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第一章 計畫緣起及環境說明 

 

1.1 計畫緣起 

中華經濟研究院（以下簡稱本院）為全球知名的經濟產業相關研究的政策智庫，長期以

來擔任國家的政策智庫，提供建言，為社會各界所肯定。目前院舍大樓係向土地所有權人（臺

灣大學）以承租方式使用，現有院舍為將近 40 年的建築，防震效果差，台灣地震頻繁，安全

性相對不佳。此外，由於院舍陳舊，每次較大的修繕都必須依據與臺大簽署之租約規定，經

臺大繁瑣的程序簽核。同時，臺大對本院提出的享有優先承租權要求，表示無法提出具體承

諾，甚至也拒絕口頭承諾。加以本院人員編制之增加，現有院舍空間已顯不足，行政及研究

環境擁擠及部分單位分散在各樓層等問題，因此在考量本院目前營運執行與後續之經營發展，

及因應實際營運管理需求，合適調配資源，改善辦公空間及提供各項專業設施。 

因此為提升本院行政及研究之效率，另覓土地（租用國有土地）興建本院院舍大樓，以

提供更充裕的行政及研究空間、完善附屬設施及設備，提供本院同仁更優質的行政及研究環

境。 

 

1.2 計畫目標 

本院興建院舍大樓目標如下： 

一、配合整體設計兼顧活動空間與發展空間特色，創造適合院方的「多樣性」研究與生活服

務之環境，俾提供院方同仁良好完整的行政及研究環境。 

二、自然的人性化空間管理運用與資源整合，有效運用空間。院舍大樓係以目前營運執行與

後續經營發展規劃與設計，院舍大樓新建工程完工後，可獲得適當的研究空間。而地下

停車場、會議廳及公共服務空間等全院性共同空間，將來工程完工後將由院方統籌管理

運用，以達到資源有效利用。 

（一）強調院舍大樓建築風格之意象與自明性： 

建築物的造型與風格往往成為代表一個團體的意象符號，以及其組成分子對所屬團

體自明性之依據，因此本案善用基地特性優化設計，透過本院之新建院舍大樓空間

規劃與環境設計，結合區位環境特性，以建築風格及環境融合，強化院舍大樓之意

象及自明性。藉整體環境規劃，維持本院既有之優良人文風格素養與人才培育處所。 

（二）塑造開放性的建築： 

本案之設立從整體規劃之觀點來看，其角色不僅僅在於滿足院方本身之需求，同時

也負有整合此區域建築群體與院方活動之任務，本案以部份開放空間及公共空間供

全院共用，擬訂開放式及可親近的規劃設計原則，塑造融合院方發展與周圍社區發

展的建築規劃方式。 

（三）順應資訊化、自動化之設施計畫： 

資訊的傳播與交換日漸發達，院內與院外資訊的流通益形重要，再者會議廳的設立、

未來建築及設備採取資訊化、自動化之設施需求規劃，除保留彈性空間外，其他附
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屬之公共設施如停車場及機電設備亦應考慮「維護修繕」與「日常耗能」及防災因

素，使院方使用空間能保持安全與符合研究需求並降低長期營運與維護成本之需求。 

（四）配合院方長期發展之成長，成為全球知名的經濟產業相關研究的政策智庫之願景： 

本案係將院方目前營運執行與後續經營發展一併列入規劃，並加強共用空間規劃，

將可增進院方研究之交流，並可使院方成為經濟產業相關研究之研究智庫。 

（五）統包商於設計及施工時，引入建築資訊模型(BIM)為主要工具，以期達到設計及施

工的整合，並完善施工界面降低施工衝突。 

三、本案需以建物生命週期總成本的觀念出發，考量長期營運管理總成本之高低，影響未來

穩定永續營運且維持良好環境等因素，以利掌控長期營運管理成本，尤其「維護修繕」

與「日常耗能」等成本，以降低長期營運與維護成本等課題為目標。 

（一）維護成本考量： 

1. 規劃階段：研擬未來設計、施工與維護之準則，使未來各階段所發生之行為或事

件，皆有基準可循。 

2. 設計階段：除考慮施工快速與整體景觀融合外，更應思考日後維護工作的便利性與

安全性所需各項設施和作為，以降低日後對外部空間干擾。同時檢討採取最小營建

規模或輕量設計，採用高強度、高性能混凝土或其他高效能材料或工法，減少維修

的頻率。 

3. 施工階段：施工品質良好之工程，能大幅減少維護管理所須投入之資源，延長設施

壽命，減少不必要浪費。為提升營建工程品質，建議採用自動化施工方式或高效率

的機具設備，增加作業安全性、降低對環境的污染。施工過程所進行之變更設計或

任何工程事項之文件與圖說等，應該加以詳細紀錄及建檔管理，再配合維護管理與

相關操作手冊，納入後續竣工移交接管文件，提供未來維護工作的參考。 

4. 維護管理階段：管理之目的在於提供使用者安全、順暢與便捷的使用環境，需從制

度面、技術面及管理面，導入生命週期管理的觀念，使維護管理作業的著力點由一

項項單獨審視，放大為設施生命週期全面性及長期性策略之擬定與檢視。 

（二）節能設計考量： 

1. 節能分析：整合加入可以在建築物環境的背景下，視覺化及模擬其效能的工具，本

案由基本設計發展至細部設計，未來將細部設計成果接續進入遮陽最佳化分析、室

內舒適度分析、室內照度最佳化，以讓本案成為綠能建築。 

2. 節能系統設計： 

(1) 雨水再利用系統：地下筏基設置雨水儲存槽，雨水利用主要收集屋頂雨水，處理

後做為植栽澆灌用水。 

(2) 微氣候調節：利用植栽草皮等自然植物做廢氣交換。 

(3) 全棟建築採具省水標章之省水器具，包括省水馬桶、感應式小便器、自動感應水

栓。 

(4) 機電省能源設計：採用高效能燈具、LED、自動功因調整器、電容器組。 
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(5) 空調節能設計：考量建築物之座向配置，並配合使用行為，分區規劃空調系統，

以有效控制能源之使用，選擇容量合適之空調主機避免過量設計，有效提高能

源使用效率。設備具備自動變風量及精確溫度感測設定運轉特性，藉以改變送

風設備、主機及相關系統機組設備之電力消耗，達到節能之目的。 

(6) 建築外殼節能、屋頂隔熱、開窗隔熱設計：考量太陽運行之方向對建築之影響降

低熱得，強調構造之隔熱性能以達到外殼節能之效果，屋頂採隔熱處理，可採用

複層屋頂設計、屋頂薄層綠化植栽、加設隔熱材等手法，有效阻隔日曬對室內的

影響及改善屋頂熱能傳遞。開窗採光部位搭配水平、垂直及格子遮陽板等遮陽

形式窗戶，玻璃考量 LowE 玻璃。 

(7) 建築能源管理系統：設置整合型中央監控系統，對建築電力、空調、照明、給排

水、消防、通風換氣、電梯、能耗分析與節能等設備進行數據的監測與對設備進

行運轉控制，透過各種通訊傳輸界面收集場域資訊，並透過各種場域控制器進

行建築設備運行控制，同時間將各類建築設備系統之系統架構或控制方塊圖整

合在可視的人機界面上，以達成全面建築自動化的目標。 

四、本案因應全球暖化因素，將 ISO14067 碳足跡查證納入相關議題進行探討，為即將施行

的法律做準備、管理碳風險的暴露程度、降低成本並找出改善的機會，同時緩和氣候變

遷。 

採用對環境友善之原料、產品包裝減量或回收、提升運輸效率等，包括要求產品上游供

應商共同努力降低產品碳足跡，除減少溫室氣體排放並形成綠色供應鏈外，通常同時可

以得到降低成本的效果。可以優先選購具碳標籤產品支持廠商揭露產品碳足跡，並於產

品使用及廢棄處理時配合減少碳排放，達到減少溫室氣體排放之目的。 

（一）資源回收空間（循環廢棄資源）： 

設置具循環廢棄資源之資源回收空間。 

（二）減少碳排放之低碳開發設計策略： 

使用再生材料及低碳足跡產品。 

（三）綠色辦公： 

「綠色辦公」是宣傳辦公室做好節約能資源（省水、省電、省紙及省油）、鼓勵少印

紙或紙張雙面使用、多採視訊會議、垃圾分類與資源再利用、環境綠美化、辦公用

品優先選擇環保產品之綠色採購及加強對員工宣導，營造對環境友善的辦公空間，

並帶動員工一起做好綠色辦公，進而於日常生活中實踐綠生活。 
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1.3 環境說明 

一、基地基本資料 

地號 使用分區 基地面積(㎡) 建蔽率 容積率 開挖率 

北投區桃源段一

小段 693 地號 

第三種住宅區 4,537.04 ㎡ 45% 225% 依最新相關

法令規定 

停車數量依「臺北市土地使用分區管制自治條例」 

註： 

1 本表確實地號以地政機關分割後之地號為準，實際面積與範圍以地政機關測量登記為

準。 

2.本表所列建蔽率、容積率及開挖率規定均以細部計畫為依據，統包商請以本表作規劃，

惟決標後，廠商履約時請依公布實施之細部計畫辦理。 

3.總體規劃設計均應符合都市計畫、建築及相關法規檢討，並依台北市政府最新公告之都

市計畫書（主要計畫、細部計畫等相關規定），辦理院舍大樓興建所需配合執行之相關作

業。 

4.停車數量需依本案基地最大可興建總樓地板面積設置。(含二期開發面積) 
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圖 1.3-2 交通系統示意圖

二、地理與環境調查 

本案基地位於北投區桃源段一小段 693地號，基地使用分區為第三種住宅區（如下圖 1.3-

1），鄰近多為住商混合區。基地現況為空地，北側為新興公園，東側隔影視音產業專用

區臨中央北路二段 350 巷，西側臨新興路，南側鄰近中央北路二段。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）交通系統： 

1. 基地週圍大眾交通設施完善，且鄰近捷運淡水信義線-復興崗站，並有多條公車路線

行經中央北路（製片廠站），交通機能完善。 

2. 東側為北投製片廠（影視音產業專用區）；西側臨 10M 寬之新興路；北側為新興公

園；南側 20M 寬中央北路二段，可通往淡水、關渡、天母及台北市，與其他鄉鎮交

通系統活絡。如下圖 1.3-2。 

 

 

  

圖 1.3-1 土地使用分區示意圖
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（二）人文地理： 

1. 本基地東側臨規劃供影視音產業使用之特定專用區，北側臨新興公園；西側土地多

屬住宅區；另基地南側為住宅區。如下圖 1.3-3。 

2. 臺北市「影視音產業專用區（前身為中國電影製片廠之北投營區）」鄰近公共設施

完整，包含台北市立圖書館稻香分館、稻香公園、新興公園、北投 223 號公園等；

本工程開闢完成後，即可建構區域交通完整迴路，讓聯絡動線更便捷。 

3. 北投 223 號公園西側道路新築工程起點為中央北路 2 段，終點為重三路間，全長約

220 公尺，寬度 10 公尺，可供雙向車道通行，並於兩側設置寬度 2 公尺人行道，整

體具有營造舒適友善行人空間及提升消防救災功能等效益；同時縮短公共設施間距

離，便利市民就近使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）地形氣候：如下圖 1.3-4 自然氣候分析示意圖。 

1. 基地為南北向通風採光良好，且須適度的阻擋東北季風。 

2. 氣候溫和，雨量充沛，多利用半戶外空間的創造，調節室內溫度。 

3. 適度的引進南風及西南氣流，創造基地微氣候的對流。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影視音產業園區用地 新興公園 

圖 1.3-3 周邊人文地理示意圖

圖 1.3-4 自然氣候分析示意圖
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（四）基地周遭環境調查 

基地周遭現況如下圖 1.3-5 所示。 

 

  

中央北路二段 

基地 

新興路 

1 2 

3 

基地 

4 

 

基地 
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B 

稻
香
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4 

3 

2 

1 

基地周遭主要標的 

台北捷運淡水信義線-復興崗
站 
國防大學復興崗校區 

稻香公園 

新興公園 

台北市北投區桃源國小 

嗄嘮別公園 

C 

B 

E 

D 

A 

F 

圖 1.3-5 基地周邊現況照片示意圖
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三、新建院舍大樓基地周邊地下管線調查 

考量後續施工作業範圍、道路動線周邊下方有無管線界面待辦事項，再進一步釐清新建

院舍大樓基地周邊之地下管線情形，以納入後續「新建院舍大樓」之設計及施工，調查結果

彙整如表 1.3-1，相關來文及圖資詳附件二（僅供參考）。 

表 1.3-1 新建院舍大樓地下管線回覆彙整表 

單位 地下管線回覆說明概要 圖資 

電力 

1 台灣電力股份有限公

司台北北區營業處 

1.本處所提供之管線埋設位置皆為參考資訊，因管線埋

設時可能需迴避障礙，或埋設後因道路拓寬、路型改

善以及路面加鋪等因素而有所變動，故實際埋設情形

仍以施工現場為主。 

2.現場開挖前請務必參考本公司提供之管路圖，經比對

圖資與現場相關孔位後，再研判管路之可能路徑範

圍，始可依現場狀況謹慎進行小規模試挖，開挖順利

後，才以正常方式進行挖掘。 

3.倘發現圖資與現場相關孔位及管線路徑有明顯出入

時，應連絡本處市區巡修課（電話：28881678 分機

527），以尋求協助。 

4.倘若在挖掘過程中，發現本公司管路標示帶或管路保

護體應即停止。 

5.當不慎挖損管線時，應立即停工，並儘速就近撥打故

障搶修專線 1911，通知本公司立刻派員前往處理，

相關費用由挖損者全額負擔。 

有 

電信 

2 中華電信股份有限公

司台北營運處 

1.為防範挖損電信管線，造成公眾通信中斷，請於整地

前 1 個月通知本營運處配合相關管線遷移作業。 

2.檢送圖示僅供參考，請小心挖掘，並依地形酌增試挖

範圍，如發現土層顏色不同、警示帶或水泥蓋板時，

務須以人工小心挖掘，發現挖損時應立即停工，並迅

速通知本營運處會同處理，否則依章須負損害賠償修

復費用。 

有 

自來水 

3 臺北自來水事業處 1.本處輸配水管施工時，遇既有地下結構物或其他管線

時均需遷就現場狀況改變位置或深度（由上方或下方

穿越），埋設後可能因道路拓寬、路型改變或路面加鋪

等因素而變動，故檢送之圖面僅供參考，必要時請詳

予試挖，施工時請與自來水管線保持安全距離，並勿

有 
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單位 地下管線回覆說明概要 圖資 

重疊於水管上方，以利日後用戶接水及管線維修。 

2.施工時請小心維護自來水管線相關設施，如不慎挖損

請儘速通知本處陽明營業分處派員搶修（聯絡電話

02-28882131 或 02-87335678），所需工料費由施

工單位負擔，如遭挖損影響供水，因而衍生相關賠償

情事時，由挖損單位負責辦理賠償和解事宜。 

3.用戶水管表後內線（或私有管線）如有挖損，請自行

僱工維修或與用戶協調辦理。 

4.消防栓及制水閥為重要救災設施，施工時不得掩埋，

亦請勿自行操作啟閉，避免影響區域供水安全。 

污水 

4 臺北市政府工務局衛

生下水道工程處 

1.本市北投區桃源段一小段 693 地號等 1 筆土地附近

既有污水管渠，經查該基地內有既有污水管渠通過。 

2.檢附旨揭案址附近既有污水管渠圖 1 份，本案經套繪

發現案址基地內有既有污水管渠通過，請轉知起造人

及承造人依下水道法須維持周邊既有污水下水道管

渠正常排水功能，不得任意毀損、改道、阻塞或廢除；

若經檢視發現因開發行為，造成泥沙阻塞或損壞既有

污水下水道管線設施，起造人及承造人需負責清除或

修復，違者依法究辦，特此申明。 

有 

瓦斯 

5 陽明山瓦斯股份有限

公司 

1.如需本公司派員鑑定管線位置，或施工時戒護鄰近瓦

斯管線之安全，請洽本公司修護課江先生電話

28948686 轉 811 分機。 

2.為日後順利裝設瓦斯管線，敬請函擲建築圖乙份，與

本公司營業課洽商，以儘早規劃商討配合細節。 

3.請貴公司於建築物陽台內規畫預留瓦斯管及設備裝

設位置，以利瓦斯管線穿樓板施工及維護。 

4.本公司建議貴用戶選用能源局推廣之微電腦瓦斯表

以提升供氣安全，本系統尚可配合自費規劃以電訊集

中抄表並預留集中抄錶盤位置，以利將來抄表時不打

擾貴用戶。 

有 
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1.4 統包需求計畫書說明 

一、「統包需求計畫書」之規定為統包工作完成後應達到之功能、效益、標準或特性，及設計

準則、主要材料與設備之細部設計規範。 

二、「統包需求計畫書」與相關契約規定所未涵蓋之處，統包廠商應依契約及政府公共工程相

關法令規定辦理；且本統包需求計畫書與契約及其他附件互為補充，未說明者或要求內

容相互間有不一致時，應在滿足未來使用者需求與便利性前提下，以數量最多、品質最

優者為首要考量。 

三、審標階段對於服務建議書之審查，係為評選本契約之統包廠商，統包廠商提送之服務建

議書之設計有不符合業主提供相關規定或規範者，簽約後，業主得要求統包廠商進行修

改，統包廠商應調整設計始完全符合需求及相關規定或規範，統包廠商不得以審標評選

階段之評選委員未有相關意見為由，主張免除符合「統包需求計畫書」、業主與契約要求

的責任，並不得增加契約價金總額或其他權利之主張。 

四、所有基本設計及細部設計工作均應遵守都市計畫法、建築法、建築技術規則、消防法、

各類場所消防安全設備設置標準、中華民國國家標準、屋內線路裝置規則、屋外供電線

路裝置規則與相關法令規定及本統包需求計畫書要求進行設計，並能順利領得建造執照、

使用執照及其他法令規定應取得之許可證明等。 

五、統包廠商決標後應主動確認相關需求單位之空間與設備需求，並出席業主或專案管理暨

監造團隊召開之設計研商或相關設計審查會議；設計成果（含建築、室內、結構、五大

管線、BIM 項目等）核定前，均應配合業主使用單位及專案管理暨監造團隊之意見調整

建築設計相關內容。 

六、規劃設計應符合業主之使用需求、功能及一般工程慣例，選用之技術、工法、材料、設

備應符合相關法令規定並經各事業主管機關審查通過。在不涉及業主需求進行變更時，

於取得建築執照前，遇現行規劃設計所參用法規依據內容修頒、公告實施，即應依新頒

法規之設計規範執行，惟涉及修改、調整項目不另計費。 

七、本統包需求計畫書所提供相關圖說、照片等資料僅供參考，並非本案履約之圖面或標的。

統包廠商應於補充調查及基本設計階段，就各系統之使用人數、頻率、需求品質特性、

智慧化程度及節能性，向業主各使用單位確認使用需求及空間配置，並加以釐清並界定。 

 

1.5 統包工作說明及要求 

一、本文件為說明「財團法人中華經濟研究院興建院舍大樓統包工程」之基本作業需求，本

案之設計、施工、保固、維護…等工作，均應依據本統包需求計畫書及契約辦理。 

二、統包需求計畫書效力說明：本統包需求計畫書如與法規牴觸之部分，須依法規辦理。 

三、統包廠商應依本工程契約文件及業主提供之資料進行設計作業，設計成果應滿足統包需

求計畫書、統包工程規範及工程會綱要規範之最低要求（參考工程會訂頒之公共工程相

關規定並採 BIM 軟體整合設計及施工圖，另依院方要求採用 PCCES 程式編訂價格詳細

表等）。 
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四、本統包工程之設計及施工範圍包含但不限於下列各項： 

新建辦公大樓工程：整地、地上物清除、植栽移植、施工用臨時建築物及水電、假設工

程、建築工程（含基礎、擋土支撐、主體建築、室內外裝修等）、電力、電信及照明設備、

給水、排水、衛浴設備、消防設備、特殊設備、電梯設備、空調設備、固定式家具、辦公

OA 家具、其他設施（包含太陽能系統設施、無障礙通用設施、景觀設施、停車場設施、

綠建築設施、智慧建築設施）等，及其他攸關取得相關執照，或完成驗收移交前，依相

關法規必須設計、施工之項目。 

五、統包廠商於空間設計時應配合業主各使用單位，考量日後安全管理、行政辦公及研究服

務等需要，所提出基本設計及細部設計修正，以符合未來業主完工啟用服務後之需求，

並能降低維護成本，以及提高維護效益等目標。 

六、統包廠商執行設計之建築師應對於本需求與相關規定涵蓋之處，應依專業知識判斷達到

應有之建築設計水準；統包廠商依據臺北市政府（建管、文資審議、結構設計審查等）

及台電，自來水公司，NCC 等，同意之設計圖說與規範進行施工，且完工後之建築機能

應能符合相關法令、規範與手冊之功能與規定。 

七、工程部分完工後，如有部分先行使用之必要或需配合單位需求，應先就該部分辦理驗收

或分段查驗供驗收之用。可採部分驗收方式者，優先採部分驗收；因時程或個案特性，

採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用。分段查驗之事項與範圍，應確認查驗

之標的符合契約規定，並由參與查驗人員作成書面紀錄。 

八、提供設計與施工全程之完整工作紀錄（包含影片或照片、工程大事紀等）及全工區施工

時之全程縮時攝影紀錄，並定期配合工作報表提出（書面與電子檔案）。 

九、BIM（Building Information Modeling）相關工作內容，詳第七章 BIM 作業準則。 

十、本工程竣工後至移交業主使用前之水電費用由廠商支應，惟業主已驗收完成並提早移交

機關使用之空間，該部份空間之水電費用由業主支應。 

 

1.5.1 基地調查範疇 

本統包工程之基地調查範圍包含新建辦公大樓基地，內容包含但不限於下列各項： 

一、基地調查與測量：統包廠商決標後應做必要之補充測量與調查（含專業技師簽證），包括

統包工程之規劃範圍、設計及施工範圍往外延伸至少 20 公尺範圍、四周相鄰之土地界

址、釐清道路高程（現況及計畫高程）、排水流向、溝底高程、基地高程及現地植栽調查

等之補充調查，以作為工程設計與施工之參考基準，其費用包含於統包工程費中。如為

配合臺北市政府之建築執照、出流管制計畫…等送審作業需要，需辦理相關測量者，統包

廠商仍應配合辦理。 

二、補充地質鑽探調查：基地內之新建辦公大樓主體建築預計興建範圍已初步完成鑽探與地

質調查（詳附件三）。統包廠商參考地質鑽探報告前，應依本案建築量體配置、建築技術

規則建築構造編第 64 條及第 65 條及建築物基礎構造設計規範等相關規定進行補充地質

鑽探分析與調查作業（含專業技師簽證），以確認原鑽探報告之相關內容是否相符，作為
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本統包工程實際設計施工參考基準，其費用包含於統包工程費中。 

三、統包廠商於基礎施工期間，若發現開挖後實際地層狀態與原鑽探資料或補充鑽探資料或

原設計之內容有所差異，導致基礎安全性不足時，應即依據實際情形辦理補充地下探勘

及調整基礎相關工程之設計，費用均含於本案統包契約價金總額內。 

四、地下管線調查：統包廠商得標後應參考現有管線調查資料（詳附件二），進行更詳細之調

查。本案於設計時必須將戶外排水系統（含銜接至基地四周排水溝部分）納入工程整體

設計。 

五、鄰房鑑定：統包廠商應以本案新建辦公大樓實際建築設計方案之預計開挖深度、建築物

坐落位置與基地邊界之關係，依據臺北市相關規定檢討是否須辦理鄰房鑑定，做為本工

程設計之參考基準，費用均含於本案統包契約價金總額內。 

 

1.5.2 證照申辦範疇 

應依法令辦理相關證照申辦，包含但不限於下列各項，依規定可合併申請者得合併申請，

如依法規檢討免辦者，得不予辦理。 

一、建築線指示。 

二、都市設計審議。(視院方需求及最新法令辦理) 

三、交通影響評估。(視相關法令辦理) 

四、建築相關執照申請，含雜項執照、建造執照（含無障礙設施審議）、使用執照或部分使用

執照等。 

五、特殊結構建築物委託審查。本案結構設計須經「國立台灣大學工學院地震工程研究中心」

審查合格。 

六、室內裝修審查及室內裝修許可。 

七、公共事業管線審查（自來水、排水、污水、電力、電信、消防…等）。 

八、辦理本案之太陽光電發電系統與台電併聯所有相關手續及電能躉售申請。 

九、危險性工作場所審查，依據勞動部頒布之「危險性工作場所審查及檢查辦法」，若符合危

險性工作場所分類項目（如丁類危險性工作場所），則需辦理審查。 

十、植栽移植計畫審查（依法令辦理檢討）。 

十一、其他依我國建築相關法令規定應由建築師或相關專業技師辦理事項。 

十二、其他依我國建築相關法令規定應由承造人辦理事項。 

十三、代辦依我國建築相關法令規定應由起造人辦理事項。 

十四、統包廠商依設計成果辦理檢討後，而需配合應辦理相關送審作業。 

十五、本案須提送結構外審，外審單位由院方指定之。 
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表 1.5-1 相關法令內容及應辦事項 

法令體系 法令內容 應辦事項 

都市計畫法

系 

1. 都市計畫法 

2. 台北市都市計畫施行自治條例 

3. 台北市都市設計審議要點 

4. 台北市北投區都市計畫通盤檢討(細部計畫)

案 

 

建築法系 1. 建築法 

2. 建築師法 

3. 建築師法施行細則 

4. 建築技術規則 

5. 建築物室內裝修管理辦法  

6. 建築物無障礙設施設計規範 

申請建造執照  

(完工後申請使用執

照) 

台北市建築

執照相關法

令 

1. 台北市土地使用分區管制自治條例 

2. 台北市建築管理自治條例 

3. 台北市綠建築自治條例 

4. 台北市新建建築物綠化實施規則 

申請建造執照  

(完工後申請使用執

照) 

結構設計相

關法規 

1.最新建築技術規則 

2.建築物耐震設計規範及解說。 

3.建築物耐風設計規範及解說。 

4.建築物基礎構造設計規範 

5.混凝土結構設計規範。 

6.結構混凝土施工規範。 

後續統包設計單位

應依相關規定設置 

機電及消防

等相關法規 

1. 建築技術規則建築設備編 

2. 中華民國國家標準 

3. 用戶用電設備裝置規則 

4. 建築物屋內外電信設備設置技術規範 

5. 電業供電線路裝置規則 

6. 中央空氣調節系統電錶及線路裝置規則 

7. 台灣電力公司電錶裝置補充規定 

8. 台灣電力公司營業規則 

9. 台灣電力公司新增設用戶配電場所設置規範 

10. 建築物電信設備及空間設置使用管理規則 

11. 建築物屋內外電信設備工程技術規範 

12. 有線廣播電視系統工程技術管理規則 

13. 自來水法 

後續統包設計單位

應依相關規定設置  
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14. 自來水法施行細則 

15. 自來水用戶用水設備標準 

16. 自來水水質標準 

17. 自來水工程設施標準 

18. 自來水設備檢驗辦法 

19. 建築物給水排水設備設計技術規範 

20. 飲用水管理條例 

21. 飲用水管理條例施行細則 

22. 水污染防治法 

23. 水污染防治法施行細則 

24. 放流水標準 

25. 建築物污水處理設施設計技術規範 

26. 下水道法 

27. 下水道法施行細則 

28. 下水道用戶排水設備標準 

29. 下水道工程設施標準 

30. 各類場所消防安全設備設置標準 

31. 消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查

驗作業基準(一) 

施工管理相

關法令 

1. 營造業法 

2. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法 

3. 營建工程空氣污染防制設施管理辦法 

4. 應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業 

5. 加強公共工程職業安全衛生管理作業要點 

6. 公有建築物施工階段契約約定權責分工表 

7. 工程告示牌及竣工銘牌設置要點 

8.  

後續統包設計單位

應依相關規定設置  

備註 1. 統包商需符合以上但不限制以上之相關法

令。 

2. 以上相關法令統包商需依申請時之最新法令

辦理。 

 

 

1.5.3 設計與配合工項範疇 

為達成本工程目標，統包廠商應負責完成下列服務事項（各階段所提供之各項書圖、文

件資料，除紙本外，亦應配合機關需求提供可編輯之電子檔，格式包含但不限於 Word、Excel、

PowerPoint、AutoCAD、Sketch UP、Revit、PCCES 等原始檔案，俾利審查作業）包含但
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不限於下列各項。 

㇐、全區規劃圖說，至少包含但不僅限於下列項目：全區配置圖、各層平面圖、全區四向立

面圖、全區縱橫剖面圖、全區外觀模擬透視圖（依契約規定辦理）……等。 
二、新建辦公大樓之工程基本設計、工程細部設計。 

三、BIM（Building Information Modeling）工作。 

四、製作工程明細表（包含標單總表、詳細價目表、單價分析表、資源統計表及數量計算書
等）。 

五、各階段之設計成果應進行自主檢查表確認符合業主及本計畫需求，並配合進行簡報、修

正、確認。 
六、辦理相關建築許可送審作業（包含但不限於），如：建築線、建築執照、各類管線審查……

等。 

七、設計階段提送施工安全風險評估報告及召開風險評估審查會議，最遲需於取得建造執照
前完成。 

八、施工階段施工安全風險評估報告及風險評估審查會議，統包廠商得於工程開工前㇐次全

部提送，或配合分階段提送細部設計作業方式，採分階段方式辦理提送。 
九、統包廠商需辦理施工階段圖說釋疑、變更設計、竣工驗收、接通水電等必備外部管線等

事宜，並辦理建築執照、雜項執照、使用執照…等本工程所需的相關申請作業簽認等。 

十、辦理設計說明會議、工程相關協調會議、提送材料選色選樣供業主確認等。 
十㇐、提報開工及上樑、啟用典禮、興建說明及各階段期程說明會計畫送機關審查，並配合

辦理開工及上樑、啟用典禮、興建說明及各階段期程說明會事宜，相關費用已包含於契

約總價，不另給付。 
十二、辦理參與國家卓越建設獎。 
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第二章 整體規劃與設計準則 

 

2.1 規劃需求說明 

一、單位空間需求 

表 2.1-1 新建院舍大樓空間需求表 

人數預估 
研究人員& 

分析師 

編制&計畫

專(兼)任 

合計 

人員 

需求面積 

（坪） 
備   註 

首 長(董事長，院

長，副院長) 
4 4 8 94 

首長 1 人 1 間,每間約 22.5 坪(需含獨

立廁所) 

多功能主管室 7  7 77 每層 1 間,每間約 11 坪 

第一所 13 27 40 106  

第二所 13 47 60 156  

第三所 14 79 93 230  

WTO 中心 10 34 44 121 需設有顧問室，且為獨立空間。 

區域中心 12 32 44 124 

 

綠經中心 11 19 30 93  

展望中心 1 5 6 14  

日本中心 1 9 10 27 需有 1 間主任辦公室位於分區內 

東協中心  9 9 14  

財經中心 1 4 5 13  

資料室  5 5 38 含機房 14 坪,PC 整理區 10 坪 

圖書室  5 5 212 含藏書區及院史室 200 坪 

秘書處 

(主管及稽核室) 
2  2 12 主管/討論室及稽核室採獨立隔間 

秘書處-人事文書組  8 8 30 含 1 間作業室,1 間檔案室(移動倉儲) 

秘書處-會計組  5 5 27 含 1 間檔案室(移動倉儲) 

秘書處-出納組  2 2 10 含 1 座保險金庫 

秘書處-事務組  6 6 35 含 2 間儲藏室 

儲藏室    36 6 間，以各層配置為原則 

管理員室    6 或中控室，設置於一樓 

8 人討論室    42 7 間，以各層配置為原則 

會議室    140 20 人 4 間，30 人 2 間(含院務) 

貴賓室    6 需與院會議室相鄰 

多功能會議室    200 2 間(1 階梯,1 平面,用餐區等) 
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人數預估 
研究人員& 

分析師 

編制&計畫

專(兼)任 

合計 

人員 

需求面積 

（坪） 
備   註 

附屬空間    982 

樓電梯、廁所、無障礙廁所、性別友

善廁所、茶水間、事務空間、機房、

哺集乳室(淋浴)等 

停車空間    955 
需含電工房（儲放備料、機具、桌椅

等）、事業廢棄物（待運垃圾）等空間。 

概估總樓地板面積   389 3,800 坪  

二、空間規劃需求 

（一）辦公空間規劃原則：各辦公空間以不門對門為原則 

1. 各單位皆為「集中分區」採小區域開放辦公空間規劃，所需面積依行政院標準每人

2.42 坪。 

2. 研究員及分析師以上每人 1 間獨立辦公室不得小於 6 坪/間。 

3. 兼任人員以「共享空間」（不特定座位，自由入坐）為原則。 

4. 編制及計畫專/兼任人員可採 OA 系統並以區域規劃。 

5. 首長室空間量體需有大小之分別，且須皆有獨立廁所。 

6. 首長室需另行規劃秘書（含助理）之辦公空間，可合併規劃。 

7. 各單位(區域)辦公空間的隔間需設置連通門，以利逃生使用。 

（二）各樓層設置多功能主管室、儲藏室、事務機器等空間。 

（三）多功能會議室 2 間。 

1. 兩間多功能會議室規劃為 1 間階梯式、1 間平面式，另規劃用餐或茶點區，兩間多

功能會議室可連線同步使用。 

2. 階梯式會議室採固定座椅（含掀桌）並做挑高設計，惟不可橫跨另一樓層，設口譯

室。 

3. 平面式會議室座位及桌椅採可移動式，並需規劃桌椅收納空間。 

（四）30 人(院務)會議室旁設獨立貴賓室，供接待外賓使用，並與院長室相鄰。 

（五）秘書處各組室皆需為獨立辦公空間，並鄰近檔案室。 

（六）樓層空間分配初步建議： 

1. 一所可與財經中心、展望中心同一層。 

2. 二所可與日本中心同一層。 

3. WTO 中心可與東協中心及區域中心同一層。 

4. 輕食區以配置於二樓以下且棟線以不跨越辦公區域為原則。 

（七）各層樓茶水間需規畫桌椅可供小組討論之用。 

（八）女性廁間比例增加，淋浴間與哺乳室相鄰設置。 

（九）會議室為因應未來之需求需強化視訊設備(需含有書寫牆面及投影設備)，。 
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（十）採用高隔屏 OA 系統家具並加強隔音效果。 

（十一）辦公桌面至少需≧140cm*70cm。 

（十二）圖書室(含資訊處理室出版社)：以低樓層規劃(三樓以下)為原則 

1. 使用需求 

(1) 符合圖書館規劃基本設計原則：有關結構隔間、動線處理及物理環境（如採光、

通風、噪音控制、地震防護等）參考《公共圖書館建築與設備標準》以及 CNS

國家標準中有關圖書館建築設備相關規定，以符合標準功能且足供未來長期需

求，提供不同功能之書庫空間，以利集中典藏及管理運用所有館藏。 

(2) 營造數位時代智慧圖書館之共創知識場域：資訊科技轉變人類搜尋知識的方式，

需重新定位並尋求新的空間利用與服務模式。由於圖書館優於網路搜尋工具的

最大利基，是有真實存在的舒暢空間與專業館員，因此圖書館整體空間規劃與

設計重點是，使用者擁有沒有拘束、沒有界線的自由空間與隨時可見的服務館

員，圖書館成為讀者獲取資源、分享經驗、交流思想的場所，並設有 8 人座討

論室（電子資源教育訓練課程使用）。 

(3) 展示智庫研發成果及出版品供各界參考：本院研究同仁之研發成果係以嚴謹的

研究方式，針對經濟發展過程中發生的諸多問題，研提具體的研究結論及政策

建議，作為政府與各界之參考，彌足珍貴，唯需保護智財權和機敏資料，並設

有 2 人座研究小間（與院外學術單位合作之用）。 

(4) 儲存機敏館藏專屬空間：故除電子書與資料庫等數位資料外，本館四十多年來

不可報廢、仍具儲存價值的 7-10 萬冊圖書與期刊館藏外，仍需保留四十多年來

本院所有出版品與機密性與非機密性研究成果報告的專屬空間，需設有少 26 坪

可上鎖的密庫一間（僅供被授權者進入）。 

2. 使用空間： 

(1) 服務櫃台：受理參考諮詢及流通服務，包含 1 名館員座位、待編目及待歸架之

書刊暫存空間合計 17 ㎡（5 坪）。 

(2) 入口門禁區：單一出入口，安裝門禁管制系統，依規定 3 ㎡~5 ㎡（1 坪）。 

(3) 資訊檢索區：含電腦桌共 4 席，依規定 2.5 ㎡/席，合計約 10 ㎡（4 坪）。 

(4) 讀者閱覽席：開放式多功能座位 10 席，依規定 2.3 ㎡/席，合計約 23 ㎡（10

坪）。 

(5) 館員辦公室：包含 1 位主管、2 位館員、1 位出版室同仁及 1 位工讀生，依規

定主管 20~25 ㎡/人、館員 8 ㎡/人，另包含近幾期經濟前瞻存放區、出版新書

存放區、出版品出貨包裝工作區、包材存放區、研究計畫收件工作區等，合計

約 50 ㎡（15 坪）。 

(6) 報刊開架陳列區：展示實體現期期刊 242 種（開放式 3 層矮書架）及國內外最

新到院報紙 10 種，書架中心間距約 160 公分：依規定 50 ㎡（15 坪）。 

(7) 新書展示區：展示新書、研究報告及主題區，合計約 10 ㎡（3 坪）。 
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(8) 本院出版品及機敏報告保存區：採密集書架，約 26 坪。 

存放的資料與冊數為： 

①. 歷年各系列出版書籍、中英文簡介：約 4,000 冊。 

②. 歷年經濟前瞻：約 2,000 冊。 

③. 近 10 年仍有對外銷售的書籍庫存：約 2,000 冊（依據 105 年奉核出版品

庫藏保存每種 3-5 冊） 

④. 研究計畫（非密件）：約 2,000 冊 

⑤. 本院保存之研究計畫（密件）：約 500 冊 

⑥. 圖書室藏之研究計畫（密件）：約 500 冊 

⑦. WTO 及 RTA 中心公文及諮詢案：約 300 冊 

⑧. 未來 10 年預計會再出版總冊數約 25,000 冊。 

(9) 研究小間及會議室：2 人座研究小間（與院外學術單位合作之用）、8 人座討論

室（電子資源教育訓練課程使用），合計 23 ㎡（10 坪）。 

(10) WTO 圖書館：WTO 研究成果及專業圖書展示區，約 20 坪。 

(11) 院史室：可與圖書館合併設計，約 5 坪。 

(12) 館藏書庫區： 

根據《公共圖書館建築與設備標準》以及 CNS 國家標準中有關圖書館建築設備

規定：圖書館建築之地板載重量宜一致，以充分整合讀者、圖書資料與傢俱設

備。 

新院舍圖書館全館如以館藏量 80,000 冊來推估，密集書架如採用雙面四聯（八

尺）書架，每座 H244.4 x W290.5 x D48.2，每座可容納 1,632 冊，50 座可容

納 81,600 冊，每 10 座所需面積約為 17.08 坪，50 座所需面積約為 85.4 坪。 

（十二）會議室：隔間應維持良好的隔音需求 

1. 多功能會議室均應設置音效牆板或雙牆隔間，防火隔音門（單/雙）隔音效果達－

40dB 以上（即 STC 值≧40dB），維持良好的隔音需求。 

(1) 機電系統一般需求及視聽音響設備、舞台燈光、場燈及布幕等個別需求另詳機

電設計準則及視聽系統規劃原則。  

(2) 原則採固定式座席，前 2 排座位須規劃為固定桌、第 3 排座位（含）之後得

選用收拉式活動桌；第一排座席兩側需配置無障礙席位，且無障礙席位至少兩

席；另座席第一排座位椅背距舞台前緣≧265cm；觀眾席需編定座次方便觀眾

辨識。  

(3) 同步翻譯室因應多國翻譯需求，至少須滿足三國語言同時翻譯之需要，且不得

互相干擾，每一翻譯空間需配備雙螢幕可同時顯示字幕及演講者，並保有兩位

翻譯老師可同時或交替作業之空間；翻譯設備考慮以需用時租借為主，但相關

空間之留設及基本空調、照明、弱電、消防等系統須符合相關法規規定。  
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(4) 多功能會議室之附屬設施需包括同步翻譯室、準備室、貴賓休息室（含梳洗設

施）、中控室、固定式座席、舞台及階梯式走道等。  

(5) 多功能會議室除基本建築、機電、裝修等工程外；須配合特殊室內裝修工程

（精裝修）及綜合性視聽設備工程，以達成高品質、精緻化多功能會議室。  

(6) 20 人以上會議室以低樓層配置為原則。 

2. 其他會議空間：隔間應維持良好的隔音需求。 

        (1)可採玻璃隔間規劃惟需於玻璃牆面裝設智能膜。 

        (2)需有可書寫及投影之牆面，可採鏡面玻璃規劃。 

     (2)需備有相關視訊及投影設備。 

三、面積總量說明 

(一)公設比檢討 

總登記面積：主建物+附屬建物+公設之總樓地板面積不得小於 12,600 ㎡(約 3800 坪)，公

設比以不超過 30%為原則。 

公設核算項目： 

1. 小公：各需求單位之當層公共電梯間、樓梯間、走廊、廁所、茶水間及公共機電管道等

類似空間。 

2. 大公：一樓門廳、屋頂突出物、管理員室、機房(地上層) + 地下室公設(車位、車道不計

入公設；共同使用之機車位、無障礙車位、台電配電室、發電機室、蓄水池、水箱、電

梯間等空間，及其他屬共用部分設施。 

3. 總登記面積係指可計入權狀之面積，包含主建物面積及附屬建物面積。面積計算請參照

公寓大廈管理條例第 56 條第三項各款規定。  

(二)戶數檢討 

1.為使容積有效使用，並在不縮減原需求面積下預留較大容積給予二期工程，故本案採多戶

申請為原則，實際樓層分戶統包商需與院方確認之。 

2.本案需於一樓設置充電車位，並採獨立電錶。 

(三)研究室檢討 

1.研究室數量除依表 2-1-1 設置外每層至少需滿足 18 間研究室為原則，若因院方需求以致

無法達成仍需滿足該層單位需求之間數，剩餘之研究室可採集中設置，然其研究室總量仍需

符合基本需求量之 1.2 倍。 

2.研究室除含活動桌椅外，需含固定式書櫃至天花板。 

(四)停車檢討: 

1.停車空間設置於地下室，停車數量需包含本案總樓地板最大化計算之汽、機車位數量。 

2.依法設置無障礙車位及增設垃圾暫停車位。 

3.地下室開挖面積需符合相關法令規定之開挖率，若無規定以符合法定車位及機電需求面積

為原則。 
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2.2 規劃及設計理念 

中華經濟研究院成立於 1981 年，為因應中美斷交，確保能提出財政經濟改革措施及穩

定經濟發展，由政府出資九成所成立之智庫機構。蔣碩傑院士為中華經濟研究院創院院長，

中經院稱職地扮演國家經濟研究智庫的角色，以前瞻眼光、客觀獨立的立場，分析國內外經

濟脈動，並為政府提出即時政策建言，讓政府的政策可以更與國際接軌，更符合民眾需求，

資源的配置也更有效率，加速臺灣結構轉型，邁向現代化的美好國家。 

為建立一個安全、舒適、健康、和諧和便利的環境，並創造具群體性與優質的研究環境

為目標，讓「院舍大樓」成為可以提供一個安全穩定的工作環境，培養致力於國家政策規劃

人才之最佳平台。 

建築規劃上必須具備未來性、前瞻性、國際性，並兼顧人文及自然環境的層面。需更積

極的維繫建築與自然及大地的緊密關係，維持生態的平衡，亦應達到下列目標： 

一、節能建築的落實，應落實綠建築之設計於空間設計及設備規劃中，強調省能源、高效率、

低噪音、再生能源之利用、符合綠建築的時代需求。 

二、辦公及研究環境安全的重視，應規劃完善的安全管制措施，以確保同仁辦公及研究之安

全性。 

三、完善的使用機能，以嚴謹完善的空間及設備規劃，精準的滿足對空間的質與量需求及可

進駐營運之基本要求。 

四、人性化的空間環境，強調人性化的空間環境，考慮良好的陽光日照、通風採光達到使用

空間的舒適性。 

五、良好的交誼互動空間藉由空間的良好規劃，使同仁具有駐留交談的場所。 

六、建築自明性的創造，建築強調與整體環境紋理的融合與呼應，圍塑出良好的開放空間，

並在建築的造型及色彩展現建築的自明性。 

七、建築物沿基地四周依都市計畫、都市設計審議及相關法令之規定（建築量體退縮、人行

道淨寬、沿街面行道樹栽種…等），規劃優質安全的沿街面人行開放空間。 

八、依據建築量體配置方案與沿街面之關係，合理整合雨遮規劃、無遮簷人行道之關係，減

低季節風場、大樓風等風環境影響。 

九、地面層面鄰新興公園處採開放式設計，不設圍牆構造物，其餘臨地界處設置符合相關法

令高度之圍牆，規劃時應避免戶外空間死角，照明計畫納入社區安全考量。 

十、提供優質的戶外空間供大樓同仁交誼之用。 

十一、規劃具場所主題性、識別性之重要生活節點空間及路徑，並納入研究人員活動考量及

表現節點特色，基地需考量與北側公園用地關係。 

十二、需結合周邊環境資源，降低人為影響環境等目標。  
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2.3 設計基本原則 

一、本工程配合整體規劃構想及相關法令規定，建築量體以鋼筋混凝土建築為原則；室內隔

間牆因考慮日後辦公空間調整以輕隔間牆為主。輕隔間牆須滿足隔音、防水、防火、耐

震耐重的安全性。 

二、本院舍之配置，應充分考量基地周邊現有建築及未來發展之情形，並與其相互呼應配合，

創造整體動線及開放空間之連續性及整體性。 

三、在建築量體設計上，應能與週遭環境及現有建築融合搭配，藉以創造辦公及研究大樓之

親和性。  

四、建築平台及屋頂需設置屋頂花園，提供同仁多樣化活動之可能性。 

五、建築量體應考慮創造城市天際線之豐富變化。 

六、基地之建築配置應考量動線系統及既有空間紋理，結合主要動線、人行動線及綠帶系統，

創造良好活動串接及便捷的動線網絡。 

七、建築物座向與配置應能積極結合南向日光及適當導引氣流進入，以增加整體環境之舒適

性。若因座向方位地形限制致主要採光面朝東西向時，應於設計時充分考量建築立面及

遮陽系統，並注意提升通風隔熱之效率。  

八、因應自然環境與周邊建築群體配置方式，應充分考量高樓層氣流、風向、日照、陰影等

問題，以避免對本身及鄰近地區環境造成衝擊。  

九、一樓入口門廳適當處設置管理警衛室/中央監控室，需連結安全監視系統、門禁管制系統

及場地管理系統，以方便使用單位執行全棟門禁及場地管理。 

十、建築主要出入口應明顯並留設退縮廣場空間，以利人群停留集散等候，並呼應北側公園

綠帶結合塑造主要入口的場所主題意象。 

十一、地面層採開放式設計，不設圍牆構造物，但仍需維持門廳管制動線安全，可以綠籬或

其他不影響景觀及視覺開放性方式界定基地邊緣，規劃時應避免產生空間死角，照明計

畫納入安全考量。 

十二、需將原院內羅漢松辦理移植至新址，並納入景觀規劃。 

十三、牆壁、地坪、天花板需求： 

（一）牆壁之要求： 

1. 材質須考量防火、隔音、耐撞擊、易維護、綠建材等特性；外部立面建材須再考量

採耐候、低維護等特性。 

2. 外牆若有設備管線穿越，其開口與設備管線間須填隙外，並應有防昆蟲、鼠蟻入侵

之措施。 

3. 內牆可採輕隔間牆，牆面須補平修飾及塗上乳膠漆或依空間特性相關要求之規定材

質如：吸音棉、木作或金屬飾條等裝修材；若配合區隔空間需求或結構需要可採用
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鋼筋混凝土構造或依其他空間特性要求之規定。 

4. 內牆若與其它區之空間共用，則牆壁構造方式及材質皆不能影響任一區空間特性要

求。 

5. 所有中大型會議空間之隔間，均應設置音效牆板或雙牆隔間，維持良好的隔音需求。 

（二）地坪之要求： 

1. 材質應選用平坦、耐燃（或防焰）、防潮、防滑及抗磨（污）損，能抗清潔劑及消毒

劑所產生的不良作用之建材。 

2. 設計應配合空間需求或特性之要求規定，選用合宜材質地坪；諸如：1 樓門廳入口

處地坪以防滑天然花崗石材施作為原則。  

3. 地坪若有設備管線穿越，其開口與設備管線間須填隙外，並應有防昆蟲、鼠蟻入侵

之裝置措施。  

4. 辦公空間(首長室、研究室、辦公區等)須採網路高架地板規劃。 

（三）天花板之要求： 

1. 設計應以平整、視覺造型符合空間特性不可造成壓迫，使用材料須為防潮、耐燃，

無公害可回收之環保建材，不具毒性及刺激性。 

2. 一般空間構造可採暗架天花或輕鋼架明架天花，但有潔淨度要求之區域則為暗架天

花（需能抵擋清潔劑及消毒劑的擦洗），或依空間特性相關要求之規定材質如：吸音、

木作或金屬天花板等裝修建材。  

3. 外表不可有顯露的管線及導管設施。 

4. 天花板若有設備管線穿越，其開口與設備管線間須填隙外，並應有防昆蟲、鼠蟻入

侵之裝置措施。 

5. 沿外牆開窗面設置窗簾盒。  

（四）房間門之要求： 

1. 應依功能、需求、設施及設備尺寸予以設計，除特別要求或標示外，皆為單開門，

門淨寬 1M 以上。 

2. 面向公共區域之房間門須具自動迴歸關門裝置。  

3. 辦公室或研究室之內門應裝設霧面玻璃（光線穿透），以維持私密性及增加走廊採光

節約照明用電；另須配合空間需求、特性設置如：隔音門、防盜門…等，或位於防火

區劃、防煙區劃時，須符合其相關要求，並依建築技術規則及消防避難法規規定做

為其設計依據。 

（五）走廊之要求： 

須依功能、需求、設施及設備尺寸且符合相關法規要求予以設計寬度，但其最小淨

寬度應≧1.6M，以利人員工作、設施及設備通過。 

（六）維修口設置要求：  

室內天花板裝釘內部有配置設備管線處均須設置維修口，其維修口周邊裝釘應貼合

緊密，以防止害蟲進入天花板的凹處。 
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2.4 建築平面計畫原則 

一、基地法定空地以集中留設為原則，總體配置需與周邊公共空間相融合。 

二、建築以南北座向為主。東西向減少開窗，以避免直接日照。 

三、除儲藏室、機電空間及會議空間外皆須有充足採光。 

四、依地區性常年冬夏季風等物理環境配置量體位置。 

五、依基地周邊道路建置及車流現況分析配置汽機車道出入口位置並調整量體位置，降低交

通影響。 

六、基地配置應整體考量防洪、防火、防震、救災避難設計及相關法規。 

七、人車分道之動線設計，避免車輛進出影響行人安全，且規劃車道入口避開永久性休憩廣

場及保持人行動線完整性， 於車道地面出入口考慮安全性採汽機車分道，並留設緩衝空

間以符合汽機車上班尖峰時間暫時停等之需求。亦考量日後垃圾暫置與運送的動線衝突。 

八、地面層規劃迎賓車位，並於地下停車場設置滿足整宗基地法令檢討所需之停車數量。 

九、基地內現有樹木移植(除)需依相關法令辦理。 

十、屋頂層留設洗窗機設備，移動式固定桿*1 及固定座（依洗窗機設備計畫留設合理固定座，

相關需檢送設施計畫送審核可後方得施工）。  

 

2.5 公共空間設計原則 

一、考量便利性與增加鄰里互動性，公共性空間宜配置在低樓層；戶外開放空間、入口動線、

接待區、大廳、穿廊樓梯、電梯位置（含數量及容量）等配置，均需兼顧人流尖峰、離峰

時段之各種需求。 

二、入口大廳規劃設計 

（一）室內裝修材料以耐用好清理維護為主，色調以材料本色表現為佳，儘量採用自然素

材，體現人性、親和之空間氛圍。 

（二）可適度規劃藝術品、植栽、座椅與來賓等候區，活化大廳之多元性。 

（三）大廳為動線集中處，需寬敞便用；接待服務區、開放型多功能空間等，以保持大廳

通透明亮大器意象。 

（四）入口大廳可採挑高設計，強化入口意象，增加穿透感。 

（五）次要出入口預留門禁管制選項需求，供非辦公時段門禁管制功能。 

（六）所有入口處皆有緊急電話、對講機、監視器及緊急照明系統、維修插座、AED。 

（七）考量東北季風及空調節能之故，一樓大廳需採風除室設計。 

三、各茶水間及大廳、梯廳、廊道需可適度自然採光通風，以提供良好舒適的空間品質。 



2-10 

四、輕食區應與戶外露臺相互結合設計，空間規劃應以方正為原則。 

五、公共區域廁所每處男廁應至少設有 2 個大便器及 4 個小便器，男女廁所便器數量應符合

相關法令規定數量，部分空間男女廁所比例得視實際需求調整趨近最佳比例 1：3。另於

大型空間及使用人數眾多之樓層廁所數量應適度加大，並於一樓設置性別友善廁所。 

六、各辦公、研究樓層除衛生設施外，均設置茶水間，並擇適當位置設置類似 lounge（休息

室）的空間，改善辦公、研究環境。 

七、地面層應設置清潔工具空間，內部設置清潔工具儲藏空間、拖布盆、自來水水源等。外

牆近管理室周邊，可設置水龍頭，地坪及牆面應具實質防水功能。 

八、室內動線應精簡合理，標示清晰易懂；讓首次進入使用者不會感到混亂而無方向感。 

九、防洪需求：為應暖化全球氣候異常之趨勢，地下層規劃設計應加強颱風暴雨或滲水之 防

洪及排水考量，如車道加設容易安裝拆卸且止水性佳之金屬防水閘門、重要機電消防及

電梯設備機座高程提高、地下自動抽排水設備等。 

十、依據「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」規定: 

◼ 六層以上未達十層之建築物，雲梯消防車救災活動空間需求之長寬尺寸應為寬六公尺、

長十五公尺以上。 

◼ 本案於新興路(10 米計畫道路)設置消防空間寬 6m、長 15m。雲梯車長 12m、寬 3.6m、

迴轉半徑 14m、重量 36 公噸，且本案依規定可乘載 12m 雲梯車(36 噸)1.5 倍(54 噸)

以上之重量。 

◼ 本案無妨礙通行及操作之突出固定設施，地面平整。 

◼ 操作救災空間與建築物外牆水平開口距離，符合 11m 救災範圍。. 

 

2.6 公共開放空間綠化原則  

一、為期永續經營都市生態，豐富都市生態之多樣化，基地內開放空間綠化植栽之喬木應依

樹種交替栽植，選取主要樹種輔以次要樹種栽植，其樹種應考量抗風性強且具遮蔭效果

之常綠喬木，並以臺灣特有原生樹種為優先，並需考量日照及未來維護管理之難易度進

行合宜設置。 

二、公共開放空間或法定空地綠化應儘量以多樣化地被植物取替人工草皮。 

三、建築基地指定留設帶狀式開放空間，非屬地下室開挖區應採透水性鋪面，以利基地保水。 

四、植栽綠化配置原則： 

（一）戶外開放空間適當處，輔以四季葉色變化的大喬木圍塑出悠閒、寧靜的中庭空間；

夏季以大面積的樹冠增加遮蔭、冬季則在落葉之後爭取更多的陽光。 

（二）植物選擇以臺灣原生種及低維護、少針細落葉、耐蔭、具季節性變化、多樣花色及

香花植物為優先考量。 

（三）屋頂隔熱及綠化植栽樹種選用，需留意選種、生長介質、防水與 防根措施，排水與
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過濾層可採用隔熱漆或採用環保且散熱效果較佳之設計，並應符合綠屋頂技術規範。 

五、屋頂層、陽臺及露臺（含綠化休憩平臺）及立面 

（一）屋頂、陽臺及露臺（含綠化休憩平臺）應具防水、隔熱功能。 

（二）屋頂以景觀綠化設計為主，屋頂平臺應予綠化，面積達 1/2 以上，並設置雨水貯留

利用及澆灌系統；可考量設置景觀休閒棚架，加設緊急求救押鈕、對講機、安全偵

測監視器、休憩花架須考量防風設計。 

（三）女兒牆須滿足建築技術規則設計要求且淨高≧150cm，考量實際設計量體與安全顧慮，

可於女兒牆上設置適當高度之護（欄）網，防止意外墜落情事。 

（四）樓高若超過 60 公尺，應依相關法規設置可辨識之航空障礙燈；避雷設備應考慮雷電

側擊對應措施，各種配管管材、電梯機道、機械室設置標準，依建築技術規則相關

規定辦理。 

（五）屋頂層（含露台）地坪應依據排水孔分布位置，劃分集水面積，再配合適當洩水坡

度，排入排水孔。 

（六）為突顯建築夜間自明性，可以耐用省能燈具（LED 燈具）妝點立面，但設置位置須

便於維修人員操作。  

（七）立面設計應降低雨水沖刷污染之可能性，以利維護。 

（八）若需設置數位電視天線系統支架採不銹鋼製品，腳架高度須為 3M（含）以上。 

（九）屋頂除其必要之避雷針、屋頂管線、設備應盡量垂直集中設置外，其餘應提供作避

難與休閒活動使用；其妨礙避難或休閒活動之部分，若有通過進出必要者，須以高

架順平方式處理。 

 

2.7 空間規劃準則 

一、造型量體及色彩計劃 

（一）建物及室內空間規劃應考量地區微氣候、生態、日照、通風、採光、噪音防制及合

理之動線規劃，外觀以美觀、經濟、實用為原則。  

（二）低樓層建築量體規劃應考量周邊環境特質，使建築尺度親切及符合人性，亦可降低

大樓風對地面人行空間之影響。  

（三）建築主要量體做為都市空間與社區空間內外之介面，外觀量體設計並與周邊環境協

調配合，提供永續建築之意象。 

（四）可採用休閒景觀陽台以及金屬造型遮陽板（框架）、雨遮等規劃手法，提升生活便利

性、遮陽及創造建築立面豐富語彙。 

（五）為避免空調主機及陽台空間影響建築立面整體意象，除陽台空間儘量規劃於非正立

面外，並應以透空格柵或其他方式遮蔽，以維持建築立面美觀。 

（六）立面上以材質變化或色彩計畫，以建築美學表現生態、永續與地域意象之主題，於

周邊都市空間中具有良好之自明性，統包商需同時提出兩案以上之建築外觀方案（包
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括材質種類、板材分割、冷暖色系、開窗形式…等搭配方式，以透視模擬圖說明），

供院方裁選。外牆面材質非得為石材或面磚，以塗料為主搭配石材或面磚（須注意

美觀與風格），或其他新營建工法亦可考慮，並強化其防水排水工法、維護清洗計畫。 

（七）主從層次分明之語彙與秩序之美學表達，外牆以明度較高之色彩為主，配合次要構

件及色彩。 

（八）可採現代簡潔立面造型語彙，避免古典裝飾語彙之使用，但在細部設計階段需考量

管道設備設置之協調配合與美觀，整合雨水管道之留設，並規劃預留瓦斯管線設置

之空間，以利未來院方需求變更之用。 

（九）各層最小建築樓高訂定：地面層 600cm、標準層 380cm、地下一層 400cm；統包

商所提樓高計劃需符合本案各樓層最小室內淨高準則及法規規定，地面層及最頂層

請特別考量轉管規劃、地下一層請特別考量景觀植栽穴（植栽穴需符合台北市相關

規定）、高程變化及 1 樓樓板抬高等問題。如下表 2.7-1 所示： 

表 2.7-1 各層最小建築樓高 

樓層 樓層高度 室內淨高度 

地下一層 ≧4.0M 

⚫ 車位及車道（含裝修完成面及佈管下）淨高度≧2.3M。 

⚫ 垃圾車與裝卸車動線及車位（含裝修完成面及佈管）淨高度

≧2.7M。 

⚫ 上述高度為原則，經業主同意後可合理調整。 

一層 ≧6M 

⚫ 地面層門廳、會議空間及公共空間：天花板下淨高≧4.6M。 

⚫ 浴廁及茶水間空間：天花板下淨高≧2.7M。 

⚫ 辦公空間：天花板下淨高≧3.6M。 

⚫ 上述高度為原則，經業主同意後可合理調整。 

標準層 ≧3.8M 

⚫ 需求單位空間：天花板下淨高≧2.8M。 

⚫ 梯廳及公共空間：天花板下淨高≧2.6M。 

⚫ 上述高度為原則，經業主同意後可合理調整。 

（十）女兒牆、窗台、水平樑板邊緣上方裸露處應加設滴水條避免牆面汙染。 

（十一）單元門窗設計應同時顧及由內而外之視覺可及性及安全性，地板完成面起算高度

60 公分後留設高度 60 公分之固定窗面，以上為可開窗部分（可開窗台度為 120 公

分），可開窗部分總高度為 120 公分，同時開窗設計應考慮平時清潔維護之需求；落

地窗高度為 240 公分，並請考量隔音等級與防蚊紗窗。若陽台落地窗門檻高出陽台

地坪，陽台樓板之防水需上捲至門檻，以防漏水。 

（十二）1 樓大廳落地窗，為營造大廳樓層開闊通透感受，落地窗型式、窗框構件分割、高

度及窗面寬度應配合大廳空間與戶外景觀調整，最小高度、寬度為 3 公尺，橫料構

件設於地面 3 公尺以上；窗框及橫料構造須符合安全性、耐風、耐震性能等。 
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（十三）地面層主要出入口需依地域氣候，規劃固定式雨遮。 

（十四）戶外開放空間需提供友善的無障礙環境，室內居室空間需符合無障礙相關法令規

定。 

（十五）需將原院方之銜牌納入整體設計。 

二、空間配置計劃 

（一）各樓樓層和天花高度需依建管與消防法規設置。天花高度應考量使用者需求和良好

生活品質，結構梁系統以配合單元室內格局規劃為原則。並加以考量各樓層消防、

空調管線收納空間，施做適當之遮蔽物。 

（二）屋頂女兒牆淨高（扣除粉刷層及泛水壓磚後）需≧1.5m（消防、避難逃生等設備需一

併檢討調整）。  

（三）安全及後續物業管理部份皆需考量適當之規劃。  

（四）考量日後維護管理、公共防疫，給排水衛生系統應儘量以明管方式進行設計為原則。 

（五）地下樓層應需符合整宗基地法定汽、機車停車位數量，汽車至少 80 輛，機車 94 輛，

亦須提供內化自行車停車空間，並符合相關地下開挖率規定。  

（六）為因應全球暖化氣候異常之趨勢，地下層規劃設計應加強颱風暴雨或滲水之防洪及

排水考量。並提供良好之通風、採光的物理環境。  

（七）地下室需適度規劃通風採光天井，並引入通風對流減少風機運轉時間及降低人工照

明需求。 

（八）不可使用機械停車位設計。 

（九）考量基地特性與規劃方案，須於地面層規劃設置臨停車位供迎賓使用。 

（十）須依建築技術規則設計施工編第 62 條規定停車空間應依用戶用電設備裝置規則預

留供電動車輛充電相關設備及裝置之裝設空間，並便利行動不便者使用。 

三、門廳設計準則 

（一）地面層門廳設計可挑高，梯廳、走廊淨高符合舒適設計。 

（二）室內走道寬度、走廊設計：梯廳、門廳、走道等空間與門扇寬度，應寬敞、簡潔，動

線避免轉折。 

（三）規劃優質簡潔標準層辦公研究空間，有自然採光設計及自然通風效果，減少耗能，

提升室內公共空間品質。管道間集中設置，空間尺度及配置應做到能維修到每支幹

管。 

（四）地下室供進出之電梯間需以第二門廳的概念設計（落實於天花、地坪、牆面材質及

燈光設計），營造空間質感。 

（五）需考量服務核可及性及相關防火避難法規，提升動線使用效率。  

（六）避免梯廳公共空間死角空間，並考量未來易於維護管理清潔，牆角採弧形摺角，梯

廳深度考慮裝修厚度後，淨寬應在 2 公尺以上。 

（七）標準層電梯廳及公共空間裝修材的防火建材須符合消防法規規定。 
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2.8 垂直動線計畫 

一、電梯之設置 

1.應綜合考量客梯及貨梯、緊急升降機設置，並符合單棟總電梯之服務水準達到 50-80 秒之

間，且需為 15 人以上，電梯多臺並聯時，須採智慧型聯控系統，所有樓梯及電梯皆符合無

障礙設施設計規範，各樓層均可藉由昇降機方式通達。  

2.可採用無機房式電梯。 

3.應選設至少一部電梯，可兼做為貨梯，用以運送垃圾、建築維修器材、工人等。 

4.至少設置一座客梯兼無障礙電梯通達各樓層空間(含屋頂層)。 

5.電梯設置需考量可到達未來二期增建之位置及樓層。 

6.地面層門廳電梯採石材或幕板式大型門框，其餘樓層可採不銹鋼大型門框，門板採用不鏽

鋼，或採整體造型設計。車箱地坪使用天然花崗石材質或拋光陶瓷面磚(石英磚)地坪。電梯

排水機坑（PIT）內應設置電源及手提泵浦抽水機，須留設金屬排水管至排水溝。  

7.屋突層之電梯機房需設置 2 處開口，並設置可調式活動百葉窗，以供通風對流，並增加動

力排風扇。 

二、垂直安全梯之設置 

1.安全梯之設計除需符合法規及無障礙設施要求外，應考量施工便利性，使用年限長及未來

便於清潔維護之需求,地面材質以舖設止滑地磚、扶手欄杆以不銹鋼欄杆為主 

2.以不設置戶外安全梯為原則。 

3.安全梯中央上下梯間縫隙寬度避免大於 15cm。 

4.安全梯欄杆之固定應錨定至結構體鋼筋。 

三、各出入口應有適當之管制及自主性，以安全明確易辨識為原則；各層出入口及地面層主

要出入口應配置指標系統，方便使用者辨識及指引方向。 

四、各層之進出口門廳應設置適當管理，使其與公共空間作適當區隔，且各樓層各類型公共

空間設置宜規格化，統一於建築物各樓層相同區位，有良好的可及性及易辨識性為 原則，

亦兼顧能降低建築造價。 

五、樓梯間、梯廳及廊道需考量可自然通風、採光。 

六、管道間如採明管設計，須加設鋁百頁維修門（附鎖）。 

七、管道間樓板採套管方式施做不開孔，層間須依規定使用不同型防火填塞。 

八、維生設施、設備應考慮使用安全性、容納量、美觀、維修、汰換等要點。應配合建築主體

提供或自設安裝支架、保護、彈性接頭或固定點，以防老舊或外力（地震、颱風 等）發

生設備位移破壞情形。另應確保管道間留設檢修工作空間。 
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2.9 地下停車及機電空間設置原則 

一、規劃開挖地下一層之空間主要作為停車場，停車空間均須以平面停車位設計，至少須提

供 80 輛汽車停車位及 94 輛機車停車位，且不得少於本宗基地依法檢討容積全部附建最

大總樓地板面積需設置之機汽車數量。 

二、地下層停車場空間並配置共同排氣機房、進氣機房、緊急發電機房、消防機房、台電配

電室、高低壓機房、空調機房、電信機房、交換機房、中央監控室、垃圾集中暫存區等

空間功能需求。 

三、地下室空間之規劃應提供良好之通風、採光的物理環境，並考量防洪排水需求（如出入

口設置易快速裝卸之防水閘門、重要機電設備底座高程提高等）。 

四、汽、機車停車層均可考慮採無梁版設計；B1 進出車道淨高 H≧2.7 公尺，方便必要貨物

搬運及垃圾集中暫存區清運作業。 

五、地下層停車場之車道，應分別設置汽車及機車專用，坡度須符合相關法規規定。車道與

平面相交位置之坡度，不得過於急劇傾斜，造成車輛底盤摩擦地面。 

六、地下層停車場出入口處應設置停車管理系統。 

七、地下層停車場除依比例規劃設置身心障礙專用停車格位外，應視未來實際使用需求併設

孕婦優先停車格位，前述格位需鄰近管理室，輔以標示樓層位置、停車格位編號、動線

指標系統，並適時設置引導圖、緊急照明燈。 

八、地下室適當位置設置密閉性垃圾收集分類及冷藏暫存空間、氣密門窗，設冷氣、防臭、

感應式照明、監視器及清水沖洗設備、排水設施；空間內區劃資源回收、儲餘及垃圾分

類專用之密閉式垃圾箱（採 HOPE 製品、附輪與蓋）。 

九、因應善用綠能及節能指標性趨勢，酌量汽、機車充電設施，預留未來必要擴充需求。 

 

2.10 低碳節能及維管需求設計準則 

一、雜排水應考量設置截流器及分流設施。 

二、考量設計屋頂綠化，其設計應有降溫及雨水貯留之效益。 

三、室內裝修部份應符合綠建材認定。 

四、室內設計除應考量通用設計外，另應考慮使用者需求，研提配置、家具設計、色彩、照

明與維護管理等確實可行之總體空間規劃設計方案；另室內裝修之相關設備及提供院方

參考之傢俱配置應納入設計範圍。 

五、為減少日後維護管理，給排水衛生系統垂直豎道部分應儘量以明管方式或管道間進行設

計。 



2-16 

六、室內裝修管線位置，如電線、網路線、電話線應整合考量，減少後續接線所需施工，並

預為考量用電設備、電容量之設計及整體管線配置。 

七、燈具採用節能及高效率型式，採用 T5 或 LED 燈具，照明燈具採用 1φ220V（特殊用途

除外）。 

八、所有泵浦、風機、空調設備…等，皆採變頻啟動及運轉，以達到節能減碳。 

 

2.11 景觀植栽計畫 

一、視野景觀計畫 

發揮基地本身的條件與附近環境的特色，分析主要視野與景觀方向，並於統包商建築設

計階段，在空間安排上作有效的利用，以表現整體景觀意象。 

二、植栽選用原則 

（一）在不妨礙整體計畫與功能下，儘量保留原有植栽，並發揮原有綠化景觀特色。 

（二）尊重地域性生態特色，採用基地內移植，樹種選擇也以本地植物為主。 

（三）植栽計畫除了綠化環境之外，應更進一步塑造環境特色。配合整體意象，於不同分

區呈現適宜的環境意象。 

（四）植栽計畫必需因應功能要求，如隔絕噪音、夏日陽光、遮蔭；冬日落葉增加自然採

光等省能考量。 

（五）樹種選擇需考慮維護難易，以減輕未來營運負擔，並以院方指定樹種為優先考量。 

三、景觀設計準則 

（一）景觀設計一般注意事項 

1. 景觀工程規劃應配合建築工程設計，除表現出本工程之特色外，亦應與整體景觀相

協調。 

2. 為配合臺北市政府綠屋頂政策推廣，本工程需符合「新建建築除用途、構造特殊經

核可，或依法設置屋頂避難平台者外，其綠覆率應佔屋頂平台 1/2 以上面積，並應規

劃設置雨水回收系統與澆灌系統」目標，續依內政部即將核定之「屋頂綠化建構暨

維護管理手冊」作為規範參考。 

3. 戶外步道宜採具止滑處理之石材，並以 80%採透水性材料設計為目標，搭配高壓混凝

土磚、透水磚等設計，降低公共排水設施負荷。  

4. 植栽規劃應儘量採用複層式、多樣化之配置，於適當地點種植喬木、灌木、地被植

物等，以營造綠化景觀，並增進綠覆率。植栽工程應考量空間屬性及機能需求，配

合植物形態、季節變化、開花特性、色彩、質感等，營造出空間趣味及特色。  

5. 植栽工程之植物選擇以適地適種及易於維護管理為原則，生長習性須符合基地自然

環境，並儘量採用苗木市場上已普及之原生種植物。  

6. 景觀植栽計畫規劃，宜串連基地周邊植栽脈絡，與環境相融合，建構生態綠網系統。  
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7. 戶外排水設施及排水系統應整合主體建築排水設施及公共排水系統規劃設計。  

8. 為避免影響建築外觀及人行活動 ，地下室排、進氣墩勿獨立突兀規劃於建築室外空

間，請內化設置於建築外牆內或與景觀設施整體結合。 

9. 地面層車道出入口考量安全問題，應依相關法規予以退縮，並考量與道路規劃進出

轉彎角度之便捷性及整合警示系統。 

10. 人行道橫坡依 1%坡度設計，縱坡順應道路高程設計。 

11. 沿建築線側種植之樹種應為枝下淨高 3 公尺以上，樹穴間得設置連續植栽帶及

街道傢俱，並與地面齊平，避免突出地面之花台設計，樹穴未以複層式植栽加強綠

化者，應加設鑄鐵蓋板，表面應以透空設計，至少 1.5M 見方或直徑 2M，以利排水

及根系生長，與建築結構體相連之植穴應設置擋根版。。 

12. 考量消防救災及車道出入口車輛進出視距安全，樹穴間距得調整配置。 

13. 植栽槽之設置需考慮底部排水管之留設與高度，不得影響地下室之淨高要求。 

14. 屋頂以景觀綠化設計為主，併考量景觀棚架（以不造成整體景觀突兀為原則）；

加設緊急求救壓鈕、對講機、安全偵測監視器、休憩花架須考量防風設計。 

15. 相關景觀綠化需除須符合建築技術規則外，亦需符合台北市綠建築自治條例及

台北市新建建築物綠化實施規則等之規定。 

（二）綠屋頂設計注意事項： 

為免預算排擠及維護管理成本過高情形，所有綠屋頂景觀設計必須以合理的預算與

營運成本為基本考量，所以設置形式、植栽選種，及滴灌、排水、介質等硬體選材，

均須考量設施耐久、維護方便性及每年維持費用概算，設計階段應將「維護管理計

畫」納入審查。 

1. 配置基本要求： 

為免屋頂空調管線設備、自來水、消防及衛生通氣等維生管線與綠化配置形成杆格，

需於設計階段將設備、管線於屋突部附近集中收納，使植栽區獨立方正，增加景觀

設計彈性，並減少稜角便於施工及後續維管，降低維管費用。 

2. 防水與阻根： 

施作防水層須與水泥面密切搭接，除素地整理外應以高壓清洗水泥表面浮漿等髒物，

必要時須施以水泥硬化劑。膠結劑須以防水材密切接合，防水材可選用剛性防水、

柔性防水或塗膜防水等不同材料，然植物根部具分泌根酸的特性，且肥料、腐植物

的硝酸鹽，將嚴重損傷防水層，故防水層應採耐酸、耐菌、耐藥品、耐壓材質。防水

材施作屋頂與女兒牆之間交界處，應以水泥塗抹成圓弧狀、落水頭水管接縫處必須

塗抹完善。薄膜與薄膜間重疊，其重疊鋪設應超過 15cm。搭接寬度不小於 30cm，

花台及屋面設施之立面防水層應高出栽培介質 15 cm。在屋頂綠化防水施工後，進 

行閉水測試時間必須大於 48 小時（2 天）。 

3. 排水與過濾層： 

綠 化 屋 頂 應 設 計 合 理 的 排 水 系 統 ， 包 含 雨 量 排 出 的 計 算 其 中 降 雨 強 度 應 以
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180mm/hr 為基準，排水材質應選擇以排水速率（達到每公升每秒 1L/m/s）以上

的透排水板（2.5cm 以上）為主。使用高腳落水頭，管徑需大於 75mm。施作排水

層時女兒牆或收邊材與綠帶間、突出物周圍須留 20cm 以上輕礫石溝。過濾層材值

須選透水性良好的不織布或地工織布，鋪設方式應避免垂直角的鋪設。 

4. 土壤層： 

綠屋頂的土壤除選擇輕量（密度應在 0.8-1g/cm3）外，更注重其穩定性，其中土壤

粒徑須分佈均勻，大於 1mm 無機介質須大於 30%，有機質含量低於 20%以下，鋪

設的厚度依植栽種類而異但須超過以 15cm 以上。 

5. 防水與排水工法： 

上部放置排水保水層，施工時需與下層防水層完全水氣隔離，以防根部沿著水氣竄

生於水管、防水層縫隙等，造成阻塞管線、破壞防水層、損壞結構物情事。另排水

保水層的滲流口與落水頭間需保持淨空，加設溢流口，以防豪大雨將排水系統阻塞，

及便於清潔維護。 

 

2.12 綠建築設計原則 

一、綠化量 

(1) 減少地面建蔽率，使地面層釋出空間增加原生種喬木綠化面積，並與灌木複層綠化，增

加綠化固碳量。 

(2) 增加屋頂花台綠化及立面蔓藤綠化面積，藉由立體綠化達生態性。 

(3) 綜合上述複層綠化和立體綠化，使得綠色景觀可串連建築物與基地。 

(4) 需符合台北市綠建築自治條例。 

二、基地保水 

(1) 留設綠地、被覆地與採用透水鋪面使雨水直接入滲，增加土地涵養能力。 

(2) 留設景觀貯集滲透水池或景觀庭園地下貯集框架滲透，提高保水量達到 LID 目標，減緩

暴雨時雨水逕流，降低基地洪峰現象。 

(3) 運用開挖處人工地盤上方及屋頂花園土壤綠地覆土截留雨水，增加基地保水量。 

三、外殼耗能 

(1) 合理開窗，減少東西曬立面開窗面積。開窗部位採用外凸樑與垂直遮陽版形成格子遮陽

設計，或增設外遮陽板及陽台等大深度比之遮陽措施。 

(2) 減少大面積無外遮陽開窗設計及屋頂水平天窗設計。  

(3) 利用屋頂花台覆土植生綠化降低屋頂受熱溫度，以及增設隔熱材構造，提高屋頂隔熱效

果。 

四、空調節能 

(1) 辦公空間與公共區域空間，以自然通風為主，增加有效通風開窗設計及合理室內深度，

以利自然通風。 

(2) 建築物座向配合當地夏季盛行風向，以利引進自然風。 
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(3) 1 樓公設空間規劃空調系統，標準層梯廳以自然通風為主，空調設備系統為輔，並採中

央及時控系統。辦公空間採中央空調 VRF 多聯變頻空調主機系統，空氣側採用全熱交換器

及二氧化碳濃度控制，以達換氣節能。  

五、照明節能 

(1) 辦公空間有充足的可開窗面積，增加自然採光。採用高明度顏色，提高照明效果。 

(2) 採用高效能 LED 光源、自動調光系統、紅外線控制及分區控制照明開關。 

(3) 公共區域採用全二線式控制，可依分區及程序或時間控制開關，以節省用電。 

六、二氧化碳減量 

(1) 簡單建築造型，合理化結構平面，不激烈退縮，標準層各樓層均高。 

(2) 全案研究室單元，分間牆採用輕隔間牆，但內應加設隔音材料以達良好隔音效果(需符合

相關法令規範)。 

(3) 全案再生建材使用高爐水泥及高性能混凝土。 

(4) 全案給排水設備主要立管管路採管道間及明管設計。 

七、廢棄物減量 

(1) 全案非金屬建材使用高爐水泥及高性能混凝土。 

(2) 建築施工空氣汙染防制措施，落實施工過程採清洗措施，車行路面防塵，裸露地灑水噴

霧，結構體施工防塵罩，土石運輸車覆蓋防塵塑膠布，施工防塵圍籬等。  

八、室內環境 

(1) 外牆採用厚度≧15cm RC，氣密窗玻璃厚度≧6mm(氣密性 2 等級)，樓板採用≧15cm 

RC 並加設固定緩衝材ΔLw 符合建築技術規則規定。 

(2) 採用可見光透光率 0.6 以上玻璃，室內 2.5 倍深度可具有良好的自然採光。 

(3) 所有門廳、電梯廳及居室空間均為可自然採光，NL≧0.8，以及自然通風，VP≧0.8。 

(4) 室內空間採基本構造裝修或簡單照明系統天花裝修；具綠建材標章之綠建材使用率≧65

％。 

九、水資源 

(1) 大便器全部採省水標章兩段式沖水；小便器全部採省水標章自動感應沖水；公眾水栓全

部採省水標章自動感應式出水。 

(2) 大規模開發案採設置雨水回收再利用系統做為彌補措施，主要收集屋頂雨水供植栽澆灌

或沖洗廁所。 

十、汙水垃圾改善 

(1) 汙水雜排水直接接管至衛生下水道。 

(2) 設置空間充足且運輸動線說明合理之專用垃圾集中場；垃圾集中場有綠化、美化或景觀

化的設計處理；設計具體執行資源垃圾分類回收系統；設置防止動物咬食且衛生可靠的密閉

式垃圾箱。 
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2.13 指標系統與標示系統設計原則 

標誌設施需配合使用者的需求而設置適切之引導及說明，讓使用者充分掌握目的地及方向，

不致迷失。所有標誌之設計應遵循本案發展出來的識別系統以茲統一，但不限於下列(空間

標誌圖騰由業主提供，色彩部分由統包商擬定色彩計畫報經業主核定辦理)。 

一、 指標系統應讓使用者，可以充分掌握目的地及方向不致迷失。 

二、 指標圖文格式(字型、大小、色彩及圖形等)，需經業主同意後方得據以施作。 

三、 標準字：中、英文並列，字體以簡潔、清晰為主。 

四、 標準色：可依區域之特色加以區分。 

五、 簡單、美觀、易辨認，並為國際性一致認可之圖案。 

六、 整體動線及配置計畫原則 

1. 主體標誌招牌需配合建築物及戶外景觀設計，於適當明顯位置(材質採用亞克力、

PVC)，並配合照明，充分展示建築全銜。另外觀型式及安裝位置，須經業主同意

後，據以辦理。  

2. 各層門廳、客貨停車場進出、視覺、休閒空間及相關設施及指標。需配合建築物

及配合戶外景觀設計於適當 

3. 應建置外部公共空間及各單位內部空間及單位名稱之指標系統，後續依需求結果

辦理。 

4. 戶外指標標誌須配合附近街道之配置及本案出入口之動線設計，於本案四周指定

範圍內設置。 

5. 以不同顏色於柱面區分並標示車號(幾號-幾號)。 

七、 場內指標系統 

1. 設備標誌附設於該設備附近或門上，以利使用者辨識及確認。如洗手間、公共電

話、飲水機、無障礙使用設施等。 

2. 導引標誌設置於動線之始、止及交叉點附近，可為懸吊式。 

3. 警告及禁止標誌配合設施之使用狀態設置。如禁止進入、禁止吸煙、禁止攝影

等。 

4. 緊急逃生標誌配合逃生規劃動線的設置，並需符合相關法規規定，俾能緊急疏散

使用或指引使用者至另一安全區域內。  

5. (5) 無障礙設施標誌配合本中心無障礙設施之位置、動線及需求設置。 

6. 說明表本工程提供明確詳細的指標或標示名稱、空間位置、配置樓層之設計原則

如下表，相關顏色、圖文格式、字型大小需經業主同意後，方得據以施做。  

 

項次 指標或標示名稱 空間位置 配置樓層 

1 貼壁式空間名稱指標 公共服務空間等 各樓層 

2 貼壁式小型空間名稱指標 公共空間相關空間、茶

水間、儲藏室、機電空

公共空間層、各樓層 
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間等 

3 門牌指標 辦公單元 辦公樓層 

4 貼壁式公共空間指標 公共空間、哺乳室、男

女廁所和無障礙廁所等  

公共空間所在樓層 

5 懸壁式公共空間指標 公共空間、哺乳室、男

女廁所和無障礙廁所等  

公共空間所在樓層 

6 貼壁式樓層上下指標 樓梯間 各樓層 

7 樓號指標 公共梯廳 各樓層 

8 無障礙電梯樓號 公共梯廳 各樓層 

9 緊急疏散路線圖指標 公共走廊、停車場視線

可及處 

各樓層 

10 懸吊式方向指引燈 停車場 停車空間樓層 

11 懸吊式設施燈箱 停車場 停車空間樓層 

12 懸壁式梯廳空間導引燈箱 停車場 停車空間樓層 

13 停車場限高標示 停車入口 地面層及地下各車道

出入口，地面層車道

口設限高桿  

14 立地式全區導覽標示座 建築物入口處 地面層 

15 無障礙車位標示 停車場 停車空間樓層 

16 無障礙電梯標示 公共梯廳 各樓層 

 

八、 指標設計原則 

1. 停車空間 

(1) 顏色、圖文格式、字型大小需經業主同意後，方得據以施做。 

2. 車道出入口 

(1) 置於視線明顯處，以適宜引導駕駛進入停車場，並不阻礙行進路線為原則。 

(2) 顏色、圖文格式、字型大小需經業主同意後，方得據以施做。 

(3) 懸吊式燈箱下緣離地淨高(依各停車空間高度規定)。 

3. 公共廁所 

(1) 置於視線明顯處，以適宜引導使用者，並不阻礙行進路線為原則。 

(2) 顏色、圖文格式、字型大小需經業主同意後，方得據以施做。 

(3) 無障礙標誌需符合最新版建築物無障礙設施設計規範相關規定。 
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第三章 結構系統及規劃原則 

 

3.1 結構系統與構造方式 

本工程預計興建建築物內容如下： 

地下一層地上七層，考量本工程結構規模，建議結構系統與構造方式選擇說明如下： 

一、基本結構系統 

X 向及 Y 向：鋼筋混凝土造特殊抗彎矩構架系統或具特殊抗彎矩構架之二元系統。 

二、垂直載重系統 

具完整立體構架以受垂直載重。 

三、抵抗水平力（地震力）系統 

X 向及 Y 向：鋼筋混凝土造特殊抗彎矩構架系統（SMRF）或具特殊抗彎矩構架之

二元系統抵禦地震力。 

四、結構材料 

採鋼筋混凝土造，其考量原因如下： 

（一）本工程材料採鋼筋混凝土構造，結構造價成本相對較低。 

（二）鋼筋混凝土構造之混凝土抗壓強度高，且與鋼筋結合後的韌性佳。 

（三）鋼筋混凝土構造之勁度高，土壓力造成之變形小。 

（四）鋼筋混凝土構造具有較佳之耐用性，結構維護較容易。 

（五）鋼筋混凝土構造之防火能力較強。 

（六）鋼筋混凝土構造之施工技術成熟度高。 

 

3.2 結構材料規格選擇 

一、混凝土 

建議之混凝土第 28 天齡期之最小抗壓強度（fc’）規定如下： 

（一）結構混凝土：fc’≧ 280 kgf/cm2（結構體）。 

（二）基礎打底混凝土：fc’≧ 140 kgf/cm2。 

（三）混凝土氯離子含量須符合 CNS3090 之規定，混凝土氯離子含量不得超過

0.15kg/m3。 

（四）混凝土混凝土最小保護層應依下列： 

澆置於土壤或岩石上或經常與水及土壤接觸者：  7.5cm 

受風雨侵襲或與土壤接觸者：#6 或以上          5cm 

                           #5 或以下          4cm 
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不受風雨侵襲且不與土壤接觸者： 

版、牆、格柵                            2cm 

梁柱、主筋和及箍筋                      4cm 

二、鋼筋 

鋼筋須符合 CNS560 A2006 竹節鋼筋，其降伏強度（fy）規定如下： 

（一）#3（含#3）以下：採用 SD420，fy ≧ 4,200 kgf/cm2。 

（二）#4（含#4）以上：採用 SD420W，fy ≧ 4,200 kgf/cm2。 

（三）鋼筋續接器須採 SA 級續接器（第三類機械式續接）。 

 

3.3 設計規範 

一、最新建築技術規則（內政部，113 年 1 月）。 

二、建築物耐震設計規範及解說（內政部，111 年 10 月）。 

三、建築物耐風設計規範及解說（內政部，104 年 1 月）。 

四、建築物基礎構造設計規範（(內政部，113 年 1 月）。 

五、混凝土結構設計規範（內政部，113 年 1 月）。 

六、結構混凝土施工規範（內政部，110 年 9 月）。 

申請建築執照時若設計規範有更新、則須採用最新版的設計規範。 

 

3.4 設計載重 

本工程之設計載重，需依相關規範規定計算，並詳列於結構計算書中，設計階段將

特別注意以下之重點： 

一、靜載重 

本工程靜載重需依實際重量核實計算，並計入水箱及景觀覆土等荷重。 

各層樓板厚度≧15cm，地面層室外樓板厚度≧24cm。各層樓板及分間牆須符合 

「建築技術規則建築設計施工編-第二章一般設計通則-第九節防音」相關規定。 

二、活載重 

本工程設計活載重除依建築技術規則建築構造篇第十七條之規定外，也需考量本工

程之特殊用途空間需求，初步建議之最小值如下表 5.4-1 所示： 
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表 3.4-1 各空間設計活載重一覽表 

空間用途 設計活載重（kgf/m2） 

辦公室 300 

屋頂層、戶外露臺區 500 

會議室、交誼廳、梯廳、餐廳、運動休閒室、公共空間 400 

一樓室內 500 

一樓室外 1,000 

一樓室外（雲梯消防車作業區） 2,000 

二樓密集書庫區 1,000 

地下室停車場 500、車輛後輪載重 

發電機室、電信室、資訊室機房、台電配電室 1,000 

註：二樓密集書庫區，地震力設計時靜載重需計入 1/4 活載重。 

三、地震力 

本工程基地位於台北市北投區稻香里，屬於台北盆地微分區台北二區，其水平地震

力設計參數如下表 3.4-2 所示： 

表 3.4-2 地震力設計參數一覽表 

設計參數 設計值 備註 

工址設計水平譜加速度係數 SDS=0.60 台北二區 

工址最大考量水平譜加速度係數 SMS=0.80 台北二區 

短週期與中長週期之轉角分界週期 T0
D=1.3秒，T0

M=1.3秒 台北二區 

用途係數 I 1.25 第三類建築物 

四、風力 

依建築物耐風設計規範及解說之規定，整理設計風力參數如下表 3.4-3 所示： 

表 3.4-3 設計風力參數一覽表 

設計參數 設計值 備註 

基本設計風速V10（C） 42.5 m/秒 台北市 

用途係數 I 1.1 第三類建築物 
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五、水浮力 

考慮以結構體自重來抵抗地下水上浮力，若有局部區域自重不足以抵抗水浮力則將

採筏基坑回填控制性低強度回填材料（CLSM）加強配重方式來克服。 

設計地下水位於地表。地下抗水浮力於施工期間保有 1.03 安全係數，完工後 1.07

安全係數。 

六、溫度、乾縮應力 

建物超過 60 公尺長需考慮溫度及乾縮應力。考慮溫度效應 ± 20℃。 

七、側向土壓力 

地下室外牆所承受之側向土壓力，應依照地質調查分析報告書之評估，或根據實際

鑽探所得之土壤性質加以估算。 

八、結構設計方法及載重組合 

鋼筋混凝土結構設計採用極限強度設計法（Ultimate Strength Design）。 

載重組合：含靜載重、活載重及地震荷重、風力荷重、土壤力液體力荷重及溫度效

應。 

1. 1.4 D 

2. 1.2 (D + T) + 1.6 (L + H) 

3. 1.2 D + 1.0 L + 1.0 (±E ± 0.3EQv) 

4. 1.2 D + 1.0 L + 1.0 (±0.3E ± EQv) 

5. 0.9 D + 1.0 (±E ± 0.3EQv) + 1.6 H 

6. 0.9 D + 1.0 (±0.3E ± EQv) + 1.6 H 

7. 1.2 D ± 1.0 L + 1.6 W 

8. 0.9 D ± 1.6 W + 1.6 H 

D：靜載重 

L：活載重 

E：水平地震載重 

EQv：垂直地震載重 

W：風力載重 

H：土壤力載重 

T：溫度效應 
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3.5 結構耐震計畫 

耐震結構物的設計目標，主要是在結構物容許的損害狀態內能夠持續容納吸收地震

加諸在結構物之總能量。依據小震不壞、中震可修、大震不倒的耐震設計理念，首要考

慮建築平面與立面的規則性，結構的配置則同時考慮強度與勁度的均勻性，以避免不當

配置而於地震時引致應力集中造成局部或軟弱層破壞。 

結構系統應儘量避免採用「建築物耐震設計規範及解說」所列平面或立面不規則結

構配置，如有平面或立面之不規則配置，應依規定檢討相關設計。 

一、結構系統應避免平面兩方向勁度差異過大，造成某一方向抗震力太弱，而增加額外

扭矩。 

二、結構系統格局儘量方正，使垂直力及水平力傳力系統具連續性。避免樑跨度過大或

過小、大小樑交接過多、斜樑及柱形過於扁平或細長等。 

三、應妥適規劃樓層高度，避免結構物基本振動週期與地盤週期過於接近，造成共振效

應。 

四、結構系統規劃時應審慎考量，避免短樑或短柱效應；對於構架中具有未隔開之剛性

非結構牆時應檢核非結構牆破壞時，其旁之樑柱不得損壞。 

五、結構設計考慮韌性設計，且須符合大震不倒、中震可修、小震不壞之基本原則。 

六、建築結構之分析設計，應能在使用環境下承受各種規定載重，並滿足安全性及適用

性之需求。 

七、依規範檢討「強柱弱樑」、「極限層剪力強度」、「層間相對側向位移與建築物間

隔」、「意外扭矩」、「動態扭矩」…等耐震相關要求。 

八、建築物本體、局部構材、外部被覆物應考量風力效應，並依「建築技術規則」、「建

築物耐風設計規範及解說」之相關規定檢討。 

九、地下室構架、外牆、基礎及地震剪力傳遞構材…等，其設計應考量其強度與勁度不

得低於上部結構。 

本工程建築結構系統建議採用梁柱韌性立體抗彎矩構架系統(SMRF)，在大地震時，

韌性抗彎矩構架系統能較其它系統產生較大之非彈性變形，運用強柱弱梁之設計，於大

地震發生時藉由梁端產生塑性轉角消散地震能量，確保建築物於大地震後不致產生嚴重

損壞，發揮最大之韌性效果，因此在結構耐震設計上，將特別注意以下之重點： 

一、意外扭矩 

依據建築物耐震設計規範第 2.14 節之規定，計及質量分佈之不確定性，考量由各

層質心位置偏移尺度（與地震力垂直方向百分之五）所造成之意外扭矩。 

二、層間相對位移與建築物之間隔 

依耐震設計規範及解說第 2.16 節及耐風設計規範及解說第 4.2 節之規定進行結構

物承受地震力、風力時之樓層變位、層間位移角及建築物間隔之檢討。 
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三、極限層剪力強度之檢核 

為使建築物各層具均勻之極限剪力強度，考慮非主結構體（非結構牆、樓電梯間、

管道間等）對主結構系統之影響，避免造成軟弱層破壞或短柱、短梁效應，依耐震

設計規範及解說第 2.17 節之規定進行極限層剪力強度之檢核。 

四、配筋圖之檢核 

依混凝土結構設計規範第十五章之規定進行。 

五、檢核結構樓版之地震剪力傳遞能力： 

依混凝土結構設計規範第十五章之規定進行橫隔板檢核。 

 

3.6 基礎工程及開挖擋土安全措施規劃 

一、基礎工程 

（一）基地地質概況： 

1. 基地已施作 2 孔 30m 深地質鑽探報告： 

(1) 回填表土層：本層分佈於地表下 0.0m~-0.8m。 

(2) 灰色砂質粉土質黏土層：本層分佈於-0.8m~-20.7m，標準貫入試驗 N 值

約 1~3。為軟弱黏土層。 

(3) 灰色粉土質細砂層含岩塊岩屑：本層分佈於-20.7m~-24.2m，標準貫入試

驗 N 值約 7~31。為中等緊密度砂土層。 

(4) 安山岩塊層：本層分佈於-24.2m 以下，標準貫入試驗 N>50。 

2. 本基地距離山腳斷層約 100 公尺，山腳斷層依照「中央地質調查所」歸類為第

二類活動斷層、此類斷層一萬年不曾有活動紀錄。 

（二）基礎設計係提供上部結構物荷重之傳遞，避免發生地盤承載力不足及沉陷量過

大或差異沉陷等現象，基礎形式之選擇應就地層種類、區域性質、結構物形式、

施工技術、工期、經濟性等因素詳加考量，採用適當之基礎型式以達設計安全

要求。基礎型式之選擇應考慮承載力、沉陷量及差異沉陷量均應符合「建築物

基礎構造設計規範」之規定。 

本案規劃地下室開挖一層、基礎坐落於第二層軟弱黏土層上。基礎除採用樁基

礎外，須對基礎下土壤進行地質改良，改良深度至少須抵達第三層中等緊密度

砂土層。 

（三）地下水位： 

應考量地下水作用及建築規模型式，使建物無上浮疑慮，水浮力對基礎及結構

體之影響亦須於設計時一併考慮。 

考量暴雨影響、施工中及長期地下高水位位於地表。 
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（四）土壤液化： 

應考量土壤液化之可能，土壤液化及耐震設計均應符合「建築物耐震設計規範

及解說」及「建築物基礎構造設計規範」之規定。 

本基地經查中央地質調查所土壤液化潛勢查詢系統本基地位於土壤液化低潛

勢區。 

（五）上浮： 

地下室結構體施工中，本身配重較為不足，應持續管控基礎面下方地下水位，

避免抽水井過早關閉造成地下室上浮，又超挖區較易因區域自重不足以抵抗水

浮力時，則將採筏基坑回填控制性低強度回填材料（CLSM）加強配重方式，

直至結構配重足以抵抗上浮力為止。 

二、開挖施工規劃及擋土安全措施 

本案西側及南側鄰近多棟民宅，施工中對於鄰近既有建築須謹慎以對，將於設計分

析上嚴格控制因開挖產生之地表沉陷，使其影響鄰房建物之角變量於 1/500 以下。 

由於基地週遭有既有建築物，為求抑制開挖時產生之擋土壁體側向變形及鄰地盤沉

陷量，本案地下室開挖建議採用預壘排樁、場鑄排樁或連續壁作為擋土壁、兼顧安

全性及造價經濟性考量。配合 H-型鋼內支撐預載工法以降低挖掘中地盤解壓引起

之變形，樁體交接處採用止水灌漿工法，避免地下水夾帶土壤湧入開挖面。 

三、開挖安全監測措施 

本案對於鄰近地盤之變形應建立完善之監測系統，運用監測儀器反應工地現況。監

測設施為開挖中施工安全之預警措施，用以驗證假設與實際條件差異，以求先期掌

握徵兆，預先採取防範及補救措施，防止災害之發生或進一步擴大。 

施工前廠商需對鄰房進行現況鑑定。 

 

3.7 日後增建考量 

一、本案目前規劃興建地下一層地上七層之鋼筋混凝土構造建築物，考量日後院方之增

建，須於增建層每一根柱、樑接頭預留 1.2 公尺長度，裡面的鋼筋及鋼筋續接器以

PE套管包覆保護，並用低強度混凝土包覆其中。日後增建時只須將混凝土敲除，鋼

筋用鋼筋續接器續接即可增建施工，結構設計時亦須一併考量增建後的建築物取保

守值設計。 

二、增建之相關設備容量，依增建面積比例，預留機電相關必要空間（如受電場所、機

房、管道間…等）。 

 

3.8 結構審查 

本案結構設計須經「國立台灣大學工學院地震工程研究中心」審查合格。 
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第四章 設備系統概要說明 

 

4.1 概要說明 

一、 工程說明 

（一） 機電系統配合使用空間需求，配置必要機電系統及設施，以使空

間達到最佳能源使用及最高效率系統運作。機電設備設計相關規

定如後所示。 

（二） 依使用空間需求、特性、設置依據、標準及相關法規完成包括整

體之受電、高低壓配電、照明、緊急電源、插座、接地、避雷、

電信、共同天線、資訊網路、閉路監視、中央監控、緊急求救按

鈕、給排水設備、噴灌（雨水回收）、消防系統、緊急廣播暨業務

廣播、空調、通風系統…等機電設備工程之完整設計。 

（三） 由承辦建築師依技師法第十二條第三項規定之「建築物結構與設

備專業工程技師簽證規則」，交由行政院公共工程委員會登記合格

並領有執業執照之電機技師、空調技師、環工技師及消防設備師

等負責辦理專業設計簽證。 

（四） 設計圖說及相關資料須送請相關主管機關（電力公司、電信公

司、NCC、台北自來水公司、市政府下水道課及消防單位…等）

審查核可。 

（五） 電力、電信、給水、污排水、消防等之設計圖說，於建照取得後

完成經主管機關（構）審查核可或簽章圖審；若有修正，配合修

正完成（前述水電送審時程，如有因主管機關相關法規變更、增

修，須於建築開工、放樣勘驗、基礎版勘驗時檢附前述水電審查

核准圖說，配合辦理，不藉詞推諉）。 

（六） 竣工後，須向各相關事業主管機關辦理竣工查驗，申請電力、電

信、自來水、與污水之使用，依據各目的的事業主管機關相關規

定由各相關系統之專業技師負責辦理竣工事宜。工程竣工後，提

供詳細竣工圖（含電腦圖檔）及操作維修手冊。 

（七） 全部工程驗收合格後，保證所有器材及設備，自驗收合格日起，

於保固期間所有設備故障，無償修復。 

（八） 工程於正式供水、供電後，至正式驗收完成或至使用單位進駐，

所需之水費、電費均由承商負擔，且包含於工程契約價款內。 

（九） 於機電工程各系統工項完成，依其性質進行所需之試車、試水、

試壓及測試檢驗，所有費用包含於工程契約價款內。 
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（十） 工程完工時，所有各系統工項之驗收、點交，廠商及專業技師皆

全程參與，以應必要之解說及釋疑。 

（十一）依工程需求及建築機電設備準則、綱要規範及相關法規繪製施工

設計圖及必要之計算書並編製詳細表；若有遺漏項目或數量，仍

依需求及建築機電設備準則、綱要規範及相關法規施作，其材料

符合相關規定。 

二、 設置依據及適用標準 

本案設置依據及適用標準如下表 4.1-1 所示。 

表 4.1-1 設置依據及適用標準表「最新版」 

通用 

1. 中華民國國家標準(CNS) 2. 建築技術規則(CBC) 

電氣 

1. 經濟部民國110年3月17日經能字第

11004600510號 修正「用戶用電設備

裝置規則」 

2. 中央空氣調節系統電表及線路裝置規

則 

3. 台灣電力公司營業規則 4. 航空障礙物標誌與障礙燈設置規範 

電信 

國家通訊傳播委員會訂定之【建築物屋內外電信設備工程技術規範】 

自來水 

1. 自來水法 2. 自來水法施行細則 

3. 自來水用戶用水設備標準 4. 自來水水質標準 

5. 自來水工程設施標準 6. 自來水設備檢驗辦法 

7. 自來水用水設備設計、施工、檢驗作業規範 

飲水 

1. 飲用水管理條例 2. 飲用水管理條例施行細則 

3. 飲用水水質標準 4. 飲用水設備維護管理辦法 

污水 

1. 水污染防治法放流標準（87.01.01） 2. 建築物污水處理設施設計技術規範 

3. 衛生下水道法施行細則 4. 下水道用戶排水設備標準 

消防 

1. 各類場所消防安全設備設置標準 
2. 消防機關辦理建築物消防安全設備審

查及查驗作業基準 

3. 各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準 
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國際及國外相關標準 

1. 美國國家標準協會（ANSI） 2. 英國標準協會（BS) 

3. 日本工業標準（JIS） 4. 國際電氣技術委員會（IEC） 

5. 國際電氣安全法規（NESC) 6. 絕緣電纜工程師協會（ICEA） 

7. 美國國家電氣法規（NEC) 8. 美國電子電氣工程師協會（IEEE） 

9. 美國電機製造業協會（NEMA) 10. 美國材料試驗學會（ASTM） 

11. 美國防火協會（NFPA) 12. 美國保險業實驗所（UL） 

13. 美國冷凍空調工程協會（ASHRAE） 14. 美國焊接工程協會（AWS） 

15. 美國鈑金及承商協會（SMACNA） 
16. 其它經機關認可之國際通行規範及標

準 

空調通風 

1. 美國冷凍空調學會 

(ASHRAE  HANDBOOK) 
2. CARRIER  HANDBOOK 

3. 日本建築設備基準 4. 其他相關資料及文獻 

三、 工程範圍 

本案之內容包含下列系統工程： 

（一） 電力系統設計規劃： 

1. 電力系統 

2. 配電系統 

3. 緊急發電機系統 

4. 幹線系統。 

5. 照明系統。 

6. 插座系統。 

7. 接地系統。 

8. 避雷系統 

9. 航空障礙設施系統 

10. 各類機房設噪音防制處理系統 

11. 太陽能系統 

（二） 弱電系統設計規劃： 

1. 資通訊系統。 

2. 整合型中央監控系統。 

3. 閉路監視系統。 

4. 多工門禁管理化系統。 
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5. 停管系統。 

6. 緊急(對講)求救系統。 

7. 會議室麥克風系統。 

8. 數位電視天線系統。 

9. 子母鐘系統。 

10. 靜態式不斷電系統。 

（三） 給排水系統設計規劃： 

1. 給水系統。 

2. 排水系統。 

3. 雨水回收系統。 

4. 熱水供水系統。 

（四） 消防系統設計規劃： 

1. 法規依據 

2. 防災計劃流程（設計基礎） 

(1) 火災預防 

(2) 火災查覺 

(3) 初期滅火 

(4) 避難引導 

(5) 防止火災擴大 

(6) 消防搶救 

(7) 消防設備採用特點 

（五） 空調系統設計規劃： 

1. 設計依據。 

2. 規劃原則。 

3. 空調環境條件。 

4. 空調系統及設備。 

5. 通風系統。 

6. 監視及自動控制系統。 

7. 噪音控制與設備之防震。 

8. 空調防火設計。 

9. 變配電室空調及熱回收系統 

10. 資訊機房專用空調系統 

（六） 節能系統規劃原則 

1. 雨水再利用系統 

2. 微氣候調節方案 
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3. 給水衛生器具 

4. 機電省能源設計 
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4.2 電氣設備工程 

一、 電力系統 

本案電力系統由臺電配電室、電氣室設備、緊急發電機設備、電線電纜設

備 、照明設備、插座設備及其他相關設備所組成。設計規劃上，除考量安

全性、美觀性外將節能性、維護使用管理方便性及未來發展擴充性一併納

入考量。本案採高壓 3φ 3W 22.8V 供電。另提供電信業者使用之電信機

房部份擬以 1φ 3W 110/220V 低壓供電及電動車充電區域 3φ 4W 

220/380V 之電動車充電設備，如下表 4.2-1。 

表4.2-1 供電電壓及供電範圍一覽表 

戶   別 供 電 電 壓 供   電   範   圍 

院舍大樓 3φ 3W 22.8KV 全棟用電。 

電信機房 1φ 3W 110/220V 電信業者使用－電信機房用電。 

電動車充電設備 3φ 4W 220/380V 電動車充電區域。 

為配合國家發展綠色能源及節能減碳政策，請廠商在法定停車位數量內，

於 1 樓戶外規劃四個停車位並預留電動車快充(至少 50KW 含以上)充電柱

之安裝空間及電源管線。 

一、 配電系統 

（一） 針對本案全區用電容量及電壓降需求。至少下列用電需求： 

1. 動力及空調設備。 

2. 照明插座設備。 

3. 其他用電（如電熱水器、飲水機設備）。 

（二） 設計概要： 

本案所有變壓器、斷路器等變電設備均採用無污染、不燃性之絕

緣器材。 

（三） 設計原則： 

1. 臺電配電場原則置於地下壹層（或符合臺灣電力公司配電場

所設置標準之位置）。 

2. 所有帶電部分及保護設備，置於配電盤內，並以絕緣物質包

覆，使操作人員得在安全環境中工作。 

（四） 設計需求： 

依據【民國 110 年 03 月 17 日 用戶用電設備裝置規則】設置電

錶箱、電氣設備控制盤等之設置位置依現行法規辦理。 
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有關產生之電力諧波、依法令規定諧波失真率應在 8%以下，如有

超出裝置濾波設備，以確保系統用電品質。 

1. 低壓開關箱各自獨立組立型。 

2. 低壓總開關具過載自動保護設備，且能記錄啟斷次數作為檢

修依據。 

3. 設備電力：如下表 4.2-2 所示。 

表 4.2-2 設備電力一覽表 

設備器具 1φ120V 1φ220V 3φ380V 

燈具照明  ●  

普通插座 ●   

專用插座  ●  

空調通風設備  ● ● 

泵浦馬達   ● 

其他動力（≧1KW）   ● 

其他動力（<1KW）  ●  

4. 低壓系統依據設備性質設置主開關及整組型之靜態電容器

組，功率因數可自動調整至 95%以上。 

5. 自動電源切換開關（ATS）均採用 4POLE。 

6. 每個高壓變壓器組均裝設電容器，使用低壓靜態切換開關式

電容模組，並含自動功率改善裝置，以能自動將功率因數改

善至 95%以上。 

7. 保護開關設置，泵浦及高濕度空間之迴路及戶外照明插座回

路均採用漏電保護開關。 

8. 低壓分電箱預留現有 POLE 數之 15%為備用，且至少 6POLE

數之空位，銅排配合預留。 

9. 安全顧慮較高之用電設備（如電熱水器、飲水機設備），具系

統接地併設有自動偵測之漏電跳脫開關，以保障人員設備之

安全。 

10. 電腦機房、中央監控室、電信交換總機房系統、播音系統之

電源為獨立迴路，接緊急供電系統（發電機）。 

11. 所有泵浦、風機、空調設備…等，皆採變頻啟動及運轉，以達

到節能減碳。 

12. 預留受電箱、電錶箱位置及電錶箱→開關箱→充電樁之預留
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管路。 

13. 充電車位規劃 4 個於地面層（快充）。 

二、 緊急發電機系統 

（一） 設計概要： 

基於安全及生活便利上的考量，設緊急發電機組，以便市電停止

供應或緊急狀況時，及時提供安全上必要之設備及生活上必要之

部分公共用電。 

（二） 設計原則： 

其安全上必要之設備供電對象為依「各類場所消防安全設備設置

標準」、「建築技術規則」建築設備篇規定必須連接緊急電源之各

項設備及電梯、自來水加壓泵等部分生活上必要之公共用電設

備。當市電停供時，發電機即自動起動，待發電機電壓穩定後即

自動切換至發電機開關切換供電，當市電回復正常供電後，即自

動切換系統至市電供電，發電機即停止。 

發電機設於地下壹層，散熱方式採氣冷式。本案緊急發電機加裝

防音設備、防震、進、排氣通風管道及黑煙淨化設備等。適當位

置設置不銹鋼儲油槽一處，儲存容量至少符合消防法規要求之容

量。輸油管路之注油口方便油灌車供應油料。 

（三） 設計需求： 

1. 發電機組之容量選定，大於總接續設備容量之 120%，並至

少應符合消防法規及建築法規要求之容量。 

2. 發電機房設於適當位置，內有發電機組、日用油箱、發電機

控制盤等設備。 

3. 當停電時，發電機自動啟動以提供連接於系統上的用電設

備。 

4. 附設一座日用油箱以備發電機運轉時用。發電機油箱容量，

至少符合消防法規要求之容量（至少 8 小時）。並需具備油量

標示功能。 

5. 輸油管路之注油口方便油罐車供應油料。 

6. 發電機控制盤供維修控制用。 

7. 機房室內考量機械運轉所產生之噪音及廢氣處理，發電機組

須採用黑煙淨化處理。並須符合【中華民國 103 年 12 月 1

日 行政院環保署環署空字第 1030099730 號令空氣汙染防

制】規定。 
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8. 發電機房室內裝修採吸音性材質施作，並應符合 102 年 8 月

5 日行政院環境保護署環署字第 1020065143 號修正發布之

噪音管制標準及第二類噪音管制區管制標準，以免擾鄰安

寧。 

9. 發電機底部除 RC 基礎座外，另加設防震基座。 

10. 發電機與臺電電源之間設置自動切換開關（ATS），自動切換

開關容量不小於發電機之全載容量。並且需具備手動及自動

切換功能。 

11. 機房設置於屋頂層時採自然進、排風，設置於地下一層時採

強制進、排風，並加設噪音防治設備。 

12. 緊急電源供應設備（尚須依使用單位要求及法令規定辦理）： 

(1) 火警消防相關用電設備。 

(2) 消防緊急電源插座（如有設置）。 

(3) 控制室相關用電設備（監控、監視、廣播、保全），電信

設備及所有UPS設備。 

(4) 車道、各機房、樓梯照明100%緊急電源、辦公區域及公

共空間照明25%緊急電源。 

(5) 電梯。 

(6) 給排水泵浦。 

(7) 停車管理設備及號誌設備。 

(8) 資訊機房(含各層弱電機房)設備UPS電源及空調。 

三、 幹線系統 

（一） 設計概要： 

電力輸送具備安全性高、可彈性擴充、佔用空間小、施工簡單迅

速、易於維護等功能。為減少傳輸線路損失及考慮各層未來有彈

性之供電系統，幹線部份規劃其 800A 以上之主幹線採用 IP 等級

55 以上之匯流排（BUS WAY）方式輸送採。次幹線則採用電纜線

架（Cable Tray）方式，以減少傳統管線施工之紊亂，方便日後

維修及保養。 

（二） 設計原則： 

1. 電力管道間及橫向連接設置電纜架或相同功能之產品以減少

傳統施工之紊亂，且方便維修保養。 

2. 電纜架鋪設之電纜總面積應不大於法令規定，鋪設之電纜不

設置第三層。 
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3. 電纜架具載重 2 倍以上之支撐或吊架。 

4. 電纜架具足夠散熱能力，材質為耐潮濕、防腐蝕、耐燃之材

料。 

5. 易受水分干擾之區域，電纜架設置防塵防水設施。 

6. 開關箱與開關箱之間主幹線連接採用 600V 級 XLPE 電纜施

工。 

7. 所有與消防逃生有關之動力設備採用耐燃電纜。 

8. 主要之電力傳輸設備，設計原則以功能、美觀為導向，依專

業提出優於或等於之產品送審，經技術服務廠商/單位及業主

審核同意再採用。 

9. 管線、匯流排（BUS WAY）、電纜架（CABLE TRAY）、風管

及其他弱電等系統管線…等，穿越防火區劃、管道間、機房及

地板…等，皆施作防火延燒材（Fire Protection Stuffing）。 

四、 照明系統 

（一） 設計概要： 

1. 滿足視覺需要 

2. 能感知空間範圍 

3. 表達空間用途 

4. 強調焦點及引導活動 

5. 修飾空間表現 

（二） 照度（維護係數包含計算）標準如下表 4.2-3 所示： 

表 4.2-3 各空間照度標準一覽表 

項次 使用空間 照度（Lux） 

1 辦公服務空間、中央監控室 500~750 

2 大廳、休息區 300~500 

3 變電室、電氣室、機械機房 200～300 

4 儲藏室、走廊、停車場 150～200 

5 樓梯間、廁所、車道 100～200 

6 外觀照明（含夜間妝點照明） ≧100 

7 室外步道照明 ≧20 

1. 大型會議廳照度採 CNS 12112 照度標準。 

2. 室外照明： 

須配合建築外觀設置時控或光控之漏電保護景觀燈、路燈、
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庭園燈，防護等級需IP-65以上，燈桿之塗裝膜厚需達90um

以上。 

3. 外觀照明（含夜間妝點照明）： 

應設計適當燈具，以強力投光燈照射全場外牆，在夜間特別

突顯建築物外觀，表現出建築物的特點，更作為明顯的地

標，其照度應能在100Lux以上。 

4. 廣場及景觀照明： 

(1) 為製造祥和的環境，並提供柔和的室外照明，配合廣場

設計選用特殊照明器具，將庭園及廣場襯托出優美的氣

氛。 

(2) 燈具選特殊處理之合金不致生鏽，燈泡選用演色性較佳

之鈉氣燈，綠色植物則以複金屬燈照射，表現出特有的

綠色本質。 

(3) 室外步道照明： 

(4) 外步道應設計柔和的照明，並有充分足夠之照度，以維

護觀眾出入場之安全。 

(5) 燈具以矮型、防水、耐撞擊之型式為主，其照度應能在

20 Lux 以上。 

(6) 電源管路應採用塑膠管，以防止鏽蝕，配線應採用XLPE 

或PVC 電纜，並選用適當規格之漏電斷路器保護。 

5. 戶外相關燈具之 IP65 以上、防水墊圈、塑膠燈殼、基礎螺

絲，燈桿之塗裝膜厚為確保品質及安全需規劃取得第三公證

單位測試報告之燈具。 

（三） 設計原則： 

1. 照明設計以實際配置為原則，以功能、美觀為導向。 

2. 燈具以設置於人員不易碰觸之處為原則，如有人員碰觸之

虞，設置防護設施，除避免燈具遭損壞外，亦避免人員遭燙

傷。 

3. 依據國家標準照度標準及照明之要件需求，提供適當照度之

燈具型式及數量。 

4. 照明燈具配合空間需求，採適當之控制、管理。另依空間動

線及節能原則，設置分段開關，獨立空間單獨設置壁開關控

制，公共照明燈具迴路均採遠端照明控制（如二線式…等），

可於區域及中央監控管理，並設置分區控制開關。 

5. 燈具採用節能及高效率型式，採用 LED 燈具，照明燈具採用
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1φ220V（特殊用途除外）。 

6. 挑高空間燈具，設置容易檢修之設備。 

7. 照明設備控制，單獨空間、辦公區及大空間區域採二線式控

制，照明控制可集中或分區控制，於中控室設定照明時間、

順序控制，節省人力及電源不必要浪費。走道、廁所及停車

場區域…等公共區域，採具有紅外線感熱裝置控制照明點滅功

能，當空間無人時，即可控制燈光。 

照明控制開關蓋板，採用大面板型蓋板。 

8. 配合建築外觀，廣告看板及庭園配置，設置建築物外牆夜間

照明、廣告照明、夜間庭園景觀及等照明設備。建築物外觀

配合整體外型設計，以燈光襯托，美化都市景觀。 

9. 戶外庭園： 

(1) 配合整體庭園景觀，設置戶外庭園燈，燈具防護等級IP-

65以上。 

(2) 戶外照明、廁所照明迴路以漏電斷路器保護。 

10. 所有照明燈具及插座均配設接地線。 

11. 室內照明以明亮，柔和及防眩光為原則。所有照明燈具皆配

合各空間裝修設置。 

12. 照明設備依空間動線及節能原則，設置手動分段開關，並配

合監控系統於管理室作集中控管，照明控制盤具備手動及自

動切換，定時啟閉等功能 

13. 照明採用 1φ220V，插座採用 1φ110V（特殊用途除外）。 

14. 廁所、淋浴間及潮溼處所燈具防護等級 IP55 以上。 

15. 依消防安全設置標設置緊急照明設施。 

16. 各管線末端接機器或燈具設備部份使用可撓式被覆金屬管連

接。 

17. 電氣接地導線之線徑大小與配線連接方式，依照用戶用電設

備裝置規則規定辦理。 

18. 航空障礙設備系統符合建築技術規則辦理。 

19. 手按開關均採螢光型。 

五、 插座系統 

（一） 設計概要： 

在配置電源線路之初，考量傢俱和動線的位置，以不影響設計美

觀，以免妨礙人員出入動線。 
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（二） 設計原則： 

1. 插座位置之設計須符合各空間需求配置及使用便利性。插座

型式採用接地型，並以接地線與系統連接。 

2. 辦公區域每個 O.A.座位，須設置 2 組雙連插座（採不同迴路

供電）。 

3. 插座設備設置位置及數量以空間需求為考量，每一獨立空間

不少於 2 組，供辦公、工作之居室，每面牆至少設置一只 1φ 

110V 雙連插座，超過 3m 之牆面約每 3m 間距處，設置一只

1φ 110V 雙連插座為原則。 

4. 茶水間用電設備需求： 

(1) IH電磁爐 電源：110V/220V/60Hz 功率：1200W 以

上。 

(2) 微波爐 電源：110V/60Hz 功率：800W。 

(3) 蒸飯箱 電源：110V/60Hz 功率：750W。 

(4) 冰溫熱直立式飲水機 電源：110V/220V/60Hz。 

(5) 其他：冰箱。 

5. 哺乳室：桌上型飲水機、冰箱須留設電源。 

6. 除供辦公、工作以外之居室及機械房，每面牆及每柱間至少

設置一只 1φ 110V 雙連插座。 

7. 門廳、梯廳及走道均需設置插座，插座設置間距不大於

15m。 

8. 除機械房及走道以外之非居室，每 50 ㎡至少設置一只 1φ 

110V 雙連（1φ 220V 單連）插座。 

9. 插座設備採用接地型式，並以接地線與系統銜接。 

10. 插座蓋板，採用不鏽鋼蓋板。 

11. 戶外插座採用防水型式，並以漏電斷路器保護。 

12. 緊急電源插座以紅色插座以示區別。 

13. 所有插座迴路除接地線為 2.0mm 外一律採用 5.5mm2以上之

電線或電纜，供廁所、淋浴間、茶水間、陽台等潮濕場所使

用者加裝漏電斷路器。 

14. 低壓動力、插座最小使用線徑為 5.5mm2。 

六、 接地系統 

（一） 依電力、電信、資訊及避雷設備種類分別設置獨立接地系統。 

（二） 所有電氣設備均依規定接地。 
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（三） 導體與大地間連接，保持同電位防止感電。所有用電設備皆施行

接地，而所有電子設備及控制線路皆與電力和避雷的接地系統予

以分開。電源設備接地與電力接地系統應連接，以防高壓及大故

障電源。 

（四） 接地系統，須依據基地內地質鑽探報告之土壤係數，詳細計算應

設之接地極數量。 

（五） 所有接地極採熱熔接方式，設置接地電阻測試端子箱（不鏽鋼板

製）。 

（六） 於大地敷設之接地網，設置接地測試端子箱，以檢驗接地電阻

值。如下表 4.2-4 所示。 

表 4.2-4 各設備接地電阻一覽表 

項次 使用系統 接地電阻（Ω） 

1 電力設備 ≦ 10 

2 發電機設備 ≦ 10 

3 電信設備 ≦ 10 

4 資訊設備 ≦ 5 

5 避雷設備 ≦ 10 

6 加油口之靜電 ≦ 10 

七、 避雷系統 

（一） 依據建築技術規則，屋頂設置避雷針，保護建築物及內部設備。 

（二） 避雷設備採用通過內政部營建署審核認可，並應獨立接地，避雷

接地與其他接地極保持適當距離。 

八、 航空障礙設施系統 

依【國際民間航空條約第十四條附屬書第六章障礙物表示視覺援助設施】

所定之內容予以計劃並設計。 

九、 各類機房設噪音防制處理系統 

噪音量於機房外 1M 測試在 70db 以下，如設於 1F 以上樓層則設浮動地

板。 

十、 太陽能系統： 
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（一） 建築面積達一千平方公尺者，應於屋頂設置太陽光電設備，設備

及其投影面積應達其其建築面積 5 %以上。本案依建築面積設置

15%以上。 

（二） 白天太陽光照射太陽能板電池將光能轉換成 DC 直流電源。而 DC

直流電源經由交直流逆變器轉換成 AC 電源並聯於台電系統中。

太陽能光電及風力發電所發電之電力直接用變流器（電流轉換

器），轉換成 AC 110 或 220V 電壓 60Hz 頻率後與市電（台電）

電力網併聯躉售供應用電，在併聯系統中不使用電池儲電基本上

符合環保的要求。 

（三） 太陽能設置位置需考量角度與高度，並應盡可能避開女兒牆邊，

以避免設置後，會有影響外觀、視覺上的問題，同時應顧及日清

洗與維護問題。 

（四） 太陽光電發電系統工程 

1. 單晶太陽光電模組 

(1) 通過經濟部標準檢驗局「台灣高效能太陽光電模組技術

規範」檢驗之「高效能太陽光電模組」產品，須提供標

準檢驗局VPC證書。 

(2) 轉換效率(或標準測試條件下輸出功率)：10年內衰減不

得大於10%；20年內衰減不得大於20%，須提出原廠保

證文件。 

(3) 至少通過以下之一國際測試認證：CNS 15114、CNS 

15115、IEC-61215或CEC-503或IEEE-1262、JIS 

C8990、JIS C8991，並提出完整認證報告佐證。 

(4) )需具有抗電位導致衰減(PID)抗性效並能通過1000小時

嚴苛環境測試，機械負荷測試至少須達到：正面

6000Pa/背面5400Pa。須提出原廠出廠證明文件。 

(5) 每片模組須附IP68 防水等級接線盒，導線線徑須大於等

於4mm2。 

2. 直流接線箱與保護裝置 

【如裝置功能已內建於電力調節器(變流器)者，可免設】 

(1) 箱體外殼厚度不低於1.5mm不銹鋼SUS 304材質並烤漆

處理，且具防水、防塵功能保護等級達IP65(含)以上，符

合CNS 14165之規定。 

(2) 太陽光電組每串列之正端須裝設一個串列隔離開關（負

端同時裝設亦可）。 
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(3) 突波吸收器耐8/20μsec 突波（或雷擊）電流容量須大

於或等於20kA,peak。 

3. 電力調節器(INVERTER 變流器)  

(1) 須符合台電公司併聯技術要點之規定。 

(2) 併聯保護裝置：包括電力系統低電壓、過電壓、低頻、

過頻及預防孤島效應之檢出能力。 

(3) 應符合國家標準併網法規CNS 15382，並提供經濟部標

準檢驗局核發之自願性產品驗證VPC證書。 

(4) 具防水、防塵功能保護等級IP65(含)以上，符合CNS 

14165之規定。 

(5) 可匹配之太陽能光電組列輸出功率：≧設計圖說裝置容量

。 

4. 交流接線箱與保護裝置 

(1) 箱體外殼厚度不低於1.5mm不銹鋼SUS 304材質並烤漆

處理，且具防水、防塵功能保護等級達IP65(含)以上，符

合CNS 14165之規定。 

(2) 必要時依圖說設置交流累計發電瓦時計，需使用經濟部

檢定合格產品，設置高度在容易抄表之位置，能正常紀

錄及顯示系統累計發電量。 

5. 監控系統 

(1) 日射計 

①. 須匹配合宜之類比數位轉換器。 

②. 精確度應符合 ISO 9060 Second Class 以上。 

③. 傾斜角：與太陽光電模組相同設置角度。 

(2) 模組溫度計 

①. 溫度範圍：至少適用-20~120℃範圍。 

②. 從 0℃升溫至 100℃，響應時間≦30 秒。 

③. 裝設位置：太陽光電模組之中央位置太陽能電池背

面。 

(3) 資料收集器 

①. 功能：擷取太陽光電發電設備之日照強度，模組溫

度、直流電壓、直流電流、直流功率、直流瓦時、

交流電壓、交流電流、交流功率、交流瓦時等信

號。 

②. 資料擷取間隔：至少每 60 秒鐘擷取、儲存、畫面
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15 秒更新顯示一筆資料。 

③. 資料收集器具防水防潮外箱，材質為不鏽鋼或 PC。 

④. 所有感應器(sensor)與室外資料集線箱之距離愈短愈

好。 

⑤. 資料收集器內建含通訊閘道器功能，可透過 SIM 卡

或實體對外網路，將發電資訊傳送到雲端資料庫。 

⑥. 可透過 USB 隨身碟擴充儲存空間。 

(4) 動態展示功能應能展示下列各項統計圖訊息： 

①. 功能：網頁展示本太陽光電系統之發電圖示，即時

顯示太陽光電系統之監測數據。 

②. 展示歷年統計圖表/年統計圖表/月統計圖表：每

kWp 系統發電量統計圖、系統總電量統計圖等。 

③. 即時顯示系統日趨勢圖：功率與日照強度、電壓與

日照強度、電流與日照強度等關係圖。 

④. 呈現資料應包含全天日射量、模組溫度計、發電資

料監測、交流發電量累計等。 

⑤. 使用者帳號密碼登入，可自行新增帳號密碼。 

6. 支撐架（含棚架）與連結組件設計 

(1) 承載太陽光電組列之結構物或樓板載重、基礎、支撐架

與模組間之固定等設計須經結構安全計算及簽證；依一

般建築法規進行，應包括： 

①. 載重計算： 

A. 自重  

B. 風力(依設置地理位置與高度，參考相關建築法

規)   

C. 地震力(依設置地理，參考相關建築法規)。 

②. 構材強度計算及應力檢核。 

③. 基礎錨碇設計計算。 

④. 組列間隔設計之最小間距計算。 

⑤. 太陽光電組列最高位置距離屋頂平台或地面之高度

計算。 

⑥. 系統結構安全須送依法登記開業之土木技師或結構

技師簽證。 

(2) 支架結構及結合用螺絲組等材質依據設計圖說規定，必

須符合以下之一的材質要求： 
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①. 鋁合金 6005T5 或 6061T5 以上，且其表面處理方

式採鍍膜厚度 7μm 以上及壓克力透明漆之陽極處

理，螺栓與螺母採不鏽鋼；支撐架桁樑須為鋁擠型

製造，其斷面須含補強設計，並須符合結構安全要

求。 

②. 鍍鋅型鋼，平均膜厚達 400g/m²(含)以上，螺栓與

螺母採鋅錫合金，切割及銲接與螺絲露出部位需塗

以冷鋅漆以防止生銹。 

③. 異質構件結合需增加絕緣墊片阻隔，以防電位腐

蝕。相關支撐架尺寸、厚度。 

（五） 需取得台電公司併聯同意及能源局設置許可等公文，相關申辦作

業費用(含簽證)均屬合約施作範圍皆已編列。；另依核定之設置容

量，協助業主依「臺北市政府產業發展局補助設置太陽光電設備

實施要點」申請補助之相關事宜。 
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4.3 弱電設備工程 

一、 資通訊系統： 

（一） 電話系統： 

1. 設計概要： 

(1) 依據建築計畫設置所需設置電話管線設備。 

(2) 各類場所應個別設置電話出口(含水線)。 

(3) 設置電信機房供電話公司裝設配線及供線終端設備用。 

(4) 各層設電信箱，容納該層之局線及內線之主配線設備。 

(5) 各層另依需要設支配線箱。 

(6) 電信配管線需按【建築物屋內外電信設備設置技術規範

】相關規定辦理。 

(7) 以各區面積之用途計算電信線數預估值及引進電纜對數

，符合終期電信需求，考量以光纖電纜引入，以求系統

數據網絡化。未來更可與資訊系統合併以達到網際網路

化之功能。 

2. 設計需求： 

(1) 依規定設置電信室，供引進纜線及設置第一類電信事業

電信設備之專用空間，並預留冷氣孔，設置獨立電錶。 

(2) 各樓梯間（或管道間）設置配線箱及幹線符合NCC規範

。 

(3) 電信線數預估值： 

①. 各層配線數對預估值＝每層各區用途之面積×電信線

估計係數值×7/3 依電信法規定，垂直電纜之對數小

於 0.4mm-400 對以下，或 0.5 ㎜-300 對以下者垂

直幹管管數為 52Ф×3D。 

②. 地下停車場主要通道入口、各室內空間皆設置電話

出口(含水線)。一樓入口及各層門廳均預留公共電話

插座，並預留電源以利電信單位銜接，各電梯均預

留對講機，方便電梯內人員與管理人員聯絡。 

③. 所有弱電配線箱各系統分開設置，不共用。 

④. 外線門號數與內線門號數依電信法令設置，依業主

實際需求向電信局申請電話號碼。 

(4) 電話配管配線： 

①. 依據國家通訊傳播委員會頒佈之【建築物屋內外電
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信設備工程技術規範】設計施作所需電信管線。 

②. 電話引進管及室外地下配管，採 PVC 管。 

③. 室內配管採用明管或暗管配置。 

(5) 各層電信間： 

①. 電信間設於進出方便之適當場所，平時由專人維

護。 

②. 各層另依需要實際設置支配線箱。 

③. 電信配管均按規定設計，垂直配管（線架）在電信

間內。 

（二） 資訊系統： 

1. 設計概要： 

因應辦公室自動化、資訊化及網路通訊，本工程應計畫完整

的資訊網路設備所需管路(含水線)。 

2. 設計需求： 

(1) 各建構完整的垂直和水平快速網路配線，在空間設置資

訊插座管(含水線) 。 

(2) 應於各層電信／資訊間設置網路機櫃所需線架管路，由

此建立配線中樞，可以管理、跳接服務區域內之網路連

線，增進網路使用彈性及擴充性。 

(3) 各樓層資須設置資訊機櫃1座。 

(4) 資訊主機房 

①. 機房座向：坐南朝北，避免日曬與西曬造成溫度的

不穩定浪費電力。 

②. 機房設計：應有走道空間，剛好隔離對外溫度。 

③. 資訊機房空間上方不允有空調管線經過，避免管線

破裂造成機房滲水。 

④. 資訊主機房配置 110A 110/220V 無熔絲開關(依業

主需求提供) 。 

⑤. 資訊機櫃尺寸：42U 標準型資訊主機房至少 6 座。 

⑥. 高架地板需求高度 30cm(相關規範詳 P5-10)。 

⑦. 須規劃資訊機房機櫃冷熱風道之方向設計。 

⑧. 資訊機房需建置門禁、監視系統…等相關弱電系

統。 

⑨. 資訊機房應設置空調系統，維持平均溫度於 18～

26℃之間。 
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⑩. 資訊機房應控制相對濕度於 35～70％之範圍。 

⑪. 資訊主機房配置不斷電系統 (業主提供)供重要設備

使用，必要時規劃緊急發電機。 

(5) 各資訊機房應建置適切之消防設施。 

(6) 光纖系統(符合NCC審驗規範)由業主設計施作(須依據需

求預留管路以及水線) 。 

(7) 資訊系統網路線路及設備由業主設計施作(須依據需求預

留管路以及水線) 。 

二、 整合型中央監控系統： 

系統具類 BIM（建築資訊模型）3D 視覺化圖，顯示各個子系統、設備及樓

層資訊。對建築電力、空調、照明、給排水、消防、通風換氣、電梯、能

耗分析與節能等設備進行數據的監測與對設備進行運轉控制，透過各種通

訊傳輸界面收集場域資訊，並透過各種場域控制器進行建築設備運行控

制，同時間將各類建築設備系統之系統架構或控制方塊圖整合在可視的人

機界面上，以達成全面建築自動化的目標。系統整合門禁、保全、廣播對

講、消防、電力系統、二線式照明、停管、CCTV 等系統。系統另與設施

管理、空間管理、建築能源管理等系統透過資料交換整合系統架構於最上

層採標準通訊協定 Modbus、BACNetIP、OPC、Json、DDE、ODBC、

SQL、RTSP、SDK 等整合各項系統，但他項系統各有其專有之通訊方式故

需經由 Gateway 轉換成相同通訊協定。 

系統整合平台具備「蒐集」、「連動」、「通知」、「排程」、「管 理與維護」的

能力，透過與子系統的連結，蒐集到子系統的訊號和數 據，並進行資料判

讀，發出通知或告警，並能執行子系統之間的智慧化連動功能。 

系統亦應俱備多路徑警報訊息傳遞功能，可將警報訊息以電話語音、E-

Mail、APP 推撥、行動電話簡訊等方式同步通知訊息接收者。 

（一） 設計需求： 

1. 中央監控系統須採 Web 化操作環境，並採用國際或工業標準

化整合平台，且具可明確顯示設備處所相關位址之圖資視覺

化操控、遠端緊急通報之機能。 

2. 系統採用分散式監控網路架構，並且具雙重電腦主機運作功

能，以避免單一電腦主機故障使系統部分或全部無法正常監

控；平時可同時運作，備援電腦與主電腦索取相關資訊，當

主電腦異常時，備援電腦接手與控制器索取現場資訊，當主

電腦恢復正常時，備援電腦恢復與主電腦索取相關資訊，並
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使資料同步，避免資訊短缺，造成危害。 

3. 電量需求控制程式（Electrical Demand Limiting）： 

(1) 每日中之需量控制程式可分為不同的個區段來控制。 

(2) 每區段可有不同的週期時間（Cycle Time）及不同的需

量限制（Demand Limit）。 

(3) 控制點可分別設定不同的等級（Priority Level），以根據

不同的24個等級分別加載或卸載。 

4. 開方式的整合設計，支援 Json、DDE、OPC、ODBC、

SQL、ActiveX、WebServer 的訪問。 

本系統需提供常見控制器通訊協定，以利系統多方整合： 

(1) Modbus RTU 

(2) Modbus RTU over TCP 

(3) Modbus TCP 

(4) Allen-Bradley(AB Controller) 

(5) ABB Controller 

(6) FATEK Controller 

(7) MITSHBISHI Controller 

(8) OMRON Controller 

5. 每層須設置智慧電錶，作為各層用電量之統計或控制用，並

由中控電腦記錄分析。 

6. 自動控制功能： 

(1) 可依業主(設定)需求控制電力、空調、照明、給排水、通

風換氣等系統啟停功能。 

(2) 火災發生，連動照明、監視、電梯、門禁等系統達到安

全疏散目的。 

7. 系統具備全區各樓層設備配置電子地圖以便監視各設備運作

情況、緊急求救系統、對講系統、門禁管制系統、監視系

統、機電監控模組 等設備處於正常運轉狀態或是故障狀態皆

能顯示於電子地圖圖面上。 

8. 緊急求救警報、保全警報、門禁警報等連動監視攝影機於中

央 監控整合平台上可同時顯示不同系統及多視窗影像以掌握

整體狀況，迅速處理。 

9. 緊急警報(緊急對講機及緊急壓扣)動作時，可連動影像監控攝

影機，監看現場即時影像，達到快速 掌握及處理緊急事件之

功能。 
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10. 內建多功能報表，無需使用外掛程式輔助 

(1) 透過報表精靈可以快速的建立日、月、季、年報，且報

表內容可選擇統計數據「最大值」、「最小值」、「平均值

」或是「即時值」來做為顯示數據。 

(2) 可透過軟體函數指令應用及設計，提供完整的客製化報

表。 

(3) 報表支援EXCEL函數應用，並可定期「自動」將需求報

表匯出為XLS檔進行留存。 

(4) 可於程式執行中即時匯入外部EXCEL資料。 

(5) 報表可透過關聯外部資料庫，將外部資料於系統顯示。 

11. 多功能即時/歷史趨勢曲線圖 

(1) 用戶於前台「可隨意」呼叫多個資料點進行趨勢曲線圖

顯示，並可於曲線畫面即時刪除或新增資料筆。 

(2) 趨勢曲線畫面可提供X軸區間內之「最大值」及「最小值

」之數據及其發生之日期、時間。 

(3) Y軸可於X軸區間內自動演算最適當之上、下限。 

(4) 趨勢曲線圖上可顯示/關閉所選擇之資料筆的警報區間範

圍，並用顏色、直線表示，即可快速判別資料筆異常狀

況。 

(5) 可同時顯示多個資料筆之曲線與去年同一時間之曲線進

行畫面比較，以利用戶判斷設備改善狀態。 

12. APP 資訊即時推播功能 

(1) 可推播本系統各即時資料，排程推播、事件推播或手動

推播。 

(2) 推播內容可於本系統內進行資料庫修改，無需透過第三

方程式。 

(3) 功能提個人推播、群組推播、警報發生推播及警報解除

推播。 

13. 一鍵備份設計： 

(1) 專案備份：透過專案管理器備份功能，只需選擇備份路

徑，即可快速備份專案資料、資料庫及相關專案所需資

料。 

(2) 專案還原：透過專案管理器還原功能，只需選釋還原路

徑，即可快速還原專案資料、資料庫及相關專案所需資

料。 
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（二） 中央監控各子系統之整合度子系統互動關聯程度表 

項目 子系統名稱  互動關聯程度 

1 電力系統 
與空調系統、照明系統、衛生給排水系

統、送排風系統、設施管理系統連動 

2 空調系統 
與電力系統、消防系統、設施管理系統

連動 

3 照明系統 
與電力系統、消防系統、設施管理系統

連動 

4 衛生給排水系統 與電力系統、設施管理系統連動 

5 送排風系統 
與電力系統、消防系統、室內環境品質

系統、設施管理系統連動 

6 室內環境品質 與通風換氣、設施管理系統連動 

7 門禁系統 
與消防系統、監視系統、設施管理系統

連動 

8 保全系統 與監視系統、設施管理系統連動 

9 消防系統 
與門禁系統、空調系統、送排風系統、

照明 

10 監視系統 系統、電梯設備、設施管理系統連動 

11 緊急對講系統 
與門禁系統、保全系統、緊急求救、設

施管理系統連動 

三、 閉路監視系統： 

（一） CCTV 閉路電視監控系統： 

使用閉路電視對於實況進行實時監視，輔助完成安全系統的全面

監控功能。監視公共區域、重要的出入口處等處的人員活動情

況，當安全系統發生報警時會聯動攝影機開啟並將該報警點所監

視區域畫面切換到主監視器或電視牆上，並且同時啟動錄影機記

錄現場實況。 

（二） CCTV 管理系統： 

本案選用的閉路電視管理系統（以下簡稱 CCTV 系統）須採用符

合 ONVIF 標準之網路錄影監視平台，系統須為可擴充式架構且擴

充錄影主機後以任一 Client 端連線任何一台錄影主機均可管理所

有錄影主機並可調閱、監看所有攝影機影像畫面，不得以專用

CMS 管理主機之形式架構，避免 CMS 主機故障時無法進行系統

管理及影像處理，且為避免錄影主機故障而停止錄影，影像監控
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系統須具備主機之間交互備援錄影架構，當任何一台錄影主機斷

線時，其它錄影主機會自動接手錄影，不需額外建置管理主機或

閒置備援主機亦不需增加備援主機的攝影機授權 license 之軟硬體

費用。任一網路攝影機遭遇通訊中斷後恢復連線時，錄影系統能

自動進行攝影機端 SD 卡錄影資料回補並整合進錄影資料內，無

需手動設定及操作，回補完成後之錄影回放操作需與一般錄影回

放操作完全相同，不得為另外獨立播放 SD 卡錄影資料！利用任

一台錄影主機或是 Client 工作站，操作人員可以選取各種攝影

機，將其圖像顯示在所用的圖像監視器上。操作人員可以通過系

統操作主機遙控攝影機及回放影像。 

CCTV 系統可以透過整合管理外部報警信號，也可以由選定的監

視器依照程序進行顯示。系統能夠監視攝影機的圖像信號，如果

攝影機出現故障，CCTV 系統會及時作出報警反應並記錄下故

障。網路錄放影機具有整合前端影像分析辨識攝影機，或是影像

分析器的影像及辨識結果，可以透過影像分析事件即時警報，讓

管理者即時處理避免災害發生及搜尋回放警報畫面。 

四、 多工門禁管理化系統： 

門禁管制區域之人員，必需持卡進出刷卡，經由讀卡機讀得卡片持有人之

卡片密碼資料，透過分區主機與中央控制主機辨別其持卡人之身份、層

次、時間及確認皆正確無誤後，再透過分區主機命令電動門鎖開啟，並將

此資料記錄，亦可列表印出。非經由辨別，證實進入之情況，（如：破壞門

窗強行進入或破壞系統之線路等），為警報狀況,立即由印表機印出警報時

間，地點及發生狀況，通知管理員。建立悠遊卡系統，職員感應識別證(或

以職員之手機用 NFC 功能取代感應識別證)不僅只做為門禁管理使用更可

結合電梯管制、出勤管理、簽到∕退管理、物件∕郵件收發管理，使相關管理

系統更有效率。 

（一） 設計原則： 

建置門禁管制系統用於管制人員（含停車場進出），以確保所有人

員的權利、義務。並依照人員進出位置進行動線管制。 

（二） 設計需求： 

各重要區域出入口、房間及機房進出刷卡管制，進入重點區域人

員需用識別證刷卡才可進入。 

1. 門禁管制軟體採用 WEB 管理平台以及門禁控制模組，採

TCP/IP 封包與門禁管制系統雙向傳輸，支援 TCP Server、
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TCP Clinet 等模式。 

2. 門禁識別資料需與業主之人事管理系統架接資料，以達到資

料整合作用，畢免資料二次輸入，造成錯誤。 

3. WEB 管理平台查詢感應卡機進出記錄、匯出 EXCEL 報表及

匯進業主之人事出勤系統中、查詢設備連線狀態，讀卡格式

及卡號進制顯示調整、網路伺服器自動校時(自訂 GMT)，不

須透過後臺程式連線控制即可達成。 

4. 操作人員電腦不需安裝應用程式，透過 IE 瀏覽器即可對門禁

控制器或讀卡機做裝置管理、通行權限設定、卡機參數管理

以及報表查詢等。 

5. 建立樹狀結構單位基本資料，至少可以建立 10 個階層的單位

結構關係。 

6. 門禁系統具備 NFC 功能 

五、 停管系統： 

（一） 於停車場及週邊必要處所設置完整標誌，順暢引導駕駛人駕車進

出停車場，縮短進出停車場時間提高停車場空間使用率及停車場

內之行車安全。 

（二） 於必要處所裝設安全監視及緊急求救設備及安全防護設施，以達

到停車場安全管理。 

（三） 車牌辨識系統開機後無須開啟任何應用程式也無須開啟畫面顯示

即可進行車牌辨識及輸出辨識結果功能。 

（四） 可設定當車輛靜止不動時 AI 重複辨識同一部車的輸出次數及辨識

結果，以有效限制後端資料庫的冗餘無效資料量。 

（五） 須具備避免在同系統中不同攝影機在特定時間內重複辨識相同車

牌號碼機制。 

（六） 須具備以 CSV 格式檔案及以 API 建置黑白名單資料庫進行導入/

導出功能。 

六、 緊急(對講)求救系統： 

（一） 電梯內設有監視器、對講機及緊急求救押扣，電梯內畫面、語音

及警報均可連線通知中央監控室。 

（二） 男廁、女廁、浴室及樓梯間/出入口皆設有緊急求救押扣，押下動

作時，可連動該區攝影機畫面，並通知中央監控室人員前往處

理。 

（三） 管理總機須可直接呼叫求救對講子機及強制通話。 
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（四） 緊急對講機提供 SIP 標準通訊協定。 

（五） 緊急對講機防水等級：IP56(含)以上 

七、 會議室麥克風系統： 

（一） 針對會議之需求進行規劃設計，並提供多元化設備及數位式機

種，考慮相關設備介面，如影像投影、擴音音響、會議麥克風、

翻譯系統、自動控制設備等，設備需相容，以便整合架設。 

（二） 多功能會議室、討論室及會議室應符合遠距視訊會議之多功能使

用場所應用，適用於學術交流及遠距離會議模式，具有視訊會議

即時影像或現場影像等傳送投影功能，可將其畫面呈現出。 

（三） 多功能會議室影像投影設備設計依照空間及需求架設，FullHD 雷

射投影機至少 6200 ANSI 以上(符合 ETC 亮度測試及環保標章)，

數量 2 台以上，需設置電動升降布幕，依照實際空間配置畫面不

得少於 150 吋，周邊影像設備皆採用 HDMI 訊號連接，並確保其

相容性。 

（四） 多功能會議室擴音設備設計採用數位混音機搭配功率擴大機、喇

叭、有線無線麥克風及多國翻譯與 AI 自動文字翻譯功能等，以符

合本空間性質功能需求。 

（五） 多功能會議室為確保會議進行的音響品質，喇叭需作數位聲壓分

佈模擬，以驗證最佳的揚聲器系統讓聲音調整數位化，且需達到

音壓值≧92dB、語音清晰度 STI：0.6 以上，並委由第三方公正單

位或 TAF 實驗室驗證及出具相關認證報告。 

（六） 多功能會議室應設置自動控制系統，以無線或有線液晶面板控

制，採全中文化介面，人性化的控制選項及圖示，一鍵式操作，

可設定密碼管理，並可同時依程式編程控制投影機、電動布幕、

影音周邊設備預設多組場景模式。 

（七） 8 人討論室應設置 55 吋以上 4k 畫質液晶顯示器搭配 4k 追蹤攝影

機並內置喇叭麥克風功能。 

（八） 20 人會議室影像投影設備設計依照空間及需求架設，FullHD 雷

射投影機至少 6200 ANSI 以上(符合 ETC 亮度測試及環保標章)，

數量 1 台，需設置電動升降布幕，依照實際空間配置畫面不得少

於 120 吋，周邊影像設備皆採用 HDMI 訊號連接，並確保其相容

性。 

（九） 30 人會議室影像投影設備設計依照空間及需求架設，FullHD 雷

射投影機至少 6200 ANSI 以上(符合 ETC 亮度測試及環保標章)，
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數量 2 台以上，需設置電動升降布幕，依照實際空間配置畫面不

得少於 120 吋，周邊影像設備皆採用 HDMI 訊號連接，並確保其

相容性。 

（十） 20 人及 30 人會議室擴音設備設計採用混音機搭配功率擴大機、

喇叭及麥克風等，以符合本空間性質功能需求，為確保會議進行

的音響品質，喇叭需作數位聲壓分佈模擬，以驗證最佳的揚聲器

系統讓聲音調整數位化，音壓值≧92dB、語音清晰度 STI：0.6 以

上。 

（十一）20 人會議室會議系統應具液晶顯示，且為繁體中文以便於管理人

員操作，會議單元內置揚聲器並可調節音量功能以減少現場迴

授，數量為主席 x1、列席 x19，會議主機亦可透過掃描 QR Code

功能連接手機遠端控制設定。 

（十二）30 人會議室會議系統應具液晶顯示，且為繁體中文以便於管理人

員操作，會議單元內置揚聲器並可調節音量功能以減少現場迴

授，數量為主席 x1、列席 x29，會議主機亦可透過掃描 QR Code

功能連接手機遠端控制設定。 

（十三）會議系統需採用國際通用網路線 Cat.5e 含以上規格，以避免產品

之特殊性導致後續保固維修困難。 

（十四）上列不得採用中國大陸品牌及製造之產品，以保障業主品質之權

益。 

八、 數位電視天線系統 

設具接收、傳輸 UHF、VHF、FM、數位電視…等視訊系統之相關設備及插

座。 

（一） 設計原則： 

1. 為視訊品質，設置共同天線管線及預留有線電視管線。 

2. 各空間均需設置雙孔式電視插座(除廁所、機房…等，蓋板須

與開關及插座同一型式)。 

3. 配線管全部以暗管裝設，埋入混凝土內，與垂直連結之橫向

皆採配管方式連接，經由同軸電纜輸出至各電視插座。 

（二） 設計需求： 

1. 於各棟樓梯之屋頂上裝設 UHF∕VHF∕FM 等共同天線 

2. 電視共同天線須配管、配線至各室內出線口，並於適當位置

設置強波器。 

3. 預留一改善鄰近住戶訊號接收之出線口。 
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4. 預留有線電視引進管路。 

九、 子母鐘系統 

（一） 配合整體管理，設置子母鐘設備。 

（二） 母鐘設於中央控制室，採 GPS 自動校正時間功能。各空間（機

房，儲藏室及停車場除外）設置 1 組以上之子鐘。 

（三） 子鐘型式依各空間設置 LED 數字及萬年曆。 

十、 靜態式不斷電系統 

（一） 中央監控室機房以及資訊機房需提供不斷電系統，供弱電系統及

資通訊設備主機使用，其輸出可提供 220V、200V、110V、

100V 等四種電壓，電池供電時間需全載 30 分鐘以上。 

（二） 各樓層需設計資訊機櫃以及弱電系統使用 UPS 設備。 

（三） 各樓層資訊機櫃配置 30A 110V／220V 無熔絲開關(供 UPS 使

用) 。 
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4.4 給排水系統 

一、 給水系統 

（一） 設計需求： 

給水系統：屋頂設屋頂水塔，給水系統以揚水泵浦將蓄水池之自

來水輸送至屋頂水塔，再以自然重力方式供水，接至

各層用水設備，水壓不足部分設恆壓變頻加壓設備維

持用水設備適宜之給水壓力。 

用 水 量：自來水池蓄水量為免用水短缺，蓄水池及屋頂水箱合

計後之儲水量應至少可提供 1.5 日~2 日用水量。 

1. 為考量供水穩定及節約能源，擬採間接供水方式，引進自來

水源至地下層蓄水箱，經泵浦揚水至屋頂水塔並採自然重力

供應各層生活用水，另水壓不足輔以加壓馬達供應。 

2. 供水壓力大於 1kg/cm2，小於 3.5kg/cm2。 

3. 揚水泵浦採陸上式，泵浦採用交互方式運轉，亦設置泵浦基

礎座固定泵浦，出口處設置水錘吸收器、防震軟管、閘門及

逆止凡保護設施。 

4. 配管材料及相關另件：應採用不鏽鋼管厚管（SCH20）以延

長水管壽命，並保證水質符合標準。配管 2”以下採壓接或

牙接；2½”以上採牙接或焊接施工。 

5. 為保護用水設備，揚水幹管依實際需要設置水錘吸收器或緩

衝逆止閥。 

6. 為因應水池及水塔清洗，用水不中斷，蓄水池及屋頂水塔須

為雙槽。 

7. 自來水引進管，由屋外引入至蓄水池段須採用保溫被覆不鏽

鋼管，以防止溫差冷凝水產生。 

（二） 給水器具設備： 

1. 衛生設備及洗手檯龍頭優先採具省水標章之省水器具。 

2. 各層茶水間設置冰、溫、熱飲水機。 

3. 公共場所給水器具浴廁設備按一般要求供應冷水，小便斗設

電動沖水閥，洗面盆設感應式電動給水龍頭、座式馬桶設免

治馬桶座水源。 

4. 若有浴廁設備則應按一般要求供應冷水及熱水。 

5. 熱水供應採儲熱式電能熱水器供應。 

二、 雨水回收系統 
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設計需求： 

（一） 配合綠建築標章要求，設置雨水回收設備（儲水量至少供應主要

用水設備之一日量），不足部份由自來水補足。 

（二） 大樓因採用雨污水分離系統，故雨水利用專用幹管導引至雨水回

收池，經過簡易之濾槽、沉澱消毒後再利用淨化過後之雨水用於

綠化噴灌用水。 

三、 排水系統 

設計原則： 

（一） 本案基地污水經收集後，統一接入採樣陰井（人孔），並經納管接

入衛生下水道設施。 

（二） 建築物所排放之排水分污水、雜排水、雨水等，採用各別獨立排

水系統。 

（三） 收集方式採雨、污水分流方式，除空調冷卻水、雨水外其餘生活

污水一律排至基地內自設消能陰井後再排至道路上既設人孔，經

納管接入衛生下水道設施。 

（四） 依臺北市污水下水道管理自治條例第 20 條： 

污水下水道用戶不得將未經過濾、攔污及油脂截留等處理之廚餘

排入污水下水道。 

建築技術規則建築設備編第 29 條： 

給水排水管路之配置，應依建築物給水排水設備設計技術規範設

計 ．以確保建 築物安全，避免管線設備腐蝕及污染。 

建築物排水中含有油脂、沙粒、易燃物及固體物等有害排水系統

或公共下道之操作者，在排入公共排水系統前依規定設置截留器

或分離器。 

（五） 地下層如有設置廁所，需先排入筏基污水池。 

（六） 所有污水管、廢水管、污水池、集水坑等，均連接透氣管，以保

持各衛生器具水封完整，避免臭氣散逸及維持管路水流通暢。 

（七） 排水垂直管道間預留適當之維修空間。 

（八） 污廢水泵採雙台或多台沈水式交互並列方式運轉，附著脫裝置。 

（九） 空調冷卻水及屋頂、陽台、露台等雨水收集儲存於筏基內，經初

步過濾後存於雨水回收池。 

（十） 屋頂落水頭採高籠型三件式落水頭；落水頭不採螺牙式或鎖螺絲

型式。 
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（十一）配管材料：污、廢水配管採桔紅色 PVC 管，雨水管及透氣管採

PVC 厚管。 

（十二）便於給排水管路日後維護及管理，給排水管道間均設檢修門，檢

修門設置尺寸考量日後可便於更換管材及人員進出維護。 

（十三）給排水管路均不直接穿越屋頂樓版（落水頭除外），於屋頂樓版設

置 RC 管道屋突（透氣墩）方式配管。 

（十四）茶水間污水經油脂截留器再排入污水幹管。配合飲水機位置，留

設排水管及地板落水口。 

（十五）各器具設存水彎，透氣管通至屋頂。 

（十六）淋浴室排水口採取水溝式。 

四、  熱水供水系統 

設計需求： 

（一） 估算變電站機房內變壓器等設備產生發熱，選用熱回收設備。 

（二） 並於熱回收機房內設置儲熱水桶槽、板式熱交換器及一二次循環

水泵等設備建置(並依評估回收之熱值，視需要增設電能鍋爐加熱

設備)。 

（三） 板熱二次給水同給水系統採用之配管材料及相關另件：應採用不

鏽鋼管厚管（SCH20）以延長水管壽命，並保證水質符合標準。

配管 2”以下採壓接或牙接；2½”以上採牙接或焊接施工，並加

保溫材或採用被覆管材以確保最佳熱水供應。 

（四） 儲存之熱水供應給 1 樓淋浴間、哺集乳室及各層廁所洗手槽提供

24 小時不間斷熱水供應。 
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4.5 消防系統 

一、 法規依據 

依據【內政部各類場所消防安全設備設置標準 110 年 06 月 25 日 台內消

字第 1100821034 號修正發布】之版本設計檢討。設計設置所需之消防安

全設備。 

二、 防災計劃流程（設計基礎） 

如下圖 4.5-1 所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一） 火災預防： 

1. 內部裝修採用不燃材料或耐燃材料裝修，室內裝潢使用之窗

簾布幕等懸掛物品應取得認證的具有防焰性能產品。 

2. 防災設備採用穩定性及性能高者並附自動試驗機能及定期維

修保養，維持整棟建築物之防災設備於正常使用中。 

3. 火源管理嚴禁於大樓內擅自使用火源，並嚴禁人員於大樓內

抽煙及對於可燃物加以管制。 

4. 定期實施教育訓練及宣導。（於啟用後擬定訓練計畫） 

（二） 火災查覺： 

1. 煙探測器： 

各樓層除不適用偵煙式探測器之場所外，其餘區域均設有能

早期偵測火災之定址偵煙式局限型探測器以提早偵測火災之

發生。 

2. 熱探測器： 

發電機室設有定址差動式或補償式局限型探測器，鍋爐室設

有定溫式高溫型探測器外，探測器需適材適所採用，以防誤

報發生，並能提昇而穩定偵測火災之發生。 

3. 定址式手動發信機： 

火災預防 

火災查覺 

初期滅火 

避難引導 

防止火災擴大 

消防搶救 

圖 4.5-1 防災計劃流程圖 
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當人員發現火災時能迅速啟動手動發信機，即時通知相關人

員，迅速作相關之搶救動作。 

4. 119 火警通報裝置︰ 

於火警發生時自動通報消防機關即時搶救。 

（三） 初期滅火： 

1. 滅火器： 

依 14 條規定於配合各類場所火災性質，設置 ABC 10 型手提

乾粉滅火器。 

2. 室內消防栓： 

依 15 條第二款規定於全棟設置於梯間或走廊通道附近區域，

需考量易於取用之處所，並自樓層居室任一點至消防栓之水

平距離需在 25 公尺內。 

3. 泡沫系統： 

依 18 條附表內第三款規定於 B1F 設固定式自動泡沫滅火設

備，每區域需裝設自動起動裝置及手動起動裝置。 

（四） 避難引導： 

1. 緊急廣播：火災發生時能自動語音廣播火災發生之樓層或場

所，並能優先使用麥克風播音，配合建築防火、防煙區劃及

避難動線，迅速而正確引導人員水平避難至安全區域，等待

救援或垂直避難至戶外。 

2. 避難方向指示燈、出口標示燈及緊急照明燈：配合建築規劃

之防火、防煙區劃及避難動線，且於通往安全梯、戶外及通

道、走廊等設置出口燈、方向燈及緊急照明設備。 

3. 主要出入口之出口標示燈具語音引導及閃滅功能 

4. 避難器具： 

(1) B1F（停車場可免設） 

(2) 緩降機：2F～7F設置（依使用人數檢討設置數量），需考

量設備下降垂降位置是否足夠。 

5. 排煙設備： 

(1) ＞100㎡以上之居室應設置排煙設備。 

(2) ＜100㎡之居室未設置防火門時應設置排煙設備。 

(3) 地下室除停車場及機房檢討免排煙外、其他非居室及居

室空間應設置排煙設備。 

（五） 防止火災擴大： 

1. 水平防火區劃： 
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各樓層依空間使用用途之不同，並將特定及非特定人員使用

之空間依建築技術規則規定，以具有一小時以上防火時效之

防火牆、防火樓板及一小時防火時效及阻熱性之防火門等組

合成區劃分隔。 

2. 垂直防火區劃： 

樓梯間、管道間、電梯間等垂直空間，依建築技術規則規定

規劃成具有一小時以上防火時效之獨立安全區劃。 

3. 防火區劃填塞： 

任何管線通過水平區劃及垂直區劃時均需設置防火填塞處

理，且風管內設置具有同等防火時效之防火閘門。 

（六） 消防搶救： 

1. 消防採水口：依 185 條規定於地面層設置採水口。 

2. 連結送水口： 

依 180 條規定 3F~RF 自樓層居室任一點 50m 範圍內及梯間

走道附近 5m 內設置出水口，並於地面層送水口。 

3. 消防雲梯車停車處： 

配合建築規劃之替代緊急入口，規劃 8m×20m 消防雲梯車

停車處及動線，以利消防搶救。 

4. 配合救護車緊急救護，設救護車停放位置。 

（七） 消防設備採用特點： 

1. 採用 R 型複合式受信總機，具有中文液晶顯示幕，能直接將

發生火災之場所，以文字顯示說明容易瞭解災害狀況。 

2. 設有 LCD 中文圖控顯示幕，能將發生火災之位置及動作之消

防設備種類，在 LCD 中文圖控顯示幕上，顯示在建築平面配

置圖上之位置及狀況。 

3. 設有斷面顯示盤，能將各消防設備種類動作狀況，同時顯示

在該樓層位置。 

4. 設有各類消防泵及排煙機在中央監控室可遠距起動及停止控

制開關，以利消防指揮搶救及維修。 

5. 採用 R 型總機減少管線與人力支出，縮短施工工期，提昇管

理效率。 
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4.6 空調系統規劃原則 

一、 設計依據 

（一） 美國冷凍空調學會（ASHRAE HANDBOOK） 

（二） 建築技術規則 

（三） 環保署噪音法規 

（四） 室內空氣品質法 

（五） 其他相關資料及文獻 

二、 規劃原則 

（一） 符合國家節約能源政策，綠建築日常節能指標（ENVLOAD－

EAC）之相關標準。 

（二） 本案依分區需求、各空間使用性質與時機、效能、操作靈活性、

節能、建物外觀及噪音防制等因素，設置最佳空調運轉系統。空

調主機總容量符合下節「空調環境條件」之室內外溫度規定，及

通過綠建築「日常節能」標章之審查條件下進行規劃設計，經機

關審查同意後據以設置。 

（三） 室內空氣品質 I.A.Q（Indoor Air Quality），符合環保署「室內空

氣品質法」相關要求，符合節能要求。 

（四） 一般場所空調系統設備皆採用自動溫度控制系統，使空間溫度能

控制於舒適範圍內，並適當控制室內濕度避免病菌產生。 

（五） 規劃各項節能系統及節能技術應用，以優於綠建築日常系統節能

相關規定。 

（六） 廁所採用強制排氣。 

（七） 空調及通風系統之進排氣百葉位置，應注意避免短循環。 

（八） 停車場通風系統採強制排氣，並依據最新內政部所頒建築技術規

則建築設備編第 100～102 條規定辦理。 

三、 空調環境條件 

（一） 室外條件：如下表 4.6-1 所示。 

表 4.6-1 空調設計環境一覽表 

項目 室內空氣溫度 室外空氣溫度 
規範 

運轉 乾球溫度 濕球溫度 乾球溫度 濕球溫度 

冷房 27℃ 19℃ 35℃ 24℃ 
ISO-T1 

暖房 20℃  7℃ 6℃ 
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（二） 系統節能： 

系統設計需考慮系統節能技術之應用，必須符合且優於綠建築系

統節能之要求，並且在降低維護保養人力及費用、簡化系統操控

程序、減少水資源消耗等綜合考量下，設備之選擇及系統之組成

與功能之規劃，應滿足下列各項需求，達到減少運轉電費支出及

節能減碳之效益。 

1. 低耗電量、高效率機種之空調設備優先選用。 

2. 空調機組不超量設計，其 CSPF 需符合經濟部經能源局公告

之一級能效標準。 

3. 若新鮮外氣採全熱交換器引入，其焓直熱回收效率至少

50%，且具備外氣旁通及 CO2控制功能，全熱交換器需要有

活性碳濾網及 HEPA 濾網設計，確保室內空氣品質。 

4. 室內需設置 CO2監測機制，依室內人員數變化及 CO2濃度標

準值設定，可自動感測並調整外氣量。 

5. 室內空調送風設備具備自動變風量及精確溫度感測設定運轉

特性，藉以改變送風設備、主機及相關系統機組設備之電力

消耗，達到節能之目的。 

6. 空調負荷計算：所有冷卻、除濕設備容量之計算與選用應確

實能滿足各種運轉情況之需求。 

四、 空調系統及設備 

（一） 變頻可變流量（VRF）系統： 

1. 空調主機及設備採用高效率直膨式變頻氣冷主機，搭配變冷

媒流量管路系統（VRV），提供建築物冷暖氣空調。 

2. 各層各區獨立空調系統，以利區域控制及獨立計算用量。 

3. 資訊機房除設置空調外，也必須安裝吊隱式除濕機，使其相

對濕度控制在 50%～60%，相關空調設備容量須採 100%備

援，並採 24 小時交替運轉，其電源須銜接緊急發電機。 

4. 變配電室亦須設置空調系統（九、變配電室空調及熱回收系

統）。 

5. 空調 PID 溫度控制，除了室溫恆定外，並可達到節約能源目

的。 

6. 各層獨立設置全熱交換器，將引進室內之新鮮空氣與室內排

出之空氣作熱交換，到兼顧室內空氣品質及節約能源目的。 

7. 為避免全熱交換器引進異味空氣造成室內異味及過多懸浮粒
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子導致室內空氣品質不良，全熱交換器需要有活性碳濾網及

HEPA 濾網設計。 

8. 室內機為內崁入式空調機，排氣口皆可獨立調整位置，以提

供室內最佳的空氣分布， 

9. 內崁入式空調機須提供排風口導風葉板，避免氣流直吹向人

體。 

10. 本案位處於北投區，附近硫磺氣很重，空調設備設置於戶

外，應考量防鏽蝕處理。 

11. 空調機組採變頻式及環保冷媒，符合當年度環保要求。 

12. 為因應未來全球暖化溫度影響，避免熱累積造成室外機負

荷，室外機溫度運轉範圍，建議優先使用-10~50 度運轉範圍

之室外機。 

13. 空調系統室外機，後續皆需連結建築物排水系統，避免冷凝

水滴落。 

（二） 上列變頻可變流量（VRF）系統與選用單一系統設計。 

（三） 本案位處於北投區，附近硫磺氣很重，空調設備設置於戶外，應

考量防鏽蝕處理。空調主機設備選用： 

1. 空調機組採變頻式及環保冷媒，符合當年度環保要求。 

2. 空調機組性能係數 CSPFi 需符合經濟部經能源局公告之一級

標準。 

五、 通風系統 

空調機房與配電室裝設通風換氣設施，其通風量符合 Chapter16，

Fundamentals Handbook，ASHRAE，2009 及建築技術規則第 100 條、

101 條及 102 條之規定。 

（一） 一般區域通風排氣系統： 

變電站、機房等機電設備空間須滿足發熱設備之散熱通風需求，

一般儲藏室、廁所等空間，除了外氣取得較困難，而採取強制性

機械進風外，一般通風系統架構均以強制排氣、自然送風系統為

原則。 

廁所通風排氣採用強制排氣、自然進氣及負壓設計，防止異味擴

散，排氣以各樓層直接排放為原則。 

（二） 送排風機房及地面送排風口設置消音設備並依據噪音管制法規，

分類作噪音分析並依據分析結果設置。 

（三） 地下停車場對外維持負壓。 
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（四） 空調機房與配電室裝設通風換氣設施，其通風量符合

Chapter16，Fundamentals Handbook,ASHRAE,2009 及建築技

術規則第 100 條、101 條及 102 條之規定。 

1. 一般區域通風排氣系統： 

發電機室、變電室、機房等機電設備空間、儲藏室、廁所等

空間，除了外氣取得較困難，而採取強制性機械進風外，一

般通風系統架構均以強制排氣、自然送風系統為原則。 

2. 停車場通風系統： 

停車場通風系統依據最新內政部所頒建築技術規則建築設備

編第 100～102 條規定辦理，通風量基準為停車場樓地板每

m2每小時 25m3。 

系統採用強制送風、強制排氣，室內配置模組式誘導風機，

以接力方式將廢氣導向排風機再經管道排出地面。另配置 CO

感測器控制區域模組式誘導風機啟動及停止，維持穩定均勻

之空氣條件，並達到節約能源之功能。 

(1) 百葉風速基準：如下表4.6-4所示。 

表4.6-4 百葉風速基準一覽表 

百葉種類 風速 

送風百葉 6～8m/s 

排氣百葉 6～8m/s 

室外百葉 6～8m/s 

(2) 停車場空氣標準一氧化碳濃度應不超過75PPM，並以

50PPM為計算空氣濃度之標準。 

(3) 停車場通風採機械送風及機械排風，並輔以噴流導引風

機系統。 

(4) 送排風機房及地面送排風口設置消音設備並依據噪音管

制法規，分類作噪音分析並視分析結果設置。各空間應

作噪音八音頻分析須符合室內條件噪音機房外1.5M處

75dBA，依室內條件噪音要求分別設置消音箱。 

(5) 地下停車場對外維持負壓。 

（五） 通風量標準：如下表 4.6-５所示。 

表 4.6-５ 通風量標準一覽表 

空間用途 通 風 標 準 備 註 

廁所（公共區域） 每小時換氣次數：20 次  
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機房 每小時換氣次數：8 次  

儲藏室或同等性質場所 每小時換氣次數：6 次  

（六） 未設置空調之空間設置通風系統，以排除該室廢氣或設備產生之

熱量，維持該室溫度需求及空氣品質。 

（七） 事務機間、廁所設置獨立之排氣系統，不與其他排氣系統合併使

用，避免氣味擴散及交叉污染。 

（八） 地下室通風控制系統之操作方式可分為溫度、時間、一氧化碳等

方式自動起動及停止風機。 

（九） 空調通風設備（含停車場）之噪音控制應依相關噪音管制法規辦

理設計。 

（十） 設計基準 

1. 外氣量：如下表 4.6-6 所示。 

表 4.6-6 外氣量一覽表 

新鮮空氣量 設計依據 

8.5LPS/人以上 ASHRAE STD 170 

2. 風口風速基準：如下表 4.6-7 所示。 

表 4.6-7 風口風速基準一覽表 

風口種類 風口風速 

出 風 口 6m/s 以下 

回 風 口 6m/s 以下 

外氣百葉 6m/s 

3. 風管設計基準：如下表 4.6-8 所示。 

表 4.6-8 風管設計基準一覽表 

風 管 基準值 

尺寸決定 原則上為等摩擦法 

單位摩擦損失 0.8~1.2Pa/m 

風速 10m/s 以內 

（十一）室外設備及外牆連接設計 

1. 進排氣設備與外牆百葉連接時，須注意與外氣連接之集風箱

下緣應設計洩水坡度，避免集風箱因室外強烈風雨，導致集

風箱積水，滲水至室內機房。 

2. 經由管道間連接至室外設備之管路，應預留用止水板，待穿

管完成後利用封閉止水膠封死，阻隔與室外連接之空隙。 

3. VRF 系統連接至室外機時，室外之管路應使用固定架，防止
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管路移動。此外，其固定架材質宜採用不鏽鋼，防止生鏽。 

4. 冷媒管置放於室外採 ABS 修飾管槽覆蓋。 

六、 監視及自動控制系統 

針對本案空調系統，設置各自獨立之直接數位式監視及自動控制系統，將

系統設備之啟停、運轉狀態、運轉時數、設定、故障警示等集中監視控

制，可早發現系統異常。 

（一） 需與中央監視系統及消防火警系統連鎖控制。 

（二） 能集中控制室內空調設備的開啟、關閉、溫度設定及顯示，以避

免因人為因素而造成設備之損壞率，並達到節能目的。 

（三） 能於設備發生異常現象時立即發出警訊，並提供異常設備之位置

及原因，以便維修人員處理，以節省維修人員之維修時間及降低

人員成本之支出。 

（四） 各種緊急應變程序、次序控制於緊急狀況依設定模式自動運轉、

通知維修及紀率。 

（五） 於適當處所設置室內空氣品質感測器（IAQ Sensor）以有效控制

適度之外氣量，兼顧室內空氣品質與節約能源。 

七、 噪音控制與設備之防震 

空調動力設備均依設備動力、振動、噪音源，分別計算分析室內空間及對

室外周圍環境之噪音值，並依環保署噪音管制規定設置避振設備、消音

箱、消音百葉等設備，有效控管振動及噪音。（室外機器設備之防振設施，

採用不銹鋼製品。） 

（一） 設備消音： 

對於各項大型設備，如室內通風之送排風車等噪音源，其連接之

風管系統，出機房前，必要時加設消音器，控制噪音源設備到最

近之風口下方之噪音殘值。 

（二） 設備與管路震動控制： 

所有裝設於室內外之各項震動設備，不論是落地或吊掛按裝，均

設有彈簧式或氣墊式之避震器，以阻絕設備運轉之震動，直接傳

至建築樓版及結構。管路經過震動及噪音要求標準較高之場所，

管吊支架則採用防震吊架。 

（三） 機房之隔音及吸音處理： 

空調機房、空調主機房，均考慮於其內部牆面施以吸音材，以吸

收設備運轉噪音，並隔絕噪音之傳遞，必要時機房之地板面設置

浮動地板，以減少震動所產生之噪音傳至下一層樓。 
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八、 空調防火設計 

（一） 各類管線與風管貫穿防火牆與樓板時，預留套管並設置延燒阻

斷，其縫隙採用符合防火時效之防火填塞材料予以填塞。 

（二） 各類風管貫穿防火區劃牆之風管，在隔牆風管內裝設防火閘門，

並開設保養門。 

（三） 空調所有保冷材料，使用具有難燃不助燃材質。 

九、 變配電室空調及熱回收系統 

（一） 變配電室空調採氣冷式冰水，冰水回水連接熱泵取熱再回主機，

熱泵製熱水輸送至熱回收機房經板式熱交換器熱交換儲熱以維持

另一側水源乾淨以供使用。詳細計算變配電室發熱量匹配適當主

機並採取防硫措施。 

（二） 壓縮機為全密閉渦捲式壓縮機,採用冷媒 R134A 

（三） 安全閥,高低壓開關,壓縮機保護器, 蒸發器-銅管+鋁鰭片組 

（四） 輔助熱源採電熱式。 

十、 資訊機房專用空調系統 

（一） 以供應電腦機房為主，主機系統採氣冷式之電腦室專用恆溫恆濕

冷氣機型式，冷卻管排設計應採用高顯熱比係數，以避免除濕過

度而造成機房空間相對濕度太低產生靜電問題以及啟動加溼系統

之耗能狀況。 

（二） 其容量負荷應依各使用電腦發熱量及建物、人員空調負荷，詳細

計算其總負載，室內採用冷房基準應以維持平均溫度於 18~27℃

之間，應控制相對濕度於 40～70％之範圍為選機基準。 

（三） 系統主機及相關設備需有 100%備援容量之設計系統中各項設備

含控制電源均需接用緊急發電機電源。 

（四） 依業主機房規劃機櫃配合高架地板設計冷熱通道高架地板出風亦

可選擇天花板回風。 

（五） 對機櫃型式擺設方式、空調設備出口的型式、出風口佈置方式等

參數皆需要釐清，以得出最佳 IDC 電腦機房的空調配置方式。 
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4.7 節能系統規劃原則 

一、 雨水再利用系統 

利用七、八、九月及梅雨季節豐沛之水源雨水儲存再利用，利用集水、儲

水於筏基內，設置集水池收集儲存經過過濾、沈澱後再利用提供景觀植栽

用水。 

二、 微氣候調節方案 

（一） 利用雨水回收系統之濆灌、景觀水源做為改善冷卻空氣及溫室效

應之功效，利用植栽草皮等自然植物做廢氣交換，使室溫中和調

節降低效應之發生率，有益空氣品質之改善。 

（二） 各系統之機械泵浦定期維護保養以達維護及功能正常使用之狀

態。 

三、 給水衛生器具： 

（一） 採用感應式水龍頭，以節約水源。 

（二） 採用加壓式單體馬桶，以達到環保及省水之功能。 

四、 機電省能源設計： 

（一） 採用高功率因數之照明燈具。日光燈光源採 LED 燈管。 

（二） 動力設備加裝補償電容器組，以提高功率因數。 

（三） 使用自動功因調整器（APFR），以提升系統動態功率因數，依法

可降低電費支出。 

（四） 照明設施用電採 220V 供電，降低線路損失。 

 



4-44 

附表一：空間機電需求表 

空間名稱 

電力需求 
資通訊 

需求 

安全 

需求 
弱電需求 

給、排水 

需求 
空調需求 備註 

照度 

需求 

二線式 

照明 

控制 

插座需求 網路 

電 

話 

門 

禁 

監 

視 

共 

同 

天 

線 

壁掛 

LCD 

螢幕 

投影機 

＋銀幕 

會議 

影音 

設備 

會議 

MIC 

設備 

多國 

語言 

翻譯 

給水 

排 

水 

溫 

度 

溼 

度 

通風 

進排氣 
 一般 

插座 

專用插座 
有 

線 

無 

線 

冷 

水 

熱 

水 
1Φ 

110V 

1Φ 

220V 

 

台電配電室 200  ●                   ●  

變配電室 350  ●      ●           ●    

電信機房 200  ●                 ●    

發電機房 350  ●      ●             ●  

泵浦機房 350  ●      ●        ●  ●   ●  

通風機房 350  ●      ●          ●   ●  

停車場 150 ● ●       ●         ●   ● 時控 

 

30 人會議室 500 ● ●   ● ● ● ●  ● ● ● ● ●     ●    

多功能會議室 500 ● ●   ● ● ● ●  ● ● ● ● ●     ●   
舞台設置 

彈跳插座 

交誼等候空間 350 ● ● ●   ●   ●          ●    

入口大廳 350 ● ● ●   ●   ●          ●    

招待櫃台 500  ●   ● ● ●  ●          ●    

稽核室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

主管室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

作業室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

人事文書組 500  ●   ● ● ● ●           ●    

事務組 500  ●   ● ● ● ●           ●    



4-45 

空間名稱 

電力需求 
資通訊 

需求 

安全 

需求 
弱電需求 

給、排水 

需求 
空調需求 備註 

照度 

需求 

二線式 

照明 

控制 

插座需求 網路 

電 

話 

門 

禁 

監 

視 

共 

同 

天 

線 

壁掛 

LCD 

螢幕 

投影機 

＋銀幕 

會議 

影音 

設備 

會議 

MIC 

設備 

多國 

語言 

翻譯 

給水 

排 

水 

溫 

度 

溼 

度 

通風 

進排氣 
 一般 

插座 

專用插座 
有 

線 

無 

線 

冷 

水 

熱 

水 
1Φ 

110V 

1Φ 

220V 

會計組 500  ●   ● ● ● ●           ●    

 

出納組 500  ●   ● ● ● ●           ●    

檔案室 400  ●      ● ●          ● ●   

儲藏室 150  ●                   ●  

8 人討論室 500  ●   ● ● ● ●   ●        ●    

多功能會議室 

（含控制室） 
500 ● ●   ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ●    ●    

中控室 500  ●   ● ● ● ● ●          ●    

茶水間 350  ● ● ●            ●  ●   ●  

哺乳室 350  ● ● ●            ● ● ●   ●  

男女廁所 250  ●              ●  ●   ●  

無障礙廁所 250  ●              ●  ●   ●  

梯廳 300  ● ●   ●   ●              

機電空間 350  ● ●     ●             ●  

 

密集書庫 350 ● ●   ● ● ● ● ●          ● ●   

期刊閱覽區 350 ● ●   ● ● ● ● ●          ●    

圖書辦公區 500  ●   ● ● ● ●           ●    

資料室 350  ●   ● ● ● ●           ● ●   

資料室 350  ●   ● ● ● ● ●          ● ●   
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空間名稱 

電力需求 
資通訊 

需求 

安全 

需求 
弱電需求 

給、排水 

需求 
空調需求 備註 

照度 

需求 

二線式 

照明 

控制 

插座需求 網路 

電 

話 

門 

禁 

監 

視 

共 

同 

天 

線 

壁掛 

LCD 

螢幕 

投影機 

＋銀幕 

會議 

影音 

設備 

會議 

MIC 

設備 

多國 

語言 

翻譯 

給水 

排 

水 

溫 

度 

溼 

度 

通風 

進排氣 
 一般 

插座 

專用插座 
有 

線 

無 

線 

冷 

水 

熱 

水 
1Φ 

110V 

1Φ 

220V 

(機房) 

 

輕食區 

(半戶外空間) 
250 

● 
●    ●          ●  ●     

梯廳 300 ● ● ●   ●   ●              

男女廁所 250  ●              ●  ●   ●  

淋浴間 250                ●  ●   ●  

機電空間 350  ● ●     ●             ●  

 

綠經中心 

編制人員/ 

計畫專(兼)任 

OA 辦公區 

500 ● ●   ● ● ●            ●    

第一所 

編制人員/ 

計畫專(兼)任 

OA 辦公區 

500 ● ●   ● ● ●            ●    

研究人員辦公室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

單位主管室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

8 人討論室 500  ●   ● ● ● ●   ●        ●    

20 人會議室 500 ● ●   ● ● ● ●  ● ● ● ● ●     ●    
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空間名稱 

電力需求 
資通訊 

需求 

安全 

需求 
弱電需求 

給、排水 

需求 
空調需求 備註 

照度 

需求 

二線式 

照明 

控制 

插座需求 網路 

電 

話 

門 

禁 

監 

視 

共 

同 

天 

線 

壁掛 

LCD 

螢幕 

投影機 

＋銀幕 

會議 

影音 

設備 

會議 

MIC 

設備 

多國 

語言 

翻譯 

給水 

排 

水 

溫 

度 

溼 

度 

通風 

進排氣 
 一般 

插座 

專用插座 
有 

線 

無 

線 

冷 

水 

熱 

水 
1Φ 

110V 

1Φ 

220V 

儲藏室 150  ●                   ●  

 

梯廳 300 ● ● ●   ●   ●              

茶水間 350  ● ● ●            ●  ●   ●  

男女廁所 250  ●              ●  ●   ●  

無障礙廁所 250  ●              ●  ●   ●  

機電空間 350  ● ●     ●             ●  

 

財經/展望中心 

編制人員/ 

計畫專(兼)任 

OA 辦公區 

500 ● ●   ● ● ●            ●    

日本中心 

編制人員/ 

計畫專(兼)任 

OA 辦公區 

500 ● ●   ● ● ●            ●    

第二所 

編制人員/ 

計畫專(兼)任 

OA 辦公區 

500 ● ●   ● ● ●            ●    

單位主管室 500  ●   ● ● ● ●           ●    



4-48 

空間名稱 

電力需求 
資通訊 

需求 

安全 

需求 
弱電需求 

給、排水 

需求 
空調需求 備註 

照度 

需求 

二線式 

照明 

控制 

插座需求 網路 

電 

話 

門 

禁 

監 

視 

共 

同 

天 

線 

壁掛 

LCD 

螢幕 

投影機 

＋銀幕 

會議 

影音 

設備 

會議 

MIC 

設備 

多國 

語言 

翻譯 

給水 

排 

水 

溫 

度 

溼 

度 

通風 

進排氣 
 一般 

插座 

專用插座 
有 

線 

無 

線 

冷 

水 

熱 

水 
1Φ 

110V 

1Φ 

220V 

主任辦公室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

 

研究人員辦公室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

8 人討論室 500  ●   ● ● ● ●   ●        ●    

20 人會議室 500 ● ●   ● ● ● ●  ● ● ● ● ●     ●    

儲藏室 150  ●                   ●  

事務機區 400  ● ●  ● ●               ●  

梯廳 300 ● ● ●   ●   ●              

茶水間 350  ● ● ●            ●  ●   ●  

男女廁所 250  ●              ●  ●   ●  

無障礙廁所 250  ●              ●  ●   ●  

機電空間 350  ● ●     ●             ●  

 

第三所 

編制人員/ 

計畫專(兼)任 

OA 辦公區 

500 ● ●   ● ● ●            ●    

研究人員辦公室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

單位主管室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

8 人討論室 500  ●   ● ● ● ●   ●        ●    

儲藏室 150  ●                   ●  
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空間名稱 

電力需求 
資通訊 

需求 

安全 

需求 
弱電需求 

給、排水 

需求 
空調需求 備註 

照度 

需求 

二線式 

照明 

控制 

插座需求 網路 

電 

話 

門 

禁 

監 

視 

共 

同 

天 

線 

壁掛 

LCD 

螢幕 

投影機 

＋銀幕 

會議 

影音 

設備 

會議 

MIC 

設備 

多國 

語言 

翻譯 

給水 

排 

水 

溫 

度 

溼 

度 

通風 

進排氣 
 一般 

插座 

專用插座 
有 

線 

無 

線 

冷 

水 

熱 

水 
1Φ 

110V 

1Φ 

220V 

事務機區 400  ● ●  ● ●               ●  

 

梯廳 300 ● ● ●   ●   ●              

茶水間 350  ● ● ●            ●  ●   ●  

男女廁所 250  ●              ●  ●   ●  

無障礙廁所 250  ●              ●  ●   ●  

機電空間 350  ● ●     ●             ●  

 

區域中心 

編制人員/ 

計畫專(兼)任 

OA 辦公區 

500 ● ●   ● ● ●            ●    

WTO 中心 

編制人員/ 

計畫專(兼)任 

OA 辦公區 

500 ● ●   ● ● ●            ●    

東協中心 

編制人員/ 

計畫專(兼)任 

OA 辦公區 

500 ● ●   ● ● ●            ●    

研究人員辦公室 500  ●   ● ● ● ●           ●    
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空間名稱 

電力需求 
資通訊 

需求 

安全 

需求 
弱電需求 

給、排水 

需求 
空調需求 備註 

照度 

需求 

二線式 

照明 

控制 

插座需求 網路 

電 

話 

門 

禁 

監 

視 

共 

同 

天 

線 

壁掛 

LCD 

螢幕 

投影機 

＋銀幕 

會議 

影音 

設備 

會議 

MIC 

設備 

多國 

語言 

翻譯 

給水 

排 

水 

溫 

度 

溼 

度 

通風 

進排氣 
 一般 

插座 

專用插座 
有 

線 

無 

線 

冷 

水 

熱 

水 
1Φ 

110V 

1Φ 

220V 

單位主管室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

 

8 人討論室 500  ●   ● ● ● ●   ●        ●    

儲藏室 150  ●                   ●  

事務機區 400  ● ●  ● ●               ●  

梯廳 300 ● ● ●   ●   ●              

茶水間 350  ● ● ●            ●  ●   ●  

男女廁所 250  ●              ●  ●   ●  

無障礙廁所 250  ●              ●  ●   ●  

機電空間 350  ● ●     ●             ●  

 

董事長室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

院長室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

副院長室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

院會議室 500 ● ●   ● ● ● ●  ● ● ● ● ●     ●    

貴賓室 350  ● ●   ● ●            ●    

20 人會議室 500 ● ●   ● ● ● ●  ● ● ● ● ●     ●    

研究人員辦公室 500  ●   ● ● ● ●           ●    

8 人討論室 500  ●   ● ● ● ●   ●        ●    

事務機區 400  ● ●  ● ●               ●  

梯廳 300 ● ● ●   ●   ●              
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空間名稱 

電力需求 
資通訊 

需求 

安全 

需求 
弱電需求 

給、排水 

需求 
空調需求 備註 

照度 

需求 

二線式 

照明 

控制 

插座需求 網路 

電 

話 

門 

禁 

監 

視 

共 

同 

天 

線 

壁掛 

LCD 

螢幕 

投影機 

＋銀幕 

會議 

影音 

設備 

會議 

MIC 

設備 

多國 

語言 

翻譯 

給水 

排 

水 

溫 

度 

溼 

度 

通風 

進排氣 
 一般 

插座 

專用插座 
有 

線 

無 

線 

冷 

水 

熱 

水 
1Φ 

110V 

1Φ 

220V 

茶水間 350  ● ● ●            ● ● ●   ●  

 

男女廁所 250  ●              ●  ●   ●  

機電空間 350  ● ●     ●             ●  
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第五章 建築材料及設備需求說明 

5.1 建材需求總則 

一、總則 

1. 本工程各項材料、設備，應符合業主頒佈施工規範及採用符合或優於本表規 定 CNS 

標準之全新產品，並禁止使用非法進口產品。 

2. 若統包商對施工規範有其他建議可於投標交件中提出，惟但需符合施工規範 標準以

上，並經業主同意方得施作。若統包商於投標階段應依需求檢討，並 針對以下規定

之材料與設備項目提出主要工程材料設備計畫，該材料設備計 畫應就使用之建材、

設備使用之生產製造廠商、規格及型號、參考單價、試驗標準等提出說明；本材料與

設備規範為工程契約之一部分，未說明之處，廠商應依實際設計、需求依以下範例格

式補增，並於施工說明書中說明，經專案管理廠商審核，業主核定同意後實施。 

3. 有關主要材料與設備規格表之數據要求係為基本要求，統包商不得低於該品 項之數

據或規格要求。 

4. 統包商應於投標階段依「主要材料與設備規格表」評估檢討後提出選用之廠牌，於設

計階段依契約規定提出詳細規格、品牌型錄等文件資料送審。並符合「廠商所提服務

建議書項目及內容，如低於統包需求計畫書等招標文件者，未來履約仍應依符合統包

需 求計畫書等招標文件之規定辦理；廠商所提服務建議書項目及內容，如優 於統包

需求計畫書等招標文件者，則視為廠商之承諾；未來履約內容擇統 包需求計畫書與

服務建議書二者優者辦理」規定。若統包商於設計階段提報非投標文件時之廠牌，則

需辦理同等品審查會，同等品審查須依投標階段統包商所提「主要材料與設備規格計

畫表」之廠牌就功能、效益、標準、特性及價格作比較。  

5. 因本案屬統包工程，若統包商因設計理念與法規要求需調整主要材料與設備 規格，

需經專案管理廠商審核，業主核定同意後才可採用。 

6. 若使用項目涉及敏感性或國安(含資安)資料者(例如 BIM 程式或資料等)勿 使用大

陸產品；統包商之履約標的，其原產地及分包廠商均不得為大陸地區。 
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二、建築工程材料規範 

使用建材之品牌規格計畫表請參考設備規範表列，不足部份請依實際設計與需求， 

依以下格式範例補充列表。 

表 5.1-1 建築工程材料規範 

項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

一 結構工程 

1 鋼筋 1.一律採用可焊鋼筋並符合 CNS560A2006

規定，不得採用水淬鋼筋，實際降伏強度

不得超過各規定值之 1,260kgf/cm2，且

實際抗拉強度需大於 1.25 倍之實際降伏

強度。 

2.可採用鋼筋規格需符合 CNS560SD420W

及 SD280W 唯須符合相關規範。 

3.光面鋼筋須符合 CNS 8279 G1019 熱軋

直棒鋼與捲狀棒鋼之形狀、尺度、重量及

其許可差之規定。 

4. 鋼 筋 之 工 廠 檢 驗 及 品 質 管 制 應 符 合 

ISO9002 之規定，或其產品應符合正字標

記之規定。 

結構體工程  

2 混凝土 1.波特蘭水泥：混凝土所用水泥應符合中華

民國國家標準 CNS 61 之規定。所有水泥

均使用同一品牌、廠號、型號、顏色。 

2.飛灰：符合中華民國國家標準 CNS3036 

之規定。水淬高爐爐碴粉：符合中華民國

國家標準 CNSl2549 之規定，飛灰及爐石

須提出來源證明文件。 

3.粗粒料：符合中華民國國家標準 CNS1240

之規定。 

4.細粒料：符合中華民國國家標準 CNS 

1240 之規定，粒料為人造或天然砂。 

5.水：混凝土所用之水須清潔、無油、酸鹼、

鹽、有機物及其他對混凝土與鋼筋有害之

結構體工程  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

物質。 

6.化學摻料：須由製造廠商提供其應用及 效

能資料，並經試驗證明確有所提供效能，

且無害於原混凝土。其水溶性氯離 子含量

低於 0.1 %，並不得使用含鈣化物物質。 

(1)輸氣附加劑：符合中華民國國家標準

CNS 3091 之規定。 

(2)減水劑：符合中華民國國家標準 CNS 

l2283A 型之規定。 

(3)高性能減水劑：符合中華民國國家標準 

CNSl2283F 型規定。 

(4)減水早強劑：符合中華民國國家標準

CNS l2283E 型之規定。 

(5)減水緩凝劑：符合中華民國國家標準

CNS l2283D 型之規定。 

7.顏色摻料：符合 ASTM C979 之規定。合

成無機氧化物顏料；染色減水劑或含碳原

色，顏色均一，不易褪色，且能減緩混凝

土中性化速度。 

3 續接器 1.鋼筋續接器︰機械式續接器續接性能符 

合 SA 級相關規定，SA 級續接器施工及檢 

驗應依”行政院公共工程委員會”編訂第 

03210 章執行。 

2.續接器之母材鋼筋拉伸試驗：按 CNS 

2111 及 CNS 2112 之規定辦理。 

3.拉力強度：SA 級機械式續接抗拉強度應達

到母材鋼筋規定降伏強度下限值之 1.25 

倍及鋼筋規定抗拉強度規定值以上；B 級

機械式續接抗拉強度至少應達到母材鋼筋

規定降伏強度下限值之 1.25 倍。。 

4.伸長率：SA 級機械式續接之鋼筋伸長率 1.

鋼筋續接器︰機械式續接器續接性能符 

結 構 體工 程 

柱筋續接 
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

合 SA 級相關規定，SA 級續接器施工及檢 

驗應依”行政院公共工程委員會”編訂第 

03210 章執行。 

2.續接器之母材鋼筋拉伸試驗：按 CNS 

2111 及 CNS 2112 之規定辦理。 

3.拉力強度：SA 級機械式續接抗拉強度應 

達 到 母 材 鋼 筋 規 定 降 伏 強 度 下 限 值 之 

1.25 倍及鋼筋規定抗拉強度規定值以上；

B 級機械式續接抗拉強度至少應達到 母

材鋼筋規定降伏強度下限值之 1.25 倍。。 

4.伸長率：SA 級機械式續接之鋼筋伸長率

應達母材鋼筋之規定值以上；B 級機械式

續接之鋼筋伸長率至少應達 2%。 

5.機械性能試驗結果不符規定時，依 CNS 

2608 之規定進行重驗。若重驗結果符合

規定時，該批產品(包含續接器及其附件)

視為合格，否則該批產品應予以拒收。 

6.續接器之工廠檢驗及品質管制應符合 ISO 

9002 之規定，或其產品應符合正字標記

之規定。 

二 面磚類 

1 陶瓷面磚 1. 符 合 CNS9737 規 定 。 地 磚 須 符 合

CNS3299-12( 穿 鞋 C.S.R.) 防 滑 係 數 ≧

0.35。 

2.色樣另選定。 

3.選用尺寸規格： 

(1)公共空間：大廳、走廊 60cmX60cm 以

上，若有拼花或其他創意設計，可彈性

使用。30cmX30cm 或其他尺寸。 

(2)公共空間:廁所地磚 30*30 或 30X60 及

廁所壁磚 30*60、屋頂及蓄水池、水箱 

內 20×20 ㎝。 

茶水間、公

用 空 間 廁

所、陽台、露

臺、戶外公

共區域易潑

雨、潮濕或

積水區域，

應考慮防滑

性。防滑摩 

擦 係 數 須 ≧

0.5 
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

(3)公共空間及走廊須採透心處理。 

2 外  部  裝  修

材 料 -陶 瓷

面 磚 ( 山 型

磚) 

1.需符合 CNS9737 R1018 規定。 

2.尺寸：6x22.7cm(含)以上，厚度≧1cm。 

3.吸水率符合 Ib 規定。 

4.背溝深度 1.5mm 以上。 

5.磁磚採用種類、廠牌、規格、尺寸、質感

顏色、陽角處採背斜 45 度磨邊加工，均應

依合約圖上之規定或建築師之指示辦理，

各種磁磚均須稜角方正、色澤均勻、無缺

角、碰傷及沾污之弊者。 

6. 做 為 面 磚 貼 著 之 材 料 ， 至 少 須 通 過

CNS12611 接著強度試驗證明其接著強

度不小於 10kgf/cm2。 

外牆  

3 外 部 裝 修

材料-陶瓷

面磚-平面

丁掛磚 

1.需符合 CNS9737 R1018 規定。 

2.尺寸：4x22.7cm(含)以上，厚度≧0.75cm。 

3.吸水率符合 Ib 規定。 

4.背溝深度 1.5mm 以上。 

5.磁磚採用種類、廠牌、規格、尺寸、質感

顏色、陽角處採背斜 45 度磨邊加工，均

應依合約圖上之規定或建築師之指示辦

理，各種磁磚均須稜角方正、色澤均勻、

無缺角、碰傷及沾污之弊者。 

6. 做 為 面 磚 貼 著 之 材 料 ， 至 少 須 通 過

CNS12611 接著強度試驗證明其接著強

度不小於 10kgf/cm2。 

外牆  

4 室 內 裝 修

材料-陶瓷

面磚 (釉抛

石英磚)  

1.需符合 CNS9737 R1018 規定。 

2.尺寸：60x120cm(含)以上。 

3.吸水率符合 Ib 規定。 

梯廳及公設

牆面  

 

5 室 內 裝 修

材料-陶瓷

1.需符合 CNS9737 R1018 規定。 

2.尺寸：60x60cm(含)以上。 

梯廳及公設

地坪  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

面磚 (霧面

石英磚)  

3.吸水率符合 Ib 規定。 

6 室 內 裝 修

材料-木紋

磚  

1.需符合 CNS9737 R1018 規定。 

2.尺寸：寬度 15cm 以內，長度 60cm 以

上為原則。 

3.吸水率符合 Ib 規定。 

陽台、露台

地坪  

 

7 車道磚 1.需符合 CNS9737 R1018 規定。 

2.尺寸：10x10cm 為原則，厚度在 2cm 以

上。 

3.吸水率符合 Ib 規定。 

4.需採用新料製作。 

1 樓至地下

室之車道 

 

三 隔牆類 

1 輕隔間牆/

矽酸鈣板/

纖 維 水 泥

板  

1.採單排骨架，牆厚 10cm 以上 

2.10mm（含）以上矽酸鈣板，符合 CNS 

13777 表 5 規定，符合 CNS14705-1 耐

燃一級並具內政部防火一小時證明(新技

術、新工法認證)。 

3.通過綠建材認證。原廠應提供石綿鑑定、

TVOC(總揮發性有機物質) 及 CHO(甲醛)

檢測應符合未檢出 (TAF 認證)。 

4.原廠檢附切結證明保證無購入或添加經公

告之事業廢棄物。 

5.輕隔間隔音性能至少通過 Rw≧45dB(TAF

或中央主管機關認證)。 

6.輕隔間如有吊掛設備，須內襯 1.0mm 鍍

鋅鋼板補強。 

7.輕隔間，開口(門框、風管、消防箱、電氣

箱等)應有適當補強。 

8.板材接縫處(水平及垂直)批土時需黏貼玻

璃纖維網。 

室內分間牆  

2 輕 隔 間 單 1.採用  9mm(含以上)纖維水泥板，符合 管道間  
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面封板 CNS3802 表 3 中 1.3 板及 CNS14705-1

耐燃一級之規定。  

2.通過綠建材認證。原廠應提供石綿鑑定、

TVOC(總揮發性有機物質)及 HCHO(甲

醛)檢測應符合未檢出(TAF 認證)。 

3.原廠檢附切結證明保證無購入或添加經公

告之事業廢棄物。 

3 輕 質 灌 漿

牆  

1.採 C 型單排骨架、管道分間牆採 CH 骨架

/牆厚 10cm 以上。 

2.採用 9mm(含 )以上纖維水泥板，符合

CNS3802 表 3 中 1.3 板之規定。符合

CNS14705-1 耐燃一級並具內政部防火

一小時證明(新技術、新工法認證)。  

3. 通 過 綠 建 材 。 原 廠 應 提 供 石 綿 鑑 定 、

TVOC(總揮發性有機物質)及 HCHO(甲

醛)檢測應符合未檢出(TAF 認證)。 

4.浴室、廚房、廁所輕隔間隔音性能至少應

通過 Rw≧45dB(TAF 或中央主管機關認

證)。 

5.輕隔間如有吊掛設備，須內襯 1.0mm 鍍

鋅鋼板補強。 

6.輕隔間開口(門框、風管、消防箱、電氣 

箱等)應有適當補強。 

室內分間牆  

4 預 鑄 混 凝

土板/其他

預鑄材料  

1.具 1 小時防火時效。  

2.防音效果應高於建築技術規則第 46-4 條

之空氣音隔音指標規定。 

3.採用符合建築技術規則綠建材認可且可回

收再利用。 

  

5 石膏板 乾式區域分間牆: (一般空間)： 

1.板材厚度≧15mm 強化石膏板。 

2.符合 CNS14705-1 耐燃一級並具內政部

室內分間牆  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

防火一小時證明(新技術、新工法認證)。 

3.隔音性能至少應通過 Rw≧45dB(TAF 或中

央主管機關認證) 

四 石材類 

1 天 然 石 材

(室內) 

1.符合 CNS6300 A1028 石材表 6 一級品

之規定。 

2. 抗 壓 強 度 ≧ 500kgf/cm2 ， 試 驗 方 法 依

CNS6300 A1028。 

3.吸水率 1.0% 以下，試驗方法依 CNS6300 

A1028。 

4.禁用非法石材。 

5. 石 材 厚 度 室 內 地 坪 ≧ 2.0cm ， 立 面 ≧ 

2cm(乾式施工)。 

6.陽角處須磨圓角定厚，配合石材表面處理。 

7.配合現況分割，尺寸不小於 80*80cm 為

原則，不得使用定尺規格，採無接縫施工

完工後需養護美容。 

8.色樣另選定。 

1.一層大廳

及梯廳牆 

面及地坪。 

2.各層梯廳

牆面及地

坪。 

 

2 天 然 石 材

(室外) 

1.符合 CNS6300 A1028 石材表 6 一級品

之規定。 

2.抗壓強度≧1000kgf/cm2，試驗方法依

CNS6300 A1028。 

3.吸水率 1.0% 以下，試驗方法依 CNS6300 

A1028。 

4.禁用非法石材。 

5.石材厚度室外地坪≧3cm，立面≧ 3cm(乾

式施工)。 

6.陽角處須磨圓角定厚，配合石材表面處理。 

7.配合現況分割，尺寸不小於 80*80cm 為

原則，不得使用定尺規格。 

外牆  

3 天 然 石 材 1.符合 CNS6300 A1028 石材表 6 一級 廁所  
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門檻  品之規定，並應揀除石英榴華過多及石理

裂縫過寬之石材，埋設後高度不得高於地

面 0.5cm。  

2.色樣另選定。 

五 金屬類 

1 鋁 合 金 高

架地板  

鋁合金面板： 

1.彎曲破壞強度：依據 CNS 10678A2171

規定。 

2.耐燃性：依據 CNS 14705 規定。 

3.耐震測試：高架活動地板上無荷重狀況下，

經測試後外觀並無可視之裂痕、破壞或翹

起之可視損壞狀況發生。 

4.材質應符合  CNS 12000 H31431 之規

定，以壓鑄（Die Casting）製造，並經過

陽極處理或覆以膠膜，其膜厚應在 13μm 

以上。除契約圖說另有規定外，尺度應為 

600×600 ㎜。面板之中心點在 540kgf 

的集中荷重情形下其撓度應小於 2 mm。 

5.地板之中心點必須能承受 900kgf 以上。 

6.基座：材質應符合 CNS 12000 H3143 之

規定 

資訊機房(線

材走高架地

板下方)  

 

2 鋁格柵 1.鋁擠型係採 CNS2068 - 6063T5 鋁合金

材質。 

2.鋁擠型表面處理採用粉體塗裝 45μ以上，

施作前須提供色卡供 選色後方得製作。 

3.固定用繫件採鍍鋅鋼表面烤漆 處理(與格

柵同色)。施工前須先送樣品、大樣圖及放 

樣位置及接合詳圖經機關及專 案管理單

位核可方可施工。 

4.色樣另選定。 

外牆  

六 木板類 
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1 耐 磨 木 地

板  

符合 CNS11342，CNS11367 規定 

1.需為綠建材，且須達耐燃一級。 

2.厚度需達 8mm 以上。 

多功能空間   

2 高 效 能 浮

式 隔 震 地

板  

1.防振墊配置依重量均佈或集中載重有不同

間距,需配合負載計算選取最合適的間距，

以符合需求。 

2.設備放置於 RC 壓層上方，應力傳遞角度

使得防振墊配置容許偏移 15cm 內。 

3.設備邊緣須距離浮動地板邊墩至少 50cm

以上。 

4.浮動地板 RC 層易有乾縮裂縫，設備有排

水議題者建議於 RC 層施作 EPOXY。 

5.須符合聲壓法隔音性能 Rw(C；Ctr)≧64 

( CNS15160 & CNS8465 ) 

6.須符合衝擊音隔音性能：△Lw(C1)≧36 

( CNS15160 & CNS8465 ) 

機房  

七 漆類 

1 防 霉 乳 膠

漆  

1.符合 CNS4940 K2091 室內用之規定。第

三種：抗黴用之規定。 

2.顏色另選定，並附原廠之工程批量證明。 

3.採用符合建築技術規則綠建材認可。 

4.提送所採用材料及產品材質等符合規定之

試驗證明文件。 

5.採用無甲醛之產品 

室內牆面  

2 水 性 水 泥

漆 

1.符合 CNS 4940 K2091 第一種：室內用

之規定。 

2.顏色另選定，並附原廠之工程批量證明。 

3.採用符合建築技術規則綠建材認可。 

4.提送所採用材料及產品材質等符合規定之

試驗證明文件。 

室內牆面  



5-11 
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5.採用無甲醛之產品 

3 油 性 水 泥

漆(溶劑型) 

1.符合 CNS4940 K2091 第二種戶外用之

規定。 

2.顏色另選定，並附原廠之工程批量證明 

3.採用無甲醛之產品 

室外陽台平

頂  

 

4 車 道 、 車

位、地面標

誌 標 線

(EPOXY 

標線)   

1.依公共工程施工綱要第 02898 章辦理。 

2.環氧樹脂砂漿標線施築後至少須經 24 小

時，俟其乾固並經監造單位同意後，方可

開放停車。 

3.標線長度：每一縱向 3m 標線之許可差為

±5cm。 

4.標線寬度：標線寬度之許可差為±6mm。 

5.車道寬度：車道寬度為從路面邊緣至標線

中心，或兩標線之其許可差為±5cm。 

停車場  

5 螢光漆 須符合 CNS2364 規定。顏色送樣另定。  車道牆  

6 環 氧 樹 脂

砂 漿 地 坪

(EPOXY) 

地坪  

1.環氧樹脂層厚度至少 3.0mm 以上，停車

場斜坡道需達 5.0mm(耐磨型)。 

2.面塗層需領有綠建材標章證書。 

3.底漆需符合 CNS 4938 第一種之規定 

4.面塗漆需符合 CNS 4938 第二種之規定。 

5.環氧樹脂與粒料的重量配比，以環氧樹脂

為 1 時，石英砂少於 3 之比例為原則。 

汽車停車

區、機房、

車道 

 

7 金 鋼 砂 耐

磨地坪 

1.由金剛砂骨材、水泥、色料、分散劑等材

料均勻伴合組成，使用量為 3 kg/m2。 

2.金剛砂骨材硬度應在摩氏硬度 7 以上。 

3.金剛砂硬化地坪完工後，應隨即噴灑符合 

CNS 2178 A2032 規範之養護劑，以減緩

水分散失減少龜裂現象。 

機車停車  

八 平頂類 

1 吸 音 天 花 1.板材厚度：15mm。 管理室、中  
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板  2.岩棉板須符合下列標準: 

(1)密度為 230kg/m3 以下 CNS15967。 

(2)吸音率αw≧0.8 依 CNS9056。 

(3)經過商檢局耐燃一級輸入檢驗測試標

準。 

(4)須通過台灣內政部綠建材標章認證。 

3.骨架: 

(1) 材 質 : 預 烤 漆 鋼 板 符 合  CNS 

10804G3217 規範。 

控室、廁所

下方居室空

間(依實際需

求規劃 

2 鋁 企 口 天

花(防颱型)  

1.使用厚度 0.5mm 以上鋁板。尺度按照製

造廠之標準尺度，面寬 85mm 以上，高

度 13mm 以上，面板塗裝為液體塗裝膜

厚 20 μm 以上。 

2.防颱支架為熱浸鍍鋅鋼捲製。 

3.經風壓測試可達 15 級風壓測試以上。 

4.須留設維修人孔活動蓋板。 

半戶外活動

空間及走 

 

3 暗 架 矽 酸

鈣板天花 

1. 採 用  6mm( 含 以 上 ) 矽 酸 鈣 板 ， 符 合 

CNS13777 表 5 規定。符合 CNS14705-

1 耐燃一級標準(驗證登錄及總熱釋放率原

廠測報)。  

2.符合綠建材標章及環保認證。  

3. 材 料 需 通 過  CNS 11231 測 試 通 過

3600hrs 符合無龜裂標準，並通過 CNS 

4458 吸水測 試達 1000 天以上，符合

無剝離標準。  

4.通過 CNS 11984 向上及下載重測試須

符合規定之撓度標準。 

門廳梯廳、

茶水間  

 

4 半 明 架 礦

纖天花板 

1.岩棉板尺寸:19mm±5％，可掀式活口。 

2.耐燃性：依 CNS 6532 耐燃一級規定。 

3.系統天花板材特性如下: 

a.密度為 265kg/m3±10％ CNS15967  
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b.吸音率≧0.4 依 CNS 9056 

4.需有綠建材標章。 

5.不會產生下陷及變形。 

5 格 柵 造 型

鋁天花 

1.採用符合 CNS 2253 規定之鋁板材質。 

2.耐酸性試驗依 CNS 10757-K6801，10％

碳酸鈉經 168 小時測試，塗膜表面無異

常。  

3.鹽霧試驗依 CNS 8886-Z8026，溫度 35

ﾟ C，測試 2000 小時，塗膜表面無膨脹，

剝離，鏽蝕等情形。  

入口門廳、

走廊  

 

6 障 板 天 花

板  

1.鋁板厚 1.0mm 以上，高度≧300mm。 

2.須符合 CNS14705 耐燃一級。 

3.NRC≥0.7 (CNS 9056) 鋁板本體無吸音棉

並檢附不滲水證明。 

入口門廳、

走廊  

 

7 暗 架 防 潮

石 膏 板 天

花  

1.板材厚度≧9.5mm 防潮石膏板。 

2.板材符合耐燃一級之商品驗證登錄證書。 

3.懸吊系統符合內政部營建署輕鋼架天花板

耐震施工指南附錄 B 規定。骨架面寬≧

35mm，主架厚度≧0.35mm。骨架接頭拉

力 及 壓 力 依  ASTM E580 及  ASTM 

C635 之重型載重。  

  

九 塑膠及化學類 

1 彈 性 防 水

膠/複合式

防水材  

1.水性壓克力底漆用量 0.3 ㎏/㎡以上。 

2.彈性高分子樹脂(防水材) 

(1)主要成份由物性優良的壓克力樹脂乳

液與特製的骨材混合而成的防水材料。  

(2)防水層厚度需達 2 ㎜以上。 

(3)符合 CNS 8644 丙烯酸酯橡膠系之相

關規定。 

3.浴廁、茶水間地坪 +立面 10 ㎝ 轉角舖

設聚酯纖維布一道。 

地下室外牆

防水/蓄水

池/層間縫/

廁所/茶水

間/窗框/露

陽台 
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4.所有異材質交接處、陰角位置皆需以 PU

填縫膠灌填施作。 

5.需提送合格 TAF 認證試驗報告。 

6.以上工法統包廠商依防水專業廠商之建

議，優於或等於皆可提出送審，經審核同

意皆可採用。  

2 無 毒 防 水

膜  

1.水箱施作前需先行試水，捉漏完成後方可

施作防水膜。 

2.防水材：用量 2.0 ㎏/㎡，無內含八大重金

屬證明。 

3.無滲透證明：正水壓 (20kgf/cm2，3 小

時  ) - 背  面  無  滲  漏  ；  負  水  壓 

(20kgf/cm2，3 小時) -正面無滲漏。或依

CNS 10460 抗正靜水壓 15bar(正面及負

面)無滲透現象。  

4.需提送合格之有 TAF 認證之試驗報告。 

水箱內部  

3 機 械 噴 塗

聚 脲 酯 防

水層  

1.填縫膠：裂縫處、陰角處施作，油性材質，

雙液型。 

2.底塗材：環氧樹脂底漆用量 0.3 ㎏/㎡以

上，油性材質，需符合 CNS 4938 第一種

規範。 

3.聚脲酯防水材 ：噴塗厚度為 2.2 ㎜ TH

以上，材料物性需符合 CNS 8644 聚胺酯

橡膠系高強度型等相關規定。  

4.需提送合格 TAF 認證試驗報告。 

5.以上工法統包廠商依防水專業廠商之建

議，優於或等於皆可提出送審，經審核同

意方可採用。  

適用於地下

室頂版及屋

頂平台、露

台  

 

4 抗 水 壓 矽

酸 質 水 泥

塗料  

1.電梯機坑施作前需先行週邊止漏處理。 

2.抗水壓矽酸質水泥塗料：參照公共工程施

工綱要編碼 07162 章內之規定：用量 2.4

電梯機坑  
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㎏/㎡以上。 

(1)透水係數：較無塗佈試體 1/3 以下。 

(2)抗壓強度：CNS 1232 不低於未處理混

凝土試體強度。 

(3)耐化學性(PH3,PH11)：無異狀。 

3.需提送合格之有 TAF 認證之試驗報告 

5 止水帶 1.三球型型式，橡膠材質，寬度≧15cm。 

2.依實際施作時，檢討施作位置，範圍及止

水性功能。 

結構體 RC

二次接縫 

 

6 PVC 企 口

天花板 

材料符合 CNS 3142 K3021 規定。 廁所、無障

礙廁所、茶

水間、 淋 

浴間 

 

7 PVC 踢 腳

板 

高度為 100±5mm，PVC 一體成型木紋踢

腳板或選色選樣。 

非石材、磁

磚之室內牆

面底部收頭 

 

8 PVC 地板 ≧4mm 滿鋪 PVC 地板 

1.厚度≧4mm，耐磨層≧0.7mm。 

2.符合 CNS8907 移開火焰 5 秒內熄滅。 

3.止滑係數 CNS8907 0.8 以上。 

4.降噪性：18db 以上。 

多功能會議

室 

 

十 設備類 

1 蹲式馬桶 1.依行政院公共工程委員會之施工綱要規範

第  15410 章給排水及衛生器具規定辦

理。 

2.符合 CNS 3220 R2061 規定之產品。 

3.附腳踏式沖水凡而。 

4.瓷器及同配件須由同一廠牌之產品裝配而

成。 

5.蹲式馬桶尺寸≧L 65cm，提供型錄送審。 

公用廁所  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

6.符合國家省水標章。 

2 感 應 掛 牆

式小便斗  

1.依行政院公共工程委員會之施工綱要規範

第  15410 章給排水及衛生器具規定辦

理。 

2.符合 CNS 3220‐2 R2061‐2 規定之產品。 

3.瓷器及銅配件須由同一廠牌之產品裝配而

成。 

4.選用嵌入式 AC 感應式沖水器，並附有穩

壓電路。 

5.採壁掛式不落地,較易保養清洗。 

6.符合國家省水標章，提供型錄送審。 

公用廁所  

3 單體馬桶 1.依行政院公共工程委員會之施工綱要規範

第  15410 章給排水及衛生器具規定辦

理。 

2.符合 CNS 3220 規定之產品。 

3.牆璧至排水管中心 30-40cm。 

4.二段式沖水，附緩降式馬桶座(每戶附免治

馬桶座 1 組)。 

5.符合國家省水標章，提供型錄送審。 

公用廁所  

4 檯 面 式 洗

面盆 

1.人造石檯面及塑化材質防水浴櫃，尺寸配

合現場整體規劃和後續維修設計。 

2.單槍混合龍頭。 

3.符合國家省水標章。 

4.公用廁所為自動龍頭。 

5.人造石檯面尺寸應配合臉盆數量整體設計

(單臉盆時寬度至少 80cm）。 

6.提供型錄送審。 

公用廁所  

5 洗面盆 1.依行政院公共工程委員會之施工綱要規範

第  15410 章給排水及衛生器具規定辦

理。 

公用廁所  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

2.符合 CNS 3220-3 規定之產品。 

3.璧掛式瓷腳，單槍混合龍頭。 

4.提供型錄送審。 

5.符合國家省水標章。 

6.公用廁所為自動龍頭。 

6 蓮蓬頭 1.單槍混合式蓮蓬頭 

2.軟管為金屬材質。 

3.掛座可上下調整。 

4.符合國家省水標章，提供型錄送審。 

  

7 除霧鏡 1.檯面式洗面盆除霧鏡尺寸≧ W80×H60 

cm，一般面盆除霧鏡尺寸≧W60×H45 

cm。  

2.提供型錄送審。 

  

8 置衣架、衛

生紙架、安

全扶手 

1.採用不鏽鋼材質。 

2.提供型錄送審。 

3.無障礙戶及公共廁所應符合無障礙設施規

範裝設。 

4.置衣架和毛巾架可整合為一個物件商品，

雙層或 2 個轉角置物架。 

5.提供型錄送審。 

公用廁所、

淋浴間 

 

9 人造石 1.材質：MMA 甲基丙烯酸甲酯+氫氧化鋁+ 

添加劑+色粒。 

2.厚度：12mm。 

3.耐沸水性：CNS11367(1985) 

4.質量變化率≦0.46% 

5.厚度膨脹率≦0.19% 

6.長度尺寸變化率≦0.15% 

7.寬度尺寸變化率≦0.12% 

8.外觀：目視檢查無膨脹起泡或分層剝離現

象 

櫃台檯面、

廁所洗手檯

面、茶水櫃

檯面  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

9. 吸 水 率 CNS3276(1971) ： ≦ 0.06% 或

ASTM D570-98(2010)e1：≦0.05% 

10.提供型錄送審。 

10 廁所隔間 1.廁所隔間立柱、門扇、隔板均採用 20mm

防 水 強 化 樹 脂 複 合 板 ， 面 貼  ABS 板

20mm 防水強化樹脂複合板，面貼 ABS 

板使用之實心防水 NC 角材物性須符合

下列規範： 

2. 測 試 方 法 依 據 ： CNS11367(1985) 、 

CNS7614(1994) 、 CNS15612(2013) 、

ASTM D695-15 、 CNS12628(1989) 、 

CNS14535(2001) 

3.耐衝擊性：無異狀 

4.防焰性：一級 

5.吸水率：≦0.16% 

6.抗壓強度：≧800kgf/cm2 

7.抗灣強度：≧750kgf/cm2 

8.硬度(Durometer Type D)：≧72 HS 

9.垂直燃燒試驗：V0 級 

10.提供型錄送審。 

  

11 鋁 合 金 窗

簾軌道  

1.尺寸配合窗廉盒裝設。 

2.窗簾軌道採用 M 型鋁合金材質，軌道安

裝之固定間距為 45～60 ㎝為準。 

3.鋁窗兩側壁面各置鍍金屬。 

  

12 防焰窗簾 1.產品取得防焰性能認證並檢附材料防焰標

示。 

2.尺寸配合現場整體規劃設計。 

3.材質及組成： A、具防燄性能。B、材質：

棉、亞麻、聚酯纖維或以上混紡組成之遮

光布。 

4.窗簾軌道採用 M 型鋁合金材質，軌道安

  



5-19 

項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

裝之支撐架間距為 45～60 ㎝為原則。 

5.窗簾製作摺布率須 2 倍布以上，上下摺布 

10-12cm，需達到遮光為佳。 

6.加工接布、摺邊及下擺應經過整燙程序使

窗簾平整自然。 

7.布窗簾兩側各置鍍金屬窗掛及布扶帶(材

質與布窗簾同) 

13 IH 電磁爐 1.單口檯面式，須具火力分段、定時設定等

功能。 

2.材質：微晶面板。 

3.電源：110V/60Hz、220/60Hz。 

4.符合 CNS 中華民國國家標準，具標檢局

標籤、認證標章，提供型錄送審。 

5.功率：1200W 以上。 

各層茶水間  

14 微波爐 1.20 公升以上 

2.微波火力 800W 

3.解凍功能設定 

4.電壓頻率：AC 110 V / 60 Hz 

各層茶水間  

15 冰箱 1.需有節能標章 

2.80 公升以上，需有冷凍功能，設置於哺乳

室。 

3.230 公升以上，各茶水間一台 

4.490 公升以上，設置於一樓茶水間 

各層茶水間  

16 蒸飯箱 1.電壓/額定用電：110V/750W 

2.層數：3 層 

3.內/外部材質：不鏽鋼材質 

4.可置放便當數：約 30-40 個 

各層茶水間  

17 液晶電視 1.4K 65 吋以上連網。 

2.解析度 3840*2160 以上 

一樓大廳  

18 直 立 式 飲 1.具有冰溫熱功能。 各層茶水間  
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水機 2.熱水龍頭配置安全開關 

3.防空燒功能。 

4.設定節電功能。 

5.具 RO 逆滲透功能。 

19 桌 上 型 飲

水機 

1.具有冰溫熱功能。 

2.熱水龍頭配置安全開關 

3.防空燒功能。 

4.設定節電功能。 

5.具 RO 逆滲透功能。 

哺乳室  

十一 電梯工程 

1 一 般 電 梯

兼 無 障 礙

電梯  

1.出入口:淨寬≧90cm，淨高≧210cm 

2.車廂尺寸、速度：淨寬≧160cm；淨深 ≧

135cm ； 淨 高 ≧ 230cm ( ≧ 15 人 ， ≧ 

1150kg，速度每分鐘≧105m)。 

3.開門方式：電動式兩片中央開閉式水平滑

動門，並設置防夾設備。 

4.需符無障礙法令規定，配置扶手、明鏡、

盲人點字標示與無障礙按鈕；電梯必須可

供輪椅進出迴旋順暢，梯廳須寬敞；並考

量客貨電梯效益，以利物品搬運。 

5.電梯廂內天花以烤漆鋼板搭配造型天花、

牆面採不鏽鋼搭配明鏡設計、地坪使用天

然花崗石材質或拋光陶瓷面磚(石英磚)地

坪。 

6.與相鄰電梯須為「群管理」控制，應具備

與中央監控通訊連線及提供必要的系統連

動等功能，能整合為一綜合管理界面，並

於夜間控制電梯關機以達到省電之功能。 

7.當初始波地震感應器（P 波地震感應器）

偵測到地震時，電梯會立刻停止於最近的

樓層且開門停機，讓乘客儘速離開車廂；
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若未再偵側到較強地震時，本裝置將自動

復歸。初始波檢出最近樓停車後，二次波

地震感應器（S 波地震感應器）若偵測到

較強地震時，電梯會強制停止，須待維修

人員全面點檢，確認安全無虞時，才能手

動復歸。 

8.當火災發生時，按下乘場的消防員開關後，

所有的呼叫會被打消，車廂會立刻返回避

難樓層讓乘客離開，其後車廂僅可接受消

防員的專用運轉。 

9.符合建築技術規則建築設備篇 110 條昇降

機應設有停電復歸就近樓層之功能，須一

律加裝電梯不斷電系統+均接緊急發電機

電源；正常電源停電時，電梯可無縫運作

逐台依序回歸到指定樓層，最後保留一台

或二台電梯繼續運轉。 

10.提供型錄送審。 

2 一般電梯 1.出入口:淨寬≧90cm，淨高≧210cm 

2.車廂尺寸、速度：淨寬≧160cm；淨深 ≧

135cm ； 淨 高 ≧ 230cm ( ≧ 15 人 ， ≧ 

1150kg，速度每分鐘≧105m)。 

3.開門方式：電動式兩片中央開閉式水平滑

動門，並設置防夾設備。 

4.電梯廂內天花以烤漆鋼板搭配造型天花、

牆面採不鏽鋼搭配明鏡設計、地坪使用天

然花崗石材質或拋光陶瓷面磚(石英磚)地

坪。 

5.與相鄰電梯須為「群管理」控制，應具備

與中央監控通訊連線及提供必要的系統連

動等功能，能整合為一綜合管理界面，並

於夜間控制電梯關機以達到省電之功能。 

6.當初始波地震感應器（P 波地震感應器）
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偵測到地震時，電梯會立刻停止於最近的

樓層且開門停機，讓乘客儘速離開車廂；

若未再偵側到較強地震時，本裝置將自動

復歸。初始波檢出最近樓停車後，二次波

地震感應器（S 波地震感應器）若偵測到

較強地震時，電梯會強制停止，須待維修

人員全面點檢，確認安全無虞時，才能手

動復歸。 

7.當火災發生時，按下乘場的消防員開關後，

所有的呼叫會被打消，車廂會立刻返回避

難樓層讓乘客離開，其後車廂僅可接受消

防員的專用運轉。 

8.符合建築技術規則建築設備篇 110 條昇降

機應設有停電復歸就近樓層之功能，須一

律加裝電梯不斷電系統+均接緊急發電機

電源；正常電源停電時，電梯可無縫運作

逐台依序回歸到指定樓層，最後保留一台

或二台電梯繼續運轉。 

9.提供型錄送審。 

 所有電梯安全設施應包含緊急求救警鈴，對講機，含防夾門擋及停電、故障就

近樓層開啟功能、不斷電系統。設備中應含有閉路電視監控系統、控制箱門開

關時間、照明燈及通風扇，無人乘坐時自動關閉控制、殘盲設施、點字、入口處

採雙側安全門檔，防止超載裝置、電梯啟動採感應讀卡系統、另增設按錯取消

功能（緊急昇降機除外），一層門廳採石材或幕板式大型門框，其餘樓層可採不

銹鋼大型門框，門板採用不鏽鋼。  

 

5.2、外牆裝修需求說明  

一、外牆裝修  

1.外牆裝修以易維護且市場流通性高之材質為主要裝修材，以減低未來備品支出及取

得不易之維管難題；考量本案規劃創意亮點，外牆裝修以塗料為主體。 

（1） 受漆面須完全乾燥，用含水率測濕計偵測，含水率應在 10%以下。 

（2） 漆須噴塗 2 遍以上，使能均勻遮蔽完全看不到受漆面顏色為準，並有 24 小時
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以上之乾燥時間，底漆用量為 0.3kg/m2 以上。 

（3） 中層漆噴塗須一次完成，其用量為 4.5kg/m2 以上，厚度至少為 1.5～

2.5mm。 

（4） 噴塗後須乾燥硬化 24 小時以上，方可施作面漆噴塗。 

（5） 面漆須採用噴塗方式，其用量須在 0.3kg/m2 以上，且不得添加任何稀釋劑，

所有表面須均勻噴塗 2 遍，以使完全覆蓋。 

（6） 檢驗：漆膜厚度：乾膜厚至少 2.0～3.0mm，濕膜厚至少 2.5～3mm。 

（7） 維護管理：外牆塗料保固 10 年，如有產生龜裂剝落現象，機關得要求廠商限

期進行全面檢視漆面及補漆修護。 

2.磁磚轉角收頭貼法應使用中上等級材質壓條或轉角磚。 

3.鋁格柵：立面可結合遮陽框架及空調室外主機配置遮避計畫，並符合都市計畫、都

市設計審議及相關建管法規規定。 

4.欄杆扶手及窗台高度設計: 

（8） 車道兩側(或分道)欄杆淨高度≧1.2 M。 

（9） 開啟式窗戶窗台淨高度≧1.2 M。 

（10） 坡道、昇降設備、樓梯及浴廁之扶手，應符合下列規定： 

A. 不鏽鋼材質，扶手形狀可為圓形、橢圓形，圓形直徑約為 2.8 cm 至 4 cm；其他

形狀者，外緣周邊長 9 cm 至 13 cm。 

B. 扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物。 

C. 扶手應設置堅固皆需穩固，且扶手接頭處應平整，不可有銳利之突出物。 

D. 扶手若鄰近牆壁，應與壁面保留 3 cm 至 5 cm 之間隔。 

E. 若為無障礙之扶手，扶手端部應作防勾撞處理，並須符合無障礙相關規定。 

二、陽台裝修 

1.給水：陽台應各設置 1 個水龍頭，但其位置應注意整體視覺美觀。高度 1 M 至 1.2 

M 之間。 

2.照明：設陽台照明用燈至少 1 盞，其開關設於與陽台連接之室內。其型式送審後統

一安裝。 

3.陽台加設溢水孔並於兩側加設不銹鋼孔蓋。 

4.陽台門設平式門檻以為區隔，門外設有不鏽鋼溝槽型止水（同門寬）。 

5.結構樓版高程應依地坪材質、洩水坡度、門檻型式及樓板下排水管線淨高調整，避

免完成面高於其餘室內空間。牆底與樓板一體澆築 6cm 高混凝土止水墩；另樓板請採
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降板施作，避免完成面高於走道現象。 

6.排水：陽台均應設置一平面式排水孔(防臭型落水頭)及女兒牆設置溢水口(最低點不得

高於室內地坪)；應專設排水管及不鏽鋼截水溝(施作長度與落地門同寬)，注意地板排

水坡度及門檻高度。 

7.所有陽台須兼顧外露設備或系統、管線之隱(遮)蔽，不可全部露明影響整體觀瞻，配

置及外觀處理方式應併相關計畫經業主同意；所有地坪、牆面應具防水性能。 

8.若陽台落地窗門檻高出陽台地坪，陽台樓板之防水需上捲至門檻,以防漏水；陽台樓

板臨牆面需施作防水且上捲牆面 30cm 以上。 

9.陽台應設置溢水孔，高程介於排水孔及室內門檻，並以化妝蓋板美化處理。 

10.陽台欄杆淨高度≧1.2M(若因陽台墊高、泛水及粉刷施作或欄杆設計採墩座可攀爬型

式而導致欄杆底部基準面實質提高，則必需提高欄杆設置高度，以完成面計算淨高度

仍需≧1.2M，且依規定檢討緩降機之配置方式，以維安全)，欄杆間距需≦10cm，不得

設有供直徑 10cm 物體穿越之寬度。 

11.為美化管線，如施作鋁企口天花板，並注意管線開口處避免銳角，妥善收邊。 

12.使用建材之規格請參考下列設備規範表，不足部份依實際設計與需求，按格式範例

補充列表。 

 

三、外部裝修工程材料規範 

表 5.2-1 外部裝修工程材料規範 

項次 材料名稱 規格 一般使用位置 備註 

1 塗料系統 1.介面劑物性規範： 

(1)耐酸性：符合 CNS 10757 之檢驗

標準。 

(2)耐鹼性：符合 CNS 10757 之檢驗

標準。 

(3)附著強度：符合 CNS 8082 之檢驗

標準。  

2.塗料物性規範： 

(1)耐衝擊性：符合 CNS 8082 之檢驗

標準，無龜裂顯著變形及剝離。  

(2)透水性：符合 CNS 8082 之檢驗標

外牆  
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項次 材料名稱 規格 一般使用位置 備註 

準，1.0 cm 以內。 

(3)耐濕性：符合 CNS 4940 或 CNS 

8082 之檢驗標準，塗膜無龜裂、膨

脹、剝離、軟化、溶出且無顯著變

色。  

(4)耐鹼性：符合 CNS 4940 或 8082 

之檢驗標準，試驗無異常。 

(5) 耐 洗 刷 性 ： 符 合  CNS 4940 或 

8082 之檢驗標準，無剝落及無因磨

耗露出底材。  

(6)遮蓋力：符合 CNS 4940 之遮蓋力

檢驗標準。 

(7)耐候性：符合 CNS11231 標準。 

2 高壓透水磚 1.品質標準須符合 CNS14995 規定。 

2.透水地磚之型式、尺寸、顏色依契約圖

所示，其尺度及許可差須符合 CNS 

14995 A2288 之規定。 

3.透水係數(cm/sec)：符合 CNS 14995 

A2288 之檢驗標準，20 之平均值不

得小於 1.0´10-2 cm/s。 

4. 抗 壓 強 度 (kgf/cm2) ： 符 合  CNS 

13295 A2255 之檢驗標準，不得小於

280。 

5.抗彎強度(kgf)：僅適用於透水地磚之

長度或寛度超過 280 mm 者，符合 

CNS 13295 A2255 之檢驗標準，不

得小於 1,200。 

人行道、廣

場 壹樓戶外

地坪 

 

3 高壓混凝土磚  1. 混 凝 土 磚 ( 連 鎖 ) ： 符 合  CNS 

13295A2255，厚度 60 mm 之[B]級

品。 

(1) 碎石級配料底層：厚度不得少於

人行道、廣

場 壹樓戶外

地坪 
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項次 材料名稱 規格 一般使用位置 備註 

200 mm。 

(2) 細砂層：厚度不得少於 40 mm。 

2.混凝土磚(非連鎖)：符合 CNS 13295 

A2255，厚度 60 mm 之[B]級品。 

(1) 混凝土墊層：厚度依契約圖說所

示。 

(2) 銲 接 鋼 線 網 ： 符 合  CNS 

6919G3132。 

(3) 1：2 水泥砂漿：厚度依契約圖說所

示。 

3.抗壓強度需符合 CNS 13295 B 級磚

(含)以上。 

4.環保標章認証產品證書 

 

5.3 內部裝修需求說明  

一、基本設備配置與型式與選(色)樣建議  

(一)門檻 

1.陽台、露臺、屋頂梯間如有設置給排水，應於適當位置設置排水設備，以防止雨水

淹進室內。 

2.應注意無障礙設計規範。 

(二)室內隔間 

1.隔間應與建築結構柱樑配合。廚房及浴廁以配合給排水管路集中配置為原則。各空

間應確保防水性能。 

2.茶水間及浴廁門之留設應避免與客餐廳相對。 

3.輕隔間之建材防火隔音必須達到建築技術規則之規定，且需經由主管機關核准之防

火建材分隔。 

4.分間牆採輕隔間牆/矽酸鈣板/纖維水泥板/石膏板。如採用預鑄混凝土板、其他預鑄

材質工法者應注意隔間牆與結構(包含與平頂、地板及輕隔間牆內管線等接合介面) 間

之結構及隔音等相關問題。 

5.所有室內管道間牆須封至上方樓版且應優先考量防潮及隔音效能，相關隔音設計需
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符合建築技術規則及相關法規之規定。 

(三)固定式傢俱  

固定式傢俱包含書櫃、窗簾及檔案櫃，板材採環保綠建材，經國際認證標準 EI 等級低

甲醛(0.3mg/L 以下)。  

(四)窗簾：需安裝防焰窗簾。 

 

二、各固定櫃裝修建議 

5.3-1 固定櫃裝修規範 

項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

 櫥櫃 

1 系統廚櫃廚房流理

台(含平台、洗槽、

IH 爐、蒸飯箱、微

波爐、電鍋、吊櫃、

上封板、踢腳板) 

1.整體式櫃體廚具(人造石材檯面，厚度

12 ㎜以上，檯面前緣須設止水線)、不

銹鋼單水槽(需配熱水管線)W≧60 ㎝,

厚度 0.7mm 以上、廚櫃不鏽鋼置物拉

籃、刀架。(需有上下櫃.深度 60 cm)。 

2.流理台上方之吊櫃(通用住宅及無障礙

住宅需附下拉昇降式置物架)配合流

理台、爐台、水槽、抽油煙機之位置進

行整體之設計，其設備亦屬本工程範

圍，需考量其實用及便利性，廚房上櫃

要封版以無縫隙方式處理。 

3.門片採用  18mm 塑合板面貼美耐

板。 

4.桶身採 18mm 塑合板面貼美耐板，

雙面貼美耐板，型式配合現場整體規

劃設計，並提供色樣型錄送審。 

5.人造石須符合行政院公共工程委員會

之施工綱要規範第 04730 章仿造石

材各節之規定。 

6.廚具五金需使用鋁合金暗把手、緩衝

式鉸鏈及緩衝式抽屜滑軌。 

7.IH 爐、烘碗機、微波爐、電鍋須為同

茶水間  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

一品牌，並整合於整體式櫃體廚具內。  

8.統包商提出優於上列品牌規範之材質

材料，經提送業主審查同意後亦可採

用。 

2 大廳櫃台 1.人造石或石材檯面 L≧3.6M，含電腦

放置及作業空間、抽屜及置物空間。  

2.門片及櫃體採用 18mm F3 V313 面

貼美耐板，ABS 封邊。 

大廳 ( 入 

口 門廳)  

 

3 固定式系統櫃  融入美感與實用功能，提供檔案及藏書

功能，所有未開窗之牆面。  

1.門片及櫃體採用 18mm F3 V313 面

貼 美 耐 板 ， ABS 封 邊 ， 背 板 厚 ≧ 

0.8mm。  

各辦公空

間(含主管

辦公室及

研究室) 

 

4 置物櫃 尺寸需配合會議室電動螢幕、烤漆玻璃

白版整體規劃，含音響及雜物收納高

櫃、不銹鋼白板筆槽。  

會議室  

5 發泡板收納櫃 牆面收納置物櫃附毛巾桿，櫃體及門片

使用防水發泡板。  

垃圾貯存

空間  

 

6 茶水櫃(含上櫃)  1.人造石檯面，含靜音水槽、水頭、 PVC

排水管及龍頭。 

2.門片及櫃體採用 18mm F3 V313 面

貼美耐板，ABS 封邊 

茶水間  

7 矮櫃 1.人造石檯面，含水槽、龍頭、按壓彈跳

落水頭及 PVC 排水管，留冰箱放置

空間。  

2.櫃體及門片使用防水發泡板。 

哺(集)乳室  

 

5.4 門窗工程需求說明 

(一)窗戶 

採鋁門窗附紗窗﹙紗窗採隱藏式設計﹚，須考量隔音窗等級，一般窗玻璃厚度≧6 mm，

陽台落地鋁門窗玻璃厚度≧8 mm（仍須依建築物耐風設計規範及解說檢討）。外牆玻璃
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材質須為強化或膠合玻璃，鋁門窗之表面為氟碳烤漆處理，表面不得有擠型磨痕。  

(二)落地窗 

設於前陽台、起居室(客廳)間之隔間牆，其尺寸除應有之水泥工程外，應予全面開窗。

視必要設置氣窗，請考量隔音之等級，並注意室內外的防水工程。  

(三)辦公室門 

採用木質實心門，開啓方向加設門止，一般門框內淨寬≧80 cm（無障礙房型門淨寬(不

含門框)≧90 cm），門框下淨高≧210 cm。門框寬度需大於牆厚，各側至少突出牆體完

成面 1cm 以上。門把採用水平把手加鎖頭。  

(四)浴廁門 

浴廁採用防潮門，門把採用水平把手加鎖頭，門框下淨高≧210 cm；門淨寬 ≧75 ㎝(通

用設計)。  

(五)一樓出入口門廳大門 

採電動雙開門(不銹鋼門框崁強化玻璃)，表面為氟碳烤漆處理(具電動、人工開啟及上

鎖管制功能；可適予調整設置型式與門扇開啟方式)，開啟後淨寬度至少 200 cm(含)以

上，淨高至少 220 cm(含)以上，無門檻高低差，並考量通用設計相關規定。 

(六)外牆 

1.外牆窗邊、樑版施工縫須加作防水層(防水材需不能影響磁磚黏著)。 

2.外牆外露樑、窗戶下緣及其他外露陽角等均應設置滴水條。 

3.外牆窗戶應有限制器設備，可控制全開或局部開啟。 

4.門窗所形成之牆體開口，須於角隅處施做補強筋，以有效避免裂縫及外牆滲水問

題。 

(七)門窗工程材料規範 

5.4-1 門窗工程材料規範 

項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

 門窗五金類 

1 不銹鋼框固

定窗及玻璃

門  

1.不鏽鋼板符合 SUS 304 規定。 

2.門片崁強化玻璃≧10mm 厚，框料≧

1.5mm 厚之無磁性不銹鋼板，表面氟

碳烤漆塗裝處理。  

3.玻璃門具電動、人工開啟及上鎖管制功

能；可適予調整設置型式與門扇開啟方

式，淨寬度至少 200cm(含)以上，淨高

一樓入口門

廳大門  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

至少 220cm(含)以上。 

4.色樣另選定。 

2 不銹鋼防火

門  

1.符合 CNS 7184 A2101 規定。 

2.不鏽鋼板符合 SUS 304 規定。 

3.門片框料≧1.2mm 厚之無磁性不銹鋼

板。 

4.符合 CNS11227-1（防火時效 1 小時

以上、阻熱性 1 小時以上）。 

5.門檻需符合 SUS 304 規定與建築物固

接。框料 1.5mm（含）以上厚，內填水

泥砂漿。  

6.室內門檻不得超過地面 0.5cm。 

7.提供型錄送審。 

  

3 烤漆鋼板防

火門  

1.門扇門框粉體烤漆色樣由甲方選定，門

框  1.5m/m 鍍 鋅 鋼 板 ， 門 片 材 料 

1.0m/m 鍍鋅鋼板，烤漆膜厚 40 μ以

上，鍍鋅鋼板需符合 CNS1244，門扇

厚 50m/m 以上。 

2.防火性須符合 CNS 11227-1（防火時

效 1 小時以上、阻熱性 1 小時以上，

功能與時效視空間不同，依法規檢討定

之)）需符合 CNS 15038 規定設置自

動升降條。 

3.門檻需符合 SUS 304 規定與建築物固

接。框料 1.5mm（含）以上厚，內填水

泥砂漿。  

4.室內門檻不得超過地面 0.5cm。 

5.提供型錄送審。 

  

4 防火隔音門 1.隔音門聲音穿透損失經 ASTM 或經國

內〈或國外〉認可之標準測試結果證明，

ASTM E413 STC 達 56 或以上。 

發電機房 

進風機房 

排風機房消
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

2.防火隔音門之防火時效為六十分鐘,測

試標準依據 CNS11227-1，需附上經

濟部標準檢驗局正書及出廠證明書。 

防泵浦室 

雨水機房 

自設變電站 

5 電動鐵捲門 1.捲門應符合 CNS 4166 A2058，防火捲

門應符合 CNS 4212 A2059 之規定。  

2.提供型錄送審。 

3.附遙控裝置。 

4.捲門底部角鋼上應附安全感應器或類

似裝置(機房除外)。 

車道  

6 鋁門/窗 1.需符合 CNS 3092 A2044 相關規定。 

2.抗風壓強度：360kgf/M2 以上。 

3.採中性防霉型 Silicon 塞水路。(顏色另

選) 

4.氣密性：符合 CNS 11527 A3236 所規

定門窗氣密性規定。氣密性在 2 等級以

下。  

5.水密性：符合 CNS 11528 A3237 所規

定 門 窗 水 密 性 規 定 。 水 密 性 達

50kgf/M2 以上。  

6.表面處理：氟碳烤漆應符合 CNS 4938 

K2089 規定，底塗膜厚 8μ以上，面塗

膜厚 15μ 以上。 

7.窗樞及窗扇鋁料應符合 CNS2257(鋁擠

型 )所規定之 6063‐T5、CNS2253(鋁

及 鋁 合 金 片 及 板 ) 所 規 定 之 1100 、

3003、5005。  

8.鋁窗附隱藏式紗窗及鋁窗限開安全裝

置。 

9.提供型錄送審。 

10.二樓以上窗戶除窗外為露臺、陽台或

高窗外，加設防墜功能設計。  

外牆  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

7 門樘五金 1.本工程所有五金材料,凡屬國內製造者,

有中華民國國家標準 CNS 之產品優先

採用 ,無符合中華民國國家標準 CNS 

之產品,均需附出廠證明。 

2.凡進口材料者,應符合 ANSI 標準或 JIS 

標準,並有海關進口證明。 

3.各類五金設計規範: 

(1)防火門鎖 

(A)內部以 SUS 304 不銹鋼平推式

壓把手向外平推開啟,並附鎖舌固

定鈕。  

(B)外部水平連動式拉把手,以鑰匙控

制開啟或閉鎖。 

(C)雙扇門中其中一扇需平推式壓把

手配合連動天地插稍固定之。 

(2)防火門、一般門用水平把手 

(A)採二節式水平把鎖,為水平式通道

鎖加輔助鎖。 

(B)開門時水平把手向下加壓,即可傳

動斜舌開啟。 

(C)外部以鎖匙,內部以轉鈕,控制輔助

鎖之方形鎖門開啟或閉鎖。 

(D)水平把鎖之表面材質為 SUS 304

不銹鋼。 

(3)自動鎖 

(A)鎖體為鎖匣式,金屬板電鍍以螺絲

組合固定。 

(B)不銹鋼蓋板以螺絲與鎖盒固定,鎖

舌為不銹鋼之斜鎖舌。 

(4)旗型鉸鏈 

(A)為上下 2 片活頁可脱開式,其材
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

質為 SUS 304 不鏽鋼製品。 

(B)尺寸≧ 2＂x2.5mm 厚(依門大小

尺寸使用)。 

(5)蝴蝶鉸鏈  

(A)符合 CNS 6538 A2087 相關規

定。 

(B)每一接點需有不銹鋼墊圈。 

(C)US 304 不鏽鋼製品。 

(6)地鉸鏈  

(A)需符合 CNS 4724 A2066 規定

之油驅動式,可調整關門速度。 

(B)地鉸鏈本體需附有保護金屬盒,機

體於盒內應型可前後左右微調。分

單向及雙向開啟,停止角度分 90、

180 度停或無停等三種型式。  

(C)支臂採用鍛鋼製造 ,支臂蓋板為

SUS 304 不銹鋼材質。 

(7)門弓器 

(A)須符合 CNS 4723 A2065 規定

之油壓驅動式,可調整關門速度,附

停止裝置,使用於單方向開啟 90

度或 180 度之門扇。  

(B)門鎖依機關或使用單位提供之鑰

匙系統分類製造。 

8 鋁百葉窗 1.材料：鋁擠型板,最小厚度≧1.5mm,應符

合 CNS 2257 H3027 6063-T5 合金。  

2.扣件：與被固定件相同材料及顏色。 

3.附不繡鋼紗網。 

管道間進排

氣  

 

9 實心木門扇 1.木門門扇需使用≧3.3m/m 夾板面貼人

造木皮全直貼，貼 0.2m/m 人造木皮

正面刻溝，溝縫 4mm*2.5mm 溝底油

茶水間、研

究室、辦公

室、管理員
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

漆同表面，四周實木封邊，門厚 34mm 

以上。  

2.門把採用水平把手加鎖頭。 

3.門鎖：不銹鋼水平鎖。 

4.門止：不銹鋼橡膠門止。 

室等  

10 防洪閘門(手

動式)  

1. 材 料 ： 洪 水 控 制 門扇 及 框 架 應 採 用

CNS8499 G3164 規定之 304 型不銹

鋼。 

2.防水門應採適當的安全係數來設計，以

符合建築技術規則的規定，提供能有效

承受壓力（洪水）的封口設計。 

一樓車道出

入口、進排

氣口  

 

11 防潮門(塑鋼

門)  

1.門框擠型應符合 CNS 6400 A2081 規

定聚氯乙烯塑膠窗擠型料之品質：耐衝

擊性耐冷熱反覆性、耐燃性。 

2.門框配合牆厚裝配，至少寬 12cm 以

上，框轉角高週波熔接，外露部分磨平，

四周每隔 45cm 以固定鐵片固定之。  

3.機製門扇採硬質中空發泡板結構面貼

美耐板，厚度 3.5cm 以上，附通風百

葉，鎖孔處應加內襯材，附不銹鋼鉸鍊。 

4.所有五金及配件均須採用不腐蝕或已

防銹處理之材料，螺釘採無磁性螺釘。 

5.成品出廠以 PVC 膠布包裝，並貼製造

檢驗標籤。 

6.門把採撥桿式把手。 
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5.5 機電設備規格需求總則 

一、 總則 

1. 本工程各項材料、設備應採用符合或優於本表規定CNS標準之全新產品，並

禁止使用非法進口產品。 

2. 若無適當之材料規格，廠商可依實需檢討列出使用廠牌/型號及使用遞補次

序等，並於投標時提出說明；廠商可自行規範並於「一般使用位置」備註欄

說明，惟所有材料仍應至少符合CNS標準，若表中未列規範或無 CNS標準，則

廠商得檢附國內等同本工程規模及性質之公共工程契約規範或國外相關標

準如 ASTM、JIS、UL、…等送業主審核，俟核備同意後使用；需送檢驗之材料

以經濟部商品檢驗局受理項目為準。 

3. 廠商於投標階段應依需求檢討，並針對以下規定之材料與設備項目提出主要  

工程材料設備計畫，該材料設備計畫應就使用建材、設備使用之生產製造廠

商、規格及型號、參考單價、試驗標準等提出說明；本材料與設備規範為工

程契約之一部分，未說明之處，廠商應依實際設計、需求依以下範例格式補

增，並於施工說明書中說明，經監造單位審核，專案管理廠商核定後實施。 

4. 有關機電工程材料規範之數據要求係為基本要求，廠商不得低於該品項之數據

或規格要求。 

5. 統包商於設計階段依「機電工程材料規範」，契約規定提出詳細規格、品牌型錄等

文件資料送審。 
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箱、 

二、機電工程材料規範 

使用建材之品牌規格計畫表請參考設備規範表列，不足部份請依實際設計與需

求，依以下格式範例補充列表。 

項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

一 電氣系統  

1 

高壓配電盤 

高壓變壓器盤 

低壓配電盤 

1. 箱體以全新鋼板焊製，粉體塗裝烤漆裝： 

2. 屋外型採不銹鋼板，箱門採用3.0㎜厚之鋼板，

其餘採用2.0㎜厚鋼板全部機械加工成型。 

3. 屋內型採鋼板，箱門採用3.2㎜厚之鋼板，其餘

採用2.3㎜厚鋼板全部機械加工成型。 

4. 並由角鐵作成骨架，經銲接組立而成自立堅固

體。角鐵應為50×50×5㎜以上。所有箱面開孔

一律用沖模加工。 

5. 各箱及各迴路應有壓克力明牌標示其用途名稱

(含中文)。 

6. 箱體加工及開孔完成後，必須整個經除銹處理

及磷酸鹽被膜，再用防銹底漆及烤漆各噴二次

以上或用靜電粉體塗裝，以防生銹，漆之厚度

應在50μ以上。 

高壓配電盤 

高壓變壓器盤 

低壓配電盤 

 

2 

配電箱 

端子箱 

測試箱 

及其他箱體 

1. 箱體以全新鋼板焊製，粉體塗裝烤漆裝： 

2. 屋外型則採不銹鋼板，2.0㎜厚鋼板全部機械加

工成型。 

3. 屋內型則採鋼板2.3㎜厚鋼板全部機械加工成

型。 

4. 各箱及各迴路應有壓克力明牌標示其用途名稱

(含中文)。 

5. 箱體加工及開孔完成後，必須整個經除銹處理

及磷酸鹽被膜，再用靜電粉體烤漆，以防生

銹，漆之厚度應在50μ以上。 

配電箱 

端子箱 

測試箱 

及其他箱體 

 

3 分電箱 

1. 箱體以全新鋼板焊製，厚度2.0㎜以上，防箱及

各迴路應有壓克力明牌標示其用途名稱。 

2. 箱銹處理後經粉體塗裝烤漆。 

3. 各內迴路數必須依圖面說明，再預留6迴路空

位，門板內側需附線路圖置放槽。 

4. 箱體內接地電阻需小於10Ω以下，須附接地線

端子板。 

5. 箱體內應附中性線端子板。 

各層及各用電點  

3 高壓真空斷路器 1. 額定最高電壓：24kV。 高壓配電盤  



5-37 

項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

2. 額定頻率：60Hz。 

3. 60週波交流耐壓：50kV。 

4. 衝擊波耐壓：125kV。 

5. 額定連續電流：630A。 

6. 額定短時間耐電流（3秒）：16kA。 

4 
高壓高效率模鑄

式變壓器 

1. 變壓器應為真空模鑄樹脂封裝，乾式。 

2. 60Hz，絕緣等級一、二次側為F級。 

3. 變壓器採用自然冷卻，有通風之箱體保護。 

4. 變壓器必要時須加設強制空氣冷卻措施，使該

變壓器之額定在規定之最高周溫下，而不致超

過規定之溫升100K。 

5. K FACTOR=4。 

高壓變壓器盤  

5 
高壓模鑄式比流

器 

1. 須在符合IEC或ANSI、NEMA及其最近修正標

準下設計、製造及試驗。 

2. 負擔：15VA + 15VA 或參照電力系統單線圖

所示。 

3. 精密度：10P20 (FOR RELAY)/CL：1.0、(FOR 

METER)  

4. 頻率：60Hz。 

5. 額定電壓：24KV( 詳設計圖說)。 

6. 商用頻率耐壓：50KV。 

高壓配電盤  

6 高壓隔離開關 

1. 額定電壓：24KV 

2. 額定電流：600A或630A 

3. 商用頻率耐壓對地：50KV 

4. 衝擊波耐壓對地：125KV 

5. 須為三相連動型附操作器，並能與主斷路器作

連鎖，以確保操作安全。 

高壓配電盤  

7 低壓空氣斷路器 

1. 頻率︰60HZ。 

2. 長時限調整電流︰可調整範圍為額定電流之50%

～100%。 

3. 短瞬時限過電流︰可調整範圍為額定電流之

200%～1000%。 

4. 斷路器需具備通訊埠，以利中央監控系統管理使

用。 

5. 斷路器額定電流超過1000A採ACB並附傳輸模組

。 

低壓配電盤  

8 
整組式功因改善

用低壓電容器組 

1. DRYTYPE，3Φ 380V，額定耐壓 480V附6%串

聯電抗器，鋁材質H級。 

2. 含放電電阻等配件，內部單體採銅排連接，每一

低壓配電盤  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

元件具過電流保護之內附熔絲，防爆型。 

9 
自動功率因數調

整器 

1. 控制段數依設計圖選用。 

2. 中文螢幕，附諧波顯示及RS485。 
低壓配電盤  

10 
多功能集合式電

錶 

1. 基本需求：三相之 V、A、PF、kW、kWH、

kVA、kVAH、kVARH、KW需量等。 

2. 具備標準的RS485的通訊埠。 

低壓配電盤  

11 

保護電驛 

(過電流電驛、低

電壓及過電壓電

驛) 

1. 電驛應為數位式顯示，微處理型，模組抽出型，

抽出時CT會自動短路，避免CT開路燒毀。 

2. 附RS485輸出接點。 

3. 保護等級IP52以上(正面)。 

低壓配電盤  

12 
低壓樹脂型 

乾式變壓器 

1. 變壓器應為乾式60Hz，H級絕緣符合CNS或           

IEC之規定。 

2. 符合CNS標準。 

  

13 
模鑄式 

低壓匯流排 

1. 匯流排應為銅導體。 

2. 匯流排為IP68，並具備50%相容量之接地。 

3. 消防用匯流排槽設備需採用防火型消防署認可

品。 

4. 匯流排應依需求包含必備之零件，附件及連接，並

依設計圖說適用於屋內或屋外運作。 

5. 匯流排短路電流及連續電流額定應符合設計圖

面。 

6. 插入型匯流排依設計圖說用於分岐點引出之處，

每一段3m長之匯流排，應有3引出口，可供插接

插入式分岐器(PLUG-IN UNIT)，或插入式T字形

接頭。 

7. 同一案之匯流排，不得部分設置模鑄式匯流排。 

供電系統  

14 無熔線斷路器 須符合CNS14816-2及商檢局標章。 低壓配電盤  

15 漏電斷路器 須符合CNS5422規定。 低壓配電盤  

16 電磁開關 須符合CNS2930規定。 低壓配電盤  

17 低壓比流器 
600V樹脂模鑄型，class1.0，過電流強度60倍以

上。 
低壓配電盤  

19 突波吸收器 
1. 保護方式：3Φ 4W L-N、L-G、N-G。 

2. 符合 CNS或            IEC或            CE或 其 它國際認證設備。 
低壓配電盤  

20 
低壓自動切換開

關 

1. 電源自動切換開關為，附電氣及機械連鎖裝置。 

2. 三相四線式之電源採4P。 
低壓配電盤  

21 LED投光燈 

1. 燈具本體材質為壓鑄鋁。 

2. 燈罩為玻璃材質。 

3. 防護等級符合國際防護等級標準IP65以上。 

外牆  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

4. 光源必須採用LED光源，PF>0.9 

5. 細部設計階段繳交燈具型式圖說大樣圖。 

22 LED條燈條 

1. 燈具本體為鋁合金或鋁擠成型。 

2. LED填充防水膠處理,採變壓器外置，12V或24V供

電，PF>0.9。 

3. 防護等級符合國際防護等級標準IP66以上，並符

合CNS 14335、CNS15015、CNS 15233及 

CNS 8886測試標準。 

4. 細部設計階段繳交燈具型式圖說大樣圖。 

室外外牆  

23 

壁式日光燈具 

吸頂日光燈具 

(無燈罩型) 

吸頂日光燈具 

(有燈罩型) 

1. 採高發光效率LED燈，PF>0.9。 

2. 採室外裝置時，應符合 IP65以上。 

3. 細部設計階段繳交燈具型式圖說大樣圖。 

停車場、儲藏

室、機房等 
 

24 T-BAR日光燈具 

1. 採高發光效率LED燈，PF>0.9。 

2. 燈具須符合節能標章及CNS15592、

CNS14115、CNS14335測試。 

3. 採室外裝置時，應符合IP65以上。 

4. 細部設計階段繳交燈具型式圖說大樣圖。 

辦公室、防災中

心等 
 

25 嵌燈/筒燈 

1. 採高發光效率LED燈，PF>0.9。 

2. 廁所、淋浴間或潮濕處所燈具，應符合 IP55 以上。 

3. 室外裝置時，應符合IP65以上。 

4. 細部設計階段繳交燈具型式圖說大樣圖。 

公共區域室內  

26 吸頂燈具 

1. 採高發光效率LED燈，PF>0.9。 

2. 採室外裝置時，應符合IP65以上。 

3. 廁所、淋浴間或潮濕處所燈具，應符合 

IP55(含)以上。 

4. 細部設計階段繳交燈具型式大樣圖。 

停車場、儲藏

室、機房等 
 

27 嵌壁燈/車道燈 

1. 燈具由壓鑄鋁一體成型，耐侯烤漆處理。 

2. 燈具透光罩由塑膠或工程塑膠材質製成。 

3. 裝設於室外時，防護等級須符合國際標準IP65以

上。 

4. 細部設計階段繳交燈具型式大樣圖。 

5. LED光源，PF>0.9。 

停車場車道  

28 層板燈 

1. LED燈，PF>0.9。 

2. 符合CNS認證之產品。 

3. 細部設計階段繳交燈具型式大樣圖。 

層板燈  

29 景觀高燈具 1. 燈具本體材質為耐侯性佳之可塑性樹脂一體射出 景觀高燈具  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

成型或壓鑄鋁一體成型製成或不鏽鋼。 

2. 耐衝擊性須符合CNS13334-5kg/㎡以上測試。 

3. 耐酸耐鹼須符合CNS4447-表面無異狀。 

4. 防護防水等級必須符合國際標準IP65以上。 

5. 燈桿為熱浸鍍鋅鋼管或不鏽鋼。表面鍍鋅含量應

≧500g/㎡，表面經粉體烤漆理。 

6. 使用高發光效率LED光源，安裝置於燈具內，光

源可獨立維護更換，PF>0.9。 

7. 細部設計階段繳交燈具型式大樣圖。 

30 景觀矮燈具 

1. 燈具本體材質為耐侯性佳之可塑性樹脂一體射出

成型或壓鑄鋁一體成型製成或壓鑄鋁合金成型。 

2. 防水等級須符合IP54以上。 

3. 光源必須採用LED節能光源，安裝置於燈具內，

光源可獨立維護更換PF>0.9。 

4. 細部設計階段繳交燈具型式大樣圖。 

景觀矮燈具  

31 照樹燈具 

1. 燈具由壓鑄鋁一體成型，耐侯烤漆處理。 

2. 燈具透光罩由霧面耐撞擊工程塑膠材質(PC)製

成。 

3. 防護等級須符合國際標準IP66以上。 

4. 電壓使用AC 220V 60Hz。 

5. 光源必須採用LED節能光源，安裝置於燈具內，

光源可獨立維護更換PF>0.9。 

6. 細設階段提送燈具型式型錄或大樣圖。 

照樹燈具  

32 

單暗開關 

暗三路開關 

電話、電視出線

口 

1. 開關配合設備電壓選用為原則。 

2. 附同廠牌大型蓋板及金具(或固定片)。 

3. 貼商品檢驗局檢驗合格標籤。 

4. 採大型捺面附夜光指示開關。 

  

33 二線式燈控系統 

1. 應用完全二線式送訊號技術，使照明監控系統更

加簡易、便利、多樣化、省電力。 

2. 必須依社區空間提供足夠控制之區域數及迴路

數。 

3. 應用各式個別、群組、模式開關控制功能靈活搭

配，使監控系統之控制更多樣化。 

4. 可搭配定時器、晝光檢測、人體感知等各式感測

器，作各種連動控制無須人員操作及監視。 

5. 個別及群組開關之操作，具有延遲消燈及一時點

燈之功能，且時間長短可多種選擇設定，可使操

作更便利並達到節能省電之成效。 

6. 具 MOD-BUS電腦通訊介面、CPU傳輸主機、

開放型OA辦公

區及公共區域照

明 
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TR系統變壓器、TU訊號端未器、RY遙控繼電

器、雷擊保護器、信號線保護器等。 

7. 可加裝訊號延伸器。 

34 

單暗插座、 

雙暗插座、 

專插 

1. 所有普通插座均採用120V系統、標稱 

125V/15A為原則，220V系統採用標稱 

250V/20A為原則。 

2. 插座均採接地型。 

3. 貼商品檢驗局檢驗合格標籤。 

4. 與照明開關同型蓋板。 

全棟室內  

35 
導線用鋼管 

RSG厚鋼管 
須符合CNS 2606標準。 電力系統  

36 
導線用鋼管 

EMT管 
須符合CNS 2606標準。 電力系統  

37 電纜線架 

1. 材質：鋁類材料。 

2. 1.5C級，跨距1.5m，安全荷重200kg/m含以上

及符合實際需求，撓度試驗荷重300kg/m。 

3. 鋁製電纜托架邊深度為100㎜，長度為3000㎜，

橫桿間距至少為225㎜。 

4. 鋁製電纜架及相關配件須符合CNS標準。 

5. 鋁製電纜托架應平直無扭曲現象，各部厚度應均

勻，其兩端切割面作平面修正。 

配電系統  

38 電線電纜 符合CNS及用戶用電裝置規則之相關規定。 整棟建築物  

39 PVC 管 符合CNS 1302規定。 電力系統  

40 緊急發電機 

1. 具備內政部消防安全設備審核認可書，組裝廠須

為經濟部認證"正字標誌"製造廠(適用標準

CNS2901 C4080)，機組需通過財團法人全國認

證基金會(TAF)發電機組測試實驗室測試。 

2. 油箱設置位置，人員須能到達並檢視。油箱容量

須達消防法規要求。 

3. 柴油引擎於國內須設有代理商，不得採用蘇俄、

中國大陸及港澳地區生產、進口或轉口之產品，

亦不得使用中國企業在他國設廠生產之產品，平

行輸入或非正規渠道進口之產品亦不得使用。                     

4. 柴油引擎發電機組，排氣系統須裝設消音器(住

宅級(含)以上)及排氣管至屋外，管路需做防震處

理。 

5. 發電機房須設置噪音防制。 

6. 發電機進氣排氣須設置消音設備。 

7. 發電機控制盤面板上之控制器為數位式，須提供

地下室  
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RS485 MODBUS 通訊協定埠。 

41 黑煙淨化器 

1. 為觸媒型，內部為非直通式蜂巢式陶瓷被覆貴金

屬觸媒濾心，濾心數量配合發電機容量設置。 

2. 排煙淨化設備應包括陶瓷濾蕊、淨化系統座、控

制、機械式旁通切換模組、溫度偵測、壓力偵測

等附件。 

3. 不得採用中國大陸製濾芯，須提供當年度產地證

明或當年度進口報單（產地證明或進口報單皆要

有產地及出口港、濾芯尺寸、孔目等規格明確敘

述）。 

4. 過濾後之排煙須符合環保署最新版之空氣污染物

排放標準，其餘詳發電機規範辦理。 

配合發電機  

     

二 弱電系統  

1 
無線電視共同數

位天線系統 

1. 責任施工，設置分頻器，預留有線電視台接線端

子。 

2. 數位天線及2m含以上天線腳架採不銹鋼製。 

3. 天線採不銹鋼SUS304含以上材質為原則。 

4. 規格依實際設計需求及相關規定 

屋頂 

 

2 避雷設備 

1. 須內政部營建署審核認可證明。 

2. 接地電阻<10Ω。 

3. 固定架以不銹鋼材料製作。 

4. 設置雷擊計數器及故障監視器。 

屋頂 

 

3 航空障礙燈 

1. 依交通部、內政部訂定之「航空障礙物標誌與障

礙燈設置標準」規定辦理。 

2. 屋外控制盤及固定架須採不銹鋼製。 

屋頂 

 

4 電話、資訊插座 業主提供 全棟室內  

5 建築物電信電纜 

1. PE-PVC電纜(屋內型) 

2. PE-PVC屋內電纜(以下簡稱PE-PVC)係彩色聚乙

烯(PE)絕緣聚氯乙烯(PVC)被覆之簇型星絞電

纜，對數為10～400對。 

3. 適用於建築物內主幹配線及屋內配線。 

4. FS-JF-LAP電纜(屋外型) 

5. FS-JF-LAP市內電纜(以下簡稱FS-JF-LAP)係發泡

聚乙烯雙層絕緣充膠積層被覆之簇型電纜。 

6. 適用於社區型建築物間屋外主幹配線。 

全棟室內 

 

6 建築物電信光纖 
1. 屋內光纜使用單模光纖，其規格應至少符合ITU-

G.652D、ITU-TG.657A之規定。屋內光纜應具

全棟室內(弱電

用) 

 



5-43 

項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

不延燒性。 

2. 屋外光纜使用單模光纖。屋外光纜應具防水及耐

候性，適用於建築物間屋外配線。 

3. 光纖連接器：建築物內使用之SC光纖連接器，

其特性須符合ANSI/TIA/EIA568-B、

ANSI/TIA568-C規定。 

4. 施工方法.依據國家通訊傳播委員會頒布之

「CLE-EL 3600-9 建築物屋內外電信設備設置

技術規範」規定辦理。 

7 

UTP及ScTP/STP

對絞型屋內電纜

纜 

1. 業主提供 

2. 適用於建築物內主幹配線及屋內配線。 

3. 施工方法.依據國家通訊傳播委員會頒布之

「CLE-EL 3600-9建築物屋內外電信設備設置技

術規範」規定辦理。 

4. 傳輸速度可達1Gbp。 

5. 須依「建築物屋內外電信設備設置技術規範」辦

理竣工測試。 

全棟室內 

 

8 1. 中央監控系統 

1. 監控軟體分為收集層，資料層，圖示化層三層架

構。 

2. 警報管理功能，包含儲存、統計、分析、顯示、

查詢、事件、輸出等功能。 

3. 支援設備備援，控制網路備援、服務器備援、資

料庫同步備援。 

4. 支援驅動程式備援 

5. 網路通訊及串列通訊提供第二備援通道設定，於

主通道故障後，自動切換至第二通道進行作業，

並於主通道回復，再次自動切換回主通道進行作

業。 

6. 網路通訊提供第二備援網卡，主網卡通訊異常

時，自動切換至第二網卡進行通訊。 

7. 支援中央監控主機雙機備援功能 

8. 正常運作時由【主站】進行監控作業，【副站】

向【主站】執行同步備援功能，並非兩站電腦同

時向下層控制器進行資料通訊，進而確保雙主機

即時資料及歷史資料完全一致。 

9. 主機故障時，立即切換備機進行通訊工作(即轉

為主機)，待備機(原主機)完成修復上線時，檢測

機制確認無誤，自動比對相關資料進行資料同

步，無需手動處理。 

1. 防災中心 
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10. 一鍵備份設計： 

11. 專案備份：透過專案管理器備份功能，只需選擇

備份路徑，即可快速備份專案資料、資料庫及相

關專案所需資料。 

12. 專案還原：透過專案管理器還原功能，只需選釋

還原路徑，即可快速還原專案資料、資料庫及相

關專案所需資料。 

9 數位模組 

1. 處理器：32位元ATMEL ARM高速處理器，

72MHZ。 

2. 作業系統：GCOS，10ms掃描速度。 

3. 工作電源：7-30V，電源反接保護，電源隔離設

計。 

4. 通訊接口：DC TO DC隔離設計，2500V防雷、

ESD、過壓過流保護。 

5. 安裝方式：螺絲固定 & 標準DIN導軌安裝。 

6. 工作環境：-40~85℃，5~95%RH無結露環

境，IP20防護。 

7. WatchDog：1.5秒快速硬體WatchDog保護系

統。 

8. 通道隔離：2500VDC光隔離保護、抗干擾保護

設計。 

9. 通訊介面提供RS485、RS232、Ethernet。 

10. 通訊協定提供Modbus-RTU、Modbus-TCP及

自定義協定。 

11. 提供程式語言二次開發(C語言)，完成客製化之

需求。 

12. 通訊速率4.8kbps~115.2kbps可調。 

13. 具有電源、通訊、系統工作指示燈。 

14. 採用5.08mm可抽拔式接線端子。 

15. 提供30個Word斷電記憶區塊。 

16. 內鍵8組輸入計數器。 

管理中心、中央

監控室(兼智慧

建築監控室) 

 

10 類比模組 

輸出模組： 

1. 通道數：4。 

2. 解析度：14 bit。 

3. 輸入型態/範圍：0~10VDC、-5~5V、-

20~20mA、0~20mA，-10~10mA。 

4. 最大解晰能力：0.3mV / 0.61uA 

5. 工作電源 : 24V @100mA。 

輸入模組： 

管理中心、中央

監控室 

(兼智慧建築監

控室) 
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1. 通道數：6 IN。 

2. 解析度：14 bit。 

3. 輸入型態/範圍：0~10VDC、-5~5V、-

20~20mA、0~20mA，-10~10mA 

4. 取樣頻率：每次掃描更新 

5. 最大解晰能力：0.3mV / 0.61uA 

6. 工作電源：24V @100mA。 

混合模組： 

1. 通道數：2 OUT 4 IN。 

2. 解析度：14 bit。 

3. 輸入型態/範圍：0~10VDC、-5~5V、-

20~20mA、0~20mA，-10~10mA 

4. 取樣頻率：每次掃描更新 

5. 最大解晰能力：0.3mV / 0.61uA 

6. 工作電源：24V @100mA。 

11 
中央監控伺服主

機 

工作電壓：12VDC @65.16W 

通訊介面 

1. 串列埠：RS485 + RS232/485 (Master/Slave) 

2. 網路埠：LAN*2(RJ45) 10/100/1000Mbps 

3. USB埠：USB3.0*4 + USB2.0*4 

通訊協定：Modbus-RTU/TCP、Modbus-RTU 

Over NET、 DDE、Json、RTSP、

HTTP、自定義等 

影像介面：HDMI埠 

音訊介面：AUDIO JACK*2 (Line-Out + Mic In) 

中央處理器：Intel® Core™ i5-6500TE Processor 

記 憶 體 ：8G DDR4 2400 最高支援 32G 

(16G*2) 

儲存容量：SSD128G MLC + HDD500G SATAIII 

平台軟體：WIN10 IOT 

操作環境：溫度0~50℃，濕度10~85% @40℃不

結露 

防災中心 

 

12 監視主機 

1. 作業系統需為WINDOWS嵌入式作業系統，且

需建立在16G SSD中。 

2. 雙螢幕輸出，一個螢幕為即時影像畫面，另一個

為對應攝影機及緊急求救之電子地圖配置畫面。 

3. 可同時連線128支以上網路攝影機，可同時監看

32支以上網路攝影機，可同一時間做影音同步

錄存及回放功能。 

主機設置監控防

災-中心另設監

視於管理員室 
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4. 可載入自訂地圖，地圖上自行放置攝影機圖示、

警報圖示以及控制設備圖示。直接點選圖示可觀

看攝影機、設定警報、控制外部接點等功能。 

5. 電子地圖與警報連動，當警報觸發時自動跳出對

應之電子地圖圖面及攝影機畫面。 

13 錄放影主機 

1. 每部錄影主機至少36路(含)，當處於備援狀態下

最大需支援128路備援影像錄影。 

2. 系統須為可擴充式架構且擴充錄影主機後以任一

Client端連線任何一台錄影主機均可管理所有錄

影主機並可調閱、監看所有攝影機影像畫面，不

得以專用CMS管理主機之形式架構，避免CMS

主機故障時無法進行系統管理及影像處理。 

3. 錄影模組以背景服務模式運行，以確保錄影不會

因程式被關閉或主機電源斷復電後未開啟而中

斷。 

4. 系統須具備全時錄影、循環錄影、位移偵測錄

影、排程錄影、事件錄影、手動錄影、智能加權

錄影。 

5. 當任一網路攝影機遭遇通訊中斷後恢復連線時，

系統能自動進行攝影機端SD卡錄影資料回補並

整合進錄影資料內，無需手動設定及操作，回補

完成後之錄影回放操作需與一般錄影回放操作完

全相同，不得為另外獨立播放SD卡錄影資料！ 

6. 為避免錄影主機故障而停止錄影，影像監控系統

須支援交互備援架構，當任何一台錄影主機斷線

時，其它錄影主機會自動接手錄影，不需額外建

置管理主機或閒置備援主機亦不需增加備援主機

的攝影機授權license之軟硬體費用。 

7. 系統支援智慧搜尋功能，於影像上任意框選區

塊，系統可自動跳轉至本區塊有影像變動的時間

點並自動播放有影像變動的影像，同時自動於時

間軸上針對該區塊有影像變動的所有時間點做標

註，以便使用者自行選取影像回放。 

8. 硬體功能 

9. 機殼：標準19吋4U高機架樣式。 

10. 每台提供1顆處理器：intel i7-8Gen(含)以上，8

核心(含)以上。 

11. 記憶體：DDR4 2133MHZ記憶體8GB(含)以

上。 

管理中心、中央

監控室(兼智慧

建築監控室) 
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12. 顯示卡：Intel HD Graphics 530 memory 

512MB含以上。 

13. 電源供應：提供兩個電源供應器，單一電源供應

器可提供500W(含)以上的電源輸出，具熱插

拔，能即時相互備援。 

14. 網路介面：Dual Port Gigabit Ethernet。 

15. 具備硬體磁碟陣列卡，支援RAID 0, 1, 5, 6, 10功

能。 

16. 硬碟配置：具備24個硬碟抽取盒。 

17. 作業系統磁碟：128GB SSD 

18. 含22吋螢幕、鍵盤、滑鼠 

14 
高解析網路型攝

影機 

1. 須具備2.8-12mm電動變焦鏡頭及F 1.8(W) - F 

3.3(T)固定光圈。 

2. 攝影機的紅外線LED波長應為850nm且投射距離

需達30 M。 

3. 串流壓縮最高張數：最高可達30張@1920 x 

1080解析度。 

4. 產品須通過ONVIF Profile S、G、T認證，並提

供官方證明文件。 

5. 需支援網路斷線偵測，並自動錄影至SD卡 

6. 須支援Micro SD/SDHC/SDXC記憶卡(最大可支

援錄影容量達128GB)。 

7. 攝影機需支援錄影至SD卡與SAMBA主機，並可

設定循環錄影。 

8. 可設定SD記憶卡全時錄影。 

9. 當無網路連線或與錄影主機中間網路無法連線斷

時，自動開啟SD記憶卡錄影功能，並於網路連

線恢復時可提供錄影檔案回傳至中控錄影主機

(此為重點驗收時必驗)。 

10. 符合CE EMI CLASS A及FCC EMI CLASS A安規

認證。 

11. 防水等級須達IP68以上及防爆等級須達IK10以

上。 

12. SoC及網路通訊晶片不得採用中國大陸品牌、晶

片，產品需為非陸製造、非陸出貨，得標驗收時

需安排原廠工程師到場拆機檢驗晶片， 

室內、外公共區

域 

 

15 
吸頂式半球型紅

外線攝影機 

1. 攝影機的紅外線LED波長應為850nm且投射距離

需達30M。 

2. 串流壓縮最高張數：最高可達30張@1920 x 

室內公共區域 
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1080解析度。 

3. 產品須通過ONVIF Profile S、G、T認證，並提

供官方證明文件。 

4. 需支援網路斷線偵測，並自動錄影至SD卡 

5. 須支援Micro SD/SDHC/SDXC記憶卡(最大可支

援錄影容量達128GB)。 

6. 攝影機需支援錄影至SD卡與SAMBA主機，並可

設定循環錄影。 

7. 可設定SD記憶卡全時錄影。 

8. 當無網路連線或與錄影主機中間網路無法連線斷

時，自動開啟SD記憶卡錄影功能，並於網路連

線恢復時可提供錄影檔案回傳至中控錄影主機

(此為重點驗收時必驗)。 

9. 符合CE EMI CLASS A及FCC EMI CLASS A安規

認證。 

10. SoC及網路通訊晶片不得採用中國大陸品牌、晶

片，產品需為非陸製造、非陸出貨，得標驗收時

需安排原廠工程師到場拆機檢驗晶片， 

16 
全功能網路 

型攝影機 

1. 須具備廣角水平視角61.2°及垂直視角 35.8°，

望遠水平視角2.8°及垂直視角 1.6°。 

2. 串流壓縮最高張數：最高可達30張

@1920x1080解析度。 

3. 鏡頭須具備360°連續水平旋轉角度及 -30°

~+210°垂直旋轉角度。 

4. 須具備8段手動0.1°/秒~120°/秒、預設點1°/秒

~300°/秒、警報觸發速度300°/秒迴轉速度。 

5. 須具備水平垂直操作/倍率焦距調整/光圈及日夜

模式/256個預設位置/原點位置的控制功能。 

6. 須具備4.94mm~148.2mm自動對焦鏡頭及

F1.3~32光圈範圍。 

7. 攝影機的紅外線LED波長應為850nm且投射距離

需達200M。 

8. 攝影機的紅外線LED角度可依據鏡頭倍率縮放自

動調整。 

9. 須具備30倍光學鏡頭縮放倍數。 

10. 須具備特殊自潔鏡片，無須人員擦拭鏡頭玻璃，

以長時間維持鏡頭清晰。 

11. 產品須通過ONVIF Profile S、G、T認證，並提

供官方證明文件。 

室內公共區 

域 
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12. 需支援網路斷線偵測，並自動錄影至SD卡。 

13. 須支援Micro SD/SDHC/SDXC記憶卡(最大可支

援錄影容量達128GB)。 

14. 攝影機需支援錄影至SD卡與SAMBA主機，並可

設定循環錄影。 

15. 須支援3種錄影模式： 

16. 可設定SD記憶卡全時錄影。 

17. 於任一警報模式觸發狀態下錄影，並可自行設定

錄影時間。 

18. 當無網路連線或與錄影主機中間網路無法連線斷

時，自動開啟SD記憶卡錄影功能，並於網路連

線恢復時可提供錄影檔案回傳至中控錄影主機

(此為重點驗收時必驗)。 

19. 符合CE EMI CLASS A及FCC EMI CLASS A安規

認證。 

20. 防水等級須達IP68以上及防爆等級須達IK10以

上。 

21. SoC及網路通訊晶片不得採用中國大陸品牌、晶

片，產品需為非陸製造、非陸出貨，得標驗收時

需安排原廠工程師到場拆機檢驗晶片 

17 門禁系統主機 

1. 資料庫規格： 

2. 系統網路架構採開放式設計，允許將設備的刷卡

資料傳送到其他系統應用。 

3. 系統資料庫應具備回存還原功能。 

4. 系統安全性：密碼保護功能與系統權限區分是讓

系統管理人員來規劃系統內各階層與各子系統的

權限，人員權限新增修改管理控制權為最高管理

者及管理權限，可再分配次管理者的系統；提供

帳號登入認證機制，操作人員必須輸入正確的帳

號、密碼及驗證碼才能登入管理系統。而系統登

入後，逾時未有任何操作，再次操作時系統自動

登出須重新輸入認證，以維持安全性。 

5. 系統硬體設備採階層式模組化設計，主控制器的

資料傳輸完全基於TCP/IP乙太網路採主動即時

傳輸(Real-Time)及多點傳輸技術，可同時對多

點傳送資料。 

6. 系統需具WEB化。 

門廳管理室、管

理中心監控 

 

18 感應式讀卡機 
1. 內建看門狗防當機。 

1. 使用人數：16,000人；進出記錄32,000 筆 
大門 
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2. 管制模式：讀卡即可、讀卡或密碼、讀卡加密

碼。 

3. 提供唯根介面支援一進一出功能。 

4. 多一組開門按鈕、門位磁簧及開門輸出供唯根使

用。 

5. 具有2組輸出：電鎖、警報、警戒反脅迫、數位

繼電器訊號。 

6. 內建萬年曆及防破壞開關。 

7. 可整合周邊裝置及樓層控制。 

8. LCD螢幕，選單式操作設定。 

9. 具有門位監視輸入，提供開門逾時、強行進入之

警報功能。 

10. 單機/連網多功能，具智慧型辨讀功能，可於工

作時自動切換單機或連網運作模式。 

11. 符合NCC標準。 

19 感應扣 

1. 水滴型。 

2. 感應距離：3-5cm。 

3. 操作頻率：13.56MHz。 

4. 感應型式：非接觸感應動作。 

5. 搭配感應式門禁系統使用。 

室內公共區域 

 

20 車牌出/入口設備 

車牌入口機 

1. 可連接車牌攝影機。 

2. 系統離線時，內部資料可暫存，不影響月租車輛

進出；待連線時，歷史資料自動回傳。 

3. 操作顯示：LED依不同狀況來指示駕駛人操作，

如顯示時間或歡迎詞等各種狀況。 

車牌辨識攝影機 

1. 識別率：95%以上。 

2. 觸發方式：視頻觸發、地感線圈觸發、視頻和地

感線圈混合觸發。 

 

 

21 車牌辨識主機 

1. 主機硬體規格需求： 

2. Dell Precision 3660 Tower CTO BASE 

3. 作業系統：Linux Ubuntu 20.04作業系統。 

4. CPU：12代Intel®Core i7-12700 (含)以上。 

5. 繪圖處理器：Nvidia RTX A4500, 20GB, 4 

DP(Precision 3660) (含)以上。 

6. Memory：32G(8GB DDR4 2666MHz x4 )非-

ECC(含)以上。 

7. SSD: M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 固態碟 
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(含)以上。 

8. 軟體規格需求 

9. 依授權數量最高可同時進行8路攝影機影像之台

灣車牌辨識功能。 

10. 系統開機後無須開啟任何應用程式也無須開啟畫

面顯示即可進行車牌辨識及輸出辨識結果功能。 

11. 現場光源充足或搭配適當補光燈時可辨識-白底

黑字/黃底黑字/綠底/黑底白字/紅底白字等車

牌。 

12. 可設定當車輛靜止不動時AI重複辨識同一部車的

輸出次數及辨識結果，以有效限制後端資料庫的

冗餘無效資料量。 

13. 影像畫面上須可設置多組偵測區域功能 

14. 偵測區域須可設置矩形及不規則多邊形區塊功

能。 

15. 須具備避免在同系統中不同攝影機在特定時間內

重複辨識相同車牌號碼機制。 

16. 具備網頁操作介面，可進行遠端設定/操作/辨識

結果模糊查閱功能。 

17. 可選擇個別及多個不同車牌號碼依需求時間區

段，進行辨識結果查詢。 

18. 須具備以CSV格式檔案及以API建置黑白名單資

料庫進行導入/導出功能。 

19. 須具備NTP網路校時功能確保辨識時間準確度。 

20. 辨識結果須以Restful API方式提供傳送至後端資

料庫，進行系統整合及其他應用 

21. 須可辨識上下左右傾斜角度最高可達60度之車

牌。 

22 
感應線圈及車輛

偵測器 

感應線圈 

1. 線圈捲數三捲至六捲。 

2. 線圈必須保持絕緣需能耐300V，絕緣電阻在

20MΩ以上。 

3. 使用單蕊線且為車道專用之耐油、耐溫，鐵弗龍

THHN線規20AWG以上。 

車輛偵測器 

1. 感應範圍：20～2000UH，二迴路獨立繼電器輸

出。 

2. 反應時間：10～90ms依靈敏度自動調整。 

3. 感知動作：前置型式或後緣型式觸發動作 
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23 不鏽鋼安全島 產品材質：不鏽鋼安全島。   

24 出車警示燈 
與柵欄機連線，當有車輛出場時，迴轉警告燈自動

旋轉閃亮，鳴聲警告、提醒出車注意。 
 

 

25 
戶外不鏽鋼落地

式燈箱 

1. 戶外尚餘車位顯示燈箱，採用落地安裝，安裝於

車場入口處。 

2. 材質：不鏽鋼。 

 

 

26 限高架 

1. 整組採熱浸鍍鋅鋼管製作(除標示外) ，銲接處

全銲。 

2. 版面內容、字型及圖片顏色，承包商應於施工前

繪製施工圖提送監造單位審查核可後，承包商方

可製造並進場施作。 

 

 

27 反射鏡 尺寸：Φ800mm。   

28 鋁合金車輪檔 
1. 產品材質：鋁合金+反光貼紙。 

2. 產品顏色：可客製訂製色。 
 

 

29 防撞條 

1. 產品材質：軟質彈性PU一體成型。 

2. 產品顏色： 

(1) 咖啡色+黃色反光貼紙。 

(2) 灰色+黃色反光貼紙。 

 

 

30 車道號誌主機 

1. 微電腦全自動偵測車輛進出，號誌自動變換管

制。 

2. 面板具LED指示，可瞭解車道燈號之變換。 

3. 可選擇自動定時變燈或車輛進出計次計數二種管

理模式控制車道交換使用。 

 

 

31 車道紅綠燈 

1. 外殼材質：鐵製品。 

2. 驅動電路設計：不因一個LED故障而影響號誌燈

操作功能。 

3. ED排列：根據燈罩及發光均勻度採特殊排列。 

 

 

32 緊急求救押扣 
1. 輸出接點：NC、NO二組獨立輸出。 

2. 具面板保護開關。 
室內公共區域 

 

33 
緊急求救視訊對

講機 

1. 數位傳輸，穩定可靠。 

2. 免持聽筒單按鍵操作，可與管理總機雙向撥號對

講功能。 

3. 防水係數：IP-54。 

4. 電源電壓：DC 12V。 

停車場、屋頂 

 

34 投影機 

1. 型式：RGB三片 LCD同時聚合呈像投影 

2. 解析：WUXGA 1920╳1200(含以上)。 

3. 最高支援解析度：4096╳2160 (4K解析度)。 

4. 投影畫面尺寸：50~500吋(含以上)。 

多功能會議室

/20,30人會議室 
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5. 光源輸出：6200流明(含以上)。 

6. 鏡頭：1.6倍手動變焦，鏡頭可手動位移。 

7. 具HDMI輸入╳2、HDMI輸出╳1、D-sub輸入╳

1、D-sub輸出╳1、HDBaseT╳1(含以上)。 

8. 符合ETC亮度測試及環保標章。 

9. 不採中國大陸製造及品牌。 

35 

電動升降投影幕 

120~150吋以上

，依實際範圍選

用 

1. 類型：電動式。 

2. 布幕尺寸：120~150吋依實際範圍選用。 

3. 布幕材質：蓆白。 

4. 附固定架。 

5. 不採中國大陸品牌及製造產品。 

多功能會議室

/20,30人會議室 

 

36 數位混音機 

1. 內建DSP數位音頻處理主機。 

2. 具前級放大、濾波、壓縮、EQ、時間延遲、回

授抑制及自動回音消除等功能。 

3. 具8個平衡式、麥克風及線性輸入，8個平衡式

線性輸出(含)以上。 

4. 可預設16組場景(含)以上。 

5. 具每一路麥克風回授抑制可抑制嘯叫聲。 

6. 具每一路輸入提供回音消除功能。 

7. 具RS-232、RS-485、GPIO控制介面：8路輸入

和8路輸出(含)以上。 

8. 內建USB 音效卡，具輸入/輸出各1路，支持錄

播和遠程會議。 

多功能會議室 

 

37 功率擴大機 

1. 功率：650W╳2/4Ω、330W╳2/8Ω(含)以上。 

2. 具溫度過高、負載短路、直流返潰、過載斷路裝

置與指示燈。 

3. 頻率響應：20Hz～20KHz (含)以上。 

4. 阻尼係數：500、增益：38dB、訊噪比：

100dB (含)以上。 

5. 具可擴充RS232或485功能。 

6. 須符合經濟部標準檢驗局CNS13439、

CNS14408、CNS15663。 

多功能會議室

/20,30人會議室 

 

38 喇叭 

1. 喇叭型式依各空間選用。 

2. 安裝前需作數位聲壓分佈模擬(含音壓值及語音

清晰度)。 

3. 喇叭音壓值須大於92dB。 

多功能會議室

/20,30人會議室 

 

39 

4k追蹤攝影機並

內置喇叭麥克風

功能 

1. 感測器：1/2.7”CMOS感光元件(含)以上。 

2. 輸出規格：HDMI：4KP30，1080p 60/30Hz，

720p60/30Hz(含)以上。 

8人討論室 
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3. 視角：110度水平及電動馬達水平/俯仰±15

度)，5倍數位變焦鏡頭(含)以上。 

4. 支援自動發言者追蹤功能並具2組預設位置的儲存功

能(含)以上。 

5. 支援HDMI及USB 3.0兩路同步影像輸出。 

6. 具四顆全向性麥克風陣列收音，收音距離可達6

米(含)以上。 

7. 具全雙工音訊處理，迴聲消除，自動降噪，自動

增益等音訊處理功能。 

8. 具USB UAC 2.0協議，USB 2.0 ╳1 (可外接延伸

USB麥克風)。 

40 混音機 

1. 具10道音軌輸入音頻混音機(含)以上。 

2. 具2組AUX輔助輸出、6通道麥克風音軌XLR輸入

(含)以上。 

3. 具USBx2、100組預設音效(含)以上。 

4. 每一音軌具可調整中頻的3頻段等化器。 

5. 每一音軌具60mm音量推桿及靜音開關。 

6. 麥克風輸入增益：0dB～50dB，麥克風輸入信

噪比≧90dB(含)以上。 

7.  主混音輸出端具備9頻段音質等化調整器。 

20,30人會議室 

 

41 會議主機 

1. 主機系統操控軟體支援繁體中文模式及圖控功

能。 

2. 具備4.3吋繁體中文彩色觸控螢幕(含)以上。 

3. 具備錄音USB接口，可即時播放USB錄音檔

案 。 

4. 可透過QR Code掃描連接至網路，達到第三方

遠端控制設定功能。 

5. 每台主機可連接100台麥克風單元(含)以上。 

6. 麥克風單元發言模式：先進先出、後進先出、主

席優先、全開模式 。 

7. 支援會議單元熱插拔、抗手機干擾功能。 

20,30人會議室 

 

42 主席單元 

1. 具備優先權按鍵。 

2. 內置揚聲器具高清晰度音質表現。 

3. 具備繁體中文設備資訊液晶顯示畫面，可依需求

進行操作設置。 

4. 具備耳機輸出口，當插入耳機時會自動斷開內置

揚聲器。 

5. 具備31段以上音量調節，可以調節耳機和內置

揚聲器音量。 

20,30人會議室 
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43 列席單元 

1. 內置揚聲器具高清晰度音質表現。 

2. 具備繁體中文設備資訊液晶顯示畫面，可依需求

進行操作設置。 

3. 具備耳機輸出口，當插入耳機時會自動斷開內置

揚聲器。 

4. 具備31段以上音量調節，可以調節耳機和內置

揚聲器音量。 

20,30人會議室 

 

44 母鐘 

1. 母鐘為金屬框體，外加紅色壓克力面板。 

2. 每個數字由7段式高亮度4”LED (含)以上。 

3. 內附標準頻率時源，當交流電源停電時，內部計

時電路仍可繼續運作。 

4. 具備顯示現在時間「時：分」顯示之功能。 

5. 母鐘採RS485傳輸信號校正子鐘時間，每個迴路

可驅動15台數字式子鐘(含)以上。 

6. 每個迴路傳輸距離可達1000公尺(含)以上。 

7. 具自我程式監視及啟動功能 

8. 停電復電後自動接收衛星接收器之標準時間。 

9. 須為台灣製造不採中國大陸品牌及製造產品。 

中央控制室 

 

45 LED數字型子鐘 

1. 母鐘為金屬框體，外加紅色壓克力面板。 

2. 每個數字由7段式高亮度4”LED (含)以上。 

3. 內附標準頻率時源，當交流電源停電時，內部計

時電路仍可繼續運作。 

4. 具備顯示現在時間「時：分」顯示之功能。 

5. 子鐘與母鐘同步顯示，每隔1分鐘對時一次。 

6. 6.須為台灣製造不採中國大陸品牌及製造產品。 

公共空間 

 

46 萬年曆 

1. 顯示顏色：紅色。   

2. 外框材質：黑色烤漆外框製作，外加紅色壓克力

面板(白色卡點西得貼字)。 

3. 顯示材質：每個文字、數字都由點陣式高亮度紅

色LED構成。 

4. 顯示方式：年、月、日、星期與時間以24H制即

時顯示。 

5. 停電時仍會計時，電源恢復後繼續顯示現在時

間。 

6. 不採中國大陸品牌及製造產品。 

辦公區 

 

47 GPS接收器 

1. GPS訊號與世界標準時間誤差10MS以內。 

2. 精確度每天誤差±0.08秒以內。 

3. 最短每隔五分鐘校正時間為標準時間。 

4. 支援無線與有線之訊號傳輸。  

中央控制室 
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5. 頻率：GPS L1。  

6. 頻道數：12個追蹤頻道(含)以上。 

7. 不採中國大陸品牌及製造產品。 

48 
靜態式不斷電系

統(UPS) 

1. 不斷電系統(UPS)，應採用少維 護、低漏電、高

性能、免加水及預期生命週期至少十年之鉛酸蓄

電池，UPS供應時間 30分鐘以上，可採集中或

分散方式設置，電池容量依照設備標準應具30

分鐘之供電時間。 

2. 停電時，不斷電系統應至少負荷中央監控系統、

出入口門禁保全系統、自動停車管理系統、閉路

電視系統、安全防盜系統、對講機系統及其他依

法須設置不斷電電源之用電容量(並設置電力自

動切換裝置)。 

3. 蓄電池組須要設置於機櫃內或機架上，與地面間

隔適當距離，並安裝足夠散熱及通風裝置。可考

量單獨隔間以避免灰塵覆蓋，影響效能及命。 

4. 不斷電系統應具有電源自動切換裝置，平時接用

台電電源(市電)；當停電時，如緊急發電機啟

動，則自動切換至緊急發電機電源回路，以持續

供電給連接於系統上的用電設備。 

5. 需使用在線式(On-Line)的操作、雙轉換模

(Double-conversion)架 構，雙轉換在線式不

斷電(UPS)系 統，其架構必須包括整流器

(IGBTSixpack)、電池組、DC 電池開關、

Inverter 變流器、Inverter 輸出隔離變壓器、

自動旁路開關及維修旁路開關等。此雙轉換不斷

電系統(UPS)輸入交流電源與輸出交流電源必須

採全隔離架構，用以隔離輸入交流電源的雜訊干

擾、頻率變動、電壓閃爍及諧波等電力品質問

題，且當市電中斷業主緊急發電機啟動時，該緊

急電力經過不斷電系統處理成穩定之輸出電壓及

頻率供應給負載，使負載設備不會感受到緊急發

電機低劣之供電品質。 

資訊機房 

 

     

三 給排水系統  

1 
冷給-水管、熱水

管 

1. 材質符合 SUS304(含)以上標準及

CNS4000G3092固熔化處理。 

2. 冷水管(明管)PE被覆，2"(含)以下可採用壓接或

承插式接頭，2 ½"以上採機械接頭。 

給水系統 
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3. 熱水管採PE發泡材：厚度6㎜t(含)以上且無毒材

質，須以不燃材料被覆、符合綠建築規範，

2"(含)以下可採用壓接或承插式接頭，2½"以上

採機械接頭。 

2 

排水系統 

(雨污廢水排水、

透氣管) 

1. 重力排水：橘紅色PVC厚管(衛生下水道工程專

用)。 

2. 壓力排水：採10S不銹鋼管。 

排水系統 

 

3 
PVC排水管 

(冷氣排水暗管) 

1. 符合CNS 1298規定。 

2.  標稱管徑及厚度參照B管之標準。 

3.  使用於當層牆內配管。 

排水系統 

 

4 揚水泵浦 

1. 泵浦外殼及葉輪為不銹鋼 304 材質。 

2. 轉軸為不銹鋼304材質。 

3. 馬達需通過CNS認證。 

4. 馬達轉數為1,800RPM。 

5. 絕緣等級為F極。 

6. 須採用緩起動緩停止控制。 

給水系統 

 

5 沉水式泵浦設備 

1. 泵浦本體須採用不銹鋼304材質。 

2. 葉輪須採用不銹鋼304材質。 

3. 通過粒徑需為泵浦口徑70%。 

4. 驅動馬達須採用不銹鋼304材質。 

5. 馬達絕緣等級為F極且為乾式馬達。 

排水系統 

 

6 恆壓變頻泵浦 

1. 泵浦外殼及葉輪為不銹鋼304材質。 

2. 轉軸需為不銹鋼304材質。 

3. 控制箱需為屋外型箱體。 

4. 泵馬達變頻器設置數量需與馬達數量相同(交替

並列流量處理如超過800L/min時須採用三台

式)。 

5. 恆壓控制器之面板需具觸控增加鍵或減少鍵以設

定所需壓力。 

6. 變頻器採PWM控制 

7. 馬達需通過CNS認證。 

8. 馬達須採用變頻專用馬達。 

9. 絕緣等級為F極。 

排水系統 

 

7 一般閥類 

冷熱水配管用 

1. 不銹鋼材質。 

2. 符合CNS標準。 

雨污廢水排水用. 

1. 鑄鐵材質。 

2. 符合CNS之規定。 

給水系統 
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雨污廢水排水壓力管用 

1. 不銹鋼材質。 

2. 符合CNS標準。 

8 減壓閥 

1. 管徑 50公厘(2吋)及以下者：使用不銹鋼材料閥

體，螺紋接口。 

2. 管徑65公厘(2½吋)及以上者：使用不銹鋼材料

閥體，凸緣接口。 

3. 符合CNS標準。 

4. 耐壓等級符合系統需求。 

給水系統 

 

9 水錘吸收器 
1. 應有防止水錘作用之功能。 

2. 不銹鋼材質。 
給水系統 

 

10 球塞閥 

1. 管徑 50公厘(2吋)及以下者：使用不銹鋼材料閥

體，螺紋接口。 

2. 管徑65公厘(2½吋)及以上者：使用不銹鋼材料

閥體，凸緣接口。 

3. 符合CNS 標準。 

4. 耐壓等級符合系統需求 

給水系統 

 

11 定水位閥 

1. 定水位閥安裝於配水管線上，使用流力控制閥門

的開啟與關閉。 

2. 型式：為子母型水力操作式閥體介由隔膜彈簧操

作。 

3. 須有緩閉功能，以防止水垂效益 

4. 不銹鋼材質。 

5. 口徑40㎜(含)以下採用牙口式。 

6. 口徑50㎜(含)以上採法蘭式。 

7. 連接子閥(浮球開關)傳訊而開啟與關閉。主閥連

接子閥(浮球開關) 之管線裝置一關斷閥(閘閥或

球塞閥)，必要時可由人工手動操作全開或全

關。 

給水系統 

 

12 底閥 

1. 管徑 65公厘(2½吋)及以上者：不銹鋼閥體及閥

盤，NBR 閥座、附不銹鋼洗桿及濾網，法蘭端

口。 

2. 不銹鋼材質。 

給水系統 

 

13 

汙廢水用全流量

偏心圓 

塞閥 

1. 鑄鐵材質，接頭為法蘭式。 

2. 符合CNS標準。 

3. 耐壓等級符合系統需求。 

排水系統 

 

14 
汙廢水用彈性板

逆止閥 

1. 鑄鐵材質，接頭為法蘭式。 

2. 符合CNS標準。 

3. 耐壓等級符合系統需求。 

排水系統 
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15 自動釋氣閥 
本體為不銹鋼，為不生鏽材質製造，使用壓力為

10kgf/㎝
2
。 

排水系統 
 

16 飲水機 

1. 符合電器安規規定並取得驗證登錄證書。 

2. 自動高溫沸水殺菌，水缸均採用不鏽鋼材質。 

3. 熱、溫、冰水三種出水功能。 

4. 具節電功能。 

5. 故障、缺水時具有斷電斷水功能及漏電保護裝

置。 

6. 產品須經過經濟部標準檢驗局驗證登錄，並附驗

證登錄證書。 

7. 產品須獲得節能標章、環保標章。 

8. 容量：熱水20L(含以上)，溫水10L(含以上)，冰

水4L(含以上)。 

給水系統 

 

17 鑄鐵管 
1. 符合CNS標準。 

2. 直管、另件及壓環接頭由同一廠商提供。 
給排水系統 

 

     

四 消防系統    

1 
消防、撒水送水

口 
雙口式。 1F 送水口。  

2 
消防栓箱及火警

綜合盤 

1. 箱(盤)體以2.0㎜厚全新鋼板焊製，字體為20㎝

以上，箱體厚度2.0㎜以上。(室外採不銹鋼製烤

漆1.5㎜以上)。 

2. 1F以上採嵌入式內部配備齊全。 

3. 箱(盤)內器材須採用消防安全基金會個別認可之

產品。 

室內區域  

3 乾粉滅火器 

1. ABC類 10磅型應放置消防箱內或滅火器放置

盒。 

2. 符合消防安全基金會認可之產品。 

室內區域  

4 消防泵組 

1. 電壓、馬力、揚程、水量等諸元依實際需求及相

關規定。 

2. 需檢附原廠有關規格、性能說明資料及出廠證

明。 

3. 符合消防安全基金會認可之產品。 

消防泵浦室  

5 
消防用一齊開放

閥 
符合消防安全基金會認可之產品。 停車場  

6 自動警報逆止閥 符合消防安全基金會認可之產品。 室內區域  

7 泡沫原液槽 符合消防法規要求之容量。 消防泵浦室  

8 泡沫原液 3%水成膜。 消防泵浦室  
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9 泡沫頭 符合消防安全基金會認可之產品。 停車場  

10 感知撒水頭 符合消防安全基金會認可之產品。 停車場  

11 比例混合器 符合設計需求。 消防泵浦室  

12 密閉式撒水頭 
1. 符合消防安全基金會認可之產品。 

2. 採用崁入型或優美型(有天花板範圍)。 

室內空間  

13 防震接頭 採不銹鋼防震接頭。 室內空間  

14 消防鋼管 
需 符合CNS 6445或CNS 4626標準管徑 2"含以下採螺

紋接頭，2½"以上採機械接頭。 
室內區域 

 

15 緩降機 符合消防安全基金會認可之產品。 陽台  

16 

安全門、避難指示燈、

出口標示燈、緊急照

明燈 

1. 符合消防安全基金會認可之產品。 

2. 採LED。 
室內區域 

 

17 
R 型火警受信總

機 

1. 本系統總機外箱為防止潮濕及灰塵。 

2. 顯示方式：須以中文字元及中文訊息之液晶顯示

器，具年、月、日、時分之時鐘功能。 

3. 異常表示：操作面板具備系統故障及一般故障不

同燈號顯示 

4. 火警警報時具手動靜音功能：可停止警鈴等示警

裝置之鳴響。 

5. 可監視及記錄所有設備動作狀況及時間。 

6. 通信方式須採用RS-232或RS-485國際標準通信

協定。 

7. 具有副機接續功能。 

8. 具備與中央監控通訊連線及提供必要的系統連動

等功能。 

9. 符合內政部消防安全設備審核認可或設備認可。 

防災中心/中控

室 

 

18 R型火警探測器 符合消防安全基金會認可之產品。 室內區域  

19 緊急廣播系統 

1. 緊急廣播兼業務廣播系統。 

2. 配線需使用600V級耐熱電線，並符合

CNS11175 Z2059。 

3. 揚聲器符合消防安全基金會認可之產品。 

室內區域、辦公

區域 

 

20 防火填塞 

工法應包含本案各種管線，金屬管/塑膠管/電纜線束

/電纜線槽/金屬保溫管/匯流排槽/金屬風管/金屬保

溫風管/複雜管線-貫穿各種防火結構混凝土樓版/混

凝土牆/輕隔間牆，並取得內政部認可使用通知書。 

室內區域 

 

21 機械接頭 符合CNS 11612 B2770標準。 室內區域  

     

五 空調系統  
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

1 
變頻式空調系統

機組 

1. 符合政府公告節能基準。 

2. 採變頻多聯系統及分離式冷氣滿足經濟部能源局

規定之氣冷式COP外，亦採最新CSPF能源效率

標章二級以上。 

3. 室外機組： 

(1) 冷暖型 

(2) 外殼含底部-採用鍍鋅鋼板並加防蝕處理 

(3) 室外機至少應具有以下保護裝置：開關、保險絲

、曲軸箱加熱器、可熔斷式插頭、變頻控制器、

過電流保護器、短路循環保護定時器 

4. 室內機組： 

(1) 冷暖型 

(2) 附可清洗式空氣濾網或外加式空氣濾網 

(3) 室內機可使用液晶顯示遙控器進行設定 

5. 冷媒管路 

(1) 採用被覆保溫銅管 

(2) 冷媒配管管徑應依據實際需求 

(3) 採用可變冷媒流量VRF-多聯分離式空調機組，應

考量配管需求安裝冷媒分歧器及分歧接頭 

(4) 承包商選用設備可提供容量應考量實際冷媒配管

長度、室內外機可容許之高低位差及管路壓降等

因素 

6. 電力供應及控制： 

(1) 室內機組應附液晶螢幕型遙控器，至少應具溫度

、風速、時間等設定及顯示功能，故障自我診斷

訊息顯示功能及冷房/送風模式選擇 

(2) 可變冷媒流量VRF-多聯分離 

7. 集中控制系統： 

(1) 可使用無極性雙線傳輸線連接該建物以內的室內

機。 

(2) 可集中管理控制室內機之運轉、停止與狀態等。

並可經閘道器連中央監控系統作遠端監控。 

8. 責任施工。 

 

 

2 全熱交換器 

1. 熱交換器採用高透氣濾紙製成，可吸收除濕所排出

的水份，其防霉的設計可以保持空氣的清新。 

2. 進排風機： 

(1) 熱交換模式運轉噪音(無響室內測得)，

≦45dB(A)。 

(2) 電源額定電壓：1Φ 220V 60Hz或    3Φ380V 
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

60Hz。 

3. 過濾網組：全熱交換器裝設位置，需於天花板設

置維修孔，以利設備檢修及濾網更換。 

4. 每一組熱交換器應附有一組專用有線遙控器，其

控制功能至少包含啟停、風速切換集故障顯示。 

5. 每一組熱交換器進風入口處及排風出口處均附有

逆止風門。 

3 機械送風、排風機 

1. 符合IE3能源效率基準。 

2. 具TAF認証實驗室廠測性能包含風量、噪音，並

依據AMCA210或ISO5801或CNS標準測試。 

3. 採多翼或後傾離心式，依安裝環境需求選配最高

效率及適當之葉片型式。 

地下室停車場 

 

4 風管附屬設備 

逆止風門： 

逆止風門的製造必須是多葉片加配重形式，並能符合

實際操作之風壓與風速，葉片使用之鋁葉片製造，葉片為

溝槽式附膠質氣密條，風門必須連結在一起，不得有

聯動不順的聲音，框架採用鍍鋅鋼板製造。 

防火風門： 

1. 防火風門的製造及測試，需符合消防主管機關的

要求。 

2. 防火風門必須安裝在一個風管貫穿有防火等級的

牆壁/地板。防火等級需配合各區域建築結構之

防火等級而定。其安裝處所需配合消防主管機關

要求。 

3. 防火風門應允許配置容易檢修``可熔解鏈，以及

重新設定風門。 

 

 

5 誘導式風機 

1. 風車採用直結驅動，風機輪葉及葉片可以塑鋼、

鋁合金製造。 

2. 箱體應為單層式結構設計，採用1.0㎜厚以上之

鍍鋅材製成，可加塗裝處理。 

3. 吸入口應附防護網，以防止異物進入。 

地下室停車場 

 

6 
氣冷式冰水機 

熱泵 

1. 規格依照ARI標準550/590或CNS標準，機械構

造及安全裝置則須符合CNS或相關標準的設備製

造廠商，及公認之品質或認證標誌（如ARI等）

等之選機資料送審。 

2. 壓縮機馬達、啟動器及控制線路應符合本國標準

規定。 

3. 冷媒壓縮機冷媒使用環保冷媒，並具有自動卸載

裝置。本機組應裝置自動溫控設備，當冰水溫度

變配電室 

熱回收機房 
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項次 材料名稱 規格 使用位置 備註 

達設定點時，壓縮機應自動降載至停止運轉。 

4. 冷凝器風機應附保護網。附件應包含高壓安全

閥、排氣閥、法蘭接頭等。 

5. 控制器必須能在30分鐘時間內連續起動壓縮機

馬達而不會損壞。 

6. 基地位於北投須採防硫防鏽保護措施。 
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圖6.1-1 營運維護管理作業流程

第六章 物業管理原則 

 

6.1 營運與物業管理模式 

建築物在開發階段，針對物業設施的使用目的，由具有專業經驗人員提供前期物業管理

規劃，有助於未來建築物維運階段使用需求的適切性、管理成本的節約性、管理成果的有效

性。物業前期規劃是在建築物的開發、規劃、興建、交屋及經營與管理各個階段，參與提供

未來使用期間的空間、機能、維運及管理等建議，並整合服務，管理功能，此種參與規劃設

計係藉由管理經驗回饋降低開發風險並更符合使用需求的服務模式。 

類型 平面整合 垂直整合 設備出口整合 

方式 建築及機電平面配置整合。 建築物豎向管線之整合。 天花、牆面及地板等設備出口 

之整合。 

整合

要項 

1.機械室與管道間尺寸及管

線配置整合。 

2.給、排水管、空調水管、電

力管線及風管配置整合。 

3.樑開口與機電空調系統整

合。 

4.管道間與平面空間 設置整

合。 

5.設備吊裝、維修空間整合。 

6.管線配置衝突之整合。 

1.天花板高度、設備與機電、

空調系統整合。 

2.帷幕牆百頁窗位置與機電、

空調系統整合。 

3.管道間有效淨 尺寸檢核。 

4.管線穿孔界面整合。 

5.防火避難設備與管道間界面

整合。 

6.天花內管線配置整合。 

1.天花整合：照明燈具、空調

出風口及回風口、消防偵

煙器、撒水頭、廣播設備

等終端器具整合。 

2.牆面整合：控制盤、開關及

插座。 

3.地板整合：地面網路出線口

及地面插座。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物在前期規劃設計階段，規劃各種開源節流的措施，將有效降低物業管理生命週期

的維運成本，提供使用者滿意的服務水準，提高物業設施的管理效率。與物業管理開源節流

有關的前期規劃原則如下： 

一、適切的建築開發規模，以維持基本收入水準。 

二、規劃收益性的場地使用，增加收入財源。 

三、透過機能配置及動線規劃的合理化，以減少管理服務需求。 
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四、採用管理維護費用低的設備及建材，以降低維護成本。 

五、採用節能設備以降低長期的耗能費用。 

六、導入智慧化管理以減少人力配置勤務。 

七、從生命週期成本及使用經濟效益評估設施設備的可行性。 

 

6.2 統包作業之建築設計階段 

在建築設計階段，透過物業管理的設計原則，從建築設計及空間機能配置、管理需求及

管理方式、設備與人力配置等規劃事項，將有助於未來建築物維運階段確保各項設施設備的

正常維運，及建置物業管理組織執行各項管理性、服務性 及事務性業務。 

 

6.2.1 物業管理規劃設計原則 

前期規劃必需檢討符合開發 設置使用的需求及規範外，對於物業管理執行計畫的內容

及執行績效，具有直接的關聯及影響。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、建築物管理維護「需求設計」階段管理規劃事項 

（一）安全： 

機能配置、垂直/水平動線、進出口、安全監控設備、作業服務空間、管制需求等。 

（二）機電： 

設備需求及規格、保養及維修方式、技術及週期成本、計費 儀表配置、作業服務

空間配置等。 

（三）清潔： 

建材需求及規格、清潔維護方式、技術及週期成本等。 

（四）事務： 

管理協約（使用區分、管理組織、費用分攤、違約處理等）。 

（五）費用： 

公共基金、管理費用。 

二、建築物管理維護「建制導入」階段管理規劃事項 

圖6.2.1-1 建築物前期規劃階段的劃分
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（一）管理組織籌組 

（二）公共設施移交 

（三）管理人員培訓 

（四）管理辦法擬訂 

（五）文件檔案建立 

三、建築物管理維護「常態運作」階段管理規劃事項 

（一）服務執行項目 

（二）作業程序、方法、技術 

（三）人力配置 

（四）費用預算 

（五）改善建議 

 

6.2.2 物業設施服務功能 O2O 設計原則 

物業設施智慧化管理的應用，係分別由 BA 的設備系統及管理服務的物業設施管理系統

（平臺）所共同構成；設備系統的智慧化包括各項單獨設備的智慧化程度及各設備系統間的

整合程度兩個構面；智慧化設備系統的依實務劃分以《建築法》為基礎屬於 BA 的設備系統，

及以管理服務為基礎屬於物業設施管理的系統（平臺）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、建築物的附屬設施設備自主性維運管理設計原則 

（一）必須建置智慧化 ICT 系統及設備項目，並配合基地條件有選擇性建置項目，是要維

持建築物智慧化功能正常運作的可靠性、異常及故障排除的及時性、服務品質的穏

定性及資訊彙整的正確性；是操控建築智慧化效能水準的關鍵因素。 

（二）建築物的附屬設備構成各單元機能，如如電氣、空調、昇降機、消防、照明、給排

水、弱電、熱源、保全、中央監控等的設施設備，各單元具有狀態資訊如具備自動

化感測與資通訊技術的控制、監測、紀錄、矯正及告警等自主性作業功能。 

（三）自主性作業功能係透過前端嵌入式系統與設備連線，將設備狀態以網路傳回伺服器，

並透過伺服器過去或預先建立的經驗資料庫，得到設備狀態，並提供維護建議；特

別的狀況還可透過系統即時以電 子郵件或簡訊方式通知主管人員。 

圖6.2.２-1 臺灣物業設施服務功能的演化
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6.2.3 研訂物業管理計畫原則 

前期規劃必需檢討符合開發 設置使用的需求及規範外，物業管理針對建築物使用目的，

經營管理的服務需求，提供各項管理執行計畫，包括物業管理組織建置、安全管理、環境清

潔維護管理、設施設備維護管理及行政事務管理等經常性業務，研訂物業管理計畫，作為建

築物使用維運期間，執行經常性的物業管理業務的規範及依據，物業管理計畫的範疇應包括

下列子計畫。 

一、物業管理組織計畫 

包括管理組織型態與編制、配合法令規範配置專業或證照人員、建立設施管理人事管理

制度、訂定專業協約廠商的管理制度等。 

二、行政管理計畫 

包括訂定固定資產管理制度、訂定各項設施設備使用管理規範、租賃管理制度、設施使

用動態管理、設施管理的整合作業平臺、訂定管理績效評估標準、訂定品質管理制度、

訂定年度設備管理維護計畫、訂定危機處理與緊急應變計畫等。 

三、安全管理計畫 

包括安全管制範圍需求規劃、安全管理作業規劃、保全設施及保全勤務配置、人員職掌

及資格規範等。 

四、環境清潔維護計畫 

包括環境清潔維護範圍需求規劃、清潔維護作業規劃、人員編制、人員職掌及資格規範

等。 

五、設備保養維護計畫 

包括設施設備保養維護範圍、設施設備依類別分別委託專業廠商定期保養維護規範、設

置駐常駐機電人員作業內容、人員職掌及資格規範等。 

六、物業管理費用概估 

包括人事費用、公共電、水費、設備維護費、昇降設備維護費、行政庶務費用、垃圾清

運及清潔耗材費、弱電維護費、公共安全及消防安全檢查申報費、水塔清洗費、環境消

圖6.2.２-2 設施設備智慧化為運管理架構
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毒費、外牆清洗費、其他特殊清潔費、公共意外險等、其他支出等。 

七、訂定長期修繕計畫 

長期修繕具有技術性高，更新週期為跨年度，一次性投入資金大的特性；長期修繕計畫

的研訂，建築物的資產管理為首要基礎，針對建築物及設施設備的修繕類別或更新的週

期，進而分析各項設施設備的管理需求及規範，然後依設備保養維修種類及周期結構安

排工作計畫，對所需投入的費用加以概估，據以編列 50 年長期修繕計劃。 

 

6.3 統包廠商作業事項 

一、統包廠商於「投標階段」時需提供至少下列資料供審查： 

（一）依本案計畫願景、需求內容、未來物業管理建議執行項目，提出創造物業價值的合

理化建議計畫。 

（二）依投標本案計畫的規劃設計，提出未來物業管理建議計畫。 

二、統包廠商於「基本設計階段」時須提供至少下列資料供審查： 

（一）物業管理導入於建築物規劃設計優化建議報告書 

（二）提供營運與物業管理計畫書包含但不限於物業管理服務模式、安全管制計畫、維護

管理計畫、營運成本分析及物業營運需求建議，落實前期物業管理導入的理念，降

低日後營運成本。 

三、統包廠商於「細部設計階段」時須提供至少下列資料供審查： 

（一）營運與物業管理計畫書： 

提出統包工程細部設計中有關物業管理內容，主要著重提升日後營運管理之機能與

財務效率，內容說明如下： 

1. 降低營運管理所需人力與人事成本、降低設施運轉成本（節能）與維修成本（易維

修）之對策。 

2. 物管辦公室、監控中心、停管中心及服務櫃臺移報機能。 

3. 物管人員作業需求之動線規劃、機能空間規劃與設置。 

4. 防疫設計的設計與運用機能。 

5. 降低公共區域之運轉費用（水電費）之策略。 

6. 降低設備管線之更新與長期修繕費用之策略。 

7. 其他節流策略（ Ex.外牆污染防治策略）。 

8. 關鍵設備耐用年限基準表。 

9. 關鍵設備維護頻率表。 

10. 萬能鑰匙設置機能。 

11. 智慧建築評分基準運用營運對照表。 

四、統包廠商於驗收移交階段時須提供至少下列資料供審查： 

（一）物業管理計畫書 
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（二）公共設備點交計劃書 

（三）各設備說明書及操作手冊 

（四）各項建築及設備竣工圖說 

（五）建築設施設備管理維護教育訓練計畫，圖書文件提供物業管理及主辦單位使用。 

（六）行政事務管理計畫。 

（七）環境清潔維護管理計畫。 

（八）設施設備之常態性維修管理計畫、與人力配置。 

（九）人車動線規劃與安全防災管理計畫、與人力配置 。 

（十）智慧綠建築維護管理計畫。 

（十一）能源管理計畫。 

（十二）管理辦法制定計畫。 

（十三）技術移轉計畫。 

（十四）保固保養計畫。 

（十五）年度工作計畫。 

（十六）財務預決算計畫。 



 

7-1 

第七章 BIM 作業準則及成果交付 

 

7.1 建築資訊模型(BIM)作業準則 

一、統包廠商須建置建築資訊模型（Building Information Modeling, BIM），不得委託大陸

地區廠商辦理。依工程類別至少需建置土建（含結構）、景觀、機電等模型，成果應達

但不限於下列目的： 

（一）建築資訊模型可用於建築物各階段介面溝通協調之主要工具。 

（二）建築資訊模型須納入圖紙系統並連結產出圖說，作為圖說參考依據。 

（三）於設計/施工階段時，需模擬解決所預見之現地施工碰撞問題。 

（四）統包廠商應交付竣工模型及設備維護資料，以滿足設備維運之需求。 

二、提送 BIM 工作執行計畫書 

（一）專案執行過程中應隨著成員的更換或專案 BIM 目的之更新修改調整 BIM 工作執行計畫

書，其變更調整須經過甲方及本案委託之專案管理暨監造廠商核定，且不得與主契約

相牴觸。 

（二）提送 BIM 工作執行計畫書，主要架構包括但不限於下： 

1. 服務範圍、BIM 計畫目標及工作項目：包括設計階段、施工階段（配合現場施工進

度檢討及建置維護管理資料）、竣工階段。 

2. 設計及施工階段 BIM 建模準則說明：包括建置原則、建模及應用目標、各專業 BIM 

應用工具與軟體版本、協同平臺作業方式、BIM 模型檔案命名原則、BIM 元件命名

原則、衝突釋疑清單命名原則、座標及單位設定原則、機電色彩計畫與管線顏色設

定原則，各階段 BIM 模型發展程度，竣工模型元件資訊建置表。 

3. BIM 專案組織架構：包括 BIM 專業人員配置、人員資歷、職務安排、權責、介面協

調與管理方式。 

4. 執行各階段 BIM 模型品質管理方式、各專業 BIM 模型協同作業流程、模型自主檢查作

業流程、衝突釋疑澄清作業流程。 

5. 與專案整體期程配合的 BIM 工作時程（BIM 模型里程碑）。 

6. BIM雲端作業平臺管理方式（含人員權限、資料夾目錄及檔案版次管控）及作業流

程。 

7. 列舉各階段BIM之圖說產出，專案圖紙系統建置包含平面圖（結構、建築、機電各

系統），可由模型內標註相關尺寸及說明，或套疊設計/施工圖面輔助呈現，並依

各階段執行內容與準則，產製應交付圖說。 

8. 依專案各階段提送之書面報告、模型及BIM模型檢討項目，以及對應的檔案格式。 

9. 各專業 BIM 模型整合之衝突釋疑紀錄方式，如衝突視角紀錄於模型中且與釋疑表名

稱相同、以文件圖像方式說明變更及修正過程等，其中衝突釋疑紀錄表內容應包含

但不限於釋疑編號、樓層、位置（註明柱位線或粉刷表之空間）、紀錄日期、回覆
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日期、模型版次、圖說版次、模型圖片（修正前/後）、圖說圖片（修正前/後）、

現場照片（修正前/後）、相關人員簽名欄位（如BIM經理、BIM工程師、填表者

等）。 

10. 各階段BIM模型生成圖紙項目、明細表及其包含之內容。 

11. 檢附應用表單；如衝突釋疑表、自主檢查表、BIM介面協調會議紀錄表。 

12. 成果移交（各階段交付BIM模型檢討項目內容，輔助現場驗收）配合維運管理所

需資料為移交內容。 

三、座標及單位 

（一）座標： 

1. 各專業模型之原點及網格須統一（可供其他專業參考整合）。 

2. 所有模型之座標系統及其座標轉換，須在專案開始執行時就應協商確認並加以記錄，

在專案執行期間除非有充分之理由，否則不得變更座標系統。任何座標系統之變更

均需取得甲方之同意。 

3. 模型內應標示專案座標基準點之具體位置。 

4. 不應使用負座標系統。 

（二）模型單位： 

模型單位系統統一為公制，可依不同專業需求而調整，惟協同作業須滿足 1:1 套疊

要求。 

四、模型、元件拆分、色彩計畫及模型元件命名原則 

（一）模型拆分原則： 

模型拆分原則應於BIM建置會議中訂定符合營運維護需求之拆分原則，可依各案之

不同進行模型拆分，如下表7.1-1所示，建議之拆分原則如下說明： 

表7.1-1 模型拆分原則 

模型項目 拆分 

土建工程（含結構） 依不同棟別進行模型拆分 

機電工程 依不同系統進行模型拆分 

景觀模型  

1. 模型拆分可拆分為：土建工程（含結構）及機電工程等進行模型拆分；景觀模型則

不再進行細部拆分。 

2. 機電工程依機電各項系統進行模型拆分如下：空調系統、排水系統、給水系統、消

防系統、電力系統、瓦斯系統。 

（二）元件拆分： 

1. 元件拆分的種類須與甲方共同討論訂定。 

2. BIM元件以營運維護階段之應用為目標進行收存，故應交付符合營運維護需求之BIM

元件，其維護管理設施種類原則如下： 
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(1) 住戶設備類 

(2) 電梯設備類 

(3) 固定式櫥櫃類 

(4) 門窗五金類 

(5) 電氣設備類 

(6) 弱電設備類 

(7) 給排水設備類 

(8) 消防設備類 

(9) 空調設備類 

(10) 其他類 

3. 依據竣工需求設施設備進行元件拆分，並依據各項設備的規格型錄、材料送審報告

書帶入維護管理需要的相關資料。 

（三）色彩計畫： 

1. 考量到建築與結構之色彩計畫在裝飾面建置後會被覆蓋於模型內部，故暫不訂定建

築結構之色彩計畫。 

2. 係參考「我國 BIM 協同作業指南之研訂—設計與施工階段資訊交換」內容訂定原則，

做為營運維護階段 BIM 模型色彩訂定之原則。MEP 色彩計畫分色，如下表7.1-2所

示： 

表7.1-2 MEP 色彩計畫分色原則 

系統別 英文簡稱 中文名稱 系統 顏色 色碼 

空調系統 

RA 回風管 回氣  R255 G0 B255 

EA 排風管 排氣  R0 G255 B0 

SA 送風管 進氣  R0 G0 B255 

FA 新鮮空氣管 進氣  R255 G128 B192 

CHR 冰回水管 循環回水  R255 G0 B255 

CHS 冰送水管 循環供水  R0 G255 B255 

CWR 冷卻回水管 循環回水  R255 G151 B255 

CWS 冷卻送水管 循環供水  R128 G255 B255 

DR 洩水管 循環供水  R128 G0 B255 

CHS 冰送水管 循環供水  R0 G255 B255 

MU 補給水管 循環供水  R128 G128 B192 

排水系統 

KP 廚房排水 衛生設施  R128 G128 B255 

SP 汙水管 衛生設施  R255 G128 B064 

WP 生活雜排水 衛生設施  R0 G64 B128 

VP 透氣管 Vent  R255 G128 B192 
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系統別 英文簡稱 中文名稱 系統 顏色 色碼 

RP 雨水管 循環供水  R0 G255 B0 

WM 中水管 循環回水  R128 G128 B192 

給水系統 

CW 冷送水管 家用冷水  R0 G0 B255 

HWR 熱回水管 家用熱水  R255 G0 B0 

HWS 熱送水管 家用熱水  R255 G0 B0 

消防系統 

SE 排煙管 排出氣  R153 G102 B255 

F 消防管 消防系統  R255 G0 B0 

PF 泡沫管 消防系統  R128 G0 B255 

PW 撒水管 消防系統  R128 G0 B064 

電力系統 

ET 電力系統   R0 G255 B255 

LTG 照明系統   R255 G255 B0 

RP 插座系統   R0 G128 B255 

GV 避雷、接地系統   R128 G128 B255 

FAS 火警系統   R128 G0 B255 

PA 廣播系統   R128 G128 B128 

D 電話、資訊系統   R128 G64 B0 

CTC 中央控制系統   R128 G255 B128 

瓦斯系統 GA 瓦斯管   R102 G0 B102 

（四）模型元件命名原則： 

1. 結構及建築元件命名原則。 

2. 若特殊元件需以一般模型建置時，仍需指定為相對應族群元件類型。 

3. 為統一BIM模型建置之元件命名格式，構件與族群類型命名可參考以下範例。結構

及建築模型元件命名原則，如下表7.1-3所示： 

表7.1-3 結構及建築模型元件命名原則 

專業 構件 類型名稱 族群名稱 

結構 

柱 ST_COL_長_寬 結構柱 

梁 ST_BM_長_寬 結構構架 

剪力牆 ST_WAL_厚度 基本牆 

結構板 ST_SLB_厚度 樓板 

建築 

隔間牆 AR_WAL_厚度 基本牆 

窗 W編號_寬_高 窗編號 

防火窗 FW編號_寬_高 窗編號 

門 D編號_寬_高 門編號 

防火門 FD編號_寬_高 門編號 

欄杆 ROL_高度 欄杆 
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專業 構件 類型名稱 族群名稱 

百葉 BLD編號_長_寬 類型（百葉窗） 

飾條 T_編號 T_編號（T_001） 

4. 機電元件命名原則： 

機電模型元件命名原則，為設備縮寫加上管徑，如為壓力管則再增加管材耐壓資訊。

直徑單位為毫米、管壓單位為 kPa，如下表7.1-4所示： 

表7.1-4 機電元件命名原則 

專業 構件 類型名稱 族群名稱 

機電 

管 

CW_直徑_管壓 給水管 

SP_直徑 污水管 

WP_直徑 廢水管 

RP_直徑 雨水管 

VP_直徑 透氣管 

FP_直徑_管壓 消防管 

GA_直徑 瓦斯管 

風管 FA_寬_高 排煙管 

AR_寬_高 空調管 

設備 各系統縮寫_設備名稱 依系統 

五、建築資訊模型各階段模型建置發展程度 

（一）建築模型標準：如下表7.1-5所示 

表7.1-5 建築模型標準 

階段 元件 建模參考導則 

基本設計 

一般需求 

 依據設計圖說建置尺寸、名稱、編號，若無正確尺寸，則以圖示標

稱或預估尺寸建置。例如：門不必考慮五金細件、牆不需含裝修

層。 

 需放置房間/空間面積標籤，標示範圍、名稱、面積單位及小數點位

依據設計圖面呈現。 

牆 

 建置各種牆(例如磚牆、輕隔間牆、帷幕牆、RC 牆、木造牆…等)。

所有牆的高度範圍，皆由樓層完成面 (SFL)開始，接至上層版/梁之

底面。 

 若建模工具不允許在同一道牆中建置不同高度，則不同高度的牆應

分別以不同道牆建立。 

 賦予基本材料名稱。 

版/樓版 

 版頂為粉刷完成樓層面(FFL)。 

 運用其它工具建置斜版或特別形狀的版，需將其「類型」定義為

“版”。 

 賦予基本材料名稱、編號。 

門  依設計圖說名稱(材料)、編號、尺寸建置，並作為數量統計。 
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階段 元件 建模參考導則 

窗/百葉窗  依設計圖說名稱(材料)、編號、尺寸建置，並作為數量統計。 

柱 
 柱應與結構工程師協同作業，依指定的需求位置，於兩層結構樓層

線(SFL)間建置。 

個別空間（空

間 或 房 間 物

件） 

 空間高為由完成樓面(FFL)到上一層板底(或天花板板底)的高度。 

 面積/體積比值應由空間參數自動計算。 

 給予每個空間名稱及編號，以便能依需求提取。 

細部設計 

一般需求 

 依據設計圖說建置尺寸、名稱、編號及材料。 

 賦予元件基本材質、顏色。 

 設備之關鍵元件需能概略建置，以能正確表達設計意圖為原則，如

門把…等。 

 材料設備之重要識別參數需正確鍵入，如防火等級、氣密等級、抗

風等級…等。 

 除特殊設計需求外，非影響碰撞分析之細部構件可以忽略。 

牆 
 將基本設計模型加入細設參數後更新。 

 例如：牆面裝修層厚度、材料的防火等級。 

版/樓板 
 將基本設計模型加入細設參數後更新，例如：加入版面各樓層厚、

材料防火等級等。 

門 
 將基本設計模型加入細設參數後更新並做為數量統計，例如：材

質、防火等級…等。 

窗/百葉窗 
 將基本設計模型中的窗加入細設參數後更新並做為數量統計，例

如：材質、防火等級…等。 

柱 
 由結構樓層基準面至其上版的結構基準面間建柱。 

 以元件建立特殊形狀及斷面的柱。 

樓梯/梯段 

/斜面 

 依據細部設計需求及法規需求，建置及深化基本設計模型之樓梯/梯

段/坡道。 

 若建模工具中沒有適當的工具，則以元件建置。 

 樓梯平臺和接樓梯版的梯段，可視需求用版建置。 

帷幕牆 
 依據需求整體建置(依其全幅面高建置(不須區分樓層)或區分樓層)，

其包含立面之開門或開窗。 

陽臺  運用牆、版、梁、欄杆及其他元件組合建置。 

雨棚  運用牆、版、梁、欄杆及其他元件組合建置。 

屋頂 
 將基本設計階段建置的屋頂模型加入細設參數並且加以更新。 

 依據屋頂類型建置屋頂，包含梁及結構支撐。 

扶手/圍欄  以相關物件組合建置，並且給予正確的「類型」定義。 

專案特殊物件  以相關物件組合建置，並且給予正確的「類型」定義。 

天花板  依據設計圖說建置尺寸、名稱、編號、厚度。 

地坪 

 以樓板建置地坪。 

 地坪高度變化需完整繪製。 

 非影響碰撞分析之細部構件可以忽略。 

 須包含材料名稱、編號，作為材料。 

空間  空間高為由完成樓面(FFL)到上一層板底(或天花板板底)的高度。 



 

7-7 

階段 元件 建模參考導則 

 面積/體積比值應由空間參數自動計算。 

 給予每個空間名稱及編號，以便能依需求提取，應依機電區分空

間，如消防機房、給水機房、電信機房等。 

電梯、電扶梯

外型量體 

 依據電梯、電扶梯所行經之路徑、坡度、淨寬以及淨高…等建置。 

 擇一樓層放置車箱。 

 需建置電梯門。 

裝修工程（含

固定家具） 

 需包含固定傢俱(如廚具、分離式冷氣、熱水器等) 

 非影響碰撞分析之細部構件可以忽略。 

景觀 

 能表達綠化及鋪面範圍為原則。 

 地形得以樓版等元件取代。 

 地形高程、陰井、排水溝檢討，依據設計圖說名稱、編號、尺寸建

置。 

其 他 土 木 雜

項 、 服 務 平

臺、通道、管

溝…等 

 以牆、版、柱、屋頂、開口、物件、門、空間等組合建置。 

施工 
參照細部設計

模型 

 依據統包廠商所提供衝突釋疑澄清(RFI)、變更設計…等資訊。 

 以實際的尺寸、編號及材料建模。 

竣工 參照施工模型 
 依據現場驗收資訊，將施工模型修改至竣工模型。 

 與竣工圖說一致。 

備註： 

 BIM 模型係由上表基本設計逐步延續深化各階段發展至竣工模型。 

 協調會議結束後，依據需求建置工程總分類碼(OmniClass)及 COBie 表單資料。 

 輸出：可提供營運、維護及改裝等設施管理所需的竣工模型。 

（二）結構模型標準：如下表7.1-6所示 

表7.1-6 結構模型標準 

階段 元件 建模參考導則 

基本設計 

(依建築執照) 

一般要求 

 依照基本設計擁有的資訊，以設計圖尺寸、預計尺寸、編號、名

稱建立模型元件。 

 樓板高程及承重元件的位置應由專業技師提供資訊。 

 建置時須考慮增築、降板等結構因素。 

樓版/屋頂版 

 樓版頂為結構樓層面(SFL)。 

 須依設計圖建置、厚度、尺寸及材料。 

 斜版或特別形狀的版，用其它工具建立時，要將其「類型」定義

為“樓版”。 

柱 
 由結構樓層基準面至其上版的結構基準面間建柱。 

 以元件建立特殊形狀及斷面的柱。 

梁 
 梁頂需依設計建置(上承梁或下承梁)。 

 以元件建立特殊形狀及斷面的梁，例如：楔型及拱。 

牆  所有承重牆及非承重牆混凝土都需建置 
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階段 元件 建模參考導則 

 若為樓層內的牆，則由結構樓層基準至其上層版的結構基準面，

其它狀況的牆分別建置正確的接合面 

特殊結構、隧

道、通道、陽

臺、遮雨棚、

游泳池、臨時

結構物及其它 

 用牆、版、柱、梁及開口或等建置，或以元件建置，以元件建置

時應將其「類型」正確定義。 

細部設計 

(重點結構穿

梁 、 維 管 空

間 計 畫 、 機

電 分 區 區 劃

圖) 

一般需求 

 使用結構詳細分析與設計成果之尺寸建立所有構件。 

 依據設計整合需求建立所有關鍵及必要之構件。 

 特殊設計工具製作的構件，若與建模工具無法協作，可將其輸出

的 2D 詳細圖，直接以 2D 圖面併入 BIM 工具中做為補充說明。 

 建置時須考慮增築、降板等結構因素。 

基樁(含樁帽) 

 若有適當的物件可用，則用該物件在正確的基準面建立模型，並

且輸入正確參數。 

 替代方式是用版、柱、牆等建置基礎後，合併成群組物件，並將

其類型定義為正確的”類型”。 

 下部結構元件之建立應包含： 

 下部結構元件之整體尺寸及幾何外型 

 坡面或降板 

 元件的外緣尺寸 

 與模型元件相關之必要非圖形資訊應至少包含混凝土強度 

隔牆/擋土牆 
 樓版頂為結構樓層面(SFL)。 

 若同一層樓版的基面、厚度、跨度方向及材料不同時，應分別建

置。 

 斜版或特別形狀的版，用其它工具建立時，要將其「類型」定義

為“樓版”。 

筏式基礎 

基座/獨立基礎 

聯合基礎 

樓版/屋頂版 

梁 

 梁頂面依設計需求定義。 

 除一般以參數化斷面建立之梁外，亦須包含以特殊的形狀和截面

建立梁物件，例如楔形梁及拱梁。 

 梁元件之建立應包含： 

 梁元件之整體尺寸及幾何外型 

 穿管或開孔 

桁架  以多種元件組成桁架併入群組後將其類型定義為“桁架”。 

柱 
 由結構樓層基準面至其上版的結構基準面間建柱。 

 以元件建立特殊形狀及斷面的柱。 

牆 

 所有承重牆及非承重牆混凝土都需建置例如：核心牆、剪力牆、

擋土牆、隔牆。 

 若為樓層內的牆，則由結構樓層基準至其上層版的結構基準面，

其它狀況的牆分別建置正確的接合面。 

 牆元件之建立應包含： 

 牆元件之整體尺寸及幾何外型 

 坡面或降板 
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階段 元件 建模參考導則 

 元件的外緣尺寸 

 配合機電所需之開孔或預留套管 

開孔 

 依照建築師提供的門、窗、及通風口位置大小建置結構開口。 

 依照機電工程師提供之位置及尺寸資訊，建立配合機電元件所需

之結構性開孔，例如緩築牆、樓板套管、牆面及結構梁套管等。 

 依照建築師及機電工程師提供之位置及尺寸資訊建立版開口。 

特殊結構 

隧道、通道、

陽 臺 、 遮 雨

棚、游泳池、

臨時結構物及

其它 

 用牆、版、柱、梁及開口或等建置，或以物件建置，以物件建置

時應將其「類型」正確定義。 

施工 
參照細部設計

模型 

 以實際的尺寸、編號及材料建模。 

 構件需建立細部設計階段以外，可用於或有助於施工完整製造及

組裝細節。 

 元件之建立應依據施工階段切割，例如同一樓層之樓版依據施工

計畫分為多區澆置，則樓板應分為多個獨立樓版元件。 

 依據疑義澄清(RFI)、變更設計…等資訊，修正調整施工模型。 

竣工 參照施工模型 
 依據現場驗收資訊，將施工模型修改至竣工模型。 

 與竣工圖說一致。 

備註： 

 BIM 模型係由上表基本設計逐步延續深化各階段發展至竣工模型。 

 協調會議結束後，依據需求建置工程總分類碼(OmniClass)及 COBie 表單資料。 

 輸出：可提供營運、維護及改裝等設施管理所需的竣工模型。 

（三）機電模型標準： 

1. 空調與機械通風：如下表7.1-７所示 

表7.1-７ 空調與機械通風模型標準 

階段 元件 建模需求 非幾何資訊需求 

細部設計 

( 重 點 結 構

穿梁、維管

空間計畫、

機電分區區

劃圖) 

多聯變頻式空調

機 組 (VRF) 、 分

離式空調機組、

全熱式交換器、

熱泵、進排氣風

管 、 進 排 氣 風

機、送回風口、

壁 扇 、 排 煙 風

機、防火風門、

電動風門、排煙

閘門、配電盤控

制盤熱泵 

 以物件設計尺寸、材料、種類分類、規格及安裝

高度建置。 

 應包括保溫絕熱層，以反映真實尺寸。 

 管線系統應包含管線配件之連接。 

 以不同物件之 BIM 模型替代之無法取得 BIM 模

型之物件，應加註識別。例如適當的名稱及顏

色。 

 有坡度之配管應合理建置 

 管線配件操作空間、交會空間及維修空間應加以

考慮。 

 建模軟體相容之商業產品資料庫，亦可運用。 

 冰水管…等小於兩吋之管線連結送風機部份亦須

建置。 

 防火風門物件

應標註防火時

效。 

 可量化元件之

工程數量。 
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階段 元件 建模需求 非幾何資訊需求 

 機電模型需與各專業模型整合。 

施工 
參照細部設計模

型 

 以物件真實尺寸、材料、種類分類、規格及安裝

高度建置。應清楚標示各系統元件的高程(依據

完成樓層面或其他基準面)。 

 依據施工工法、施工需求、衝突釋疑澄清(RFI)

等，更新及深化細部設計模型。 

 針對需特別注意的部分建置。 

 清楚標示出由統包廠商改變並經專管團隊核可的

部分。 

 於施工階段時，需能將模型轉為 2D 施工圖功

能，模型與 2D 圖需可連動關係，並能產出元件

標籤、距離尺寸等。標籤上應有元件系統、大

小、高層等，應與實際施工圖紙一致。 

 防火風門物件

應標註防火時

效 

 可量化元件之

工程數量 

竣工 
參照施工階段模

型 

 依據現場驗收資訊，將施工模型修改至竣工模

型。 

 與竣工圖說一致。 

 

備註：BIM 模型係由上表基本設計逐步延續深化各階段發展至竣工模型。 

2. 衛生及給排水：如下表7.1-8所示 

表7.1-8 衛生及給排水模型標準 

階段 元件 建模需求 非幾何資訊需求 

細部設計 

( 重 點 結 構

穿梁、維管

空間計畫、

機電分區區

劃圖) 

 衛生及給排水設備 

 衛生及給排水器具 

 水箱、儲水容器、

壓力容器 

 水錶箱 

 手孔、排水口、落

水頭、清潔口、存

水彎、排氣管 

 水管、管配件閥件 

 控制盤 

 銜接供水公用設施

管線 

 銜接排水公用設施

管線 

 以物件設計尺寸、材料、種類分類、規格及

安裝高度建置。 

 應包括絕熱層，以反映真實尺寸。 

 系統路由應包含管線配件之連接。 

 有坡度之配管應合理建置。 

 管線配件操作空間、交會空間及維修空間應

加以考慮。 

 原則建置 2 吋(含)以上管線，連接至衛生設

備之暗管若小於 2 吋仍需建置。 

 不須建置管線支承及固定架。 

 建模軟體相容之商業產品資料庫，亦可運

用。 

 機電模型需與各專業模型整合。 

 衛生及給排水系統設備位置及預埋管路等應

知會專業技師。 

可量化元件之工

程數量 

施工 
參照細部設計階段模

型 

 加強建置需要特別注意的部分。 

 應清楚標示各系統元件的高程(依據完成樓層

面或其他基準面)。 

 於施工階段時，需能將模型轉為 2D 施工圖

功能，模型與 2D 圖需可連動關係，並能產

出元件標籤、距離尺寸等。標籤上應有元件

可量化元件之工

程數量 
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階段 元件 建模需求 非幾何資訊需求 

系統、大小、高層等，應與實際施工圖紙一

致。 

竣工 
參照細部設計階段模

型 

 依據統包廠商所提供衝突釋疑澄清(RFI)、變

更設計…等資訊，將細設模型修改至竣工模

型。 

需滿足六、竣工

模型建置規範 

備註：BIM 模型係由上表基本設計逐步延續深化各階段發展至竣工模型。 

3. 消防系統：如下表7.1-9所示 

表7.1-9 消防系統模型標準 

階段 元件 建模需求 非幾何資訊需求 

細部設計 

( 重 點 結 構

穿梁、維管

空間計畫、

機電分區區

劃圖) 

 消防系統設備 

 消防系統配管 

 撒水頭、泡沫頭、

感知 

 控制閥組、輔助閥

組 

 自動警報逆止閥、

水流檢知裝置 

 消防泵浦 

 消防栓箱及水帶箱 

 氣 體 滅 火 系 統 ( 管

線、偵熱探測器或

偵煙探測器、控制

盤) 

 排煙風管 

 排煙閘門 

 以物件設計尺寸、材料、種類分類、規格及

安裝高度建置 

 材料之種類及管徑等應標示出來。 

 若有工具不足而改用 BIM 物件建置的元件，

要用特別的顏色標示並註明。 

 系統路由應包含管線配件之連接。 

 管線配件操作空間、交會空間及維修空間應

加以考慮。 

 其餘建置 2 吋管(含)以上。 

 不須建置管線支承及固定架。 

 機電模型需與各專業模型整合。 

 建模軟體相容之商業產品資料庫，亦可運

用。 

 工程師應確認建築師指定的空間需求。 

 撒水系統及泡沫系統需完整呈現。 

 消防水系統小於 2 吋管以下管線仍需建置。 

可量化元件之工

程數量 

施工 
參照細部設計階段模

型 

 加強建置需要特別注意的部分。 

 應清楚標示各系統元件的高程(依據完成樓層

面或其他基準面)。 

 於施工階段時，需能將模型轉為 2D 施工圖

功能，模型與 2D 圖需可連動關係，並能產

出元件標籤、距離尺寸等。標籤上應有元件

系統、大小、高層等，應與實際施工圖紙一

致。 

可量化元件之工

程數量 

竣工 
參照細部設計階段模

型 

 依據現場驗收資訊，將施工模型修改至竣工

模型。 

需滿足六、竣工

模型建置規範 

備註：BIM 模型係由上表基本設計逐步延續深化各階段發展至竣工模型。 

4. 電氣系統：如下表7.1-10所示 

表7.1-10 電氣系統模型標準 
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階段 元件 建模需求 非幾何資訊需求 

細部設計 

( 重 點 結 構

穿梁、維管

空間計畫、

機電分區區

劃圖) 

 高壓及低壓配電盤 

 開 關 箱 設 備 電 纜

(cable tray) 

 線槽(cable duct) 

 匯流排槽(busway) 

 電氣管管架(conduit 

hanger) 

 發電機及排氣管道，

包括消音器、日用油

箱及油路管線 

 電信設備、機櫃 

 燈具配件、固定裝置

及燈具外殼 

 導管(conduit) 

 拉箱、接線盒 

 避雷針 

 火警系統設備(包含

偵熱或偵煙探測器、

控 制 盤 、 獨 立 綜 合

盤) 

 廣播系統設備 

 門禁監控系統 

 停車場控制系統 

 公用設施管線進出口

及相關安裝/維修空

間及設備(包含臺電

供 電 配 管 之 預 留 套

管) 

 以物件設計尺寸、材料、種類分類、規格

及安裝高度建置 

 材料之種類及管徑等應標示出來。 

 若有工具不足而改用 BIM 物件建置的元

件，要用特別的顏色標示並註明。 

 系統路由應包含管線配件之連接。 

 管線配件操作空間、交會空間及維修空間

應加以考慮。 

 建置 2 吋管(含)以上 

 建模軟體相容之商業產品資料庫，亦可運

用。 

 機電模型需與各專業模型整合 

可量化元件之工

程數量 

施工 
參照細部設計階段模

型 

 加強建置需要特別注意的部分。 

 應清楚標示各系統元件的高程(依據完成樓

層面或其他基準面)。 

 於施工階段時，需能將模型轉為 2D 施工圖

功能，模型與 2D 圖需可連動關係，並能產

出元件標籤、距離尺寸等。標籤上應有元

件系統、大小、高層等，應與實際施工圖

紙一致。 

可量化元件之工

程數量 

竣工 
參照細部設計階段模

型 

 依據現場驗收資訊，將施工模型修改至竣

工模型。 

需滿足六、竣工

模型建置規範 

備註：BIM 模型係由上表基本設計逐步延續深化各階段發展至竣工模型。 

5. 補充說明： 

(1) 機電工程各系統管線相關裝置、閥件等配件需建置。 

(2) 設備與管線需正確接合，若因軟體設備元件問題請另說明補充。 
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(3) 配合建築結構裝修整合檢討設計及施工合理性。 

六、竣工模型建置規範 

（一）本作業規範係參考 COBie 標準格式，將欄位訂定出標準名稱規範，並加入建議資訊填

寫階段，提供使用者參考填入；不同的 BIM 建模軟體皆可依以下說明，定義參數欄

位並填寫後，轉出COBie 標準資料進行繳交。 

（二）COBie 各工作表的內容，如下表7.1-11所示： 

表7.1-11 COBie 各工作內容參考表 

維運資料項目 COBie資料欄位(英文) 

壹 、建 築資 訊 模

型的應用 

棟別 Project Name/Site Name 

樓層(門牌編訂) FloorName 

房間命名 RoomTag 

分區 
空間服務 Space 

機電系統 TypeName 

供應商公司  Company 

供應商地址  Street 

供應商聯絡電話  Phone 

供應商公司負責人  
GivenName 

FamilyName 

供應商聯絡人  Department 

製造商公司  Manufacturer 

製造商地址  Manufacturer Street 

製造商聯絡電話  Manufacturer Phone 

製造商公司負責人  
Manufacturer GivenName 

Manufacturer FamilyName 

製造商聯絡人  Manufacturer Category 

設備安裝時間  InstallationDate 

保固起始日期  WarrantyStartDate 

安裝高度  Height 

設備編號  TagNumber 

產品編號  ModelNumber 

竣工點交日期  Finish 

貳 、建 築資 訊 模

型的應用 

空間資訊 棟別 Project Name/Site Name 

 樓層 FloorName 

 房間 RoomTag 
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維運資料項目 COBie資料欄位(英文) 

設備資訊 產品序號 SerialNumber 

 FM資產識別碼 Assetldentfier 

 FM條碼 BarCode 

 設備費用 Equipment Cost 

 FM安裝日期 FM InstallationDate 

參 、建 築物 維 運

資料 

幾何模型資訊 標稱長度 NominalLength 

 標稱高度 NominalHeight 

 標稱寬度 NominalWidth 

非幾何維運資料 使用年限 ExpectedLife 

 保固廠商 Warranty Guarantor Labor 

 保固時程 Warranty Duration Labor 

 保固時程單位 Warranty DurationUnit 

 保固廠商電話 Warranty Guarantor Labor Phone 

 保養頻率 Maintenance Frequency 

 型錄 Catalog 

 操作保養手冊 Operation and Maintenance Manual 

 照片 Photo 

註：考量目前國內使用者對於COBie資訊交換標準的熟悉度，統包廠商之BIM模型需透過COBie表單留

存相關之資訊，供將來轉出資料做為日後維運管理使用，確認建築物BIM竣工模型交付內容僅優先

依Contact聯繫資訊、Facility專案、位置與設施資訊、Floor樓層資訊、Space空間、房間資訊、

Type設備資訊、Component元組件資訊以上工作表進行準則編定。 

（三）本工程需建置 BIM 模型元件附加資訊之設施資訊建置標的：BIM各系統模型之設備元

件（應建置之設備如下標示項目，包含但不限於） 

1. 土建機械：電梯、鐵捲門。 

2. 給水、排水、衛生設備及雨水回收：泵浦（雨水、給水、污水、廢水）、水池（雨

水、給水、污廢水）、水箱、雨水過濾器、馬達、大小便器、洗手槽。 

3. 電力：高壓配電盤、低壓配電盤、插座分電盤、照明分電盤、馬達控制盤、緊急發

電機、日用油箱、不斷電主機（UPS）。 

4. 弱電及電信：電信箱體、資訊箱體、中央監控主機、其他弱電箱體、監視主機、門

禁電腦、對講主機、緊急求救主機、電視接線箱體、防盜主機、天線、避雷針、機

櫃。 

5. 消防：泵浦、消防栓箱、警報綜合盤、放水型中央控制盤、放水型手動操作盤、受

信總機、鐵捲門控制盤、廣播主機、緩降機、排煙機、排煙閘門、排煙控制盤 

6. 空調：多聯變頻式空調機組(VRF)、分離式空調機組、全熱式交換器、熱泵、進排

氣風管、進排氣風機、送回風口、壁扇、排煙風機、防火風門、電動風門、排煙閘
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門、配電盤控制盤熱泵。 

7. 其他 

（四）上述元件應可參照 COBie 格式於 BIM 模型內帶出資訊，竣工維運階段著重在各設

備維運的資料填寫，以下參考 COBie 工作表分類，並列出各階段所需資訊欄位名

稱，請使用者依不同階段填入相關管理資料，下表7.1-12~7.1-17屬性欄位為參考

項目： 

表7.1-12 COBie屬性資料表-聯絡資訊（COBie.Contact） 

COBie 欄位 

(英文) 

COBie 欄位 

(中文) 
範例 備註 

Email 電子信箱 Mtxxxxx@mail.com 統包廠商聯絡電子信箱 

CreatedBy 編撰/登錄人 creator@mail.com 設定完 Email 後，系統自動代入 

Company 聯絡公司 OO 有限公司 統包廠商公司名稱 

Phone 聯絡電話 02-25xxxxxx 統包廠商電話 

資訊建立標的：BIM 模型之專案或專案設定 

表7.1-13 COBie屬性資料表-專案、位置及設施資訊(COBie.Facility) 

COBie 欄位 

(英文) 

COBie 欄位 

(中文) 
範例 備註 

ProjectName 專案名稱 興建院舍大樓統包工程 請填入工程案件之工程名稱 

SiteName 基地名稱 XX 市 XX 區 XX 路 XXX 號 請填入工程案件地址 

LinearUnits 長度單位 Centimeters 軟 體 設 定 單 位後 將 自動 代

入，若無代入則自行建立欄

位及資訊。 

AreaUnits 面積單位 Square meters 

VolumeUnits 體積單位 Cubic meters 

CurrencyUnit 幣值單位 New Taiwan Dollars 

 外牆檢查修繕日 2019-06-30T00:00:00 僅建立欄位，免填資訊 

 結構耐震診斷日 2019-06-30T00:00:00 

 使照審查許可日 2019-06-30T00:00:00 

資訊建立標的：BIM 模型之專案或專案設定 

表7.1-14 COBie屬性資料表-樓層資訊(COBie.Floor) 

COBie 欄位(英文) COBie 欄位(中文) 範例 備註 

Name 樓層名稱 1FL 定義樓層後，軟體將自動代入 

Elevation 高程 15 繪製完樓層，軟體將自動代入 

Height 高度 280 

資訊建立標的：BIM 模型之樓層資訊設定 

表7.1-15 COBie屬性資料表-空間資訊(COBie.Space) 
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COBie 欄位(英文) COBie 欄位(中文) 範例 備註 

Name 空間名稱 辦公空間類：研究室、會議

室、討論室、茶水間……等 

填 寫 空 間 名 稱 ， 例 如 研

究、會議室、中控室、消

防泵補室 

FloorName 樓層名稱 2FL 放置空間後，軟體將自動

代入 

RoomTag 房間編號 203  

GrossArea 總面積 繪製完樓層，軟體將自動代入 若無自動代入則自行建立

欄位及資訊 NetArea 淨面積 

資訊建立標的：BIM 模型之空間資訊設定或房間設定 

表7.1-16 COBie屬性資料表-設備類型資訊(COBie.Type) 

COBie 欄位(英文) COBie 欄位(中文) 範例 備註 

Name 設備名稱 機械設備_E_發電機-1 放置後軟體將自動代入，

若無代入則自行建立欄位

及資訊 

Category 分類目錄 23-35 11 15 11：

Electrical Generation 

Diesel Engines 柴油引

擎發電機組 

填入工程總分類碼 

(OmniClass) 

ExpectedLife 預期壽命 15 年  

Manufacturer 製造廠商 XX 電機 TECO;+886 2 

2655 3333;XX 市 XX 區

XX 路 XX 號 

填入廠商名稱；連絡電

話；地址 

ModelNumber 產品型號 TEG-30S  

WarrantyGuarantorLabor 零件保固提供者 XX 電機 TECO;+886 2 

2655 3333;XX 市 XX 區

XX 路 XX 號 

 

WarrantyDurationLabor 保固期人力 保 固 期 人 員 姓 名 ; 

 +886 9 7228xxxx 

 

WarrantyDurationUnit 零件保固期單位 2019-06-30T00:00:00  

ReplacementCost 更換費用 150000  

DurationUnit 預期更換時間 2034-06-30T00:00:00 填入 ISO 日期 

Description 敘述(送審資料) XX 電機發電機材料設

備送審 

材料設備送審檔案名稱 

Maintenance 保養頻率 03 年 01 次 填寫格式：00 年 or 月 or

週 00 次 
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COBie 欄位(英文) COBie 欄位(中文) 範例 備註 

EnergyLabel 節能標章 1 級 自行建立欄位及資訊 

UnitofWeight 重量單位 Kg/m 自行建立欄位及資訊 

UnitWeight 單位重 0.2 自行建立欄位及資訊 

表7.1-17 COBie屬性資料表-元組件資訊(COBie.Component) 

COBie 欄位(英文) COBie 欄位(中文) 範例 備註 

Name 設備名稱 1000KW 發電機設備 放置元件後軟體將自動代

入，若無代入則自行建立

欄位資訊 

Floor 樓層名稱 1FL 

Space 空間名稱 走廊 

TypeName 設備類型名稱 機械設備_E_發電機-1 放置後軟體將自動代入，

若無代入則自行建立欄位

及資訊 

AssetIdentfier 資產識別碼 1111-1111-1111 財產編號，僅建欄位，免

填資訊，由管理單位填列 

BarCode 條碼 475559218313 二維條碼(QRcode)，僅建

欄位，免填資訊，由管理

單位填列 

InstallationDate 安裝日期 2019-06-30T00:00:00  

TagNumber 設備編號 211786 中央監控設備或 IOT 訊號

回傳之設備編碼 

WarrantyStartDate 保固開始日期 2019-06-30T00:00:00 僅建欄位，免填資訊，由

管理單位更換設備時填列 

 

七、建築資訊模型各階段執行內容與準則 

統包廠商各階段須提送建築資訊模型作業之項目：  

（一）設計階段：如下表7.1-18所示 

表7.1-18 統包設計階段 BIM 發展目標及應用項目表 

階段劃分 應用項目 

基本設計階段 

土建（含結構）模型建置 

各專業模型 3D 整合與檢討〔土建（含結構）、景觀〕 

2D圖面生成（含空間面積明細表） 

3D 視覺化協調 

細部設計階段 

土建（含結構）、景觀及機電模型建置 

各專業模型 3D 整合與檢討〔土建（含結構）、景觀、機電〕 

（執行衝突碰撞並提出衝突釋疑表及解決方案） 
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2D圖面（含空間面積明細表、維護管理空間明細表） 

3D視覺化協調 

1. 基本設計/細部設計模型建置：設計階段 BIM 作業，包含土建（含結構）、景觀、機

電模型。 

2. 各專業之模型須進行整合且執行衝突碰撞、施工可行性及空間合理性檢討，並提出衝

突釋疑表及解決方案。統包團隊須於細部設計圖面審查提送時，合併提送介面協調整

合會議紀錄、衝突釋疑表及說明各專業協調成果，確認設計之合理性。 

3. BIM模型重點檢討項目： 各專業之模型須進行整合且執行衝突碰撞、施工可行性及空

間合理性檢討。統包廠商須於細部設計成果提送，確認設計之合理性。如下表7.1-

19所示。 

表7.1-19 BIM模型重點檢討項目表 

檢討項目 

基本設計 1. 建物外觀檢討成果：機電管線、主機、進排氣口，以設計手法美化建築

外觀。 

2. 樓層高度及女兒牆高度檢討。 

細部設計 1. 建物外觀檢討成果：機電管線、主機、進排氣口，以設計手法美化建築

外觀。 

2. 樓層高度及女兒牆高度檢 討。 

3. 各空間淨高度檢討：地下一層淨高（含卸貨車車道淨高、無卸貨車車道

淨高、一般停車位淨高）、室內淨高、工作陽臺淨高及空間配置、浴廁

及茶水間淨高、各層梯廳/廊道空間淨高。 

4. 重點管線交匯區域及轉管線轉折層（地下室各層、地上層及屋突下層空

間）檢討成果。 

5. 各管道間剖面檢討成果。 

6. 細部設計配合五大管線審查核准後圖說檢討： 

a. 重要引進管（電力、電信、汙水、自來水、雨水）高程檢討成果

（配合五大管線審查核准後圖說檢討）。 

b. 各機房建置成果：淨高、淨寬、面積及設備維修空間檢討（含水錶

室排列檢討、電錶室檢討、水箱空間檢討）。 

7. 細部設計成果報告審查前提供，統計全棟需穿梁套管位置及數量。 

4. 基本設計/細部設計 2D 圖面產出：設計各階段BIM模型產出圖紙，模型與圖說須有連

動之關係。除受限於軟體功能且經甲方核可之詳圖或示意圖，可視需要再藉由2D作業

圖說補充，以確認模型與圖說之正確性。應至少包含但不限於以下內容：結構柱、結

構牆、結構樑、結構樓板、門、窗、外牆、隔間牆、軸線、樓層線、高程、編號等元

件顯示及下表7.1-20項目。 

表7.1-20 基本設計/細部設計圖說產出基本項目表 

基本設計圖說類別 
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各層建築平面圖 各層結構平面圖 

細部設計圖說類別 

各層建築平面圖 各層結構平面圖 

各機電系統平面圖  

5. 維護管理空間明細表項目如下表7.1-21所示：本表為參考項目，統包廠商可依設計內

容調整。 

表7.1-21 維護管理空間明細表 

法規需求項目 物管需求項目 需求項目 

1 消防泵浦室 管理員室及人員休息室 機車停車位 

2 消防蓄水池 服務櫃臺及後場 腳踏車停車位 

3 給水泵浦室 資源回收室 簡易維修工具區 

4 電信機房 各層垃圾收集室 休憩區 

5 臺電配電室 廚餘回收 地下室置物櫃 

6 發電機房 機電機具耗材儲放室 第二門廳 

7 停車場進排風機房 環保機具耗材儲放室  

8 電梯機房 管委會儲藏室  

9 公共蓄水池 多功能會議室  

10 水景噴灌系統機房 訪客臨停車位  

11 防災中心或中控室 司機休息室  

12 污廢水處理設備機房 外車接待停等區  

13 空調機房 廁所  

14 中繼層機房 建材備品儲放室  

6. 基本設計/細部設計空間面積明細表：統包設計階段需透過BIM模型進行數量估算，提

供工程數量計算書之參考。應至少包含但不限於下表7.1-22內項目。 

表7.1-22 基本設計/細部設計數量估算基本項目表 

階段劃分 明細表 

基本設計 房間面積、門、窗、停車格 

細部設計 房間面積、門、窗、停車格、機電各系統設備 

7. 3D視覺化協調：透過各專業整合模型與甲方權責管理單位深化討論使用空間及管理需

求，於會議中紀錄相關意見作為設計階段修正依據，確認設計成果符合甲方期望，減

少未來模型運用至施工、營運階段，可能發生之問題。 

（二）施工階段：施工階段BIM發展目標及應用目的如下表7.1-23所示 

表7.1-23 施工階段BIM發展目標及應用目的表 

階段劃分 應用項目 
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施工階段 細部設計建築、結構、景觀、機電專業模型深化 

各專業模型 3D 整合與檢討〔土建（含結構）、景觀、機電〕 

(執行衝突碰撞並提出衝突釋疑表及解決方案) 

施工圖 2D 圖面生成 

3D 視覺化協調 

配合現場施工進度檢討 

建置維護管理資料 

1. 施工模型建置：施工階段BIM作業，包含土建（含結構）、景觀、機電模型。 

2. 各專業模型3D整合：各專業之模型須進行整合，執行衝突碰撞、CSD/SEM協同整合、

施工可行性及空間合理性檢討。配合施工進度，於結構該樓層施工前三週整合檢討完，

並解決該樓層衝突碰撞報告、衝突釋疑表。統包團隊應依會議結果及實際現場施作，

修正建築資訊模型，監造需依此模型進行查驗動作並紀錄。 

3. 輔助施工圖2D圖面：統包施工階段BIM模型需生成施工階段圖紙，模型與圖說須有連

動之關係。除受限於軟體功能且經甲方核可之詳圖或示意圖，可視需要再藉由2D作業

圖說補充，以確認模型與圖說之正確性。 

4. 3D視覺化協調：於BIM會議，統包廠商皆須配合BIM模型，提報釋疑單（RFI），展示

特定議題處之BIM模型，進行可視化展示，視需要當場進行修改方案模擬，協助甲方

及與會人員藉由BIM工具可視化的展現更容易理解議題處之位置及情形，加速溝通，

輔助判斷設計方案是否符合需求，提升決策效益。 

5. 針對施工階段可能產生之工程變更，統包廠商可搭配BIM模型進行溝通協調。 

6. 建置維護管理資料，依「六、竣工模型建置規範」。 

（三）竣工階段：竣工階段 BIM 發展目標及應用項目如下表7.1-24所示 

 

表7.1-24 竣工階段 BIM 發展目標及應用項目 

階段劃分 應用項目 

竣工階段 竣工土建（含結構）、景觀、機電模型，輔助現場驗收 

1. 竣工土建（含結構）、景觀、機電專業模型深化：竣工模型應確實反映土建（含結

構）、景觀及機電在施工時的修正及完成的狀況，須依實際之外形輪廓、尺寸、位置、

高程、材料、數量等進行深化及修正。配合甲方營運管理使用之需求，將模型加入所

需之資訊（如設備製造安裝廠商及保固期限、設備保養維護手冊等相關資訊），其中

模型資訊欄位儘量滿足後續營運管理需求。竣工模型須與驗收合格之竣工現場、竣工

圖一致，並須交付監造建築師核定竣工圖與竣工模型之紀錄。 

八、BIM 介面協調會議 

（一）統包廠商於提送BIM工作執行計畫書後，建築資訊模型相關人員依據BIM模型檢討

項目檢討，配合出席有關BIM議題之會議。 
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（二）本案統包之建築資訊模型相關人員依據檢討需求，應配合出席有關BIM會議議題的

專業技術協調會。提供該專業施作之資訊與知識，並負有協助設計、施工界面之溝

通、協調及整合之義務。 

（三）BIM 衝突疑義澄清單須於會議前提供予出席會議之單位，使相關單位於會議前針對

內容進行檢視，將會議確認衝突疑義解決方案，回饋於 BIM 模型、設計圖說及施工

圖說，並將其修正結果記錄於衝突疑義表單，做為修改之依據。 
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7.2 成果交付項目 

一、成果交付 

有關本案於各階段所執行之項目及成果，請依下表7.2-1按時提送相關成果。 

表7.2-1 各階段所執行之項目及成果交付一覽表 

項次 階段 交付項目 交付時間 交付文件 

1 前置 

作業 

統包工程 BIM 工

作執行計畫 

詳契約履約期限併同「統

包工作執行計畫書」繳交 

 統包工程 BIM 工作執行計畫書

（BEP） 

2 基本 

設計 

基本設計 BIM 檢

核成果 

詳契約履約期限併同「基

本設計書圖文件(含建築資

訊模型建模及檢核文件)」

繳交 

 BIM 模型檔（可編輯、瀏覽及交

換檔案） 

 2D 圖面空間（含空間面積明細

表） 

 BIM 模型檢討項目成果報告書 

 自主檢查表 

 衝突碰撞及解決方案 

3 細部 

設計 

細部設計 BIM 檢

核成果 

詳契約履約期限併同「細

部設計書圖文件（含標價

總表，詳細價目表及單價

總表、規範及必要之計畫

書）」、「建築資訊模型建模

及檢核文件」繳交 

 BIM 模型檔（可編輯、瀏覽及交

換檔案） 

 2D 圖面空間（含空間面積明細

表） 

 BIM 模型檢討項目成果報告書 

 執行衝突碰撞檔案 

 衝突釋疑表及解決方案 

 自主檢查表 

 整合會議紀錄及簽到表 

 3D 動畫（於最後階段時交付） 

4 施工 

階段 

施工階段 BIM 檢

核成果 

每年度之 01 月 05 日前、

04 月 05 日前、07 月 05

日前、10 月 05 日前 

 BIM 模型檔（可編輯、瀏覽及交

換檔案） 

 配合現場施工進度檢討 

 BIM 模型檢討項目成果報告 

。 衝突釋疑表及解決方案 

。 自主檢查表 

。 整合會議紀錄及簽到表 

。 BIM 元件與材料設備比對成果

（由材料設備送審管制總表深

化） 

。 BIM 模型與現場比對成果 

 建置交付資料 

。 BIM 元件模型屬性資料 

5 竣工 

階段 

竣工階段 BIM 檢

核成果 

申 報 竣 工 時 一 併 提 送(並

配合驗收修正) 

 竣工階段 BIM 檢核成果報告 

。 衝突釋疑表及解決方案 

。 自主檢查表 

。 整合會議紀錄及簽到表 
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項次 階段 交付項目 交付時間 交付文件 

。 BIM 元件與材料設備比對成果

（由材料設備送審管制總表深

化） 

。 BIM 模型與現場比對成果 

竣工模型 申 報 竣 工 時 一 併 提 送(並

配合驗收修正) 

 BIM 模型檔（可編輯、瀏覽及交換

檔案） 

 BIM 模型產出模擬透視圖、3D 動

畫（於最後階段時交付） 

BIM 使用維護管理

計畫報告書 

申報竣工次日起 60 天內  BIM 使用維護管理計畫 

二、建築資訊模型建置要求及注意事項 

（一）統包廠商於各階段提交查驗或進行溝通之  BIM 模型檔案，應轉成  Autodesk 

Navisworks Freedom 或 Bentley View…等免費 BIM 瀏覽軟體可讀取之格式檔案，

包含土建（含結構）、景觀、機電模型之模型整合檔案，並可獨立開關各專業模型

之可見性，各階段提交查驗之檔案另須提交模型原始格式檔案。 

（二）BIM各階段模型發展程度及各式檢核表須因應各階段設計、施工需求擴充提升，本

準則中規範之格式、內容均為最低需求，如有變更、刪改、增修須經甲方核可。 

（三）各階段模型統包廠商須依照 BIM 執行計畫書制定之流程執行自主檢查，於模型各階

段成果提送時隨模型交付檢核成果，並配合施工查驗之檢驗停留點等品質管理流程，

完成BIM模型自主檢核表及自行檢核元件深化程度之表單紀錄，提送抽檢審查。模

型成果雖經抽驗核准，並不能免除統包廠商對本工程應負之一切義務與責任。 

（四）統包廠商應對於建築資訊模型資訊交換方式和格式做統一，有與其他方互相協調配

合建築資訊建模之義務，並減少因其他方使用建築資訊模型而產生損害賠償之風險，

有效使用建築資訊模型。 

（五）統包廠商對於其他方之建築資訊模型，如有發現錯誤及矛盾處，應立即向所有相關

廠商反應，或是甲方指派之模型管理者反應，並予以釐清，以確保模型一致性和正

確性。 

（六）建築資訊模型涉及智慧財產權者，統包廠商應授權甲方使用本案BIM模型及所屬元

件。除契約規定外，若無甲方之書面同意，不得提供建築資訊模型予契約無授權之

第三方使用。 

（七）統包廠商應無償提供甲方1套相容之BIM瀏覽軟體，須能檢視統包廠商所交付之所

有BIM模型格式，其軟體授權須提供至驗收完成。 
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