中華經濟研究院興建院舍大樓統包工程附件十一

評選委員評分表
評選日期： 年 月 日
	評選項目
	評選子項
	配分
	廠商編號及得分

	
	
	
	廠商1
	廠商2
	廠商3

	一、履約能力
	（一）統包廠商團隊專案組織計畫：
1.團隊成員介紹及組織規模。
2.統包專案組織計畫，至少包含專案組織人員（含主要人員學經歷介紹）。
3.設計及施工階段之人力配置計畫（詳列各項專業分工之人數、職稱、工作階段、工時、期程等）。
（二）過去履約績效：至少包含統包廠商團隊各成員截止投標日前10年之承攬工程經驗、實績及5年內獎懲等說明。
    1.已完成及尚在建之工程承攬總量說明（至少包含工程名稱、地點、建築規 
      模、承攬金額、履約情形說明）。
    2.與本案類似個案之設計及施工履約實績、受獎懲情形（如獲頒公共工程金
      質獎、金安獎、公共工程查核成績）。
    3.職業安全衛生紀錄（截止投標日前5年內發生公共工程重大職業災害及應
      對策略）。
（三）財務能力：包含統包各成員之上一會計年度或最近一年度財務報告說明（至少包含統包各成員之公司損益情形及信用紀錄等）。
	15
	
	
	

	二、綜合設計能力
	（一）整體計畫瞭解、相關法令分析及設計關鍵課題與對策。
（二）新建院舍大樓基地全區排水、整體景觀、建築量體造型、色彩、人車進出與垂直動線、建築防水、緊急避難逃生（含防火、防災）、性別友善環境、無障礙設施及生活美學、使用階段維護管理設計考量等規劃構想與相關圖說（至少包含：整體規劃配置圖、建築平面、立面、剖面及透視圖）。
（三）新建院舍大樓地下室開挖型式（含擋土支撐及監測系統）、建築構造及結構系統說明。
（四）新建院舍大樓機水電、消防、空調、資訊及監視系統等規劃構想。
（五）新建院舍大樓智慧建築及綠建築規劃(含節能減碳)構想。
（六）設計階段風險評估及對策。
（七）考量營運維護管理作業之設計構想。
（八）對於設計以及循環經濟上，建議導入之設計理念（如	模組化設計（預鑄樓梯、外牆、構件；可拆卸式）、結構減量化設計、再生材利用比例、外殼節能化、水電管定尺化設計、同層排水的設計.....等）
（九）敘明提升本院特色之建築規劃設計構想，包括(但不限於):
      1.強調院舍大樓建築風格之意象與自明性。
      2.塑造開放性的建築。
      3.順應資訊化、自動化之設施計畫。
      4.配合院方長期發展之成長，成為全球知名的經濟產業相關研究的政策
        智庫之願景。
      5.引入建築資訊模型(BIM)為主要工具，達到設計及施工的整合，並完善
        施工界面降低施工衝突。
	25
	
	
	

	三、營建管理執行能力及建築資訊模型應用能力
	（一）管理計畫：包括：整體施工、分項工程施工、品質管制計畫、職安衛管理計畫、整地計畫、營建剩餘土石方之清運處理或回收再利用方案、營建廢棄物減量、交通維持（施工人員、車輛進出管制）、防災（如地質、斷層等）、鄰房監測與緊急應變處理、施工階段風險評估及風險管理、財務計畫（經費控管）等計畫。
（二）工作執行要項：施工作業時程與流程、品質管制、材料與設備進場管制、施工介面管理與協調、會議管理、工程數量估算及經費等。
（三）建築工法說明與注意事項：主要建築選用工法說明與相關施工應注意事項。
（四）完成統包工程所需之工期（含設計及施工）及工程進度表（排程）、重要節點管制（含各項執照申請及取得許可期程）、各項計畫送審管制表、設計及施工階段進度落後趕進作為等。
（五）如期完成工期或作業期程之管控方法（應就設計、施工階段分別檢討）、工法、技術或可行具體措施，並需有合理性、完整性之說明。
（六）使用管理維護建議及保固作業計畫。
（七）建築資訊模型應用能力：
    1.廠商具有承作建築資訊模型界面整合能力及具有承作建築資訊模型專業
      能力之說明（含履約實績、應用程度及得獎說明）。
    2.各階段執行應用項目、模型深化程度、各專業整合協調作業流程及執行方
      式、BIM工作時程管控、成果交付項目等（含BIM之應用及成效）。
（八）主要材料設備選用計畫
    1.主要建材自主選用計畫（包含機水電、空調設備之材料與設備品牌、規格、
      功能、特性、品質及標準），並包含相關設備使用耗材及維護成本估算，
      保固期限、耐用性及維修容易度。
    2.依本須知附件十五主要建材設備自主選用計畫表之格式填寫。(須說明二
      家以上廠牌，應優先採用機關提供參考廠牌或優於所列參考廠牌)
 (九) 工程延遲及施工品質缺失風險因應。
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	四、工程造價分析
	投標總價（標單總表及詳細價目表）及其組成之完整性、合理性、履約成本控制方式等。標單總表及詳細價目表、分年預算與現金流量表。

	10
	
	
	

	
		工作小組初審評分標準及級距
	級距
	得分

	
	投標總價新臺幣869,016,880元以下
	10分

	
	投標總價新臺幣869,016,881元~870,016,880元
	9.5分

	
	投標總價新臺幣870,016,881元~871,016,880元
	9分

	
	投標總價新臺幣871,016,881元~872,016,880元
	8.5

	
	投標總價新臺幣872,016,881元~873,016,880元
	8分

	
	投標總價新臺幣873,016,881元~874,016,880元
	7.5

	
	投標總價新臺幣874,016,881元~875,016,880元
	7分

	
	投標總價新臺幣875,016,881元~876,016,880元
	6.5

	
	投標總價新臺幣876,016,881元~877,016,880元
	6分

	
	投標總價新臺幣877,016,881元~878,016,880元
	5.5分

	
	投標總價新臺幣878,016,881元~879,016,880元
	5分

	
	投標總價新臺幣879,016,881元~880,016,880元
	4.5分

	
	投標總價新臺幣880,016,881元~881,016,880元
	4分

	
	本案不決標予投標總價超過預算金額(881,016,880元)之施工團隊。



	10
	(本項得分由工作小組於初審時進行填寫)
	(本項得分由工作小組於初審時進行填寫)
	(本項得分由工作小組於初審時進行填寫)

	五、創新、承諾及加值
	（一）提出採用優良技術、工法、材料等有助提升本工程之效益項目或其他優於契約規定之項目。
（二）循環經濟導入建議：循環經濟設計構想、施作項目之成本效益分析。
（三）其承諾與加值有創意性，且有助於後續營運管理。
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	六、簡報及答詢
	
	5
	
	
	

	總評分
	100
	
	
	

	總分轉換為序位
	
	
	
	


說明：1.請評選委員依各評選項目配分評分後，並於評分加總欄予以合計為總評分。及格分數為總評分平均不低於【75】分且二分之一以上評選委員總評分【75】分以上之廠商為合格廠商。
總評分如高於【90】分或低於【70】分，請評選委員述明理由：                                                          
2.評分總表合格團隊序位總和最低者為第一優勝團隊，依次排序，取前三序位為優勝團隊，序位第四以後之廠商皆列為序位第四。
3.統包團隊序位只取前三序位(不得出現相同序位)，序位第四以後之團隊皆列為序位第四。
4.本表經委員填寫並簽名確認後：(1)交予工作小組前，評選委員若需修正，則由工作小組另發空白本表予委員重新填寫，原表請委員自行作廢。(2)交予工作小組後，工作小組或委員發現得分加總錯誤者，則由工作小組另發空白本表予委員，委員應在各項得分不得變更的情形下重新累計得分，原表由工作小組註記「得分加總錯誤作廢」後併存。
5.本表經評選委員簽名密封後交由工作小組統計於評選評分總表。


評選委員簽名：               
