





財團法人中華經濟研究院


興建院舍大樓
統包工程






契約書


　　　　甲方：財團法人中華經濟研究院
　　　　乙方：



中　華　民　國　1　1　3　年　02　月






1



統包工程契約書
第一條	契約文件及效力	1
第二條	乙方應給付之標的及工作事項	2
第三條	本工程契約價金	3
第四條	本工程契約價金之調整	4
第五條	履約期限與計算	5
第六條	本工程契約價金之給付條件	7
第七條	稅捐	11
第八條	材料機具及設備	11
第九條	履約管理	11
第十條	專案管理及監造作業	26
第十一條	履約品管	27
第十二條	災害處理	29
第十三條	保險	30
第十四條	保證金	35
第十五條	工程查驗、驗收、結算及點交	37
第十六條	保固	39
第十七條	遲延履約	41
第十八條	權利及責任	42
第十九條	契約變更及轉讓	43
第二十條	契約終止解除及暫停執行	43
第二十一條	罰則	46
第二十二條	爭議處理	49
第二十三條	其他	49
第二條附件	52
第九條附件 工地辦公室空間及設備	56
第十五條附件 操作、維護資料及訓練	61
契約條文附件一：財團法人中華經濟研究院工程契約權責分工表	1
契約條文附件二：協調小組議事規則	6
契約條文附件三：臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點	8
契約條文附件四:臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知.........9	

財團法人中華經濟研究院
興建院舍大樓統包工程契約書(樣稿)
立契約書人：
　　　　委託人(以下簡稱甲方)：財團法人中華經濟研究院
　　　　受託人(以下簡稱乙方)：第1成員
第2成員
第3成員
第4成員
茲就財團法人中華經濟研究院「興建院舍大樓統包工程」(以下簡稱本案)委託統包工程事宜，同意訂立契約書(下稱本契約)，條款如下：
第1條 [bookmark: _Toc134624761][bookmark: 第一條]契約文件及效力
1、 契約包括下列文件：
招標文件及其變更或補充。
投標文件及其變更或補充。
決標文件及其變更或補充。
本契約本文、附件及其變更或補充。
依本契約所提出之履約文件或資料。
2、 定義及解釋：
（1） 契約指前款所定資料，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
（2） 專案管理暨監造廠商，指受甲方委託執行專案管理及監造作業之技術服務廠商。
（3） 分包，謂非轉包而將契約之部分由其他廠商代為履行。
（4） 書面，指所有手書、打字及印刷之往來信函及通知，包括電傳、電報及電子信件。
（5） 規範，指列入契約之工程規範及規定，含施工規範、施工安全、衛生、環保、交通維持手冊、技術規範及工程施工期間依契約規定提出之任何規範與書面規定。
（6） 圖說，指甲方依契約提供乙方之全部圖樣及其所附資料。另由乙方提出經甲方認可之全部圖樣及其所附資料，包含必要之樣品及模型，亦屬之。圖說包含（但不限於）設計圖、施工圖、構造圖、工廠施工製造圖、大樣圖等。
3、 本契約所含各種文件之內容如有不一致處，除另規定外依下列原則處理：
（1） 本契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
（2） 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於服務建議書提出創意承諾事項，並優於招標文件者，以服務建議書之創意承諾內容為準。
（3） 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
（4） 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

（5） 施工補充說明書優於施工規範。
（6） 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
4、 本契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確處，以甲方解釋為準。如有爭議，依本契約第二十二條爭議處理辦理。
5、 本契約文字以中文(正體字)為準。但下列情形得以外文為準：
（1） 特殊技術或材料之圖文資料。
（2） 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
（3） 其他經甲方認定確有必要者。
6、 本契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
7、 本契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文（正體字）書面為之。書面送達，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所為之。
8、 本契約所使用之度量衡單位，以公制為原則。
9、 本契約條款之解釋及適用，以我國法律為準據法；其有特殊情形者，從其約定。
10、 本契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，本契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依本契約原定目的變更之。
11、 乙方應提供本契約正本二份，甲乙雙方各持一份；契約正本之印花稅由雙方各自貼銷；副本十份(甲方七份，乙方三份)。副本如有誤繕，以正本為準。甲、乙雙方得視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定外，如無雙方之書面同意，甲方不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。
12、 乙方應於施工地點，保存1份完整契約文件及其修正，以供隨時查閱。乙方應核對全部文件，對任何矛盾或遺漏處，應立即通知專案管理暨監造廠商或甲方。
第2條 [bookmark: _Toc134624762]乙方應給付之標的及工作事項
1、 乙方給付甲方之標的，詳如本案契約/投標須知/統包需求說明書。
2、 基於統包精神，乙方應依本契約、規範及圖說之規定執行完成工作，以達成甲方之需求。
3、 本統包工程工作範圍如下：
（1） 本工程標的之基本設計、細部設計、供應及施工內容詳本條附件及統包需求說明書。
（2） 依法令規定應由建築師、技師及其他專門職業人員、技術士辦理之簽證、審查事項。
（3） 本工程之進度安排與管制。
（4） 整合設計、施工之介面協調。
（5） 本工程之品質管理。
（6） 本工程之保固。
（7） 為達成本工程應具備之使用機能，所配需辦理之事項、供應之設施、提供之文件、施工等。
（8） 須配合甲方辦理工作研討會及說明會，視工程需要配合辦理地方說明會、開工（動土）典禮、上樑典禮、竣工典禮，並配合甲方需求辦理階段性施工成果及相關參訪、記者會活動及其他相關公開活動。其典禮及相關活動規模應依甲方指示辦理，相關費用已包含於契約總價內，不另給付。
（9） 適時辦理敦親睦鄰。
（10） [bookmark: _GoBack]竣工後，乙方協助辦理建物產權登記及稅籍登記，所需費用(含聘請代書代辦相關事宜)除繳費義務人應繳納之規費，由統包商代為繳納後，業主覈實支付外，均已含已含於統包契約價金內，乙方應納入預算詳細表項目編列。(除應繳納之規費，由乙方代為繳納後，甲方覈實支付。)
（11） 協助甲方製作財產清冊，供甲方後續辦理財產登入，製作財產標籤及點交、盤點。
（12） 統包廠商應提送「樣版配置計畫書圖」內容至少應包含室內設計風格及家具配置、材料、設備、型式與選(色)樣…等建議。有關各辦公室及各公共空間之室內設計及家具配置、材料、設備、型式與選(色)樣…等應與甲方確認。
（13） 應提送統包工程之結案報告，其內容至少包含但不限統包工程概述、設計及施工歷程、契約里程績效說明(包含工期展延)、工程數量金額結算績效說明(包含契約變更)、保固說明、系統操作維護項目及說明、竣工圖圖目。
（14） 辦理參與國家卓越建設獎(相關費用已包含於契約總價，不另給付)。
（15） 招標文件規定之其他事項。
4、 乙方提出之材料或設備，須符合相關法令、甲方招標文件之規定及契約標的之功能、效益目的。其有不符合者(包括於甲方核定後才發現者)，應予修正，並由乙方負擔費用。
5、 除另有約定外，乙方應負責收集執行本工程所需之一切資料，至少包含相關法令規定之研析、工程地點調查、實測（例如地質鑽探、現地測量、鑑界等）、植栽調查，進行必要之研究、試驗、分析，以應用於本工程範圍之工作，本項費用已包含於契約總價內。乙方之設計應送專案管理暨監造廠商審查並經甲方核定後，始得據以施工。
6、 保固詳本契約第十六條。
7、 本工程應導入建築資訊模型(BIM)之技術，工作內容詳統包需求說明書第七章。
8、 其餘詳如統包需求說明書等。
第3條 [bookmark: _Toc134624763]本工程契約價金
1、 契約價金總額及其組成，包括設計費及施工費等，詳標價清單及其他相關文件。所含各項費用應合理，不得就付款期程較早之項目，故意提高其價金。有此情形者，應予修正。
2、 本契約總價新臺幣　　　　      　　元整(含稅)。
3、 係以總價決標，且以契約總價給付。
4、 因本契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費另以一式列計者，應依結算總價與本契約價金總額比例增減之。但保險費及本契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。
5、 本工程以統包方式由乙方承攬設計及施工，設計成果均需達到本契約文件規定之功能保證，在未變更功能及需求下，應以契約價金總額結算。
6、 為完成履約標的所必須具備或提供之工程、財物及勞務，只要符合原招標文件之範圍，乙方應負責設計、施工、供應或安裝，不得要求增加契約價金或補償。
7、 乙方於投標時製作之標價總表，經甲方決標後為契約文件之一；其項目及數量於決標後完成核定之細部設計與投標階段之服務建議書有差異時，除有逾越統包範疇而辦理契約變更情形者外，不得據以增加契約價金。
8、 乙方實際施作或供應之項目與契約所附詳細表有減少者，其金額不予給付。但可證明移作其他變更項目之用者，不在此限。
9、 如因甲方需求變更，致與契約所定數量不同時，得以契約變更依原契約單價增減契約價金。增減達30％以上時，其逾30％之部分，得以契約變更合理調整契約單價及增減契約價金。
第4條 [bookmark: _Toc134624764]本工程契約價金之調整
1. 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或本契約預定效用，經甲方檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按本契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。減價及違約金之總額，以該不符項目標的之契約價金為限。
2. 經甲方核定之工程詳細價目表，為契約文件之一部分，如有變更，經雙方同意者，得於契約總價不變下調整流用。經甲方同意或依甲方之通知辦理之契約變更，依第19條規定辦理。
3. 本契約所附供乙方投標用之標價總表，該表之項目為例示，不得視為乙方完成履約所須供應或施作之實際項目及數量。乙方應在細部設計完成，將細部設計設計圖說、工程詳細價目表、單價分析表及數量計算書提供甲方核定。乙方提報之契約總價應符合決標金額，經甲方核定後作為契約執行及計價之依據。
4. 凡未列入前項工程詳細價目表之項目或數量，其已於契約或細部設計圖說載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。
5. 本契約價金含乙方及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。依法令應以甲方名義申請之許可或執照，且由中華民國所屬中央、地方各級行政機關收取且開立收據之規費，由乙方備具文件代為申請者，其需繳納之規費(含空氣污染防制費)不含於契約價金，由乙方代為繳納後甲方覈實支付。惟乙方向中華民國所屬中央、地方各級行政機關所委託特定業務之其他專業機關、法人、機構申請文件、標章、證明、證書(照)之必要作業、掛件、評定、審查等費用，均含於契約價金內，由乙方支付之，亦不得要求本院開具折讓聲明。中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。
6. 本案所需外管線補助費及依據相關法令規定應向主管機關繳納之規費，由乙方代為繳納後，甲方覈實支付。
外管線補助費係為基地外引進管線至基地內各業管單位之責任分界點，包含電力、電信、消防、自來水、污水等五大管線工程之外管線。
7. 本案若因配合交通影響評估或都市設計審議審查意見要求，需設置公共自行車站點，建置費用已含於契約價金內，由乙方支付。
8. 乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，本契約價金得予調整：
(一) 政府法令之新增或變更。
(二) 稅捐或規費之新增或變更。
(三) 政府公告、公定或管制價格或費率之變更。
9. 前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自本契約價金中扣除。其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，本契約價金不予調整。
10. 乙方為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手續及費用，由乙方負責。
11. 本契約規定乙方履約標的應經第三人檢驗者，除另有規定外(包含但不限審查、鑑定、……)，其檢驗所需費用，由乙方負擔。
12. 本契約價金總額，除本契約另有規定外，為完成本契約所需全部材料、人工、機具、設備、交通運輸、水、電、油料、燃料及施工所必須之費用。
13. 契約履約期間，有下列情形之一，且非可歸責於乙方，致增加乙方履約成本者，乙方為完成契約標的所需增加之必要費用，由甲方負擔。但屬第十三條第十二款情形、乙方逾期履約，或發生保險契約承保範圍之事故所致損失（害）之自負額部分，由乙方負擔：
（1） 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
（2） 民眾非理性之聚眾抗爭。
（3） 核子反應、核子輻射或放射性污染。
（4） 善盡管理責任之廠商不可預見且無法合理防範之自然力作用（例如但不限於山崩、地震、海嘯等）。
（5） 甲方要求全部或部分暫停執行（停工）。
（6） 其他可歸責於甲方之情形。
第5條 [bookmark: _Toc134624765]履約期限與計算
1. 各階段里程碑履約期限：
（1） 設計里程碑：乙方應於決標後於限期內提送統包工程相關報告書製作，履約期限以決標次日之日曆天計算，乙方依契約約定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除，相關提送期程約定如下：
1. 乙方應於決標之次日起20日曆天內完成「地基調查執行計畫書」，並送甲方審查。
2. 乙方應於決標之次日起30日曆天內完成「統包工作執行計畫書」，並送甲方審查。
3. 乙方應於決標之次日起7日曆天內提出土地複丈申請書予甲方用印，並於甲方發文函復申請書件次日起7日曆天內完成鑑界申請，並於地政單位辦理鑑界後14天內將「土地複丈成果圖」及「測量及植栽調查成果報告書」送甲方審查。
4. 乙方應自甲方核定「地基調查執行計畫書」之次日起45日曆天內完成地質調查及鑽探作業，並將「地基調查成果報告書」提送甲方審查。
5. 乙方應於決標之次日起60日曆天內完成「基本設計書圖文件(含建築資訊模型建模及檢核文件)」並送甲方審查。
6. 乙方應於基本設計核定之次日起120日曆天內取得「建造執照」(發照日)。
7. 乙方應於基本設計核定之次日起250日曆天內提送本工程所有「細部設計書圖文件（含預算書、施工規範及必要之計畫書）」、「建築資訊模型建模及檢核文件」並送甲方審查。
8. 乙方應於細部設計經甲方核定後20日曆天內，依契約第6條第1款規定，修正「詳細價目表」及「單價分析表」，提送甲方審查。
9. 乙方應於完成「細部設計書圖文件(含建築資訊模型建模及檢核文件)」並經甲方核定後30日曆天內提送「設計成果報告」。
10. 乙方若逾設計完成里程碑之履約期限，依契約第二十一條規定辦理扣罰逾期懲罰性違約金。
（2） 施工里程碑與完工期限：
1. 乙方應於決標之次日起1,150日曆天內竣工（含使用執照取得並完成正式接水送電）。
2. 乙方若逾施工完成里程碑之履約期限，依契約第二十一條規定辦理扣罰逾期懲罰性違約金。
（3） 其他項目履約期限：
1. 本契約基本設計及細部設計提供相關書圖文件之審查意見修正，初審應於審查意見發文次日起10日曆天內提交書面回覆，複審應於審查意見發文次日起7日曆天內提交書面回覆，複審以2次為限。
2. 另有關本契約工作審查意見修正，初審應於審查意見發文次日起7日曆天內提交書面回覆，複審應於審查意見發文次日起7日曆天內提交書面回覆，複審以2次為限。

3. 除契約另有規定外，乙方修正期限，由甲方、專案管理及監造單位之審查意見發文日之次日起開始計算。
4. 本契約如需辦理變更，其工程項目或數量有減少時，履約期限得由雙方視實際需要協議減少之。
5. 乙方若有前述逾期或逾次之情事，依契約第二十一條規定辦理扣罰逾期懲罰性違約金。
2. 期日：
（1） 本契約所稱日(天)數，係以「日曆天」計算，除下列國定假日及民俗節日以外之所有日數(包含投標文件截止收件日前未可得知之放假日等)，均應計入：
1. 國定假日：元旦、228紀念日、兒童節、勞動節及國慶日。
2. 民俗節日：春節(自除夕至初五)、清明節、端午節及中秋節。
3. 全國性選舉投票日。
（2） 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
（3） 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。
（4） 本契約履約期限及預算、底價，已考量一例一休之勞工休息日、例假或應放假之日數及耐震標章相關期程，乙方排程時調派施工人員、機械應考量工率、人員休假、機械保養天數等。
3. 履約期限延期：
（1） 本契約履約期間，除另有規定外，符合下列情形之一(且非可歸責於乙方)，致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消滅後7日內通知甲方，並於45日內）檢具事證，以書面通知甲方，並同時申請展延履約期限，不計算逾期懲罰性違約金，其事由未逾半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計：
1. 發生第17條第1款不可抗力或不可歸責契約當事人之事故。
2. 因天候影響無法施工。
3. 甲方要求全部或部分停工。
4. 因甲方要求辦理變更設計或增加工程數量或項目。
5. 甲方應辦事項未及時辦妥。
6. 由甲方自辦或甲方之其他廠商之延誤而影響履約進度者。
7. 因傳染病或政府之行為，致發生不可預見之人員或貨物之短缺。
8. 因甲方使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者，不在此限。
9. 因甲方辦理規劃或提供規範之錯誤。
10. 其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。
（2） 第1目事故之發生，致本契約全部或部分必須停工時，乙方應於停工原因消滅後立即復工。其停工及復工，乙方應儘速向甲方提出書面報告。
（3） 第1目之展延履約期限，除另有規定外，甲方得依乙方報經甲方核備之預定進度表之要徑核定之。
第6條 [bookmark: _Toc134624766]本工程契約價金之給付條件
1. 乙方分段送請甲方審查細部設計文件時，需包括該部分之「初核詳細價目表」及「初核單價分析表」，俟甲方核定後即可依圖施工，並作為契約執行及計價之依據。全部細部設計經甲方核定後，乙方應依決標總價及相同工項同一單價等原則，重新調整「初核詳細價目表」及「初核單價分析表」，修正為「詳細價目表」及「單價分析表」。
2. 施工期間細部設計尚未全部核定時，已施工完成部分應依「初核詳細價目表」及「初核單價分析表」估驗，除依本契約規定辦理扣款及保留外，甲方得再保留應付金額之5％；至全部細部設計核定後，再依核定之詳細價目表、單價分析表結清該再保留款項。
3. 統包採購契約所附詳細表所列項目及數量係由乙方自行提列，其結算，不適用一般工程慣用之「個別項目實作數量較契約所定數量增減達一定比率以上時，其逾一定比率之部分，得以變更設計增減契約價金」方式。最後核定之設計圖說表示內容，乙方均應施作。各分項工程詳細價目表數量與實作數量有差異時，乙方不得要求增加費用。工程之個別項目實作數量之減少，以有正當理由者始得為之。
4. 本契約依下列規定辦理付款：
（1） 預付款：本工程預付款為訂約之標價總表內統包施工費金額 8 %，其付款條件如下：
1. 廠商應於簽約次日起30日曆天內提出申請，超過30日曆天則視為放棄申請預付款之權利，申請時須連同施工預定進度表及施工網圖提送予本院。
2. 乙方請求預付款時，應於支領前，向甲方提供同額之預付款還款保證，繳納方式同契約第十四條保證金之履約保證金格式。
3. 預付款應於銀行開立專戶，專用於本契約，甲方得隨時查核其使用情形。
4. 前子目保證責任，乙方已支領之預付款，經甲方依估驗款約定逐期平均扣回達預付款20%、40%、60%、80%時，依扣回預付款之比例分段解除；俟全部扣回時，始解除全部保證責任。
5. 預付款之扣回方式，應自估驗金額達訂約總價20%起至80%間，於每期估驗時，依計價比例扣回。累計預付款扣回金額等於計入當期後之累計估驗計價金額佔訂約總價之百分比減去20％後，乘以預付款除以60%(計算公式為預付款當期扣回金額＝［（當期計價工程進度％－20％）×預付款總額（元）÷（80％-20％）］－已扣回預付款金額)。若屆末期估驗計價時預付款仍未扣清，則甲方可自末期估驗計價款、保留款或預付款還款保證扣回預付款尚未返還之餘額。
6. 乙方未依契約規定履約或契約經終止或解除者，甲方得就預付款還款保證尚未遞減之部分加計年息5%(如未填寫，則依甲方撥付預付款當日中華郵政股份有限公司牌告一年期郵政定期儲金機動利率)之利息，隨時要求返還或折抵甲方尚待支付乙方之價金。
7. 乙方得於取得「建造執照」（發照日）次日起30日曆天內提出申請，否則視為放棄申請預付款之權利。
（2） 設計費：
1. 第1期：乙方「統包工作執行計畫書」經甲方核定後，撥付設計費之 10 ％。
2. 第2期：乙方「基本設計書圖文件(含建築資訊模型建模及檢核文件)」經甲方核定後，撥付設計費累計至20％。
3. 第3期:乙方取得建造執照後，撥付設計費累計至40％。
4. 第4期：乙方「細部設計書圖文件(含建築資訊模型建模及檢核文件)」經甲方核定後且設計成果報告經甲方備查後，撥付設計費累計至75％。
5. 第5期：工程進度完成百分之五十(即統包團隊於施工階段請領建照工程費總金額達百分之五十)，撥付設計費累計至85%。
6. 第6期：工程進度完成百分之百(即統包團隊於施工階段請領建照工程費總金額達百分之百)，撥付設計費累計至95%。
7. 工程經驗收合格，無待解決事項，並由乙方出具保固期間設計責任切結書，經甲方核定後，付清尾款。
（3） 施工估驗款：
1. 定期估驗計價：
(1) 估驗頻率：自施工部份開工日起，每月5日前由乙方得申請估驗計價1次。
(2) 估驗原則：估驗以完成施工者為主，符合進場材料相關規定者為次，且每期估驗款均應扣除5％作為保留款。
(3) (估驗文件)除契約另有約定者外，乙方估驗需行提出之文件依甲方規定範本辦理。
(4) 審核時限及程序：估驗時得由乙方於每月5日前提出估驗計價申請，甲方於接獲專案管理及監造單位審查完妥之估驗文件後預計10工作天內完成核定並通知乙方提出請款單據。
(5) 撥付估驗款：甲方接獲乙方請款單據後預計15工作天內付款。
2. 竣工後估驗：確定竣工後，如有尚未辦理估驗項目，乙方可申請末期估驗計價。未納入估驗者，併尾款給付。
3. 進場材料，除契約另有規定外，以實際施工進度需要進場者為限，並以下列方式估驗計價：
(1) 成品：經檢驗合格後，按成品單價之60％計給。
(2) 單項材料：經檢驗合格後，按單項材料單價之40％計給，如單項材料應屬先至工廠加工者(如鋼構，但不限於)，該材料於進入工廠加工後，由乙方負責保管。
(3) 進場成品或材料，乙方應依第九條第十七款之約定妥為保管。
4. 乙方申請當次估驗之數量不符實際，經查證屬實者，乙方應扣回甲方認定超估或逾算款項，並依契約第二十一條規定辦理扣罰懲罰性違約金。但超估或逾算款項未逾該項目契約金額2％者，不在此限。
5. 經雙方書面確定之本契約變更，其新增項目或數量尚未經議價程序議定單價者，得依甲方核定此一項目之預算單價，以80％估驗計價給付估驗款。
6. 於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有工程督導結果低於80分、發生重大職安或環保事故之情形，甲方得於該等情事發生後，提高爾後所估驗計價之保留款為估驗款之10％，至上開情形改善處理完成為止，但不溯及已完成估驗計價者。
（4） 驗收後付款：除契約另有規定外，於驗收合格、結案報告經甲方核定且無其他應辦事項，乙方繳納保固保證金後，甲方應於乙方提出請款單據後15日內，1次無息結付剩餘款項。
（5） 乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付本契約價金至情形消滅為止：
1. 履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達5％，且經甲方通知限期改善未積極改善者。但乙方如提報趕工計畫經甲方核可並據以實施後，其進度落後情形經甲方認定已按趕工計畫改善者，甲方得恢復核發估驗計價款；如因乙方進度落後實施之趕工計畫，造成甲方管理費用等之增加，該費用由乙方負擔。
2. 履約有重大瑕疵經書面通知改善而未改善者。
3. 未履行本契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
4. 乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
5. 乙方有施工品質不良之情事者。
6. 其他違約情形，經甲方書面限期改善仍未改善完妥者。
7. 其他違反法令情形。
（6） 物價指數調整：
1. 依行政院主計處發布之營造工程物價指數之個別項目及總指數漲跌幅，依下列原則調整：
(1) 當期估驗計價項目若含預拌混凝土、鋼筋、模板等材料個別項目，依該個別項目指數漲幅超過5%及跌幅超過5%之部分，於估驗完成後調整工程款。已依個別項目指數計算物價調整款之工項中其他細項及非屬該個別項目之其他工項，依「營造工程物價總指數」漲幅超過2%及跌幅超過4%之部分，於估驗完成後調整工程款。
(2) 當期估驗計價項目若無預拌混凝土、鋼筋、模板等個別項目，依「營造工程物價總指數」漲幅超過2%及跌幅超過4%之部分，於估驗完成後調整工程款。
2. 適用物價指數基期更換時，換基當月起完工之工程，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數結清之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。換基前施作之數量，如因基期更換，無法取得換基前之指數資料者，依新基期指數核算工程調整款。
（7） 本契約價金依下列物價指數漲跌幅方式計算物價調整款：
1. 物調指數門檻調整原則：
(1) 施作當月「總指數」比較開標當月「總指數」，就漲幅超過2％及跌幅超過4%部分，於估驗完成後調整工程款。
(2) 施作當月「個別項目指數」比較開標當月「個別項目指數」，就漲幅超過5％及跌幅超過5%部分，於估驗完成後調整工程款。
2. 指數增減率＝（B/C－1）×100％
B＝施作當月總指數或施作當月特定個別項目指數。
C＝開標當月總指數或開標當月特定個別項目指數。但就契約新增單價項目之工程款，為該項目議價完成日當月總指數或當月該個別項目指數。
指數增減率以計算至小數點以下第4位（第5位4捨5入）為原則。
3. 調整工程款時，每期估驗計價金額均以下列公式計算調整金額（計算至元，元以下4捨5入）：
A×(1－E)×(指數增減率之絕對值－前開約定物調指數門檻)×F
A＝逐月施作工程項目工程費或含該特定個別項目之工作項目之施作當月工程估驗款。
E＝已付預付款之最高額佔契約總價之百分比。
F＝（1＋營業稅率）。營業稅率應核實計之。另依離島建設條例第10條規定免徵營業稅廠商，其F值，得以1.05代之。
4. 指數增減率為正值者，就上開調整金額之合計金額給予補償﹔指數增減率為負值者，就上開調整金額之合計金額自估驗款中扣減。
5. 乙方所提細部設計項目之單價，應以開標當月之物價作為編列依據，且應符合甲方原招標內容之需求。
6. 規費、規劃費、土地及權利費用、法律費用、保險費、利息、間接工程費、利潤、其他稅雜費、營業稅、建物產權登記聘請代書代辦相關費用不予調整。除契約另有規定外，設計費不予調整。
7. 逐月就已施作部分按當月指數計算物價調整款。但逾履約期限（含分期施作期限）之部分則依下列方式調整指數：
(1) 不可歸責於雙方時：以施作當月特定個別項目指數與本契約規定履約期限當月特定個別項目指數二者較低者為調整依據。
(2) 可歸責於甲方時：以施作當月特定個別項目指數為調整依據。
(3) 可歸責於乙方時：則甲方核定之期限以外之物價調整不予給付。
（8） 本契約如有物價指數調整款，則不併入估驗款內計算估驗計價保留款。
（9） 乙方計價領款之印鑑，除另有規定外，以契約立約人乙方蓋之章為準。
5. 乙方履約有逾期懲罰性違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符本契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。
第7條 [bookmark: _Toc134624767]稅捐
1. 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。由自然人投標者，不含營業稅。
2. 乙方為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由乙方負擔。
3. 進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。
第8條 [bookmark: _Toc134624768]材料機具及設備
1. 本契約所需工程材料、機具、設備、工作場地設備等，除本契約另有規定外，概由乙方自備，其品質應符合本契約之規定，進入施工場所後由乙方負責保管。非經甲方許可，不得擅自運離。
2. 本工程如使用正字標記產品，其就該產品已依規定辦理之檢驗事項，甲方得免重行檢驗。有關「正字標記之同等品」認定原則，應同時具備下列文件：
（1） 「產品產製工廠」取得下列機關(構)之一所核發之CNS 12681(ISO9001)品管認可登錄證書：
1. 經濟部標準檢驗局。
2. 經濟部標準檢驗局認可之「正字標記認可品質管理驗認機構」。
3. 經簽署國際認證聯盟(IAF)相互承認協定之認證機構(如我國財團法人全國認證基金會TAF)，所認證之品管驗證機構。
（2） 「產品品質」取得下列機關(構)之一所核發符合國家標準(CNS)之產品檢驗報告書：
1. 經濟部標準檢驗局。
2. 經濟部標準檢驗局認可之試驗室。
3. 經簽署國際實驗室認證聯盟(ILAC)相互承認協定之認證機構(如我國財團法人全國認證基金會TAF)，所認可之檢測實驗室(其認可範圍需包含產品檢驗項目)。
第9條 [bookmark: _Toc134624769]履約管理
1. 乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。
2. 甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
3. 契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
4. 乙方應對設計成果自行實施設計校對及審查，以確保工程設計之正確性，相關成果介面均須妥善處理。乙方負責施工之單位亦應參與設計審查工作，以減少未來衍生施工困難之設計問題。審查作業過程應留存紀錄備查。
5. 乙方應使用合法性之工程專業軟體，對於數位化工作成果之電腦圖文檔案，應建立管制程序，並指定專人負責。
6. 乙方履約期間，應於每月5日前向監造單位提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。
7. 乙方承辦技術服務，其實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署。其依法令須由執（開）業之專門職業及技術人員辦理者，應交由各該人員辦理，並依法辦理簽證。各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，乙方應依規定辦理。
依本契約完成之圖樣或書表，如屬技師執行業務所製作者，應依技師法第16條規定，由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記。
8. 人力需求：本契約各階段之人力及學經歷要求如下表:
	階段
	職務名稱
	人數
	人員資格
	職責

	契約履約階段
	計畫主持人
(專案負責人)
	1人
	· 學歷：土木、建築、營建、機電、電子、機械工程等相關系所專科、大學以上
· 經歷：具有建築工程之相關設計、監造或工地管理之工作經驗15年以上
	· 負責綜理本工程整體事宜。指揮推動本工程設計、施工作業。

	
	專案建築師
	1人
	· 學歷：建築系所專科、大學以上
· 經歷：具有建築工程之相關設計、監造工作經驗15年以上 
	· 本工程法定設計人，應由建築師事務所開業建築師擔任；負責設計、作業之創意與界面整合事宜，並須參與施工界面協調，配合進行必要之設計或變更。

	
	專案經理
	1人
	· 學歷：土木、建築、營建等相關系所專科、大學以上
· 經歷：具土木、建築相關工程設計、施工、監造工作經驗10年以上(其中公共工程經驗 3年以上)
	· 協助計畫主持人(專案負責人)綜理本工程整體事宜，負責本案設計階段、施工界面之協調。
· 施工期間綜理所有工程遂行。該人員為乙方於工地之代表，應取得乙方充分決策及執行授權(含各工項發包作業、施工人員調派等)。

	設計階段
	設計組長
	1人
	· 學歷：建築相關系所專科、大學以上
· 經歷：具建築相關工程設計工作經驗10年以上
	· 協助專案建築師設計、作業之創意與界面整合事宜，並須參與施工界面協調，配合進行必要之設計或變更。

	
	· 乙方應在本工程專案組織下，設立設計工作組織，選派適當人員擔任，設計工作組織中應有專業技術人員(至少包括但不限建築、結構、電機、空調、消防、景觀、室內設計、物業管理、BIM等專業人員)，負責相關專業之設計工作。

	施工階段
	工地主任
(工地負責人)
	1人
	· 學歷：建築、土木、營建管理等相關系所高職以上
· 經歷：建築、土木、大地相關經驗。高職學歷，需20年以上(其中公共工程經驗3年以上)；專科、大學學歷，需10年以上(其中公共工程經驗3年以上)
· 證照：工地主任證照或同等資格
	· 需為專職人員派駐工地。
· 綜理本工程整體事宜，負責本案施工界面之協調。

	
	BIM工程人員（含檢核人員）
	至少2人
	· 專長：BIM建模及相關作業
· 學歷：專科建築、土木、營建管理、機電、給排水、消防、冷凍空調等相關科系(含)以上
· 經歷：專科學歷需5年以上，大學學歷需3年以上
· 證照：具備BIM繪圖能力資格證照
	· 

	
	土建
工程人員
	至少2人
	· 學歷：建築、土木、營建管理等相關科系高職以上
· 經歷：建築或土木或大地相關經驗。高職學歷，需8年以上；專科、大學學歷，需4年以上
	· 需為專職人員派駐工地。

	
	機電
工程人員
	至少1人
	· 學歷：電機、消防、冷凍、空調等相關科系高職以上
· 經歷：機電、給排水、消防、冷凍空調等經驗。高職學歷，需8年以上；專科、大學學歷，需4年以上(自工程開工開始派駐)
	· 需為專職人員派駐工地。

	
	品管人員
	至少2人(土建、機電
各1人)
	· 學歷：建築、土木、機電、營建管理等相關科系高職以上
· 經歷：工程品管工作經驗。高職學歷，需8年以上；專科、大學學歷，需4年以上
· 證照：需具有品管完訓或回訓資格
	· 不得兼任土建、機電工程人員。

	
	安衛人員
	1~2人
	· 經歷：工程相關安衛工作管理經驗。高職學歷，需5年以上；專科、大學學歷，需3年以上
· 證照：至少具職業安全衛生乙級技術士證照
	· 其中至少1人為專職人員派駐工地。


（1） 上述相關人力僅為本契約乙方應符合之工作組織人員，相關法令所需之人力乙方應自行評估及派遣，惟相關人力費用且皆已含於契約價金內。以上相關人力需求規定，若有特殊情形得報請甲方核准後調整。
（2） 工作組織人員若確有更換必要應於30日前向甲方申請，且所提替代人選之資歷應與服務建議書相當，並符合契約人力需求相關規定，報經同意且完成交接後始得更換。
（3） 上述專職人員不得相互兼任，如有不能稱職者，經甲方列舉具體事實，並通知乙方後，應於接獲甲方通知後10日內無條件撤換，若乙方要求更換者，應提出具體更換理由連同新進人員相關證明文件，報請甲方核准。
（4） 工程竣工後至少應留駐下列人員至點交完成：工地主任、土建工程人員1名、機電工程人員1名。
（5） 現場不需設置施工圖及建築資訊模型繪圖人員，但現場人員需具備操作能力，以供甲方督導。
（6） 工程開工至工程點交完成期間，乙方應自行調派人力完成本契約項目，若甲方認為工作執行不力，得通知乙方增派人力，乙方不得拒絕且不得藉此增加相關費用。
（7） 工作執行不力包含但不限於：現場進度落後達3%以上、工程品質不佳經甲方工程督導評分低於80分、乙方經職業安全衛生檢查機構罰款2次以上，或其他經甲方認定之品管或職安重大事項。
9. 設計管理：
（1） 設計工作組織中應有負責設計整合與文件管制之機制，乙方應對最終設計成果辦理相關驗證工作，以確保最終之設計成果符合甲方之需求。
（2） 乙方不得直接或間接從事與本工程有關之商業活動，亦不得向與本工程有關之第三者收取佣金、折扣、補貼或其他間接之收益。
（3） 乙方執行委辦工作應遵守本契約各項規定並接受甲方之監督，並不得直接或間接聘僱甲方人員參與。
（4） 乙方於階段完成提送成果時，應一併將階段成果圖說、報告及紀錄之可編輯電子檔案（如WORD、CAD、REVIT、PDF等檔案）交予甲方。
（5） 本契約履約期間，乙方應指派專案經理1人協調設計及工程相關事務。
10. 工地管理：
（1） 乙方應於工程預定開工前30日內，將其工地負責人及相關人員(含代理人，資格亦須相符)之姓名、學經歷資料等，報請甲方核定。變更時亦同。甲方認為該人員不稱職，要求乙方更換時，乙方應配合辦理。
（2） 乙方及分包廠商員工均應遵守有關法令規章規定，若相關人員有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任，如遇有傷亡或其它意外情事，亦應由乙方自行處理，與甲方無涉。
（3） 乙方於執行內政部規定之專業工程（鋼構工程、基礎工程、施工塔架吊裝及模板工程、庭園、景觀工程、防水工程、預拌混凝土工程）之特定施工項目時，應依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」規定辦理。
11. 專業技術協調會議：
由專案管理及監造單位每週召開，乙方應依當週會議討論議題派設計、建築資訊模型及施工專業代表出席，並就設計及施工相關議題提供資料及就近1週工作成果進行說明並提出未來1週詳細計畫作業進度。
12. 施工計畫與報表：
（1） 乙方應依甲方規定期限及審核程序提報整體施工計畫書及分項施工計畫書，載明施工順序及預定進度表等，並就其主要施工部份敘述施工方法，繪製施工相關圖說，送請專案管理及監造單位審核。專案管理及監造單位為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。預定進度表之格式及細節，應表示施工詳圖送審之日期、主要器材設備訂購與進場之日期及各項工作之起始日期等，並應標示本契約施工之要徑，俾供嗣後因變更設計檢核工期之依據。整體施工品質計畫書應配合各分階段設計提送分階段品質計畫書，於全部設計核定後提送完整整體品質計畫。
（2） 乙方應於提報整體施工計畫書及分項施工計畫書時，納入相關防災內容；其內容除甲方、專案管理及監造單位另有規定外，重點如下：
1. 充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。
2. 訂定汛期工地防災自主檢查表，並確實辦理檢查，檢查填報頻率為防汛期間每月至少填報1次。
3. 乙方需提出完整之分項施工計畫或防汛應變計畫。
（3） 施工預定進度表，經甲方修正或核定者，仍不解除乙方對本契約竣工期限所應負之全部責任。
（4） 乙方應繪製職業安全衛生相關設施之施工詳圖。甲方應確實依乙方實際施作之數量辦理估驗。
（5） 乙方於本契約履約期限間，應按甲方同意之格式，按約定之時間，填寫施工日誌，送請甲方備查。
13. 工作安全與衛生：
（1） 本工程若屬「危險性工作場所審查及檢查辦法」所稱之丁類營造工地危險性工作場所者，乙方應向本工程所在地管轄之勞動檢查機構申請審查合格後，方可作業。
（2） 本契約履約期間，乙方應遵照職業安全衛生法及其施行細則、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、職業安全衛生管理辦法、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌、標線、號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及災害之防範。如因乙方疏忽或過失而發生任何意外事故，均由乙方負一切責任。
（3） 本契約履約期限間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，乙方得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後應立即向專案管理及監造單位及甲方報告。事故發生時，如專案管理及監造單位在工地有所指示時，乙方應照辦。
（4） 乙方應辦理下列事項：
乙方應於向甲方申報開工前15日內提報職業安全衛生管理計畫，送甲方核准後確實執行。
職業安全衛生管理計畫之內容包括：
1. 計畫期間。
2. 基本方針。
3. 管理目標。
4. 重點實施事項(如安全衛生管理體制、重點項目之安全作業檢驗程序及標準、機械設備之安全化、作業環境測定與管理、安全衛生自動檢查、各項作業安全作業標準、勞工健康管理、勞工安全衛生教育、承攬廠商之安全衛生管理、緊急應變計畫、災害調查分析與紀錄、安全衛生經費之編列、矯正與預防措施、內部稽核、文件紀錄管理系統及其他有關之安全衛生事項等)。
（5） 乙方就高度5公尺以上之施工架、開挖深度在1.5公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立及拆除，施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或職業安全衛生管理計畫據以施行。施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，乙方應通知專案管理及監造單位查驗施工架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，甲方得要求乙方部分或全部停工，至乙方辦妥並經專案管理及監造單位審查，及甲方核定後方可復工。前述各項假設工程組立及拆除時，乙方應指定作業主管在現場辦理營造安全衛生設施標準規定之事項。
（6） 高度在2公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應依營造安全衛生設施標準規定，訂定墜落災害防止計畫(得併入施工計畫或職業安全衛生管理計畫內)，採取適當墜落災害防止設施。
（7） 進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。
（8） 乙方於開工前，應將安全衛生人員依法令規定向勞動檢查機構報備，並副知甲方、專案管理及監造單位備查；異動時，亦同。上述安全衛生人員，施工時應在工地執行職務，不得兼任其他與安全衛生無關之工作。
（9） 乙方未確實要求其安全衛生人員實際於工地執行職業安全衛生管理業務，或因而致工程督導為70分以下者，甲方得通知乙方於10日內更換之，並副知勞動檢查機構。
（10） 乙方除應依勞安相關法令辦理外，應採下列安全衛生設施規定：
1. 20公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。
2. 無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。
3. 移動式起重機應具備一機三證(移動式起重機檢查合格證、操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書)，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人(可兼任指揮人員)。
4. 工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第20條固定後之強度能抵抗75公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。
5. 施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。
6. 開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡；但地質特殊，提出替代方案經甲方或專案管理及監造單位同意者，得依替代方案施作。
7. 本工程若需使用鋼管施工架，其乙方所使用之鋼管施工架(含單管施工架及框式施工架)，須符合CNS 4750 A2067及設置防止墜落災害設施。
（11） 因乙方施工場所應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害經勞動檢查機構通知停工，並經甲方認定屬查驗不合格情節重大者，本院將列為拒絕往來廠商並刊登於本院官網，並通知政府採購法主管機關及全國各縣市政府。
（12） 乙方應依職業安全衛生法第5條第2項規定，於設計或施工規劃階段實施風險評估，研擬因應對策、選擇安全工法及編列職安費用，避免職業災害發生。
（13） 乙方應依職業安全衛生法第26條規定於開工前召開危害告知會議，告知工作環境，危害因素及有關安全衛生規定應採取之措施。
（14） 為防止職業災害，應依職業安全衛生法第27條及施行細則第38條規定，設置協議組織並定期或不定期召開會議。
（15） 乙方施工安全衛生查驗項目應以臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知(契約條文附件四)為基準，依本案需求納入相關查驗項目於職業安全衛生管理計畫，並提送監造單位審查。
14. 工作環境清潔與維護：
（1） 本契約履約期限間，乙方應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、施工架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由乙方負責。
（2） 工地周圍排水溝，因本契約施工所生損壞或沉積砂石、積廢土或施工產生之廢棄物，乙方應隨時修復及清理，並於完成時，拍照留存紀錄，必要時並邀集當地管理單位現勘確認。其因延誤修復及清理，致生危害環境衛生或公共安全事件者，概由乙方負完全責任。
（3） 建築工程如涉及剩餘土石方(或泥漿)處理，除本契約另有規定外，乙方應於申報放樣勘驗前，依據「營建剩餘土石方處理方案」及各縣市政府相關規定辦理，並提出剩餘土石方處理計畫送請甲方備查。其改變者，亦同。
（4） 乙方如需處理營建土石方(或泥漿)運送，應自覓符合相關法規要求之合法土資場或借土區。
（5） 本工程應依各縣市政府規定繳交空氣污染防制費，乙方應依據「廢棄物清理法」規定，提出廢棄物清理計畫，據以執行並上事業廢棄物管制院網頁申報且隨時接受甲方查核。其改變者，亦同。事業廢棄物管制院連線申報系統網址（http://waste.epa.gov.tw）。
（6） 各項工地環境清潔維護及安全措施，乙方應納入施工計畫書內，並經甲方核准後據以實施。
（7） 載運工程散裝材料（如砂石、合材）或廢棄物之車輛應加裝帆布或其他有效之遮蓋，否則不得駛離。
（8） 洗車設備應設置於工地範圍內，沖洗車輛和施工機具均應在工地範圍內實施，廢水不得漫流於工地範圍外。
（9） 工地範圍之水溝有造成危險或遭施工損壞之虞者，應以防滑鐵板覆蓋，鐵板規格寬度至少為水溝淨寬之2倍。
（10） 如因工程需要，須阻斷原有排水設施所作之臨時排水者，其斷面不得小於原排水斷面；若為系統性之排水阻斷者，應提出臨時排水計畫，送主管機關審核同意後辦理。
（11） 工程之挖方，如須用於就近填方者，未回填前，應堆置於工地範圍或甲方同意之適當地點。
（12） 在道路施工，乙方應具備足夠之灑水設備並適時灑水。
（13） 乙方應視工程需要，備妥足夠之廢水沉澱設備，施工前經專案管理及監造單位查核後始准予施工。
15. 交通維持及安全管制措施：
（1） 乙方所提出之圖樣及書表內對於施工期間之交通維持及安全衛生設施經費應以量化方式編列。
（2） 乙方施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設施，並事先提出因應計畫（包括一定期間未施工者，應予縮減佔用道路之施工圍籬）送請專案管理及監造單位核准。專案管理及監造單位如另有指示者，乙方應即照辦。
（3） 本契約如在道路範圍內施工，乙方應依各縣市政府相關規定辦理，擬訂交通維持計畫，送當地政府交通主管機關核准後，始得施工。
（4） 交通維持及安全管制措施應確實依核准之交通維持計畫及圖樣、數量佈設並據以估驗計價。
（5） 本工程如在道路範圍內，乙方於施工前，應依核定之交通維持計畫設置交通維持及安全措施，並通知專案管理及監造單位到場查驗，經確認後方能進場施作，該查驗之時機為檢驗停留點。
（6） 在人行道施工，乙方應依地方主管機關規定辦理，並經地方主管機關同意後始得施作。寬15公尺以下之道路，除依地方主管機關核定之交通維持計畫封閉施工工區外，不得於兩側同時開挖施工，以維持施工環境。
（7） 工程施工過程中或收工後，應按交通維持計畫或相關規定設置阻隔安全設施，並應有明顯之警示，標示負責人及聯絡電話以維持交通安全。並依下列方式辦理：
1. 施工機具作業時：施工機具應避免佔用車道，如屬臨時必要情形，應設交通指揮旗手或以交通錐、連桿設漸變車道並加設警示燈。
2. 施工機具未作業時不得停放於路邊。但如因施工必要而須停放於路邊者，停放地點，必須經地方主管機關同意，不得影響人車通行，且必須於機具週邊設置紐澤西護欄、槽鋼或型鋼等安全護欄圍設，夜間必須加設警示燈。
16. 乙方施工應配合與本契約工程有關之其他工程，其他工程經甲方交由其他廠商承包辦理時，乙方負有與其他廠商互相協調配合及合作之義務，使該等工作得以順利進行，如因配合施工致增加不可預知之必要費用，得以契約變更增加契約價金。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期或意外事故，其可歸責於乙方者，由乙方負其責任並賠償。受損之一方，應於事故發生之日起3日內，以書面通知甲方，由甲方召集乙方及其他廠商協商解決。經雙方3次協調仍無法達成協議時，甲方除得逕行裁決外，該爭議無法解決之工程項目，甲方得不予估驗，俟乙方解決上述爭議後再予估驗。
17. 工程保管：
（1） 本契約未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括甲方供給及乙方自備者，均由乙方負責保管。如有損壞缺少，概由乙方負責。其經估驗或（部分）驗收付款者，其所有權屬甲方，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。
（2） 本契約未經驗收前，而甲方有使用之必要時，乙方應配合辦理。但應由甲乙雙方會同使用單位協商認定權利與義務後，由甲方先行使用。使用期間之遺失或損壞，由甲方負責，但可歸責乙方時，不在此限。
18. 乙方為執行施工管理之事務，其指派之工地負責人，應全權代表乙方駐場，率同其員工處理下列事項：
（1） 工地管理事項：
1. 工地範圍內之部署及配置。
2. 工人、材料、機具、設備、門禁及施工裝備之管理。
3. 已施工完成定作物之管理。
4. 公共安全之維護。
5. 工地突發事故之處理。
（2） 工程推動事項：
1. 開工之準備。
2. 交通維持計畫之研擬、申報。
3. 材料、機具、設備檢(試)驗之申請、協調。
4. 施工計畫及施工預定進度表之研擬、申報。
5. 施工前之準備及施工完成後之查驗。
6. 向甲方提出施工動態(開工、停工、復工、竣工)書面報告。
7. 向甲方填送施工日誌及定期工程進度表。
8. 協調相關廠商研商施工配合事項。
9. 會同專案管理及監造單位勘研本契約變更計畫。
10. 依照專案管理及監造單位之指示提出施工大樣圖資料。
11. 施工品管有關事項。
12. 施工瑕疵之改正、改善。
13. 天然災害之防範。
14. 施工棄土之處理。
15. 工地災害或災變發生後之善後處理。
16. 其他施工作業屬乙方應辦事項者。
（3） 工地環境維護事項：
1. 施工場地及受施工影響地區排水系統設施之維護及改善。
2. 工地圍籬之設置及維護。
3. 工地內外環境清潔及污染防治。
4. 工地施工噪音的防治。
5. 工地週邊地區交通之維護及疏導事項。
6. 其他有關當地交通及環保目的事業主管機關規定應辦事項。
（4） 工地週邊協調事項：
1. 加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。
2. 與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫。
3. 定時提供施工進度及有關之資訊。
（5） 其他應辦事項。
19. 乙方履約時於工地發現化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造或物品或具有商業價值而未列入契約價金估算之砂石或其他有價埋藏物，應通知甲方處理，乙方不得占為己有。
20. 轉包及分包：
（1） 乙方不得將本契約轉包。乙方亦不得以不具備履行本契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得作為參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。
（2） 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。
（3） 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。
（4） 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。
（5） 乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除本契約、終止本契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
（6） 前目轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
21. 除法令另有規定外，符合下列之採購標的，屬契約主要之部分，應由乙方自行履行；不得轉包；本採購標的之主要部分為：本統包工程之「建築設計」、「施工管理」與「工程保固」。但不包括依建築法第13條第1項但書規定：應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理者。
22. 乙方及分包廠商履約，不得僱用依法不得從事其工作之人員(含非法外勞)、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、違反人口販運防治法、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。
23. 採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，由乙方負責取得或代甲方取得，費用詳第4條。
24. 前款文件，屬外國政府或其授權機構核發者，以由乙方負責取得或代為取得為原則，並由甲方提供必要之協助。如因未能取得上開文件，致造成契約當事人之損害，應由造成損害原因之一方負責賠償。
25. 乙方應依契約文件標示之參考原點、路線、坡度及高程，負責辦理工程之放樣，如發現錯誤或矛盾處，應即向專案管理及監造單位反映，並予澄清，以確保本工程各部分位置、高程、尺寸及路線之正確性，並對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
26. 乙方之工地作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救，並依職業安全衛生法等規定實施調查、分析及作成紀錄，且於取得必要之許可後，為復原、重建等措施，另應對甲方與第三人之損害進行賠償。
27. 甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反本契約之情事者，得通知乙方限期改善。
28. 乙方不於前款期限內，依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：
（1） 自行或使第三人改善或繼續其工作，其費用由乙方負擔。
（2） 終止或解除本契約，並得請求損害賠償。
（3） 通知乙方暫停履約。
29. 本工程若有需要以卡車運送土方、砂石、廢棄物或其他建材時，乙方或其分包廠商應不得使用拼裝車輛、非營業用車輛或有超載等行車之行為，並應督促該等卡車駕駛人員依照有關道路交通規定辦理，違者逕依公路法第77條第2項規定舉發外，並依本契約第二十一條罰則規定辦理。
30. 如有剩餘土石方需運離工地，除屬土方交換、工區土方平衡或甲方認定之特殊因素者外，廠商估驗計價應檢附合法收容處理場所證明文件、核准載運車輛、人員、運送四聯單、運送土方數量。剩餘土石方載運完成後應檢附勾稽證明文件。
31. 本工程之土石方(或泥漿)外運數量達500立方公尺者，乙方應設立工地車輛管制站。
32. 乙方使用於本工程之預拌混凝土，應以領有「工廠登記證」之預拌混凝土廠供應。
33. 乙方及分包廠商於履約時，除依規定申請聘僱或調派外籍勞工者外，其餘均不得雇用外籍勞工。違法雇用外籍勞工者，甲方除自契約價金扣除該等勞工之人力價金，並通知「就業服務法」主管機關依規定處罰外，情節重大者，並得與乙方終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向乙方請求損害賠償。
34. 本工程施工期間，乙方應設置工程告示牌，並依下列規定辦理：
（1） 乙方應於施工部分開工前將工程告示牌相關施工圖說報甲方審查核可後設置。
（2） 本工程乙方應至少設置1處(如各單一基地以圍籬圍設者，則每一基地各設置 1 處)工程告示牌。
（3） 工程告示牌尺寸、位置、規格、型式、材質、色彩、字型等依各縣市政府主管機關之規定辦理，應考量工程特性、周遭環境及地方民情設置，並以下列規格為原則，甲方於必要時得調整之。
（4） 工程告示牌之內容應正確，字體清晰，如有破損或老舊應即時更新；工程告示牌內容如有變動時，應即時修正，並將變動原因摘要公告。
（5） 工程告示牌設置費用如未單列估價項目者，乙方應將該等設置費用列入包商雜項費用中予以估價及支付。
（6） 顏色：牌底顏色為綠色，應符合台灣區塗料油漆工會同業公會色樣第六號，且具防水功能。
（7） 字體：白色正楷橫書。
（8） 設置及張貼應注意環保規定，且以不影響交通或都市景觀為原則。
35. 依各縣市政府主管機關規定，並配合甲方政策宣傳，辦理圍籬美化。圍籬設計樣式，經甲方確認後，始得施作。
36. 乙方於辦理施工計畫書送審、材料設備品質抽驗、混凝土澆置、相關工程項目自主檢查、不合格品改善追蹤、專任工程人員督導、品管人員到勤簽到、施工日誌，及相關作業時，應先使用甲方格式，如無得優先參考公共工程委員會相關表單。
37. 為防範紅火蟻藉由土方工程（出、入）、帶土花卉、種苗、草皮、栽培介質及傳播，乙方應依下列規定辦理：
（1） 本工程乙方如需運出土方及植栽，乙方應依「營建基地入侵紅火蟻偵察、防治及植栽與土石方移動管制標準作業程序」規定辦理，並檢附「紅火蟻防治計畫書」送審備查，並由甲方會同相關單位辦理紅火蟻檢查合格後始得運出。
（2） 本工程乙方如需運入植栽及栽培介質之材料或產品者，需檢附「紅火蟻防治計畫書」送審備查。該材料或產品來自於非紅火蟻發生區，乙方須提供來源證明文件並具結所提供苗木及土壤不得帶有紅火蟻，若材料或產品來自於紅火蟻發生區，乙方須提出「入侵紅火蟻檢查合格證明書」。
（3） 前款所稱「紅火蟻防治計畫書」，其內容應包括基地運出土方及植栽、運入材料或產品之紅火蟻偵察及監測計畫、防治方式及作業期程、苗圃管理等計劃項目，內容須參照行政院農業委員會公告之「紅火蟻標準作業程序」及相關管理檢查規定擬定；於施工及養護期間，均應確實執行。
（4） 工程驗收、養護期間或期滿，查驗項目中納入「工程及養護範圍內檢查無紅火蟻」合格，若查驗不合格需按防治計劃書加強防治，於2-3週後再行複檢，需複檢至合格，若紅火蟻有擴散或蔓延之虞，應負起發生地點周圍250公尺內之防治施藥費用及主管機關相關罰鍰。
（5） 倘施工期間發現植栽存有紅火蟻，甲方得要求退還當批次之所有數量並不予計價，並由乙方負責防治事宜。養護期間若施作區塊發現紅火蟻，乙方亦需負責防治事宜，並列入養護查驗項目之一。
（6） 公告紅火蟻發生區更新資訊可參閱https://www.baphiq.gov.tw/
38. 基於合理的備標成本及等標期，乙方應被認為已取得了履約所需之全部必要資料，包含（但不限於）法令、天候條件及甲方負責提供之現場數據等，並於投標前已完成該資料之檢查與審核。
39. 保護樹木：
（1） 乙方於設計時，應以避開各縣市政府公告已保護樹木為優先考量，如需遷植，應以達成工程目的所必須者為限，並以現地移植為優先，所需費用應於契約價金詳細表獨立列項。
（2） 乙方因工程所必須，而有對各縣市政府公告已保護之樹木從事修剪、遷植、砍伐等有礙樹木生長之行為時，應依各縣市政府相關規定辦理。
40. 本契約履約期間，如施工可能影響工地周邊鄰里生活環境時，乙方應辦理：(1)施工前知會工地周邊鄰里辦公室(2)施工說明會(3)其他配合事項。若遇有民眾反映乙方履約範圍以外之問題，乙方應立即通知甲方處理。
41. 工地配置：
（1） 本工程開工前，乙方應提送工地佈置圖，包含工地辦公室、會議室、樣品陳列室、材料堆置區、勞工休息區等設施，經甲方核准後始得搭建。本項費用已含於契約總價。
（2） 除甲方指定之聯外道路及施工用地外，乙方設計、施工所需之其它場地、土地或路權，乙方應自行取得使用權，並報經甲方同意。本項費用已含於契約總價。
42. 工地辦公室(統包工程契約第九條附件)
乙方應於施工期間提供工地督導辦公室供甲方及監造單位使用，並供應水電、電信、資訊等。本項費用已含於契約總價。工地辦公室面積、平面配置、材料、規格送甲方核備後據以辦理，應包含之空間、設備及相關約定依本條之附件規定辦理。工地辦公室之設備，於竣工後之財產歸屬乙方。
43. 品質管理文件
本工程施工期間，乙方應於每月15日前提送前一月份品質管理文件，提送格式及送審方式依專案管理及監造單位指定。
44. 工程紀錄(提送格式及送審方式依甲方指定)
本工程施工期間，乙方應製作工程紀錄數位彩色照片（每張照片應附說明，且含全景鳥瞰、定點拍攝等）。
本工程施工期間，乙方應製作數位式工程紀錄影片：
（1） 影片須能表達本工程興建過程以及清楚表達出本工程興建目標。
（2） 協助拍攝及編輯本工程縮時攝影紀錄。
（3） 紀錄影片需為彩色並由超過影片時間的母片剪輯製作，該內容提送甲方審定。
（4） 紀錄影片之母片及DVD拷貝10份送交甲方使用，紀錄影片放映時間1小時以上，版權屬於甲方。
（5） 乙方應於開工前提送影片拍攝計畫，經甲方同意後執行。
（6） 工程紀錄所需費用已包含於契約總價內。
45. 本工程如毗鄰捷運設施（含施工中或已施工完成之設施）禁限建管制區域內，乙方必須蒐集捷運設施之相關資料，詳加考量並評估本工程對捷運設施之影響程度，除提出適當之工程方案，並應配合主管機關或單位辦理相關程序。
第10條 [bookmark: _Toc134624770]專案管理及監造作業
1. 本契約履約期間，甲方得將視案件性質及實際需要指派監造人員駐場，代表甲方監督乙方履行本契約各項約定應辦事項。如甲方委託技術服務廠商執行監造作業時，甲方應通知乙方，技術服務廠商變更時亦同。該技術服務廠商之職權依甲方之授權內容，並由甲方書面通知乙方。
2. 專案管理及監造單位所指派的代表，其對乙方之指示與監督行為，效力同監造人員。專案管理及監造單位對其代表之指派及變更，應通知乙方。
3. 專案管理及監造單位的職權如下：
（1） 本契約之解釋。
（2） 工程設計、品質或數量變更之審核。
（3） 乙方所提設計計畫、施工計畫、施工製造圖、品質計畫及預定進度表等之審核及管制。
（4） 工程及材料機具設備之檢(試)驗與結果之判定。
（5） 乙方請款之審核簽證。
（6） 在甲方所賦職權範圍內對乙方申請事項之處理。
（7） 本契約與相關工程之配合協調事項。
（8） 協助辦理工程驗收及點交作業。
4. 乙方依本契約提送甲方一切之申請、報告、請款、變更設計及請示事項，除另有約定外，均須送經專案管理及監造單位核轉。乙方依法令規定提送政府主管機關之有關申請及報告事項，除另有約定外，均應先照會專案管理及監造單位。專案管理及監造單位在其職權範圍內所作之決定，乙方如有異議時，應於接獲該項決定之日起十日內以書面向甲方表示，否則視同接受。
5. 專案管理及監造單位代表甲方處理下列非乙方責任之有關本契約之協調事項：
（1） 工地週邊公共事務之協調事項。
（2） 工程範圍內地上(下)物拆遷作業協調事項。
（3） 甲方供給材料或機具之供應協調事項。
第11條 [bookmark: _Toc134624771]履約品管
1. 乙方應對本契約之內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，應在履行前向甲方提請澄清，否則應依照甲方的解釋辦理。
2. 乙方在履約中，應對設計品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主查核。
3. 甲方履約期間發現乙方設計品質或進度不符合契約規定者，甲方得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經專案管理及監造單位審查及甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。
4. 乙方分段提送設計審查時，應提送該階段之細部設計圖說、詳細價目表、單價分析表、數量計算書及施工規範等，報請專案管理及監造單位、甲方審查核可後始得據以施工或供應安裝。設計如不符甲方需求而有修正之需要，由甲方指定修正項目及期限，並通知乙方進行修正。
5. 乙方應依甲方核定之圖說施工，如有不涉及契約項目、數量、金額之增減，而需增補圖面以利施工者，乙方得報請專案管理及監造單位審查同意後，增補該部分圖面，不適用本契約「契約變更及轉讓」規定程序。
6. 乙方自備材料、機具、設備在進場前，應將有關資料及可提供的樣品，先送專案管理及監造單位審查同意，如需辦理檢(試)驗的項目，應會同專案管理及監造單位或其代表人取樣，並會同送往檢(試)驗單位檢(試)驗合格後始得進場。該等材料、機具、設備進場時，乙方仍應通知專案管理及監造單位或其代表人作現場檢驗。經核定後之各項材料、設備應建立樣品陳列展示於工地。前開需辦理檢（試）驗之項目者，應依核定之本工程品質計畫書辦理。其中屬鋼筋、混凝土、瀝青混凝土等檢驗項目需依本契約條文附件三「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」辦理。
7. 乙方在各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中的檢(試)驗作業等計畫，先洽請專案管理及監造單位同意，並在施工前會同專案管理及監造單位完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。施工後，乙方亦應會同專案管理及監造單位或其代表人對施工的品質進行檢驗。另應辦理下列事項：
（1） 乙方應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項重要施工作業(含假設工程)及材料設備檢驗之自主檢查之查驗點(應涵蓋專案管理及監造單位明定之檢驗停留點)。另應於施工計畫(或安全衛生管理計畫)之施工程序，明定安全衛生查驗點。
（2） 乙方應確實執行上開查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。
（3） 有關專案管理及監造單位監造檢驗停留點(含安全衛生事項)，須經專案管理及監造單位派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，應依本契約敲除重作並追究乙方責任。
8. 乙方在施工中，對於施工品質應依照相關之施工規範辦理，並嚴予控制，隱蔽部分之施工項目，應事先通知專案管理及監造單位派員現場監督進行，若未通知者，乙方應配合甲方或專案管理及監造單位之要求，拆除檢測並無償依本契約規定復原。
9. 乙方在施工中，對於防水測試應依下列規定事項辦理：
（1） 屋頂平台、露台等類似空間之結構體完成後需進行防水測試。
（2） 屋頂平台(含花台)、露台、浴廁等類似空間之防水層施作完成後需進行防水測試。
（3） 屋頂平台、露台、浴廁等類似空間之裝修面完成後需進行防水測試。
（4） 以上防水測試時間皆為48小時。
10. 乙方施工品質管制作業應按臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點之相關規定辦理。
11. 工程查驗：
（1） 本契約施工期間，乙方應依規定辦理自主檢查，專案管理及監造單位應按規範規定查驗工程品質，乙方應給予必要之配合與充分便利，並派員協助辦理。但專案管理及監造單位之工程查驗並不免除乙方依本契約應負之責任。
（2） 專案管理及監造單位如發現乙方工作品質不符合本契約規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得通知乙方限期改善、改正或將不符規定之部分拆除重做。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停工，至乙方辦妥並經專案管理及監造單位審查及甲方書面同意後方可復工。乙方同意不得為此要求延展工期或補償。甲方成立之「工程督導小組」不定期至工程現場督導，如甲方之工程督導小組發現上開施工品質及施工進度之缺失，而乙方未於期限內改善完成且未經甲方同意延長改善期限者，甲方得通知乙方撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。
（3） 本契約履約期間，乙方應按規定之階段，報請專案管理及監造單位查驗，專案管理及監造單位發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段之工作時，甲方得要求乙方將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由乙方自行負擔，但專案管理及監造單位亦應指派專責查驗人員，隨時辦理乙方申請之查驗工作，並不得無故延遲。
（4） 乙方為配合專案管理及監造單位在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，應妥為提供本契約約定之必要及足夠之設備與器具及耗材。如有不足，經專案管理及監造單位通知後，乙方應立即補足。
（5） 本契約事後無法檢驗之掩蓋部分，乙方應在事前報請專案管理及監造單位查驗，專案管理及監造單位不得無故遲延。為維持工作正常進行，專案管理及監造單位得會同有關先行查驗或檢驗該隱蔽部分，並記錄存證。
（6） 本契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，乙方應負責提出申請，並按照規定負擔有關費用。
（7） 因專案管理及監造單位遲延辦理查驗，致乙方未能依時履約者，乙方得依契約第五條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由甲方負擔。
12. 除本契約另有規定外，乙方應免費提供甲方依本契約辦理查驗、測試、檢驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工、資料。本契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合本契約規定者，由乙方負擔所生之費用；結果符合者，由甲方負擔費用。
13. 查驗、測試或檢驗結果不符合本契約規定者，甲方得予拒絕收受履約標的，並得限期改善，乙方應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨；乙方逾期未改善者，除本契約規定外，亦得予以暫停估驗。
14. 乙方於施工前及施工中應就本工程主要工項及專案管理及監造單位指定工項召開施工講習會或檢討會，向施工人員說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。
15. 乙方於重要工項施工前應辦理工法展示並繪製施工大樣圖，由乙方專任工程人員負責指導施工人員相關作業程序。
16. 乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依本契約所應履行或承擔之責任。
17. 甲方就乙方履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
18. 本契約圖說、規範規定乙方提送之各項文件，如計畫、報表、試驗報告、自主檢查表、分段查驗報告等證明文件，乙方之負責人、工地主任、品管人員等均應依該等文件之特性及權責，於上開文件中簽名或用印，文件上簽章者應負刑事及民事責任。上開文件如經查核有偽造、變造文書情事者，將予以移送法辦。如該偽造、變造文書情事造成甲方損失者，甲方得逕行認定該損失金額，由乙方賠償該損失2倍之懲罰性金額，以作為民事上之懲罰。
第12條 [bookmark: _Toc134624772]災害處理
1. 本條所稱災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：
（1） 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
（2） 核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。
（3） 其他經甲方認定確屬不可抗力者。
2. 在驗收完妥交予甲方之前，遭遇颱風、豪雨、洪水等人力不可抗拒之天然災害時，乙方應於災害發生後，按保險單規定期限前向保險公司申請賠償，並於3日內報請甲方派員會同勘查屬實，並取具確認乙方已善盡防範責任之證明，乙方得依契約第五條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限。其屬本契約所載承保範圍以外者，依下列情形辦理：
（1） 乙方已完成之工作項目本身受損時，除已完成部分仍按本契約單價計價外，修復或需重做部分由雙方協議。
（2） 乙方自備施工用機具設備之損失，由乙方自行負責。
第13條 [bookmark: _Toc134624773]保險
1. 投標廠商於投標前得自行至工址現場暸解施工環境，並依招標文件及本約定事項之規定，詳予估算保險金額，計入工程成本。
招標文件未規定投保者，由投標廠商本於風險管理自行視需要辦理投保，並比照前項計入工程成本。
2. 得標廠商(以下簡稱廠商)應依招標文件及本約定事項之規定，於履約期間辦理下列保險
■營造綜合保險或□安裝工程綜合保險(由本院視個案特性，擇一勾選)
□營建機具綜合保險。
□貨物運輸保險。
■雇主意外責任保險。
■公共意外責任保險。
■專業責任險。
□其他：__________。
廠商依前項投保之保險公司應具有政府發給之合法證照且於國內從事營業者，所投保之保險單，包括附加條款、附加保險等，應經保險主管機關核准或備查；未經機關同意，不得以附加條款限縮承保範圍。
3. 招標文件規定營造或安裝工程綜合保險應投保第三人建築物龜裂、倒塌責任險者，除招標文件規定由本院自行委託者外，廠商於施工前應委託具有能力之公正第三者進行鄰屋調查，詳細載明房屋現況，其結果應經監造單位/工程司核定後，報請本院備查。
本院對前項之調查結果，得提供予屋主及相關單位、人員留作查考。
4. 保險契約應將本院列為定作人，本院、廠商(包括廠商之派遣人員)、契約全部分包廠商、專案管理暨監造廠商列為共同被保險人；受益人為本院(不包含責任保險)。
5. 本約定事項各項保險之保險範圍及其他事項，除招標文件另有規定者外，包括下列各項：
(1) 營造綜合保險或安裝工程綜合保險之保險範圍：
1. 營造工程或安裝工程財物損失險，並加保■拆除清理費用，保險金額：_____(未載明者，為工程契約金額之5%)；□本院提供之施工機具設備，保險金額：_____(未載明者，為本院未提供施工機具設備)（本院應視工程特性及需要選列，有選列者應另行約定保險金額及自負額。）
2. 第三人意外責任險。
(2) 雇主意外責任險，被保險人應包含第四點範圍；第四點共同被保險人之受僱人在保險期間內，因執行職務發生意外事故遭受體傷或死亡，依法應由廠商負責賠償責任，而受賠償之請求，並依需求勾選加保本點第五款附加條款。
(3) 公共意外責任保險，如實際施工範圍具有不確定性者，可依實際需求投保公共意外責任險，並加保本點第六款之慰問金、天災責任附加條款等。
(4) 營造綜合保險或安裝工程綜合保險加保附加條款及附加保險如下(下列條款以保險主管機關核准或備查之中文制式條款為準)：
1. 保險金額彈性(自動增加)附加條款：增加之保險金額在第九點第一款所訂額度以內，自動納入承保範圍。
2. 交互責任附加條款。
3. 受益人附加條款(以賠款逕付本院。但不含責任保險)。
4. 四十八小時勘查災損附加條款。
5. 定作人同意附加條款。
6. 罷工、暴動、民眾騷擾附加條款。
另本院應依工程特性及需要選列加保下列附加條款或附加保險：
□第三人建築物龜裂、倒塌責任險附加保險。
□定作人建築物龜裂、倒塌責任附加條款。
□擴大保固保證保險。
□鄰近財物附加條款。
□設計者風險附加條款。
□製造者危險條款(適用於安裝工程）。
□已啟用、接管或驗收工程附加條款。
□機械安裝及試車附加條款。
□其他：____________。(由本院依工程性質自行增訂)
(5) 雇主意外責任險附加條款如下：
■天災責任附加條款。
■定作人通知附加條款。
■上下班途中附加條款。
□海外責任附加條款。
□擴大受僱人定義附加條款。
□其他：____。
(6) 公共意外責任保險附加條款如下：
■慰問金附加條款。
■天災責任附加條款。
□其他：____。
(7) 除上列投保項目外，廠商得依實際需要自行加保。
(8) 廠商與保險公司簽訂之保險契約(保險單)上應加註下列特約或附加條款：
1. 保險公司於履行賠償責任支付保險金前應先通知本院，本院得視事故之善後處理情形，自接獲通知之次日起十五日內通知保險公司支付保險金方式，如未依約定通知或未依本院之指示方式支付保險金時，其支付不生效力。
2. 本保險單之任何變更或終止，未經本院同意不生效力。但有利於本院者，不在此限。保險期間內，如必須變更被保險人時，保險公司應依本院之通知辦理變更。
3. 保險公司不得以未收取保險費而自保險金中抵銷。
4. 特約或附加條款效力優於原條款。
6. 本約定事項各項保險之保險金額及自負額規定如下(以下金額均以新臺幣計)：
(1) 營造工程或安裝工程財物損失險：保險金額為契約總價及供給材料費(以本院預算書內所列金額為準），自負額規定如下【參照「營造綜合保險各類工程參考費率及自負額表」或「安裝工程綜合保險各類工程參考費率及自負額表」（如附表一、二）勾選及訂定】:
1. 每一事故
天災自負額為10萬元整(營造綜合保險)。
天災、試車自負額為______(安裝工程綜合保險)。
2. 其他自負額不得高於______元。
(2) 第三人意外責任險：
1. 每一人體傷或死亡保險金額不低於 [六百萬]元，自負額不得高於[五千]元。
2. 每一事故體傷或死亡保險金額不低於[二千萬]元，自負額不得高於[五千]元。
3. 每一事故財物損害保險金額不低於[一千萬]元，自負額不得高於 [一萬]元。
4. 保險期間內最高賠償限額不低於[五千萬]元。
(3) 雇主意外責任險：
1. 每一人體傷或死亡保險金額不低於□二百萬元；□三百萬元；■五百萬元；□六百萬元；□＿＿元（由本院於招標時載明；未載明者，為五百萬元），自負額不得高於[二千]元。
2. 一事故體傷或死亡保險金額不低於每一人體傷或死亡保險金額之5倍（由本院於招標時載明；未載明者，為5倍），自負額不得高於[二千]元。
3. 保險期間內最高賠償限額不低於每一人體傷或死亡保險金額之10倍（由本院於招標時載明；未載明者，為10倍）。
(4) 公共意外責任保險：
1. 每一人體傷或死亡保險金額不低於 [六百萬]元。
2. 每一事故體傷或死亡保險金額不低於[二千萬]元。
3. 每一事故財物損害保險金額不低於[三百萬]元。
4. 保險期間內最高賠償限額不低於[五千萬]元。
5. 自負額不得高於 [五千]元。
6. 慰問金上限額度如下：
每一個人身故慰問金費用：[二萬五千]元。
每一個人傷害醫療慰問金費用：[五千]元。
每一事故慰問金上限：[五萬]元。
保險期間慰問金費用上限：[二十五萬]元。
(5) 鄰屋龜裂、倒塌責任險(依個案性質由本院視工程需要決定是否選列為投保項目及訂定)：
龜裂責任
  1.每一事故賠償限額不低於  3,000萬   元，自負額由廠商 
    與保險公司自行約定。但不得高於總損失之百分之[二十]。
  2.保險期間內最高賠償限額不低於 5,000萬    元。
倒塌責任
1. 每一事故賠償限額不低於 3,000萬  元，自負額由廠商與
保險公司自行約定。但不得高於總損失之百分之[二十]。
  2. 保險期間內最高賠償限額不低於 5,000萬  元。
(6) 其他：__________。
7. 本工程廠商應於開工前依第二點約定之保險種類及相關附加條款等辦理投保，其保險費由本院納編於稅什(雜)費或(工程)管理費相關項目中，由廠商向保險公司辦理投保。
保險單正本一份及繳費收據副本一份，應於開工後一個月內經監造單位/工程司核定後，報請本院備查。
8. 保險期限除招標文件另有規定者外，應自開工日起至驗收合格日止(保險期限有初驗程序者應至少至完工日後一百二十五日以上、無初驗程序者應至完工日後九十日以上) 。
契約變更增加或減少契約價金或工期展延時，廠商應依第九點之規定辦理加保、減保或展延保險期限，並經監造單位/工程司核定後，報請本院備查。
在驗收合格前已屆保險期限，廠商應辦理展延保險或加保，並經監造單位/工程司核定後，報請本院備查。
9. 加保、減保及展延保險
(1) 工程如因契約變更加減帳淨額累計達新臺幣[一百萬]元且達原訂約總價百分之[十]以上之時起，應辦理加保或減保，其費用依第七點納編於稅什(雜)費或(工程)管理費相關項目，並依結算總價與訂約總價比例增減之，本院不另行給付保險費。工程變更設計修正契約總價表經本院核准後，廠商應於接獲通知後[二十]日內辦妥加保、減保手續；變更設計涉及須辦理議價程序者，本院得於議價前先行通知廠商依本點規定辦理。
(2) 除契約變更外，因不可歸責於廠商之事由，經本院同意展延工期或停工時，應辦理展延保險，其費用廠商得依契約約定向本院申請工程管理費(含保險費)。工程工期展延或停工經本院核准後，廠商應於接獲通知後[二十]日內辦妥展延保險手續。
(3) 廠商經本院通知或同意後，如未依規定辦理減保致未能獲得保險公司退還保險費時，悉由廠商自行負責。
10. 廠商未保險、未依規定辦理保險、保險範圍不足、未能獲得足額理賠、廠商逾期履約，或發生保險契約承保範圍之事故所致損失(害)之自負額部分，其損失或損害賠償由廠商自行負擔。
保險事故發生而有支付保險金之情形者，如未達保險契約規定之賠償限額時，廠商仍應本於風險管理自行視需要評估是否辦理加保；如已達保險契約規定之賠償限額而失效時，廠商應自行負擔保險費辦理加保，並經監造單位/工程司核定後，報請本院備查。
11. 廠商於保險事故發生時應立即處理，同時協調保險公司理賠及配合辦理會勘鑑定、提供理賠資料等，並應自行負擔約定之自負額，其結果應儘速通知本院。
廠商向保險公司申請理賠之期間，不得據以請求延長履約期限或免計工期。
12. 工程發生災害須修復時，應由廠商依契約辦理，本院則應將獲自保險公司之賠償金額交付廠商。
13. 統包工程廠商，應就自行辦理設計部分，另行投保專業責任險。
14. 如屬施工地點、時間及數量不確定之預約式(開口)契約或工程性質特殊，其工程保險費用之編列及給付方式、保險範圍、金額、投保時機等，於契約另有規定者，從其規定。
15. 本工程如中途交連帶保證廠商接辦時，應洽保險公司變更被保險人，如有重新核定工期之情形，連帶保證廠商應重新辦理投保、加保或展延保險，所需保險費由該連帶保證廠商自行負擔，其辦理結果應經監造單位/工程司核定後，報請本院備查。
16. 在保險期限內之工程，如屬不可歸責廠商之解除或終止契約時，廠商應於三日內向保險公司書面通知終止保險契約。
17. 本院辦理財物或勞務採購之保險，得視採購規模、性質、履約期間、風險情形等，參考本約定事項另於招標文件規定。
18. 廠商辦理之營建機具綜合保險之保險金額應為新品重置價格。

第14條 [bookmark: _Toc134624774]保證金
1. 乙方應繳納履約保證金為契約價金總額10％，作履行本契約之保證，履約保證金得以現金、郵政匯票或金融機構簽發之票據、設定質權之機構定期存款單、銀行之書面連帶保證等方式繳納。
2. 履約保證金以銀行之書面連帶保證時，其有效期至少為竣工完成再加180日。乙方以銀行之書面連帶保證繳納，有效期未能立即涵蓋上述有效期，須先以較短有效期繳納者，其有效期每次至少1年。乙方應於有效期屆滿前30日辦理完成繳交符合契約約定額度之保證金。
3. 優良廠商:
（1） 乙方如屬行政院公共工程委員會政府電子採購網列為優良廠商者，或屬各縣市政府頒發之工程品質獎項(如：臺北市政府公共工程卓越獎、新北市政府公共工程優質獎、桃園市政府公共工程金品獎、臺中市政府公共工程獎、臺南市政府公共工程優質獎、高雄市政府公共工程優質獎等)，或各縣市政府頒發之職業安全衛生獎項(如：臺北市勞動安全獎、新北市工安獎、臺中市政府金安心工程計畫等)獲獎之優良廠商者。(獎勵期間為自保證金繳納日起二年內為限；無獎勵期間者，自保證金繳納日起一年內為限)，檢附有效期間內複評單位頒發之獎狀或證明文件，得減半繳納履約保證金及保固保證金。
（2） 繳納後方為優良廠商者，不溯及適用減收規定；減收後獎勵期間屆滿者，免補繳減收之金額。
4. 履約保證金：
（1） 履約保證金除另有規定外，依下列方式解除責任：
1. 係繳交履約保證金及差額保證金者，除依規定甲方得沒收，不退還部分外，其餘於履約實際進度達20％、40％、60％、80％及驗收合格後，分5期各以20％無息退還。
2. 係出具保證金保證書替代者，其履約保證金及差額保證金之保證責任，除依規定甲方得追討保證金，不退還部分外，其餘於履約實際進度達20％、40％、60％、80％及驗收合格後，乙方得提出通知保證之金融機構各解除20％之保證責任。
（2） 前開之「履約實際進度」，係以本契約估驗完成累積金額與契約總價之比率計算。
（3） 因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除本契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。
（4） 本契約於履約期間因變更設計致工程費用增減淨額累計達原訂契約價金20％起，其履約保證金、差額保證金應依契約價金總額增減比率調整之，乙方並應於議價完成（無議價時為甲方通知乙方變更設計程序完成時）10日內（末日為例假日者順延1日）繳足或補辦，逾期依本契約逾期規定辦理。
（5） 於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有工程督導小組督導結果列為不及格(低於80分)、發生重大勞安或環保事故之情形，甲方得不按原定進度發還履約保證金，至上開情形改善處理完成，且無待解決事項後30日內1次發還上開延後發還者。
5. 保證金之發還，依下列原則處理：
（1） 以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。
（2） 以設定質權之機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。
（3） 以銀行之書面連帶保證繳納者，發還連帶保證之銀行或繳納之乙方。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
6. 乙方未依本契約規定期限履約或因可歸責於乙方之事由，致有無法於保證書有效期內完成履約之虞，或甲方無法於保證書有效期內完成驗收者，該保證書之有效期應按遲延期間延長之。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方將於有效期屆滿前就該保證書之金額請求給付並暫予保管。其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。
7. 保固及保活保證金：
（1） 乙方應於驗收合格後繳納保固保證金，其額度為結算總價扣除植栽工程費用之3％，繳納文件之格式同履約保證金格式。
（2） 保固保證金以銀行之書面連帶保證繳納時，其有效期至少為保固履約完成日之次日再加90日。
（3） 保固保證金於完成以下保固事項或階段：
1. 於二年非結構物之保固期滿，且無待解決事項後30日內無息發還保固金總額40％。
2. 於五年結構物及防水之保固期滿，且無待解決事項後30日內無息發還保固金總額60％。
（4） 植栽保活保證金：
1. 繳納：乙方於履約標的完成驗收付款前應按植栽部分契約價金總額之50％繳納保活保證金。
2. 發還：於一年保活期滿且無待解決事項後30日內無息發還一次發還。
8. 乙方所繳納之履約及保固保證金（含其孳息），有「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第20條所規定情形者，得部分或全部不發還。
第15條 [bookmark: _Toc134624775]工程查驗、驗收、結算及點交
1. 施工廠商有按圖說施工之義務，惟若發現設計圖說互有抵觸或與實際不符時，應確實向專案管理及監造單位反映。
2. 工程查驗：
（1） 甲方於工程施工中，得不定時進行查驗，乙方應予以配合辦理。
（2） 查驗或驗收人隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與本契約規定不符者，該費用由乙方負擔；與規定相符者，該費用由甲方負擔。本契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。
（3） 查驗、測試或檢驗結果不符合本契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應於限期內免費改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)，甲方得重行查驗、測試或檢驗。
（4） 乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依本契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。
（5） 甲方就乙方履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
3. 工程部分完工後，如有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期。可採部分驗收方式者，優先採部分驗收；因時程或個案特性，採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用。分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定，並由參與查驗人員作成書面紀錄。供甲方先行使用部分之操作維護所需費用，除契約另有規定外，由甲方負擔。但工程保留款須待本契約全部驗收合格，繳交保固保證金後再予核退。
4. 工程依本契約施作完竣後，乙方應將履約期間所損壞或遷移之甲方設施或公共設施，予以修復或回復，並將現場堆置之施工機具、器材、廢棄物及非本契約所應有之設施全部運離或清除，並填具竣工報告，經甲方勘驗認可，始得認定為工程完工。乙方應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知甲方及專案管理及監造單位，該通知須檢附工程竣工圖表。甲方於收到該通知(含工程竣工圖表)將會立即會同專案管理及監造單位、乙方，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工；乙方未依甲方通知派代表參加者，仍得予確定。
5. 驗收：
（1） 本工程需辦理驗收，乙方應於竣工後7日內，將竣工圖表、工程結算明細表及本契約規定之其他相關資料送請專案管理及監造單位審核，專案管理及監造單位審查完成後提送甲方。甲方應於收受全部資料之日起30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。
（2） 乙方未依甲方通知派代表參加驗收者，除法令另有規定外(例如營造業法第41條)，不影響驗收之進行及其結果。如因可歸責於甲方之事由，延誤辦理驗收，該延誤期間不計逾期違約金；乙方因此增加之必要費用，由甲方負擔。
（3） 在驗收時，驗收人員認有必要開挖或拆除部分工作物以作檢驗時，乙方應配合辦理外，並負責恢復。驗收時所需儀器、機具、設備及人工，概由乙方提供。
（4） 工程驗收時，乙方應配合辦理或檢具委託書委託他人到場，乙方聘設有專任工程人員（如技師）者應自行通知其配合辦理。
（5） 工程驗收時應行丈量、查驗、檢驗、試驗之方式與標準，依據本契約圖說內所載規定、規格辦理。建築物完工後之竣工尺寸，除另有規定外，高度誤差在0.5％以下，未逾15公分；各樓層高度誤差在1.5％以下，未逾5公分；各樓地板面積誤差在1.5％以下，未逾1.5平方公尺；其它各部份及建築物附屬工程項目之尺寸誤差在2％以下，未逾10公分者，均視為符合規定，概不予扣、罰款。而除建築物工程外，其餘各類工程完工後之竣工尺寸，除另有規定外，高度誤差在1％以下，未逾15公分；長度、面積及體積誤差在1％以下者；亦均視為符合規定，概不予扣、罰款。
（6） 工程部分竣工後，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並就部分驗收者支付價金，依第十六條第一款第(一)目第二子目約定起算保固期。可採部分驗收方式者，優先採部分驗收；因時程或個案特性，採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用。分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約約定，並由參與查驗人員作成書面紀錄。供本院先行使用部分之操作維護所需費用，除契約另有約定外，由本院負擔。
（7） 甲方於本契約驗收合格後15日內發給乙方結算驗收證明書。
6. 驗收不合格之處置：
（1） 本工程辦理驗收，如經甲方當時發現與規定不符時，將一次告知所發現之缺失，乙方最遲應於一定期間內「改正」完妥，並應報請甲方驗收之複驗。本目所稱一定期間，由驗收主驗人依個案情形指定，如未指定時，為14日。
（2） 甲方於驗收之複驗時以不增列新缺失為原則。惟於驗收之複驗，發現驗收當時以外之新缺失者，乙方最遲應於一定期間內「改正」完妥，並應再報請甲方複驗。本目所稱一定期間，由驗收主驗人依個案情形指定，如未指定時，為14日。本新增缺失程序，甲方同意不逾2次。但每次新增缺失程序，甲方得同時提出多項新增缺失。
（3） 驗收之複驗逾「應改正完妥」日，則自「應改正完妥」之次日起，至乙方「確實改正」完妥，並向甲方「報請重行複驗」之日止，併入履約期計算。
7. 乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾2次（本次數未填時為2次）仍未能改正者，甲方得採行下列措施之一：
（1） 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
（2） 終止或解除本契約或減少本契約價金。
（3） 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前2目規定辦理外，並得請求損害賠償。
8. 本契約驗收合格後，乙方應與甲方指定之接管單位：辦理點交，該接管單位有異議或藉故拒絕或拖延時，甲方應負責處理，並在驗收合格後60日內處理完畢，否則由甲方自行接管。甲方逾期不處理或不自行接管時，視同完成點交程序，乙方不再負責保管本契約，且甲方不得以尚未點交，作為拒絕結付保留款之理由。但不可歸責甲方時，不在此限。
9. 乙方於甲方或其相關單位於查核、查驗及驗收時，專任工程人員應赴現場說明，並於相關文件上簽名。若專任工程人員未依上開規定辦理，且乙方事先未檢附證明文件向甲方完成請假，並依本契約第二十一條規定辦理。
10. 乙方履約所供應或完成之標的，應符合本契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。
11. 查驗或驗收有試車、試運轉或試用測試程序者，其內容：詳契約相關規定、監造計畫書及測試運轉計畫。
12. 乙方應就履約標的於工地現場辦理試車、試運轉或試用測試程序，以作為查驗或驗收之用。試車、試運轉或試用所需費用，由乙方負擔。但本契約另有約定者，不在此限。
13. 操作、維護資料及訓練詳本條附件。
第16條 [bookmark: _Toc134624776]保固
1. 保固期之認定：
（1） 起算日：
1. 全部完工辦理驗收者，自驗收結果符合契約規定之日起算。
2. 有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞，辦理部分驗收或分段查驗供驗收之用者，除無起算保固期可能之部分外，自驗收或分段查驗結果符合契約規定之日起算。
3. 因可歸責於甲方之事由，逾第十五條第五款第(一)目至第(二)目規定之期限遲未能完成驗收者，自契約標的足資認定符合契約規定之日起算。
（2） 期間：
1. 本契約除損耗品外，非結構物由乙方保固2年。
2. 本契約除損耗品外，結構物防水由乙方保固5年。
3. 本契約除損耗品外，結構物由乙方保固5年。
4. 景觀植栽保活1年。
5. 本契約電梯由乙方保固(含全責保養)2年，機電設備除損耗品外，由乙方保固(含保養)2年。
2. 維護：
（1） 備品供應：
1. 備品庫存數量：依統包需求說明書或服務建議書兩者提出數量較多者供應。
2. 備品進場時程：工程竣工前。乙方應將備品存放使用空間納入規劃設計。
3. 所需備品以現場設備廠牌型號優先；使用替代品應先徵得甲方同意。
（2） 故障維修責任：
屬保固責任者，依本條規定辦理，乙方應於接獲甲方通知起24小時內派員到現場勘查，並於雙方約定期限內修復完成。(如因故未能於24小時內派員者，應先報經甲方同意)
（3） 乙方逾契約所定期限進行維護（修）、交付文件者，比照第二十一條規定計算逾期違約金，該違約金一併納入第二十一條第一項規定之上限內計算。
（4） 因可歸責於乙方之事由所致之損害賠償規定；賠償金額上限依第十八條第十一款規定。
3. 本條所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合本契約規定等。
4. 保固期內發現之瑕疵，由乙方於甲方指定之合理期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，甲方得逕為處理，所需費用由乙方負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向乙方追償。但屬故意破壞、不當使用、正常零附件損耗或其他非可歸責於乙方之事由所致瑕疵者，由甲方負擔改正費用。
5. 為釐清發生瑕疵之原因或其責任歸屬，甲方得委託公正之第三人進行檢驗或調查工作，其結果如證明瑕疵係因可歸責於乙方之事由所致，乙方應負擔檢驗或調查工作所需之費用。
6. 瑕疵改正後30日內，如甲方認為可能影響本工程任何部分之功能與效益者，得要求乙方依契約原訂測試程序進行測試。該瑕疵係因可歸責於乙方之事由所致者，乙方應負擔進行測試所需之費用。
7. 保固期內，採購標的因可歸責於乙方之事由造成之瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期，並由甲方通知乙方。
8. 甲方得於保固期間及期滿前，通知乙方派員會同勘查保固事項。
9. 保固期滿且無待決事項後30日內，甲方應簽發1份保固期滿通知書予乙方，載明乙方完成保固責任之日期。除該通知書所稱之保固合格事實外，任何文件均不得證明乙方已完成本工程之保固工作。
10. 乙方應於接獲保固期滿通知書後30日內，將留置於本工程現場之設備、材料、殘物、垃圾或臨時設施，清運完畢。逾期未清運者，甲方得逕為處理，相關費用如有不足者，得通知乙方繳納或自保固保證金扣抵。
第17條 [bookmark: _Toc134624777]遲延履約
1. 因天災或事變等不可抗力或不可歸責於本契約當事人之事由（本款第(一)至(十三)目），致未能依時履約者，乙方得依契約第五條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；不能履約者，得免除本契約責任：
（1） 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
（2） 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、惡劣天候、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
（3） 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
（4） 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
（5） 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
（6） 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
（7） 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
（8） 水、能源或原料中斷或管制供應。
（9） 核子反應、核子輻射或放射性污染。
（10） 非因乙方不法行為所致之政府或甲方依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
（11） 政府法令之新增或變更。
（12） 我國或外國政府之行為。
（13） 其他經甲方認定確屬不可抗力者。
2. 前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
3. 乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。
4. 本契約施工階段訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期懲罰性違約金者，屬全部完工後使用或移交之情形，其逾期懲罰性違約金之計算原則如下：
（1） 未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之懲罰性違約金。
（2） 逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之懲罰性違約金者，於未逾最後履約期限後發還。
（3） 逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之懲罰性違約金者，於計算逾最後履約期限之懲罰性違約金時應予扣抵。
（4） 分段履約期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算懲罰性違約金，不受本款第(二)目及第(三)目之限制。
（5） 以上所稱分段進度包括設計與施工里程碑。
5. 乙方未遵守法令致生事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
6. 因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，依本契約第六條規定辦理。
第18條 [bookmark: _Toc134624778]權利及責任
1. 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。乙方履約，其有侵害第三人權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。
2. 乙方履約結果涉及智慧財產權者，由甲方取得全部權利。
3. 除另有規定外，乙方如在本契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。
4. 甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因本契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
5. 甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，乙方應投保必要之保險。
6. 乙方依本契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
7. 乙方未依本契約規定完工，肇致本契約另增加之空氣污染防治費用或其他規費稅捐等，概由乙方負責。
8. 乙方應按專案管理及監造單位選定之位置，拍攝施工前照片併同開工報告送核。於主要工作項目之施工前、施工中及施工後，另於相同位置拍攝彩色之照片交專案管理及監造單位存檔，以利比對。
9. 本契約領有建造執照或雜項執照時，乙方應於工程竣工前負責請領使用執照（及編定門牌），其規費由甲方負擔。
10. 本契約用水用電由乙方自行負責，如使用甲方之水電時，乙方應給予甲方補貼。
11. 因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害者，乙方應負賠償責任，另無需對「所失利益」負賠償責任，同時契約規定甲方應負之賠償責任，亦不包含乙方所失利益。除第二十一條規定之逾期懲罰性違約金外，賠償金額以本契約價金總額為上限。但法令另有規定，或乙方故意隱瞞產品之瑕疵、故意或重大過失行為或對第三人發生侵權行為，對甲方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
12. 施工階段甲方、乙方、專案管理及監造單位彼此間之權責詳如「財團法人中華經濟研究院工程契約權責分工表」（如契約條文附件一）。
13. 契約文件要求乙方提送之各項文件，乙方應依其特性及權責，請所屬相關人員於該等文件上簽名或用印。如有偽造文書情事，由出具文件之乙方及其簽名人員負刑事及民事上所有責任。
14. 乙方投標時提出之建材或設備，其品牌或種類超過1家（種）時，除契約另有規定外，甲方得擇優通知乙方使用(甲方建議之參考廠牌即為擇優使用廠牌)，乙方不得就此表示異議，若擬變更廠牌，應依契約書第19條第5款辦理。請乙方投標時提出主要建材及設備廠牌明細表。
第19條 [bookmark: _Toc134624779]契約變更及轉讓
1. 設計有變更之必要者，應經甲方同意或依甲方之通知辦理。其變更係不可歸責於乙方者，乙方得向甲方請求償付履約所增加之必要費用。
2. 甲方於必要時得於本契約所約定之範圍內通知乙方變更本契約(含新增項目)，乙方於接獲通知後應向甲方提出本契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他本契約內容須變更之相關文件。
3. 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更本契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約責任。
4. 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即請求乙方先行施作或供應，應先與乙方書面合意估驗付款及完成契約變更之期限，其後未依合意之期限辦理本契約變更或僅部分辦理者，乙方因此增加之必要費用及合理利潤，由甲方負擔。
5. 本契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加本契約價金。其因而減省乙方履約費用者，應自本契約價金中扣除，或移供其他項目變更所需增加費用之用：
（1） 甲方擇優通知使用之廠牌或型號不再製造或供應。
（2） 甲方擇優通知使用之分包廠商不再營業或拒絕供應。
（3） 因供料期程、產地等無法配合工進之原因必須更換。
（4） 因不可抗力原因必須更換。
（5） 較甲方擇優通知使用者更優或對甲方更有利。
6. 契約(含設計資料)未明定規範之建材或設備，在符合或優於CNS規範之前提下，乙方得提出適當之建材及設備供甲方選用。
7. 本契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
8. 乙方不得將本契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。
第20條 [bookmark: _Toc134624780]契約終止解除及暫停執行
1. 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：
（1） 有採購法第50條第2項前段之情形者。
（2） 有採購法第59條得終止或解除本契約之情形者。
（3） 違反不得轉包之規定者。
（4） 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條之罪，經判決有罪確定者。
（5） 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
（6） 偽造或變造本契約或履約相關文件，經查明屬實者。
（7） 擅自減省工料情節重大者。
（8） 無正當理由而不履行本契約者。
（9） 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
（10） 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
（11） 乙方未依本契約規定履約，自接獲甲方書面通知日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。
（12） 違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。
（13） 設計結果不符合契約規定或無法依甲方之通知變更者。
（14） 違反法令或其他契約規定之情形，情節重大者。
（15） 施工期間，乙方應負起施工地區及受施工影響地區之安全維護責任。如施工期間，於前開地區發生事故，造成人員傷亡情節重大者。
2. 前款第五目所述情節重大者係指履約進度落後10％以上，且日數達10日以上。前百分比之計算，應屬尚未完成履約而進度落後已達10％者，甲方應先通知乙方期限改善，屆期未改善者，依逾期日數計算之；屬已完成履約而逾履約期限者，依逾期日數計算之。
3. 甲方未依前款約定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約約定繼續履約。
4. 乙方因第1款情形接獲甲方終止或解除本契約通知後，應立即停止履約，如有已進行之工程，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，將有關之機具設備及到場合格器材等就地點交甲方使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同專案管理及監造單位辦理結算，並拍照存證，乙方不會同辦理時，甲方得逕行辦理結算；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。乙方並應負責維護工程至甲方接管為止，如有損壞或短缺概由乙方負責。機具設備器材至甲方不再需用時，甲方得通知乙方限期拆走，如乙方逾限未照辦，甲方得將之予以變賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必需費用及賠償金額後退還乙方，而不負責任何損害或損失。
5. 契約經依第一款約定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得自通知乙方終止或解除本契約日起，扣發乙方應得之工程款及應得之價金，包括尚未領取之服務費用、工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方(該差額不包括依第十四條第八款不發還之履約保證金)；無洽其他廠商完成之必要者，亦同。如有不足者，乙方及其連帶保證人應將該項差額賠償甲方。
6. 本契約因政策變更，乙方依本契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得終止或解除部分或全部本契約，並與乙方協議補償乙方因此所生之損失，但不包括乙方所失之利益。
7. 依前款約定終止本契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依本契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：
（1） 繼續予以完成，依本契約價金給付。
（2） 停止製造、供應或施作。但給付乙方已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。
8. 非因政策變更且非可歸責於乙方事由（例如但不限於不可抗力之事由所致）而有終止或解除本契約必要者，準用前2款及第十七款規定。
9. 乙方未依本契約約定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。
10. 有前款情形者，乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加本契約價金。
11. 因可歸責於甲方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行(停工)：
（1） 致乙方未能依時履約者，乙方得依契約第五條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此而增加之必要費用（例如但不限於管理費），由甲方負擔。
（2） 暫停執行期間累計逾2個月者，甲方應先支付已依甲方指示由甲方取得所有權之設備。
（3） 暫停執行期間累計逾6個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部本契約，並得向甲方請求賠償因契約終止或解除而生之損害。
12. 因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，
（1） 乙方得向甲方請求遲延利息，其利率以乙方向甲方申請付款日計算甲方應付款期限當日之臺灣銀行公告二年定期利率為計息依據。
（2） 乙方得於通知甲方1個月後（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則為1個月）暫停或減緩施工進度、依契約第五條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；乙方因此增加之必要費用，由甲方負擔。
（3） 延遲付款達6個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部本契約，並得向甲方請求賠償因契約終止或解除而生之損害。
13. 本案如須終止或解除契約者，甲方依契約載明之地址，向乙方郵寄解除或終止契約之通知，如無法送達者，甲方得不經解除或終止本契約之程序，即可另行對外招標，續辦乙方依契約應完成之工程。
14. 乙方不得對甲方人員或受甲方委託之乙方人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。
15. 違反前款約定者，甲方得終止或解除本契約，或將溢價及利益自本契約價款中扣除。
16. 因契約約定不可抗力之事由，致全部工程暫停執行，暫停執行期間持續逾3個月或累計逾6個月者，契約之一方得通知他方終止或解除契約。
17. 乙方依契約規定通知甲方終止或解除部分或全部契約後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，撤離機具設備，並將已獲得支付費用之所有物品移交甲方使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同專案管理及監造單位辦理結算，並拍照存證。乙方應依專案管理及監造單位之指示，負責實施維護人員、財產或工程安全之工作，至甲方接管為止，其所須增加之必要費用，由甲方負擔。甲方應儘快依結算結果付款；如無第十四條第八款情形，應發還保證金。
18. 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。本契約解除時，溯及本契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。
19. 本案如係依據保障原住民工作權保障法第11條規定辦理之採購，且乙方係依據該規定而得標之廠商，乙方於履約期間因變更負責人或因社員、會員、理監事、董監事退出或加入致未符合原住民廠商資格者，甲方應終止或解除本契約。
20. 履行契約需甲方之行為始能完成，而甲方不為其行為時，乙方得定相當期限催告甲方為之。甲方不於前述期限內為其行為者，乙方得通知甲方終止或解除契約，並得向甲方請求因契約終止或解除而生之損失。
第21條 [bookmark: _Toc134624781]罰則
本條所定之懲罰性違約金總額，以本契約價金總額20 ％為上限，且不計入第十八條第十一款之賠償責任上限金額內。懲罰性違約金扣抵方式，甲方得自應付價金中逕為扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金逕為扣抵。
1. 逾期之懲罰性違約金
（1） 設計里程碑逾期之懲罰性違約金：
本契約里程碑逾期之懲罰性違約金，以日為單位。乙方設計工作如未依照契約規定之送審期限辦理，應按逾期日數，逾期之懲罰性違約金為每日新臺幣1.5萬元整。
（2） 施工里程碑逾期之懲罰性違約金：
1. 乙方如未依照本契約施工里程碑期限規定竣工（包括併入逾期未改正部分），應按逾期日數，每日逾期之懲罰性違約金為建造工程款萬分之五。
（3） 其他履約項目期限：
除契約另有規定外，乙方若未依契約其他履約項目期限、甲方交辦事項期限及各項文件送審期限及修正回覆期限，每延遲1日得處以逾期之懲罰性違約金新臺幣2千元整；複審超過2次者，每逾1次得扣款懲罰性違約金新臺幣2萬元整。
2. 人員之懲罰性違約金
（1） 工地主任違反不得兼職約定者，每日處以乙方懲罰性違約金新臺幣5千元整。
（2） 乙方未依規定指派應指派之品管人員，違反品管人員專兼任規定或未經甲方核准而乙方擅自縮減或更換品管組織之成員時，每人/每日罰處乙方懲罰性違約金新臺幣3千元整。品管人員除不可抗力之原因已向甲方報備，並已依規定代理外，其餘未依規定辦理簽到時，比照前述規定扣罰懲罰性違約金。
（3） 施工期間乙方專職人員無故不到工者，每人/每日罰處乙方懲罰性違約金新臺幣3千元整，並自最近一期估驗計價款中辦理扣罰。
（4） 乙方或乙方之施工廠商有違法僱用外勞及大陸勞工，或無勞保之勞工進場工作，經檢討屬乙方或乙方之施工廠商僱用者，每位勞工罰處乙方懲罰性違約金新臺幣3千元整，並自最近一期估驗計價款中辦理扣罰。
（5） 經甲方通知乙方指定公司負責人、計畫主持人(專案負責人)、專案建築師、專案經理、專業技師等人員參加各項集會(包含、但不僅限於簡報、各項會議、查驗、督導、驗收等)無故未到場(未向甲方完成書面請假手續)或經請假同意後未派適員代理者，則以每項集會每人/次罰處乙方懲罰性違約金新臺幣5千元整，並自最近一期估驗計價款中辦理扣罰。
（6） 工地安全與衛生之懲罰性違約金：
1. 專職安全衛生人員違反不得兼職約定者，每日處以乙方懲罰性違約金新臺幣5千元整。
2. 乙方工區中人員有未依法投保勞工保險或未依規定配戴安全帽之缺失時，除禁止該人員繼續作業外，每人次處以乙方懲罰性違約金新臺幣1千元整。
3. 施工期間甲方(或專案管理單位或監造單位)得依臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知(契約條文附件四)之查驗項目稽查乙方，若有違反其規定則按其罰則辦理。
3. 其他之懲罰性違約金
（1） 乙方如有本契約第四條第一款之情事採減價收受，按不符項目標的之甲方認定金額與本契約價金之差價減價收受後，另處罰上開差價2倍之懲罰性違約金。
（2） 乙方如有本契約第六條第四款第(三)目第4小目估驗之數量不符實際，按甲方認定超估或逾算款項計罰30％之懲罰性違約金。
（3） 工程施工期間發生拆除重作、遭地方主管機關勒令全部或要徑部分停工、百姓抗爭、履約爭議造成停工等情事，經檢討屬乙方督導或管理不善者，每案計罰懲罰性違約金新臺幣2萬元整，並由當期計價實付金額內扣款。
（4） 乙方應依品質計畫書或監造計畫書訂定之施工檢驗停留點，通知監造單位到場查驗，若未適時通知監造單位到場查驗就逕行施工，每次扣罰懲罰性違約金新臺幣1萬元整，乙方亦應配合監造單位就先行施工部分辦理抽驗，且相關抽驗之費用由乙方負擔。
（5） 各項材料、機械設備之檢試驗頻率、檢試驗項目、檢試驗結果不符契約書圖或未經監造單位查驗合格者，乙方逕行施工使用，每次扣罰懲罰性違約金新臺幣1萬元整。
（6） 乙方申請施工查驗所檢附自主檢查表，若甲方及監造人員發現乙方人員填載不實累計超過二次（含）以上者，每次扣罰懲罰性違約金新臺幣2千元。
（7） 乙方施工如有與設計規範或樣品不符或履約品質瑕疵項目者，乙方應進行拆除重作、改善、補強、鑑定、檢討責任等必要處置措施，並依期限提報缺失改善結果。乙方所提報缺失改善情形，結果不實或逾期未完成改善，每次甲方得處以懲罰性違約金2萬元，同一事件得累計處罰，累計超過3次者得加倍處罰。
（8） 套繪不實之懲罰性違約金：
1. 若因乙方套繪不實導致需降低經甲方核定之天花板高度（無天花板場所以原核定管線(含設備)最低淨高程為準）：降低天花板高程或管線下方淨高之總投影面積佔總樓地板面積之比例乘以施工費之二十分之一，作為懲罰性違約金；結構體銑洞需經建築師及結構技師設計補強並簽證同意。
2. 前述以原核定管線最低淨高程者，其降低管線下方淨高投影面積，計算方式以現場量測實際影響使用面積核算之。
3. 如上述總投影面積不足10平方公尺者以10平方公尺計算。
（9） 乙方未依核定之營建剩餘土石方處理計畫辦理載運者，依處理計畫核定之每車次裝載數量每立方公尺處懲罰性違約金新臺幣3,000元整；倘有違規棄置之情形，經甲方通知後，乙方應於3日內清除違規現場；回復原土地使用目的與功能，逾期未改善者，否則每逾1日，每1立方公尺另再處乙方懲罰性違約金新臺幣300元整，連續扣罰至改善為止。另逾10日未清除完成者，甲方並得停止乙方之估驗計價權。
（10） 本工程如在道路範圍內，乙方於施工前，應依核定之交通維持計畫設置交通維持及安全措施，並通知監造單位到場查驗，經確認後方能進場施作，該查驗之時機為檢驗停留點。未依計畫施作者，經要求限期改善而未於期限內完成改善者得扣罰懲罰性違約金新臺幣1萬元整。經懲處未改善者，得採連續處罰。
（11） 本工程若有需要以卡車運送砂石、廢棄物或其他建材時，乙方或其分包廠商應不得使用拼裝車輛、非營業用車輛或有超載等行車之行為，並應督促該等卡車駕駛人員依照有關道路交通規定辦理，違者逕依公路法第77條第2項規定舉發外，每輛次應處以懲罰性違約金新臺幣1萬元整。
（12） 乙方於甲方或其相關單位於查核、查驗及驗收時，專任工程人員應赴現場說明，並於相關文件上簽名。若專任工程人員未依上開規定辦理，且乙方事先未檢附證明文件向甲方完成請假，每次扣罰乙方懲罰性違約金新臺幣2萬元整。
（13） 乙方對本工程應辦理事項如有延誤或過失，致發生(含完工後)國家賠償法規定之賠償事件，其責任確認應由乙方負責時，甲方於賠償後對乙方有求償權，乙方應全額賠償。
第22條 [bookmark: _Toc134624782]爭議處理
1. 甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及本契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。如無法以協商方式解決，任一方得提送協調小組決議之。
2. 前款協調小組於第一次發生爭議時組成，協調小組召集甲乙雙方代表溝通後逕付決議，合議之協調方案得辦理公證，雙方均應依協調方案履行，有關協調小組議事規則詳契約條文附件二。
3. 本契約所生爭議，如無法透過前款之協調解決時，以訴訟方式解決爭議，以臺灣臺北地方法院作為第一審管轄法院。
4. 協調或訴訟期間，除解釋、爭議或糾紛事項部分與契約工作有關外，其他非相關部分之工作應仍依本契約繼續進行，雙方不得異議。
5. 因履行本契約其爭議及訴訟所衍生應付利息之債務，其利率以自申訴書、聲請書、起訴狀繕本送達之當日之臺灣銀行公告二年定期利率為計息依據。
第23條 [bookmark: _Toc134624783]其他
1. 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士之情事。
2. 本契約各條文及項目之標題，僅係為方便閱讀之用，不得據以解釋、限制或影響各該條文或項目用語所含之意義。
3. 乙方應依照本契約條款及適用之法令規章辦理服務。當事人間之關係應僅限於委任辦理本契約下之服務，任何條款不得解釋為雙方當事人建立合夥關係、代理關係或僱傭關係。
4. 乙方擔保訂約前、後對於甲方及所屬人員，均無為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，違者甲方得隨時終止或解除本契約。
5. 履約期間甲方得於必要時邀集乙方開會研討或不定期請求乙方提供辦理進度及資料，以瞭解工作進度。
6. 乙方如為公司組織，則乙方之代表人應就本契約有關乙方之義務及責任，負連帶保證責任。
7. 甲方得依用地取得時程，通知乙方辦理基地點交相關事宜，並於點交之日起，基地一切之維護與管理，均由乙方負責。
8. 廠商內部揭弊者保護制度及主辦單位處理方式
(一) 廠商人員（包括勞工及其主管）針對本採購案發現其雇主、所屬員 
     工或主辦單位（包括代理或代表主辦單位處理採購事務之廠商）涉
     有違反採購法、本契約或其他影響公共安全或品質，具名揭弊者，
     廠商應保障揭弊人員之權益，不得因該揭弊行為而為不利措施（包
     括但不限解僱、資遣、降調、不利之考績、懲處、懲罰、減薪、罰
     款〈薪〉、剝奪或減少獎金、退休〈職〉金、剝奪與陞遷有關之教
     育或訓練機會、福利、工作地點、職務內容或其他工作條件、管理
     措施之不利變更、非依法令規定揭露揭弊者之身分）。但若發生違
     法或違約之行為（例如無故曠職、洩漏公司機密等），不在此限。
(二) 廠商人員之揭弊內容有下列情形之一者，仍得受前目之保護
1. 所揭露之內容無法證實。但明顯虛偽不實或揭弊行為經以誣告、偽
   證罪緩起訴或判決有罪者，不在此限。
2. 所揭露之內容業經他人檢舉或受理揭弊單位已知悉。但案件已公開
   或揭弊者明知已有他人檢舉者，不在此限。
(三) 廠商內部訂有禁止所屬員工揭弊條款者，該約定於本採購案無效。
(四) 為兼顧公益及採購效率，主辦單位於接獲揭弊內容後，應積極釐清
     揭弊事由，立即啟動調查；除經調查後有具體事證，依契約及法律
     為必要處置外，廠商及主辦單位仍應依契約約定正常履約及估驗。






立契約人

　　　　　　　　　甲　方：財團法人中華經濟研究院
　　　　　　　　　代表人：
　　　　　　　　　統一編號：
　　　　　　　　　地 址：



　　　　　　　　　乙方：
　　　　　　　　　第1成員廠商(代表廠商):
　　　　　　　　　負責人：
　　　　　　　　　統一編號：
　　　　　　　　　地址：



　　　　　　　　　第2成員廠商：
　　　　　　　　　負責人：
　　　　　　　　　統一編號：
　　　　　　　　　地址：



　　　　　　　　　第3成員廠商：
　　　　　　　　　負責人：
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乙方服務項目如下：
1、 編擬統包工作執行計畫書
乙方應提送統包工作執行計畫書，詳細說明將如何執行本契約工作，重點章節應考量需求、作業期程與全案預算額度編撰，內容應包括但不限於下列項目：
（1） 組織與人力
1. 組織架構。
2. 人力配置。
3. 專業分工、權責、工作職掌內容等。
4. 人力資源調配方式(專任、兼任人員配當表）。
5. 人員資格與資歷說明。
（2） 服務範圍及工作項目
1. 規劃設計與施工執行要點。
2. 各階段期程管制表。
（3） 設計與施工構想：計畫緣起、基地周圍環境調查、法規檢討、配置原則、需求規劃、量體與空間模矩、結構系統與構造方式、土石方清運、基本空間配置圖面、各空間家具與系統配置原則、配色與分坪計畫、動線計畫、防災避難計畫、無障礙環境設計建置計畫、智慧綠建築計畫、機電、消防、中央監控、電梯停等控制、樓層控管、屋頂隔熱及綠化設計、停車場獨立出入口設計、空調照明節能設計、防災及避難計畫、測量及鑽探計畫、交通影響評估、臨時水電與工區配置、動線、既有樹木移植計畫等。
（4） 工作時程及經費控管：應含「施工預定進度表」與「整體預定進度表(S-CURVE)」。
（5） 創意與加值項目：設計與施工創意項目、承諾加值事項。
（6） 建築資訊模型工作執行計畫：編擬建築資訊模型工作執行計畫，其內容至少應包括「建築資訊模型計畫目標」、「工作範圍及服務項目」、「建築資訊模型擬應用之作業軟體與版本」、「執行工作方式、作業流程、作業原則及重要工作」、「建築資訊模型工作時程與工期」、「工作執行之人員組織架構」、「成果提交項目、相關表單、教育訓練及保固移轉」。
2、 提供本工程之基本設計書圖文件(含建築資訊模型建模及檢核文件)：
各項書圖，乙方應提送經建築師、專業技師簽證之書圖成果予專案管理及監造單位及甲方審查(報告書及電子檔份數、印刷規格等應配合甲方需求辦理)。其主要內容應包含但不限於下列項目。
基本設計報告書
（1） 構造物及其環境配置規劃設計圖。
（2） 量體計算分析及法規之檢討(內容亦需包含結構、五大系統等之設計計算書)。
（3） 基本設計圖：
1. 建築物配置圖(包括配置、面積計算)。
2. 各層平面圖。
3. 各向立面圖。
4. 縱橫向剖面圖。
5. 室內家具配置規劃(含固定櫥櫃、窗簾、衛浴設備等)。
6. 各機房空間檢討(依用途與容納機具檢討)。
7. 各管道間空間檢討(依容納管路別、管徑與預估數量檢討)。
8. 建材使用表及門窗表。
（4） 基礎、結構系統及耐震對策說明。
（5） 電氣、弱電、給排水、消防、空調、電梯、天然氣、自動化監控等系統及昇位圖。
（6） 綠建築計畫說明及智慧建築計畫說明。
（7） 外牆系統及色彩計畫說明。
（8） 景觀計畫(含景觀排水、鋪面、街道家具、植栽配置、景觀燈具)。
（9） 維護管理計畫(含維管頻率、費用概估、水電費概估、減低維護管理經費及人力所必須之功能性設計規劃)。
（10） 建築資訊模型建模及檢核文件。
（11） 營建剩餘土石方之處理方案。
（12） 工程經費概估。
3、 提供本工程之細部設計書圖文件：
各項書圖，乙方應提送經建築師、專業技師簽證之書圖成果予專案管理及監造單位及甲方審查(報告書及電子檔份數、印刷規格等應配合甲方需求辦理)。乙方若需分段提送細部設計書圖文件時，應提送各分段細部設計書圖文件內容及時程計畫，並報經甲方同意後始得為之。主要內容應至少包含各項設計詳圖、施工規範、工程詳細價目表、結構及各項設備容量計算書、維護管理計畫等文件。
（1） 假設工程。
（2） 建築結構、裝修部份。
1. 面積計算表（含法規檢討、如防空避難室面積、防火區劃等）。
2. 基礎平面圖。
3. 各樓層平面圖（含各層裝修平面圖）。
4. 各向立面及總剖面圖、外牆剖面圖及詳細剖面圖。
5. 裝修材料表、門窗表及詳圖（含五金表）。
6. 樓梯、車道平面、剖面詳圖。
7. 電梯配置詳圖。
8. 天花板平面圖。
9. 指標系統。
10. 裝修詳圖(含固定櫥櫃、公共空間家具、衛浴設備等之設計圖說)
11. 設備設施詳圖。
12. 景觀細部設計圖。
13. 結構平、立面圖。
14. 結構細部設計圖。乙方製作之結構計算書應提供設計依據相關資料，結構分析如採用電腦為之，甲方及其授權單位為審查需要，乙方應詳述採用軟體名稱及其功能概要以供參考，且計算書內須詳細註明引用參考數據、計算公式等資料及其出處。
15. 開挖擋土結構及施工規劃圖、地質改良設計圖、鄰房或公共設施保護措施設計圖、安全監測配置規劃。
16. 結構設計計算書。
（3） 水電、空調、消防、天然氣、智慧社區系統部份（含系統圖、昇位圖、單線圖、流程圖、自動控制系統圖、大樣圖、平面圖）。
1. 電力系統細設圖（含緊急發電系統）。
2. 弱電系統細設圖。
3. 給排水衛生系統細設圖（含污水系統、雨水回收系統）。
4. 消防系統細設圖。
5. 空調通風系統細設圖。
6. 監控系統細設圖。
7. 設備平面配置圖。
8. 設計計算書。
9. 各式管線天花板高程套繪圖：繪製各機房設備配置、管道間內管線配置等平面圖，以及相關機電管線高程與各樓層天花板高度之相關位置圖，圖面須標示設備及管線之精確尺寸，以1/50比例為原則。
（4） 施工規範：乙方製作之施工規範應依照需求計畫書、相關法令、公共工程委員會之施工綱要規範之各項設計內容、使用材料等製作。
（5） 設備、材料種類及規格說明。包括功能、規格、查（試）驗項目、試驗規範、選用廠牌、型號。
（6） 數量計算及細部設計預算書(含PCCES電子檔)，且應將加值事項金額納入全案預算額度編列。
（7） 統包需求說明書、基本設計成果與細部設計書圖文件差異對照表。
（8） 維護管理計畫(含維管頻率、費用評估、水電費評估、減低維護管理經費及人力所必須之功能性設計圖說)。
（9） 乙方應完成全階段細部設計書圖文件並經甲方核定後提送「設計成果報告」內容至少應包含：
1. 全階段細部設計之建築、結構、水電、空調、景觀、植栽、裝修等相關圖說、文件之可編輯電子檔。
4、 辦理建築資訊模型相關作業：
（1） 乙方須建置建築資訊模型，用於建築全生命週期各界面溝通協調之主要工具，並可連動產出各階段提送圖說。
（2） 餘詳統包需求說明書。
5、 申請各項審查、執照及標章：
（1） 依相關法令及規定辦理申請都市設計審議、交通影響評估、結構外審、樹木保護、拆除執照、雜項執照、建造執照、使用執照與水、電、消防或電信之工程設計圖說資料及其他必要之送審文件送審。
6、 其他事項：
（1） 辦理鄰房鑑定(鑑定範圍依各縣市政府主管機關之規定)。
（2） 處理民眾抗爭、災害搶救或管線遷移等事項。
（3） 乙方應配合甲方爭取相關榮耀之相關作業。
（4） 為有效執行本契約之設計工作，乙方應由工程組織中指派專責聯絡人員一人，授權代表乙方執行與甲方溝通協調等工作。專責聯絡人員因故不能執行職務時，應指定代理人執行職務。
（5） 本工程專業執業技師應於其分包之工程圖說、施工計畫書、成果報告及計算書簽署；分包廠商應就其分包部分與乙方連帶負瑕疵擔保責任。
（6） 甲方或專案管理及監造單位得要求乙方提送進度資料，乙方應按前述單位指示提供。逾期依契約第二十一條附件辦理。
（7） 工程保固期間，乙方仍應協助澄清設計疑義。
















[bookmark: _Toc134624785]第九條附件 工地辦公室空間及設備
工地辦公室、會議室、樣品庫房等設施，經甲方核准後始得搭建。如搭建範圍超出基地界線時，乙方應向主管機關及甲方提出申請核可後始得搭建。除甲方指定之聯外道路及施工用地外，設計、施工所需之其他場地、土地或路權，乙方應自行取得使用權，並報經甲方或專案管理(監造)單位同意。
1、 工地辦公室應至少包括以下空間：
（1） 甲方、專案管理及監造單位督導辦公室
1. 甲方共計2人，需獨立一間辦公室。
2. 專案管理單位共計2人、監造單位共計4人，專案管理單位與監造單位之辦公室可視現況分開或合併。
（2） 會議室兼簡報室（至少容納25人）
（3） 貯藏室
（4） 材料樣品展示空間
（5） 男、女用廁所
2、 乙方如搭建臨時組合式工地辦公室，該建物建造標準應至少符合下列約定：
（1） 地基採混凝土整體粉光。
（2） 組合式工地辦公室應可回收再利用，結構構架應耐震、防颱，並足以承載一般辦公室之重量，外牆及屋頂具耐燃、隔熱性。
（3） 室內地坪採PVC地磚。
（4） 室內隔間、天花板採耐燃建材。
（5） 門窗採金屬製品，並裝設百葉窗簾及紗窗。
（6） 室內應裝設足夠之燈具並配裝開關等設施。
（7） 裝設空調設備及風扇。
（8） 配置消防滅火設備。
3、 乙方如有工區配置之考量，可於鄰近基地半徑1公里內租用辦公場所，惟須滿足本條附件相關規定為原則，且相關費用皆已含於本契約價金內。
4、 提供甲方及監造公共空間使用工地辦公室相關設備：
	名　　稱
	尺寸及規格
	數量

	辦公桌
	1,200×750mm
	依駐地督導人數配置，甲方2組、專案管理單位3組、監造單位4組
(使用完畢後歸還乙方)

	辦公椅
	輪式有靠背辦公椅
	

	電話機
	

	

	桌上型電腦及週邊設備
	規格至少為：
1. Intel® Core i7 8核心時脈3.0以上處理器
2. 獨立顯卡內建4G記憶體
3. 主機板，PRIME B760M-A-CSM
4. 主記憶體RAM，32G DDR4
5. 硬碟3TB以上(SSD固態硬碟至少 1TB)
6. DVD燒錄器
7. 23吋液晶螢幕以上、滑鼠、鍵盤
8. Windows 11作業系統、MS-Office最新版及防毒軟體等合法軟體【其中專管單位1台電腦及監造單位2台電腦須含AutoCAD合法軟體】。
	專案管理單位1組、監造單位3組(不含可使用BIM之電腦)

	桌上型電腦規格(可使用BIM)
	規格至少為：
1. 處理器，CPUIntel i5-14600K(6+8核/20緒)4.0G(↑5.3G)/24M/UHD770/
2. 獨立顯示卡， RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC
3. 主機板，PRIME B760M-A-CSM 
4. 記憶體RAM， 32GB DDR5
5. 硬碟3TB以上(M.2 PCIe 4.0 SSD固態硬碟，至少 1TB)
6.  DVD燒錄器
7. 23吋液晶螢幕以上、滑鼠、鍵盤
8. Windows 11作業系統、MS-Office最新版及防毒軟體等合法軟體【另甲方電腦須含AutoCAD合法軟體】。
9. 能合法執行BIM之主要及輔助軟體
	甲方1台
監造單位1台

	筆記型電腦
	作業系統  Windows 11
處理器  Intel® Core™ i5
顯示卡  獨立顯卡
螢幕  15吋(含)以上
記憶體  16GB DDR4(含)以上
儲存空間  512GB SSD(含)以上
須含MS-Office最新版、防毒軟體以及AutoCAD等合法軟體
	甲方1台
監造單位1台

	會議室之會議桌(椅)
	至少須供25人使用
	1組
(使用完畢後歸還乙方)

	辦公室白板
	大型白板 (刻畫日期)
	甲方辦公室1組
專案管理單位1組
監造單位1組
(使用完畢後歸還乙方)

	甲方辦公室用之會議桌(倚)
	供6人使用
	1組
(使用完畢後歸還乙方)

	監造辦公室用之會議桌(倚)
	供8人使用
	1組
(使用完畢後歸還乙方)

	液晶螢幕
	65吋以上
	甲方辦公室1組
(使用完畢後歸還乙方)

	會議室投影機(含螢幕)
	解析度:1920*1080以上，3000流明以上，100吋投影距離1.8公尺以下。
100吋電動投影布幕(4：3，具無線遙控布幕升降）
	1組
(使用完畢後歸還乙方)

	冷熱飲水機
	
	甲方、專案管理單位及監造單位每間辦公室1台
(使用完畢後歸還乙方)

	空調(含冷暖)
	
	甲方、專案管理單位及監造單位每間辦公室依空間大小配置合適數量
(使用完畢後歸還乙方)

	鋼製檔案櫃
	上下櫃為一組，可上鎖
	依駐地督導人數配置，甲方3組、專案管理單位2組、監造單位5組
(使用完畢後歸還乙方)

	影印機
	含自動送稿分頁及尺寸縮影，含列印、掃描、影印功能，並含耗材及A3、A4紙張），規格如下：具雙面送稿機，影印解析度600 x 600 dpi，掃瞄解析度600 dpi，彩色/黑白列印
影印機如含傳真功能(專用門號)，得免單獨設置傳真機。
	甲方1台
專案管理單位1台、監造單位1台
(若專管及監造共用辦公室則僅需1台)
(使用完畢後歸還乙方)

	傳真機（專用門號）
	含普通紙A4
	1台
(使用完畢後歸還乙方)

	冰箱
	約300公升
	1台
(使用完畢後歸還乙方)

	光纖網路+IP分享
	對外網路頻寬300MB(下載)/100MB(上傳)以上專線，並建置區域網路。
	甲方、專案管理單位及監造單位各辦公室均須配置
(使用完畢後歸還乙方)

	滅火器
	
	依法規配置
(使用完畢後歸還乙方)

	急救藥箱
	
	1組

	網路附接儲存裝置 (NAS) 
	硬體規格
1.處理器：
處理器型號 AMD Ryzen R1600
處理器架構 64-bit
處理器時脈 2-core 2.6 (基礎頻率) / 3.1 (最大超頻) GHz
2.記憶體：
系統記憶體 2 GB DDR4 ECC SODIMM
預先安裝記憶體模組 2 GB (2 GB x 1)
記憶體插槽總數 x 2
最大記憶體容量 x 32 GB (16 GB x 2)
3.儲存 ： 
磁碟槽數量 x 2
安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 x 7 (DX517 x 1)
M.2 磁碟槽 x 2 (NVMe)
相容磁碟類型 
    3.5" SATA HDD
    2.5" SATA SSD
    M.2 2280 NVMe SSD
磁碟熱插拔支援
4.外接連接埠：
RJ45 1GbE 網路埠 x 2 (支援 Link Aggregation / 故障移轉)
USB 3.2 Gen 1 埠* x 1
eSATA 連接埠 x 1
	監造單位1台

	會議音響系統
	會議音響系統可採機架式配置或手提式無線擴音機，倘會議空間超過100m2須採用機架式配置，機架式會議系統須具擴大機、混音器、雙頻無線麥克風主機等功能。
會議音響
1、 喇叭
(1) 機架式之喇叭採壁掛式額定功率100W以上，靈敏度90db以上，依會議室空間設置4組以上。
(2) 手提式無線擴音機之喇叭，1吋以上高音及8吋以上低音。
2、 麥克風、LINE音源輸入。
3、 外接喇叭音源輸出。
4、 獨立音量調整。
5、 3組以上雙頻無線麥克風接收。
6、 手提式無線擴音機須具外接電源及內建充電電池，待機6小時以上。
	一套
(使用完畢後歸還乙方)

	手握式無線麥克風(用於會議室)
	雙頻無線功能，有效距離20公尺以上、電量不足提示功能。
	3支
(使用完畢後歸還乙方)

	錄音筆
	1. 錄音：支援最高PCM1536kbps/48KHz無損格式錄音，MP3、WAV多種格式錄音。
2. 能提供連續錄音長達47小時。
3. 內建16GB，可擴充microSD/TF記憶卡，最大支援128GB
4. 本身內建麥克風
5. 語言介面：繁體中文/簡體
	甲方1台
監造單位1台

	固態隨身硬碟
	1T以上
	甲方1台
監造單位1台

	文具、資料匣、光碟片、列印紙張等
	
	配合工程需要提供

	職業安全衛生配備
	(1) 安全帽20頂 (貼字依甲方要求，供甲方、工程督導小組使用)
(2) 背覆式安全帶、安全鞋、反光背心、雨鞋、雨衣。
	配合工程需要提供，依駐地督導人數及甲方督導人數配置(數量由甲方指定)。



備註：1.以上設備由乙方應負責保固及維修責任。
　　　2.以上設備所列規格產品之價格、功能、效益、標準及特性屬相當者或產品停產者，得以同等品或具相同規格以上設備經甲方(或專管暨監造單位)同意後使用。
5、 架設即時網路監視系統(CCTV系統)：
（1） 乙方須於工地辦公室完成後30日內完成CCTV系統架設，CCTV系統為可供即時監視施工現況之設備（至少3處），並須具備即時視訊之相關網路設備，提供甲方、專案管理及監造單位可透過網路即時監看功能。
（2） CCTV需具備夜視、彩色及瞰制全區之功能。
（3） 至少30天錄影儲存。
6、 工地辦公室及相關設備補充說明
（1） 乙方於本案施工及驗收期間內，應提供上述督導工務所及所需相關設施予甲方、專案管理(監造)單位及其相關人員使用，並管理、維護、清潔及保障其不受任何意外損害。
（2） 設置之督導工務所可為平房或樓房，其建材及室內裝修應考量當地環境特性。頂樓屋頂須有遮陽或隔熱設施，設置地點應需先經甲方及專案管理暨監造單位同意，並便於出入工地與通往乙方之各工務所。
（3） 乙方應依甲方、專案管理(監造)單位同意之需求設置公用設施，包括於適當位置設置水塔並加裝遮陽設施，設置適當之防火配備、照明、電源(備有110伏特與220伏特之電路設施與其他必要之插座)、供應自來水、電力等並支付其費用。
（4） 乙方應於接獲甲方通知時，迅速將工地辦公室及附屬結構物完全拆除，清潔所有雜物並復原至專案管理單位及監造單位認可為止。乙方若拖延不辦理，甲方得提報建築主管機關以違建處理，並得以工程逾期論處。


[bookmark: _Toc134624786]第十五條附件 操作、維護資料及訓練
乙方應編制「建築維修管理應用手冊（含維修光碟）」，其內容應包含且不限於下列項目。
1、 資料內容：
（1） 中文操作與維護資料：
1. 製造商之操作與維護手冊。
2. 完整說明各項產品及其操作步驟與維護（修）方式、規定。
3. 示意圖及建議備用零件表。
（2） 上述資料應包括下列內容：
1. 契約名稱與編號；
2. 主題（例如土建、機械、電氣、輸送設備…）；
3. 目錄；
4. 最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話；
5. 乙方、供應商、安裝商之名稱、地址、電話；
6. 最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話；
7. 預計接管單位將開始承接維護責任之日期；
8. 系統及組件之說明；
9. 例行維護作業程序及時程表；
10. 操作、維護（修）所需之機具、儀器及備品數量；
11. 以下資料由甲方視個案特性選填：
(1) 操作前之檢查或檢驗表
(2) 設備之啟動、操作、停機作業程序
(3) 操作後之檢查或關機表
(4) 一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明
(5) 經核可之測試資料
(6) 製造商之零件明細表、零件型號、施工圖
(7) 與未來維護（修）有關之圖解（分解圖）、電（線）路圖
(8) 製造商原廠備品明細表及建議價格
(9) 可編譯（Compilable）之原始程式移轉規定
(10) 軟體版權之授權規定
12. 索引。
（3） 保固期間操作與維護資料之更新，應以書面提送。各項更新資料，包括定期服務報告，均應註明契約名稱及編號。
（4） 教育訓練計畫應包括下列內容：
1. 設備及佈置說明；
2. 各類設備之功能介紹；
3. 各項設備使用說明；
4. 設備規格；
5. 各項設備之操作步驟；
6. 操作維護項目及程序解說；
7. 故障檢查程序及排除說明；
8. 講師資格；
9. 訓練時數。
（5） 乙方須依甲方需求時程提供完整中文教育訓練課程及手冊，使甲方或接管單位指派人員瞭解各項設備之操作及維護（修）。
2、 資料送審：
（1） 「建築維修管理應用手冊」格式樣本及內容大綱草稿，應於竣工前30天，提出1份送審；並於竣工日提出1份正式格式之完整資料送審。製造商可證明其現成之手冊資料，足以符合本條之各項規定者，不在此限。
（2） 乙方應於正式點交前提供最新之「建築維修管理應用手冊」5份，使接管單位有足夠能力進行操作及維護（修）工作。
3、 在教育訓練開始時，乙方應將所有操作與維護資料備妥，並於正式點交前依核可之「建築維修管理應用手冊」，完成對甲方或接管單位指派人員之訓練。
4、 乙方所提送之資料，應經專案管理及監造單位審查同意；修正時亦同。
5、 「建築維修管理應用手冊」之內容，應於試運轉測試程序時，經甲方或接管單位指派之人員驗證為可行，否則應辦理修正後重行測試。
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